ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 002-2025 DERIVADO DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS NO. MS-CM-002- 2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SOTAQUIRA NIT 891.801.061-1 R/L SALOMON BUITTRAGO FONSECA C.C. 79.263.425 DE BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA	CONSORCIO DISOT NIT. 901978283-3
REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN CAMILO CONTRERAS MANRIQUE CC 1.056.555.182 de Socha
OBJETO	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($79.968.000)
VALOR ADICIÓN No. 01	N/A
VALOR TOTAL	SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($79.968.000)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000341
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000560
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE FORMA
FECHA DE INICIO	28 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRÓRROGA No. 01	OCHO (08) DÍAS CALENDARIO
FECHA PRÓRROGA No. 01	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	TRES (03) MESES Y OCHO (08) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	05 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SOTAQUIRA
REPRESENTANTE LEGAL	SALOMON BUITRAGO FONSECA
CARGO	ALCALDE
SUPERVISORA	LUDY JANITH CORCHUELO LARA

En Sotaquirá-Boyacá, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2025, entre los suscritos a saber: El Alcalde Municipal **SALOMON BUITRAGO FONSECA** identificado con cedula de ciudadanía No 79.263.425 de Bogotá D.C, **LUDY JANITH CORCHUELO LARA** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.053.606.061 de Paipa en su calidad de SUPERVISORA, **CONSORCIO DISOT SOTAQUIRÁ** identificado con NIT. 901.978.283-3, representado legalmente por **CRISTIAN CAMILO CONTRERAS MANRIQUE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.056.555.182 de Socha, en calidad de **CONTRATISTA**, para suscribir la presenta acta de terminación del contrato de la referencia.

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del objeto “CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”

Por lo expuesto, se deja constancia que el objeto contractual fue ejecutado de acuerdo a las actividades y términos establecidos, evidenciándose que no hubo lugar a imposición de multas, ni sanciones por incumplimiento de ninguna de las partes contractuales al CONTRATO DE

CONSULTORÍA No. 002-2025 DERIVADO DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS NO. MS-CM-002- 2025.

Terminado el plazo de ejecución con antelación se procederá por parte de la interventoría a revisar lo pertinente al recibo final de la consultoría sobre la cual se ejerció la vigilancia y control, con el fin de adelantar en los días subsiguientes la elaboración de las actas de recibo a satisfacción del contrato de consultoría.

Por lo anterior, se acuerda dar por terminado el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 002-2025 DERIVADO DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS NO. MS-CM-002- 2025 dejando constancia que inició su ejecución el veintiocho (28) de agosto de 2025 y terminó su ejecución el cinco (05) de diciembre de 2025, dejando constancia que el contrato de consultoría fue ejecutado en forma oportuna a satisfacción del interventor.

Para constancia de lo anterior firman quienes en ella intervinieron,

EL CONTRATISTA

CRISTIAN CAMILO CONTRERAS MANRIQUE
R.L. CONSORCIO DISOT
NIT. 901.978.283-3
CONTRATISTA

SUPERVISORA

LUDY JANITH CORCHUELO LARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PÚBLICA Y MOVILIDAD
SUPERVISORA

LA ENTIDAD

SALOMON BUITRAGO FONSECA
Alcalde Municipal

Proyectó: *Ing Angie Corredor/ Apoyo profesional Secretaria de Infraestructura pública y movilidad*
Revisó y aprobó: *Ing. Ludy Janith Corchuelo Lara/ / Secretaria de Infraestructura*
Dr. Carlos Javier Arias Plazas / Director de contratación