Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2025392030044352 Id: 2380300
Folios: 2 Fecha: 2025-10-28 17:00:56
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO CONSTRUCCION E IMPLANTACION DE SOLUCIONES AEROPORTUARIAS
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

PARTE DE LOS RECURSOS DE ESTE CONTRATO SE ENCUENTRAN EN RESERVA FAVOR AFECTARLOS CON ESTE PAGO.

MEMORANDO

Bogotá, D.C., octubre 28 de 2025

PARA: **GRUPO CUENTAS POR PAGAR**
Aeronáutica Civil

DE: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS**

ASUNTO: **PAGO ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA**

NIT- 901.831.724-8, CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA, FACTURA NO. FE 13, *CONTRATO DE OBRA NO. 23001170 H4 de 2023, DE RIOHACHA*, ACTA NO. 11, ($1.013.385.348,00) PERIODO 1 AL 30 septiembre 2025.

Para que surtan los tramites de pago, con el presente le remito los siguientes documentos que hacen parte del acta parcial del contrato citado en el asunto, así:

- Factura Electrónica No. **FE 13** de 21/10/2025 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial No. 11 (7) folios
- Certificación Acta, firmado por Representante Legal de la interventoría del contrato en mención. (1) folio
- Certificación Buen Uso y Manejo del Anticipo y Certificación de la Fiducia (1) folio
- Certificaciones Parafiscales (21) folios
- Aportes a la Seguridad (6) folios
- DIAN (4) folios
- Certificación Bancaria (1) folio

- Memorias (103) folios
- Oficio remisorio del acta **No. 2025-486-RIO-3430 de** fecha octubre 22 de 2025 (2) folios

Cordialmente,

ALEXANDER GARCIA BENAVIDES
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Anexo: 11 Folios (105)
Copias a: Dirección Administrativa, Folios (105) Memorias.

Elaboró: Jose Nelson Cruz B, Contratista, DIAA
Revisó: Jose Nelson Cruz B, Contratista, DIAA
Aprobó: Alexander Garcia Benavides, Supervisora de la interventoría, DIAA

Legalizaciones Comprobante

Usuario Solicitante:	MHysalaman	YURANY MARCELA SALAMANCA CIFUENTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-000	AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-31-11:38 a. m.	

Comprobante de Legalizacion

Numero:	100425	**Fecha Registro:**	2025-10-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL		
Estado	Generada	**Nro Cuenta:**	846425	**Beneficiario:**	901831724-CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA		
Orden de Pago:	325270424	**Fecha Orden de Pago:**	2024-09-17	**Obligacion:**	641424	**Fecha Obligacion:**	2024-09-12
Compromiso:	157424	**Fecha Compromiso:**	2024-06-06	**Tipo de Cuenta:**	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	**Valor Liquido Cero:**	
Valor Antes de Iva:	545.669.033,00	**Valor de Iva:**	0,00	**Valor Total:**	545.669.033,00	**Saldo x Tramitar:**	0,00

Valores x Entrada de Bienes Valor Registrado|Saldo Por Tramitar		Valores x Recepcion de Servicios Valor Registrado|Saldo Por Tramitar		Valores x Avance de Obra Valor Registrado|Saldo Por Tramitar				

Documentos soporte
17 - FACTURA

Línea de pago vinculada

Dependencia para afectación PAC	Posición del catálogo PAC	Fecha de pago	Valor
00000 UAEAC GESTION GENERAL	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2024-09-12	11.884.371.800,00

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHysalaman	YURANY MARCELA SALAMANCA CIFUENTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-000	AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	31/10/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	855425	**Fecha Registro:**	2025-10-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	157424
Valor Inicial:	1.013.385.348,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.013.385.348,00	**Saldo x Ordenar:**	1.013.385.348,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	145.636.753,00	**Valor Neto:**	867.748.595,00			**Valor IVA:**	11.310.436,52	**Nro. Cdp:**	2824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	43719

TERCERO

Identificacion:	901831724	**Razon Social:**	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	380840371	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	846325	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 13	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
3316 AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA. RIOHACHA - GUAJIRA	C-2403-0600-28-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.013.385.348,00	0,00	1.013.385.348,00	1.013.385.348,00

Objeto:	ID 2380300 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA FE 13 CTO OBRA 23001170 ACTA 11 PERIODO SEP AMORTIZACION 545669033 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00000 UAEAC GESTION GENERAL	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2025-10-31	Generada	1.013.385.348,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.547.743.945,00	2,000 %	30.954.879,00	30.954.879,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.310.437,00	15,000 %	1.696.566,00	1.696.566,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	1.547.743.945,00	5,000 %	77.387.197,00	77.387.197,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.547.743.945,00	2,000 %	30.954.879,00	30.954.879,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	1.547.743.945,00	0,300 %	4.643.232,00	4.643.232,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2025392030044352 Id: 2380300
Folios: 2 Fecha: 2025-10-28 17:00:56
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO CONSTRUCCION E IMPLANTACION DE SOLUCIONES AEROPORTUARIAS
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

PARTE DE LOS RECURSOS DE ESTE CONTRATO SE ENCUENTRAN EN RESERVA FAVOR AFECTARLOS CON ESTE PAGO.

MEMORANDO

Bogotá, D.C., octubre 28 de 2025

PARA: **GRUPO CUENTAS POR PAGAR**
Aeronáutica Civil

DE: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS**

ASUNTO: **PAGO ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA**

NIT- 901.831.724-8, CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA, FACTURA NO. FE 13, *CONTRATO DE OBRA NO. 23001170 H4 de 2023, DE RIOHACHA*, ACTA NO. 11, ($1.013.385.348,00) PERIODO 1 AL 30 septiembre 2025.

Para que surtan los tramites de pago, con el presente le remito los siguientes documentos que hacen parte del acta parcial del contrato citado en el asunto, así:

- Factura Electrónica No. **FE 13** de 21/10/2025 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial No. 11 (7) folios
- Certificación Acta, firmado por Representante Legal de la interventoría del contrato en mención. (1) folio
- Certificación Buen Uso y Manejo del Anticipo y Certificación de la Fiducia (1) folio
- Certificaciones Parafiscales (21) folios
- Aportes a la Seguridad (6) folios
- DIAN (4) folios
- Certificación Bancaria (1) folio

- Memorias (103) folios
- Oficio remisorio del acta **No. 2025-486-RIO-3430 de** fecha octubre 22 de 2025 (2) folios

Cordialmente,

ALEXANDER GARCIA BENAVIDES
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Anexo: 11 Folios (105)
Copias a: Dirección Administrativa, Folios (105) Memorias.

Elaboró: Jose Nelson Cruz B, Contratista, DIAA
Revisó: Jose Nelson Cruz B, Contratista, DIAA
Aprobó: Alexander Garcia Benavides, Supervisora de la interventoría, DIAA

Bogotá D.C., 22 de octubre de 2025

2025-486-RIO-3430
Al contestar citar este código

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL
Atn. ALEXANDER GARCÍA.
Supervisor del Contrato
Avenida el Dorado No. 103 -15
Bogotá

Proyecto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Asunto: Radicación de Acta 11, Factura FE 13, CONTRATO AEROCIVIL No. 23001170 H4 DE 2023, Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF). Contratista Infraestructura Riohacha.

Cordial saludo,

De manera atenta, remitimos la documentación para el trámite de pago del Acta de Recibo Parcial No.4 correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025, para su información y fines pertinentes.

DOCUMENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO	N/A	
Factura ELECTRONICA SE ENVIA A SIIF NACION CUANDO ESTE APROBADA LA CUENTA	1			FACTURA FE-13
Acta Resumen Parcial No.11	1			
Liquidación Iva	1			
Acta Excel Presupuesto de Costos	3			
Certificación Cumplido para pago de contratos diferentes a prestación de servicios	1			
Certificación de la factura Por interventoría en Obra	1			
Certificación de la factura Por Supervisor en Interventoría			X	
Certificación del Uso del anticipo por la interventoría en Obra	2			
Certificación del Uso del anticipo por EL Supervisor a la interventoría			X	
Certificación de los Aportes a Parafiscales x La interventoría en Obra	1			
Certificación de los Aportes a Parafiscales por el Supervisor en interventoría			X	
Nota Aclaratoria como se calculó el cobro del acta de Interventoría			X	

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogotá, D.C.

DOCUMENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO	N/A	
Certificación de Aportes Parafiscales del Contratista de Obra en cuentas de obra con Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional, Certificación DE Junta de Contadores de Revisor Fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales	13			
Certificación de Aportes Parafiscales del Contratista de interventoría en cuentas de interventoría con Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional, Certificación de Junta de Contadores de Revisor Fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales			X	
Fotocopias de las Planillas de Pagos Parafiscales del periodo facturado	14			
Certificación Bancaria	1			
Certificación Rut Dian	16			
Certificación de la consignación de los rendimientos Financieros a la entidad Cuando hay Anticipo	5			
Oficio remisorio del Acta a Cobrar	2			
Pantallazo del SECOP Evidenciando el cargue de las cuentas en el numeral 7 Ejecución del contrato / Plan de Pagos A partir de la Segunda Cuenta	1			
Para la primera cuenta de Interventoría la Designación del Supervisor firmada			X	
Documentos de Acuerdo a lo que dice el contrato				
LAS FIRMAS EN LAS ACTAS DE ACUERDO AL ULTIMO MANUAL DE CONTRATACION				
Anexo Memorias o Informes Según el Caso al final de los documentos o PDF aparte.	X			
Para la Primera Y Ultima Cuenta (Acta de recibo Final) Anexar Contrato, Acta de Inicio, CDP, RP, Aprobación de Garantías y Documentos Contractuales que se Presenten en el Contrato			X	
Si es acta de recibo final se requiere anexar el formato 65 acta de recibo final con Aprobación de Garantías y Pólizas Actualizadas.			X	

Atentamente,

Representante legal
CONSORCIO AIR RIO
Elaboró: J.S.H.
Reviso: O.V.S.
Anexo: Acta 11 y Factura electrónica FE 13 con soportes

Calle 70 Bis 4-60 Barrio Rosales
Teléfono 601 3215958 Cel. 3013498178
licitaciones@incoplansa.com
Mayerlicate.reyes@intecsa.eu
Bogotá, D.C.

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
NIT 901.831.724-8
CRA 49 91 76
Tel: (601) 6353245
Bogotá - Colombia
controlproyectos@grupoymc.com

Factura electrónica de venta
No. FE 13

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(601) 2963456 - Ext. 000
Dirección	AV CL 26 103-15	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/10/2025, 13:19
Expedición	21/10/2025, 13:22
Vencimiento	20/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAGO ACTA PARCIAL NO.11 del periodo de SEPTIEMBRE de 2025 en la ejecución del CONTRATO AEROCIVIL No. 23001170 H4 DE 2023 OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF). INTEGRANTES CONSORCIO: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA NIT.901831724-8 INTEGRANTES: INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA. NIT.900.055.521-7 (40%) INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS NIT.900.579.723-7 (35%) IMCCA SAS NIT.901.538.098-1 (20%) INVERSIONES Y VIAS SAS NIT.901.797.200-5 (5%	1.00	1,190,572,265.00	11,310,436.52	1,201,882,701.52

Total items: 1

Valor en Letras: Mil quinientos cincuenta y nueve millones cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta y un pesos m/cte con dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-20 por $ 1,559,054,381.02

Total Bruto	1,190,572,265.00
Administración 24.00%	285,737,343.60
Imprevistos 1.00%	11,905,722.65
Utilidad 5.00%	59,528,613.25
IVA 19%	11,310,436.52
Total a Pagar	1,559,054,381.02

Observaciones: TRANSFERENCIA BANCARIA: BANCO DE BOGOTA CTA AHORROS No.380840371 TITULAR CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA NIT.901.831.724-8

#$24-12-00-000;23001170 H4 DE 2023;alexander.garcia@aerocivil.gov.co#$

Se remite factura a correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

NOTA: AMORTIZACION DE ANTICIPO (35%) DEL ACTA 11 $545.669.033,00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085033524 aprobado en 20241210 prefijo FE desde el número 1 al 70 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6.9
CUFE: 8ebccf2f7f93135130ef5e18834101a27d9f5edb58fbf1209d0fb5330c441a8e7fead59b50c1f044fd155d3d79a5107d

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

RESUMEN
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-008	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

CONTRATO: 23001170 H4 de 2023

OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

AEROPUERTO: ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA

PLAZO INICIAL: TREINTA (30) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE INICIACIÓN: 01/08/2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2026

PLAZO FINAL: 31/07/2026

VALOR INICIAL:
$ 56.738.847.471,00

VALOR ADICIONAL:
$ 0,00

VALOR FINAL :
$ 56.738.847.471,00

FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11

CONTRATISTA:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
INTERVENTOR:
CONSORCIO AIR RIO

SUPERVISOR:
ALEXANDER GARCÍA BENAVIDES

El día 01 de OCTUBRE de 2025, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto ALMIRANTE PADILLA de la Ciudad de RIOHACHA, el Ingeniero YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERÓN, en representación del Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA y el Ingeniero SANTIAGO PAEZ TALERO, en representación de la Interventoría CONSORCIO AIR RIO, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de SEPTIEMBRE de 2025, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Interventoría.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor inicial contrato		56.738.847.471,00
2.Valor modificación No.1		0,00
3. Valor total del contrato (1+2)		56.738.847.471,00
4. Valor pagado del anticipo %	20,95%	11.884.371.800,00
5. Valor que resta por pagar (3-4)		44.854.475.671,00
6. Valor presente acta		1.559.054.381,00
7. Valor amortizado en la presente a	35,00%	545.669.033,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		1.013.385.348,00
9. Acumulado pagos actas anteriores		10.571.266.796,00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		5.692.220.582,00
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		23.469.023.944,0
12. Saldo por pagar del presente contrato		33.269.823.527,0
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		5.646.482.185,00
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**31,41%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

	RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1-	C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Mantenimiento	-
2-	C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Obra	-
3-	C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Adquisición equipos	-
4-	C-2403-0600-28-52104E-2403002-02	Rehabilitación y/o mejoramiento	1.013.385.348
TOTAL			**1.013.385.348**

AMORTIZACIÓN

C-2403-0600-28-52104E-2403002-02	Rehabilitación y/o mejoramiento	545.669.033

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoría, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoría.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

SANTIAGO PAEZ TALERO
CONSORCIO AIR RIO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	LIQUIDACION IVA **ACTA DE RECIBO PARCIAL No.11**		
	Clave: MSER-7.0-12-009	**Versión: 02**	**Fecha de aprobación:** 31/07/2023

CONTRATO No.	**23001170 H4 de 2023**	
INTERVENTOR:	**CONSORCIO AIR RIO**	
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$1.547.743.945,00
Porcentaje estimado para el A.I.U.		30%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	1.190.572.265,00	$1.190.572.265,00
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		$59.528.613,00
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		$11.310.436,00
COSTO TOTAL BRUTO DISEÑOS		$0,00
IVA DISEÑOS 19% estimado para el IVA		$0,00
COSTO TOTAL BRUTO TRANSPORTE DE MAQUINARIA		$0,00
IVA TRANSPORTE DE MAQUINARIA 1% estimado para el IVA		$0,00
TOTAL IVA		**$11.310.436,00**

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

YAMILI ALONSO MONTENEGRO CALDERÓN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

SANTIAGO PAEZ TALERO
CONSORCIO AIR RIO
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 11			PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
			Septiembre de 2025	30/09/2025
CONTRATO:	23001170 H4 de 2023	OBJETO: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	R/L: YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERÓN	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO AIR RIO	R/L: SANTIAGO PAEZ TALERO	1/08/2024	31/07/2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 11	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$56.738.847.471,00.00 incluido AIU e IVA sobre Utilidad	$ 56.738.847.471,00	$ 16.263.487.378,00	$ 1.559.054.381,00	$ 17.822.541.759,00	$ 38.916.305.712,00	68,59%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 11		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**															
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	219.003,97	$ 1.223,00	$267.841.855,00	219.003,97	$267.841.855,00	190.952,00	$233.534.296,00	-	$0,00	190.952,00	$233.534.296,00	28.051,97	$34.307.559,00	13%
	SUBTOTAL				**$267.841.855,00**		**$267.841.855,00**		**$233.534.296,00**		**$0,00**		**$233.534.296,00**		**$34.307.559,00**	
2	**MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE RODAJE EXISTENTE**															
2.1	**DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN**															
2.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE	M3	1.739,00	$ 12.650,00	$21.998.350,00	1.739,00	$21.998.350,00							1.739,00	$21.998.350,00	100%
2.2	**CAPAS GRANULARES**															
2.2.1	SUBBASE GRANULAR (FAA P-154), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	663,00	$ 190.000,00	$125.970.000,00	663,00	$125.970.000,00							663,00	$125.970.000,00	100%
2.2.2	BASE GRANULAR (FAA P-209), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	332,00	$ 250.000,00	$83.000.000,00	332,00	$83.000.000,00							332,00	$83.000.000,00	100%
2.3	**PAVIMENTO**															
2.3.1	LOSA EN CONCRETO (FAA P-501), SUMINSTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA	M3	564,00	$ 1.020.000,00	$575.280.000,00	564,00	$575.280.000,00							564,00	$575.280.000,00	100%
	SUBTOTAL				**$806.248.350,00**		**$806.248.350,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$806.248.350,00**	
3	**CONSTRUCCIÓN CALLE DE RODAJE BRAVO**															
3.1	**EXCAVACIÓN**															
3.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE	M3	2.385,00	$ 12.650,00	$30.170.250,00	2.385,00	$30.170.250,00							2.385,00	$30.170.250,00	100%
3.2	**CAPAS GRANULARES**															
3.2.1	SUBBASE GRANULAR (FAA P-154), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	1.412,00	$ 190.000,00	$268.280.000,00	1.412,00	$268.280.000,00							1.412,00	$268.280.000,00	100%
3.2.2	BASE GRANULAR (FAA P-209), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	706,00	$ 250.000,00	$176.500.000,00	706,00	$176.500.000,00	424,00	$106.000.000,00	- 424,00	-$106.000.000,00	-	$0,00	706,00	$176.500.000,00	100%
3.3	**PAVIMENTO**															
3.3.1	LOSA EN CONCRETO (FAA P-501), SUMINSTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA	M3	1.201,00	$ 1.020.000,00	$1.225.020.000,00	1.201,00	$1.225.020.000,00							1.201,00	$1.225.020.000,00	100%
	SUBTOTAL				**$1.699.970.250,00**		**$1.699.970.250,00**		**$106.000.000,00**		**-$106.000.000,00**		**$0,00**		**$1.699.970.250,00**	
4	**MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE - CABECERA 28**															
4.1	**DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN**															
4.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE	M3	915,00	$ 12.650,00	$11.574.750,00	915,00	$11.574.750,00							915,00	$11.574.750,00	100%
4.2	**CAPAS GRANULARES**															
4.2.1	SUBBASE GRANULAR (FAA P-154), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	420,00	$ 190.000,00	$79.800.000,00	420,00	$79.800.000,00							420,00	$79.800.000,00	100%
4.2.2	BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO (FAA P-304), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	210,00	$ 295.000,00	$61.950.000,00	210,00	$61.950.000,00							210,00	$61.950.000,00	100%
4.3	**PAVIMENTO**															
4.3.1	LOSA EN CONCRETO (FAA P-501), SUMINSTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA	M3	357,00	$ 1.020.000,00	$364.140.000,00	357,00	$364.140.000,00							357,00	$364.140.000,00	100%
	SUBTOTAL				**$517.464.750,00**		**$517.464.750,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$517.464.750,00**	
5	**ADECUACIÓN PLATAFORMA DE VIRAJE - CABECERA 10**															
5.1	**DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN**															
5.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE	M3	3.046,00	$ 12.650,00	$38.531.900,00	3.046,00	$38.531.900,00	1.887,60	$23.878.140,00	-	$0,00	1.887,60	$23.878.140,00	1.158,40	$14.653.760,00	38%
5.2	**CAPAS GRANULARES**															
5.2.1	SUBBASE GRANULAR (FAA P-154), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	1.304,00	$ 190.000,00	$247.760.000,00	1.304,00	$247.760.000,00							1.304,00	$247.760.000,00	100%
5.2.2	BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO (FAA P-304), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	652,00	$ 295.000,00	$192.340.000,00	652,00	$192.340.000,00			380,20	$112.159.000,00	380,20	$112.159.000,00	271,80	$80.181.000,00	42%
5.3	**PAVIMENTO**															
5.3.1	LOSA EN CONCRETO (FAA P-501), SUMINSTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA	M3	1.108,00	$ 1.020.000,00	$1.130.160.000,00	1.108,00	$1.130.160.000,00							1.108,00	$1.130.160.000,00	100%
	SUBTOTAL				**$1.608.791.900,00**		**$1.608.791.900,00**		**$23.878.140,00**		**$112.159.000,00**		**$136.037.140,00**		**$1.472.754.760,00**	
6	**ADECUACIÓN FRANJA**															
6.1	DESMONTE Y REINSTALACIÓN LUCES PAPI	UND	2,00	$ 18.561.950,00	$37.123.900,00	2,00	$37.123.900,00							2,00	$37.123.900,00	100%
6.2	DESCAPOTE DE CAPA DE TIERRA VEGETAL 0,30 M ESPESOR	M3	1.906,41	$ 7.759,00	$14.791.835,00	1.906,41	$14.791.835,00							1.906,41	$14.791.835,00	100%
6.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE	M3	104.455,72	$ 12.650,00	$1.321.364.858,00	104.455,72	$1.321.364.858,00							104.455,72	$1.321.364.858,00	100%
6.4	COMPACTACIÓN Y REFINO DE FONDO DE EXCAVACIÓN	M2	208.911,43	$ 1.724,00	$360.163.305,00	208.911,43	$360.163.305,00	140.084,00	$241.504.816,00	-	$0,00	140.084,00	$241.504.816,00	68.827,43	$118.658.489,00	33%
6.5	RELLENOS LOCALIZADOS (EXCAVACIÓN EN SITIO)	M3	73.119,00	$ 27.250,00	$1.992.492.750,00	73.119,00	$1.992.492.750,00							73.119,00	$1.992.492.750,00	100%
6.6	RELLENOS LOCALIZADOS CON MATERIAL IMPORTADO	M3	92.232,42	$ 118.500,00	$10.929.541.770,00	92.232,42	$10.929.541.770,00	61.909,40	$7.336.263.900,00	10.920,00	$1.294.020.000,00	72.829,40	$8.630.283.900,00	19.403,02	$2.299.257.870,00	21%

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 11			PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
			Septiembre de 2025	30/09/2025
CONTRATO:	23001170 H4 de 2023	**OBJETO:** "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	R/L: YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERÓN	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO AIR RIO	R/L: SANTIAGO PAEZ TALERO	1/08/2024	31/07/2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 11	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$56.738.847.471,00.00 incluido AIU e IVA sobre Utilidad	**$ 56.738.847.471,00**	**$ 16.263.487.378,00**	**$ 1.559.054.381,00**	**$ 17.822.541.759,00**	**$ 38.916.305.712,00**	**68,59%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 11		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
6.7	TERRAPLÉN CON MATERIAL NUEVO	M3	41.782,29	$ 97.700,00	$4.082.129.733,00	41.782,29	$4.082.129.733,00							41.782,29	$4.082.129.733,00	100%
6.8	CAPA DE TIERRA VEGETAL	M3	26.544,21	$ 11.226,00	$297.985.301,00	26.544,21	$297.985.301,00							26.544,21	$297.985.301,00	100%
6.9	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN Y DEPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (5 KM)	M3xKM	365.595,00	$ 1.081,00	$395.208.195,00	365.595,00	$395.208.195,00							365.595,00	$395.208.195,00	100%
6.10	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA (37 KM)	M3xKM	4.958.544,00	$ 1.040,00	$5.156.885.760,00	4.958.544,00	$5.156.885.760,00	4.763.921,00	$4.954.477.840,00	194.606,00	$202.390.240,00	4.958.527,00	$5.156.868.080,00	17,00	$17.680,00	0%
	SUBTOTAL				**$24.587.687.407,00**		**$24.587.687.407,00**		**$12.532.246.556,00**		**$1.496.410.240,00**		**$14.028.656.796,00**		**$10.559.030.611,00**	
7	**DRENAJE**															
7.1	**MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA DRENAJE**															
7.1.1	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA DRENAJE CON CARGA SOBRE CAMIÓN	M3	46.986,32	$ 12.650,00	$594.376.948,00	46.986,32	$594.376.948,00							46.986,32	$594.376.948,00	100%
7.1.2	RELLENO DRENAJE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	29.571,57	$ 11.135,00	$329.279.432,00	29.571,57	$329.279.432,00							29.571,57	$329.279.432,00	100%
7.1.3	CAMA DE APOYO (ARENA DE RÍO)	M3	3.846,57	$ 107.635,00	$414.025.562,00	3.846,57	$414.025.562,00							3.846,57	$414.025.562,00	100%
7.2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA TANQUE TORMENTA**															
7.2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE	M3	14.841,99	$ 12.650,00	$187.751.174,00	14.841,99	$187.751.174,00	3.776,30	$47.770.195,00	-	$0,00	3.776,30	$47.770.195,00	11.065,69	$139.980.979,00	75%
7.2.2	RELLENO TANQUE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	4.055,18	$ 11.140,00	$45.174.705,00	4.055,18	$45.174.705,00			4.055,18	$45.174.705,00	4.055,18	$45.174.705,00	-	$0,00	0%
7.3	**COLECTORES CANALES Y CAJAS**															
7.3.1	COMPACTACIÓN DE EXCAVACIÓN	M	5.003,50	$ 4.598,00	$23.006.093,00	5.003,50	$23.006.093,00							5.003,50	$23.006.093,00	100%
7.3.2	CÁRCAMO DE CONCRETO F'C=280 KG/CM2, REFORZADA CON ACERO F'Y=4200 KG/CM2	M	3.880,00	$ 500.000,00	$1.940.000.000,00	3.880,00	$1.940.000.000,00							3.880,00	$1.940.000.000,00	100%
7.3.3	COLECTORES DE CONCRETO 400MM (CLASE III)	M	1.027,50	$ 276.738,00	$284.348.295,00	1.027,50	$284.348.295,00							1.027,50	$284.348.295,00	100%
7.3.4	COLECTORES DE CONCRETO 600MM (CLASE III)	M	247,00	$ 595.174,00	$147.007.978,00	247,00	$147.007.978,00							247,00	$147.007.978,00	100%
7.3.5	COLECTORES DE CONCRETO 900MM (CLASE III)	M	150,00	$ 949.786,00	$142.467.900,00	150,00	$142.467.900,00							150,00	$142.467.900,00	100%
7.3.6	COLECTORES DE CONCRETO 1000MM (CLASE III)	M	351,50	$ 1.125.312,00	$395.547.168,00	351,50	$395.547.168,00							351,50	$395.547.168,00	100%
7.3.7	COLECTORES DE CONCRETO 1100MM (CLASE III)	M	650,00	$ 1.029.239,00	$669.005.350,00	650,00	$669.005.350,00							650,00	$669.005.350,00	100%
7.3.8	COLECTORES DE CONCRETO 1200MM (CLASE III)	M	848,00	$ 1.337.330,00	$1.134.055.840,00	848,00	$1.134.055.840,00							848,00	$1.134.055.840,00	100%
7.3.9	COLECTORES DE CONCRETO 1300MM (CLASE III)	M	650,00	$ 1.505.829,00	$978.788.850,00	650,00	$978.788.850,00							650,00	$978.788.850,00	100%
7.3.10	COLECTORES DE CONCRETO 1400MM (CLASE III)	M	1.079,50	$ 1.660.456,00	$1.792.462.252,00	1.079,50	$1.792.462.252,00							1.079,50	$1.792.462.252,00	100%
7.3.11	TAPA/REJILLA DE FUNDICIÓN 1X1 (TIPO TRAMEX O SIMILAR NO ESTRUCTURAL)	UND	1,00	$ 1.263.940,00	$1.263.940,00	1,00	$1.263.940,00							1,00	$1.263.940,00	100%
7.3.12	CANAL DE CONCRETO REFORZADO F'C=210 KG/CM2 EJECUTADO IN SITU (BASE 1.50 M, ALTURA 0.80 M, TALUD 1H:2V, ESPESOR 0.15 M)	M	123,00	$ 657.435,00	$80.864.505,00	123,00	$80.864.505,00							123,00	$80.864.505,00	100%
7.3.13	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 1X1 (TIPO 1)	UND	4,00	$ 6.551.044,00	$26.204.176,00	4,00	$26.204.176,00							4,00	$26.204.176,00	100%
7.3.14	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 1,5X1,5 (TIPO 3) CON HUECO EN LA SOLERA	UND	146,00	$ 6.393.467,00	$933.446.182,00	146,00	$933.446.182,00							146,00	$933.446.182,00	100%
7.3.15	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 1,5X1,5 (TIPO 2)	UND	41,00	$ 9.446.069,00	$387.288.829,00	41,00	$387.288.829,00							41,00	$387.288.829,00	100%
7.3.16	REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL CARGA DE ROTURA 400 KN	M	3.920,00	$ 1.100.000,00	$4.312.000.000,00	3.920,00	$4.312.000.000,00							3.920,00	$4.312.000.000,00	100%
7.3.17	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 1.70X1.50 (TIPO 4) CON HUECO EN LA SOLERA	UND	34,00	$ 9.234.034,00	$313.957.156,00	34,00	$313.957.156,00							34,00	$313.957.156,00	100%
7.3.18	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 1.70X1.70 (TIPO 5)	UND	2,00	$ 10.712.023,00	$21.424.046,00	2,00	$21.424.046,00							2,00	$21.424.046,00	100%
7.3.19	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 1.00X1.00 (TIPO 6)	UND	1,00	$ 1.783.250,00	$1.783.250,00	1,00	$1.783.250,00							1,00	$1.783.250,00	100%
7.3.20	CAJA COLECTORA DE INSPECCIÓN 2.00X1.50 (TIPO 7)	UND	1,00	$ 8.616.101,00	$8.616.101,00	1,00	$8.616.101,00							1,00	$8.616.101,00	100%
7.3.21	LOSA DE PROTECCIÓN DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ENTRE CÁRCAMO Y COLECTOR PARA RECUBRIMIENTOS H≤0.30 M	M3	1.232,73	$ 797.000,00	$982.485.810,00	1.232,73	$982.485.810,00							1.232,73	$982.485.810,00	100%
7.3.22	CONCRETO DE LIMPIEZA BAJO SOLERA DE CAJAS DE REGISTRO	M3	117,65	$ 546.850,00	$64.336.903,00	117,65	$64.336.903,00							117,65	$64.336.903,00	100%
7.4	**TANQUE DE TORMENTAS IN SITU, COLUMNA DE GRAVA Y PSH**															
7.4.1	CAMA DE APOYO (GRAVA FILTRANTE) TANQUE DE TORMENTA	M3	2.268,00	$ 142.033,00	$322.130.844,00	2.268,00	$322.130.844,00							2.268,00	$322.130.844,00	100%
7.4.2	TANQUE DE TORMENTAS MEDIANTE GEO-CELDA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS	M3	8.291,00	$ 702.000,00	$5.820.282.000,00	8.291,00	$5.820.282.000,00	$ 3.802,40	$2.669.284.800,00	-	$0,00	3.802,40	$2.669.284.800,00	4.488,60	$3.150.997.200,00	54%
7.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE SEPARADORA DE HIDROCARBUROS	UND	1,00	$ 383.920.866,00	$383.920.866,00	1,00	$383.920.866,00							1,00	$383.920.866,00	100%
7.4.4	CAJA ENTRADA TANQUE DE TORMENTA	UND	2,00	$ 39.806.688,00	$79.613.376,00	2,00	$79.613.376,00							2,00	$79.613.376,00	100%
7.4.5	COLUMNAS DE GRAVA	M	3.200,00	$ 635.000,00	$2.032.000.000,00	3.200,00	$2.032.000.000,00							3.200,00	$2.032.000.000,00	100%
7.4.6	CAMA DE APOYO (ARENA DE RÍO) TANQUES DE TORMENTA	M3	227,00	$ 107.636,00	$24.433.372,00	227,00	$24.433.372,00							227,00	$24.433.372,00	100%
7.4.7	CAJA DE INSPECCION TANQUE GEOCELDAS	UND	12,00	$ 5.336.124,00	$64.033.488,00	12,00	$64.033.488,00							12,00	$64.033.488,00	100%

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 11			PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
			Septiembre de 2025	30/09/2025
CONTRATO:	23001170 H4 de 2023	OBJETO: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	R/L: YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERÓN	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO AIR RIO	R/L: SANTIAGO PAEZ TALERO	1/08/2024	31/07/2026

	VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 11	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
	$56.738.847.471,00.00 incluido AIU e IVA sobre Utilidad	$ 56.738.847.471,00	$ 16.263.487.378,00	$ 1.559.054.381,00	$ 17.822.541.759,00	$ 38.916.305.712,00	68,59%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 11		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
7.5	**INSTALACIONES**					0,00	$0,00									
7.5.1	TENDIDO DE TUBERÍA BIAXIAL PVC 12"	M	108,00	$ 436.552,00	$47.147.616,00	108,00	$47.147.616,00							108,00	$47.147.616,00	100%
7.5.2	TENDIDO DE TUBERÍA BIAXIAL PVC 18"	M	280,00	$ 900.000,00	$252.000.000,00	280,00	$252.000.000,00							280,00	$252.000.000,00	100%
7.5.3	EXCAVACIÓN DE ZANJA CON CARGA SOBRE CAMIÓN	M3	734,49	$ 12.650,00	$9.291.299,00	734,49	$9.291.299,00							734,49	$9.291.299,00	100%
7.5.4	CAMA DE APOYO (ARENA DE RÍO)	M3	57,76	$ 107.635,00	$6.216.998,00	57,76	$6.216.998,00							57,76	$6.216.998,00	100%
7.5.5	RELLENO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	720,88	$ 11.135,00	$8.026.999,00	720,88	$8.026.999,00							720,88	$8.026.999,00	100%
	SUBTOTAL				**$25.260.065.303,00**		**$25.260.065.303,00**		**$2.717.054.995,00**		**$45.174.705,00**		**$2.762.229.700,00**		**$22.497.835.603,00**	
8	**ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS**															
8.1	**VIA PERIMETRAL**															
8.1.1	MEJORAMIENTO VIA PERIMETRAL, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	1.583,30	$ 68.584,00	$108.589.047,00	1.583,30	$108.589.047,00							1.583,30	$108.589.047,00	100%
8.1.2	SUBBASE GRANULAR (INVIAS 320), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	2.701,30	$ 198.000,00	$534.857.400,00	2.701,30	$534.857.400,00							2.701,30	$534.857.400,00	100%
8.2	**TRANSPORTE**					0,00	$0,00									
8.2.1	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3xKM	49.262,68	$ 1.518,00	$74.780.741,00	49.262,68	$74.780.741,00							49.262,68	$74.780.741,00	100%
	SUBTOTAL				**$718.227.188,00**		**$718.227.188,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$718.227.188,00**	
	SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)				**55.466.297.003,00**		**55.466.297.003,00**		**15.612.713.987,00**		**$1.547.743.945,00**		**$17.160.457.932,00**		**$38.305.839.071,00**	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 42.666.382.310,00**		**$ 42.666.382.310,00**		**$ 12.009.779.990,00**		**$1.190.572.265,00**		**$13.200.352.255,00**		**$29.466.030.055,00**	
	ADMINISTRACIÓN			24%	$ 10.239.931.754,00		$ 10.239.931.754,00		$ 2.882.347.199,00		$285.737.344,00		$3.168.084.543,00		$7.071.847.211,00	
	IMPREVISTOS			1%	$ 426.663.823,00		$ 426.663.823,00		$ 120.097.800,00		$11.905.723,00		$132.003.523,00		$294.660.300,00	
	UTILIDAD			5%	$ 2.133.319.116,00		$ 2.133.319.116,00		$ 600.488.999,00		$59.528.613,00		$660.017.612,00		$1.473.301.504,00	
	VALOR TOTAL AIU			30%	$ 12.799.914.693,00		$ 12.799.914.693,00		$ 3.602.933.998,00		$357.171.680,00		$3.960.105.678,00		$8.839.809.015,00	
	IVA			19%	$ 405.330.632,00		$ 405.330.632,00		$ 114.092.910,00		$11.310.436,00		$125.403.346,00		$279.927.286,00	
	A. SUBTOTAL OBRAS				**$55.871.627.635,00**		**55.871.627.635,00**		**15.726.806.898,00**		**$1.559.054.381,00**		**$17.285.861.279,00**		**$38.585.766.356,00**	
	BOLSA DE MONTO AGOTABLE															
9	**FONDO DE COMPENSACIONES**	BMA	1,00	$ 867.219.836,00	$ 867.219.836,00		$ 867.219.836,00	0,62	$536.680.480,00	0,00	$0,00	0,62	$536.680.480,00	0,38	$330.539.356,00	38%
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**$867.219.836,00**		**$867.219.836,00**		**$536.680.480,00**		**$0,00**		**$536.680.480,00**		**$330.539.356,00**	
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (NO APLICA)															
	C. SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS															
	TOTAL PRESENTE ACTA				**$ 56.738.847.471,00**		**$ 56.738.847.471,00**		**$ 16.263.487.378,00**		**$1.559.054.381,00**		**$17.822.541.759,00**		**$38.916.305.712,00**	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$56.738.847.471,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO			$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		100,00%	$56.738.847.471,00
VALOR DE ANTICIPO		20,95%	$11.884.371.800,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		28,66%	$16.263.487.378,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES		35,00%	$5.692.220.582,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		2,75%	$1.559.054.381,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA		35,00%	$545.669.033,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		1,79%	$1.013.385.348,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA		31,41%	$17.822.541.759,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA		35,00%	$6.237.889.615,00
SALDO POR EJECUTAR		68,59%	$38.916.305.712,00
SALDO POR AMORTIZAR		47,51%	$5.646.482.185,00

VALOR TOTAL EN LETRAS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES:

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	CARLOS JAVIER GONZALEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	SANTIAGO PAEZ TALERO REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR	SANTIAGO PAEZ TALERO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA CONSORCIO AIR RIO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD **15** / MM **Octubre** / AAAA **2025**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA**
NIT/CC No.: **901.831.724-8**

Información Contractual

Contrato No.: 23001170 H4 de 2023

Objeto del contrato: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Fecha de suscripción: 30 / may / 2024 (DD / MM / AAAA) Fecha de terminación: 31 / jul / 2026 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 56.738.847.471,00		$ 16.263.487.377,00	$ 40.475.360.094,00

Información para pago

Concepto de Pago:

- ☐ ASEO
- ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☐ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☑ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☐ OTRO:

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	13	21-oct-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ 11.884.371.800,00
Valor total amortizado a la fecha	$ 5.692.220.582,00
Amortización presente pago	$ 545.669.033,00
Saldo pendiente de amortizar	$ 5.646.482.185,00

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso
Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 380840371
Nombre entidad bancaria: BANCO DE BOGOTA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Reserva Presupuestal

No. Compromiso presupuestal / RP 1: 157424	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA)** *Descontar amortización
C-2403-0600-28-52104E-2403002-02	$ 1.013.385.348,00
Total a pagar:	**$ 1.013.385.348,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2:	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA)** *Descontar amortización
Total a pagar:	**$ -**

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

Firma:		Firma:	
Nombre:	SANTIAGO PAEZ TALERO	Nombre:	
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL	Cargo:	
Dependencia:	CONSORCIO AIR RIO	Dependencia:	

OBSERVACIONES

CERTIFICACION

Bogotá, 15 de octubre de 2025

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra No. 23001170 H4 de 2023

Objeto: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Yo SANTIAGO PAEZ TALERO, identificado con la cédula de ciudadanía No 80.882.815 de Bogotá, como representante legal del CONSORCIO AIR RIO, en calidad de INTERVENTOR del Contrato de obra No. 23001170 H4 de 2023, CERTIFICO que el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11, por un valor total de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.559.054.381,00) M/CTE., y que la factura No. FE-13 de fecha 21 de OCTUBRE de 2025, corresponde al Acta parcial de obra No.11 del contrato cuyo objeto es REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF), que fue Recibida a satisfacción en el período de SEPTIEMBRE de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma en Bogotá el día 15 de octubre de 2025.



Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

SANTIAGO PAEZ TALERO
C.C. No. 80.882.815 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO AIR RIO
INTERVENTOR

CERTIFICACION

Bogotá, D.C. 05 de octubre de 2025

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra No. 23001170 H4 de 2023

Objeto: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Yo SANTIAGO PAEZ TALERO, identificado con la cédula de ciudadanía No 80.882.815 de Bogotá, como representante legal del CONSORCIO AIR RIO, en calidad de INTERVENTOR del Contrato de obra No. 23001170H4 de 2023, suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL y el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA cuyo objeto es REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF), CERTIFICO, que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA en calidad de contratista de obra, ha cumplido con el buen manejo y correcta inversión del anticipo por valor de $11.884.371.800,00, el cual equivale al 20,94% del valor del contrato, establecido así:

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	PROGRAMACION INICIAL	%	VALOR REPROGRAMADO MODIFICACION 3	%
1	Logìstica - transporte de materiales y equipos	$ 2.139.186.923	18%	$ 5.105.374.000	43%
2	Materiales	$ 6.369.810.005	54%	$ 4.700.000.000	40%
3	Compra maquinaria	$ 1.700.000.000	14%	$ 200.000.000	2%
4	Mano de obra	$ 1.200.000.000	10%	$ 1.800.000.000	15%
5	Combustible y lubricantes	$ 475.374.872	4%	$ 78.997.800	1%
	TOTALES	$ 11.884.371.800,00	100%	**$ 11.884.371.800,00**	**100%**

En el período de SEPTIEMBRE de 2025, correspondiente al Acta parcial de obra No.11 se aprobaron las últimas cuatro (04) órdenes de operación Nos.41 a la 44, para giro de la cuenta del Anticipo del contratista administrado por la Fiduciaria Bogotá bajo el contrato 3-1-121404, agotando la totalidad del saldo existente al corte de agosto por valor de $ 632.409.595 como a continuación se relaciona:

INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DEL ANTICIPO								
CONTRATO No.	23001170 H4 DE 2023		CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA		INTERVENTORIA: CONSORIO AIR RIO			
OBJETO:	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)							
ADMINISTRACION ANTICI	FIDUCIARIA BOGOTA		FIDUCIA MERCANTIL No.3-1-121404		$ 11.884.371.800		Actualizado:	5/10/2025

ORDEN DE GIRO No.	FECHA DE SOLICITUD	BENEFICIARIO	NIT	CONCEPTO	VALOR	item Plan de Inversión Anticipo	OBSERVACIONES PERIODO CAUSADO	TOTAL A PAGAR
41	18/09/2025	RSMB INVERSIONES SAS	901751811-7	TRANSPORTE SUMINISTRO DE BASE GRANULAR 3938M3	$ 271.564.480	1	SEPTIEMBRE DE 2025	$ 271.564.480
42	18/09/2025	RSMB INVERSIONES SAS	901751811-7	SUMINISTRO DE BASE GRANULAR 3938M3	$ 65.607.080	2		$ 65.607.080
43	18/09/2025	PAIM	900814131-5	ANTICIPO SUMINISTRO DE MATERIAL IMPORTADO 5000M3	$ 81.550.000	2		$ 81.550.000
44	18/09/2025	PAIM	900814131-5	ANTICIPO TRANSPORTE MATERIAL IMPORTADO	$ 213.688.035	1		$ 213.688.035
				TOTAL ORDENES 41-44	$ 632.409.595			

En conclusión, el saldo del anticipo con corte al mes de SEPTIEMBRE de 2025 con un acumulado total de 44 operaciones aprobadas en el contrato de Fiducia, se encuentra agotado.

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO						RESUMEN DE INVERSION		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	PROGRAMACION INICIAL	%	VALOR REPROGRAMADO MODIFICACION 6	%	DESEMBOLSOS ACUMULADO 1-44 CORTE A SEPT DE 2025	PRESENTE RELACION	SALDO POR EJECUTAR A 18 SEPTIEMBRE 2025
1	Logística - transporte de materiales y equipos	$ 2.139.186.923	18%	$ 5.597.349.515	47,10%	$ 5.597.349.515,00		$ -
2	Materiales	$ 6.369.810.005	54%	$ 4.414.368.100	37,14%	$ 4.414.368.100,00		$ -
3	Compra maquinaria	$ 1.700.000.000	14%	$ 196.159.687	1,65%	$ 196.159.687		$ -
4	Mano de obra	$ 1.200.000.000	10%	$ 1.636.514.498	13,77%	$ 1.636.514.498,00		$ -
5	Combustible y lubricantes	$ 475.374.872	4%	$ 39.980.000	0,34%	$ 39.980.000,00		$ -
	TOTALES	$ 11.884.371.800,00	100%	$ 11.884.371.800,00	100%	$ 11.884.371.800	$ -	$ -
						$		11.884.371.800
						VALOR TOTAL ANTICIPO		$ 11.884.371.800

Cordialmente

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

SANTIAGO PAEZ TALERO
C.C. No. 80.882.815 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO AIR RIO
INTERVENTOR

CERTIFICACION

Bogotá D.C., 15 de octubre de 2025

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra No. 23001170 H4 de 2023

Objeto: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Yo SANTIAGO PAEZ TALERO, identificado con la cédula de ciudadanía No 80.882.815 de Bogotá D.C, como representante legal del CONSORCIO AIR RIO, en calidad de INTERVENTOR del Contrato de obra No. 23001170 H4 de 2023, suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL y el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA cuyo objeto es REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF), **CERTIFICO que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA** de acuerdo a los soportes y certificaciones entregadas, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales del periodo de septiembre de 2025 correspondiente al Acta parcial de obra No.11, señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia de lo anterior se firma en Bogotá el día 05 de octubre de 2025.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

SANTIAGO PAEZ TALERO
C.C. No. 80.882.815 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO AIR RIO

CONTRATO AEROCIVIL No. 23001170 H4 DE 2023
OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON identificado con C.C. No. 79.512.143 de Bogotá, en mi condición de representante legal del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA identificado con NIT.901.831.724-8, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición del presente certificado y cuando a ello hubiere lugar; en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestamos que estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, D.C., a los 15 días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,

YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA

La Suscrita Revisora Fiscal

de

INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA.
NIT. 900.055.521-7

CERTIFICA

Que a la fecha y durante los últimos seis meses la empresa INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA. Identificada con NIT.900.055.521-7 ha realizado el pago de los salarios y los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a parafiscales correspondientes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje dando cumplimiento a la Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y al Artículo 50 de la Ley 789 del 2002.

La presente certificación se expide el día (15) del mes de octubre de 2025.

Atentamente,

SANDRA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
REVISORA FISCAL
C.C.52.804.277 de Bogotá TP.194933-7

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.804.277**

GONZALEZ MARTINEZ

APELLIDOS

SANDRA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-AGO-1981**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-NOV-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00647661-F 0052804277-20141126 **0041**384987A 3 1483136308

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

194933-T



SANDRA
GONZALEZ MARTINEZ
C.C. 52804277
RESOLUCION INSCRIPCION 1364 **FECHA 24/09/2014**
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 207175

196329

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 646 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 98 No. 9A - 27 Bogotá D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F44D688FD58DD9C9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA GONZALEZ MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52804277 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 194933-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Paola Andrea Malagon Niño identificado con cedula 63.539.126, y con tarjeta profesional No. 235252-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisora fiscal de IMCCA SAS identificada con NIT 901.538.098-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes alas Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 15 días del mes de octubre de 2025.

Paola Andrea Malagon Niño
Revisora fiscal
CC. 63.539.126 de Bucaramanga
TP. 235252-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

235252-T

PAOLA ANDREA
MALAGON NIÑO
C.C. 63539126
RES. INSCRIPCION 947 DEL 04/12/2017
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

240949 258528



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63539126

MALAGON NIÑO
APELLIDOS

PAOLA ANDREA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1983
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

31-MAY-2001 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-2700100-59096572-F-0063539126-20011208 03790 01341A 01 118933091

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CC00345086605651

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PAOLA ANDREA MALAGON NIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63539126 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 235252-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACION DEPAGOS DE SALARIOS Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Sandra González Martínez, identificada con la CC No. 52.804.277 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 194933-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS.** identificada con NIT 900.579.723-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los salarios a los empleados y los aportes a los sistemas de seguridad social (aportes de riesgos laborales, salud, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar), realizados por la compañía a la fecha y durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de la presente certificación y cuando a ello hubiere lugar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, el dieciséis (16) días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,

Sandra González Martínez
Revisora fiscal
TP 194933-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

194933-T



SANDRA
GONZALEZ MARTINEZ
C.C. 52804277
RESOLUCION INSCRIPCION 1364 **FECHA 24/09/2014**
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 207175

196329

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 646 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 98 No. 9A - 27 Bogotá D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.804.277**

GONZALEZ MARTINEZ

APELLIDOS

SANDRA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-AGO-1981**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-NOV-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00647661-F 0052804277-20141126 **0041**384987A 3 1483136308

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F44D688FD58DD9C9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA GONZALEZ MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52804277 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 194933-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Luis Gabriel López Diaz identificado con 1104070147 en mi condición de representante legal de INVERSIONES Y VIAS SAS identificada con NIT 901797200-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bucaramanga a los 21 días del mes de octubre de 2025.



Luis Gabriel Lopez Diaz
1104070147
Rep. Legal de INVERSIONES Y VIAS SAS





EXCLUSIVO HOJA DE VIDA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901831724-8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	CRA 67 nO. 167-61 OFIC 509	6353245	recursoshumanos@grupoymc.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	04/09/2025	89563158	$13.556.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	140.000	0		0		0	0	0	0	140.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	535.600	0		0		0	0	0	0	535.600	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	280.400	0		0		0	0	0	0	280.400	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	654.200	0		0		0	0	0	0	654.200	6
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	165.600	0		0		0	0	0	0	165.600	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	4.878.100	0	0	0	0	0	0		4.878.100	12
231001	Colfondos	800227940-6	560.000	0	0	0	0	0	0		560.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.522.700	0	0	0	0	0	0		1.522.700	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.024.600				3.024.600	0	0	3.024.600			30.246	3.024.600	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF30	Caja Fliar La Guajira	892115006-5	1.738.700	0	0	1.738.700	17

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901831724-8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	CRA 67 nO. 167-61 OFIC 509	6353245	recursoshumanos@grupoymc.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	04/09/2025	89563158	$13.556.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.832.800	1.832.800
Pensión	3	6.960.800	6.960.800
Riesgos Laborales	1	3.024.600	3.024.600
CCF	1	1.738.700	1.738.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	13.556.900	13.556.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901831724-8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA		CRA 67 nO. 167-61 OFIC 509	6353245	recursoshumanos@grupoymc.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	04/09/2025	89563158	$13.556.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003189531	PUELLO BARRIOS ESNEIDER YESITH	1	0			S								X								230301	2.304.129	368.700	0	0	0	0	EPS002	2.304.129	92.200	14-11	2.304.129	5	160.400	CCF30	2.304.129	92.200	0	0	0	0	0
2	CC	1006615156	ANGULO FONTALVO VICTOR MANUEL	1	0			S								X								230301	2.059.546	329.600	0	0	0	0	EPS005	2.059.546	82.400	14-11	2.059.546	5	143.400	CCF30	2.059.546	82.400	0	0	0	0	0
3	CC	1052396873	CORREDOR CANO CARLOS ANDRES	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF30	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1095913270	MORALES ESTEBAN ALFONSO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF30	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1102361348	ROBAYO LARA ARIEL DUVAN	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF30	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	11039041	ROJAS ANAYA ELKIN	1	0			S								X								25-14	5.363.636	858.200	0	0	0	0	EPS037	5.363.636	214.600	14-11	5.363.636	5	373.400	CCF30	5.363.636	214.600	0	0	0	0	0
7	CC	1118873533	ARAUJO PASTRANA ELIS JOSE	1	0			S								X								230301	3.522.659	563.700	0	0	0	0	EPS005	3.522.659	141.000	14-11	3.522.659	5	245.200	CCF30	3.522.659	141.000	0	0	0	0	0
8	CC	1121296720	RODRIGUEZ GOMEZ VICTOR JAIME	1	0			S								X								230301	2.068.282	331.000	0	0	0	0	EPS041	2.068.282	82.800	14-11	2.068.282	5	144.000	CCF30	2.068.282	82.800	0	0	0	0	0
9	CC	40938773	COTES SUAREZ KENIS YOJANA	1	0			S								X								230301	1.834.364	293.500	0	0	0	0	EPS037	1.834.364	73.400	14-11	1.834.364	5	127.700	CCF30	1.834.364	73.400	0	0	0	0	0
10	CC	49781236	GOMEZ SANCHEZ ELIANA MARIA	1	0			S								X								230301	3.957.182	633.200	0	0	0	0	EPS002	3.957.182	158.300	14-11	3.957.182	5	275.500	CCF30	3.957.182	158.300	0	0	0	0	0
11	CC	77017783	DEL VALLE LABORDE JAVIER ALFONSO	1	5			S																	0	0	0	0	0	0	EPS037	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	5	160.100	CCF30	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
12	CC	79311998	CHAVARRO MUÑOZ TIBER GILDARDO	1	0			S																231001	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS001	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF30	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
13	CC	81740284	TORRES GUARIN JULIO	1	0			S								X								25-14	2.067.958	330.900	0	0	0	0	EPS041	2.067.958	82.800	14-11	2.067.958	5	144.000	CCF30	2.067.958	82.800	0	0	0	0	0
14	CC	84007762	RODRIGUEZ OJEDA ROGER RAFAEL	1	0			S								X								230301	4.004.000	640.700	0	0	0	0	EPS037	4.004.000	160.200	14-11	4.004.000	5	278.700	CCF30	4.004.000	160.200	0	0	0	0	0
15	CC	84080207	CEBALLOS MARTINEZ ELDER ENRIQUE	1	0			S								X								25-14	2.084.458	333.600	0	0	0	0	EPS002	2.084.458	83.400	14-11	2.084.458	5	145.100	CCF30	2.084.458	83.400	0	0	0	0	0
16	CC	92190949	PEREZ ROSALES JUAN CARLOS	1	0			S																230301	2.688.000	430.100	0	0	0	0	EPS002	2.688.000	107.600	14-11	2.688.000	5	187.100	CCF30	2.688.000	107.600	0	0	0	0	0
17	CC	92190949	PEREZ ROSALES JUAN CARLOS	1	0			S										X						230301	2.352.000	376.400	0	0	0	0	EPS002	2.352.000	94.100	14-11	2.352.000	5	0	CCF30	2.352.000	0	0	0	0	0	0
18	CC	1118813605	MORA SIERRA CRISTIAN ELIECER	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF30	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901831724-8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	CRA 67 nO. 167-61 OFIC 509	6353245	recursoshumanos@grupoymc.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	Y	04/09/2025	89562365	$396.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	396.400				396.400	0	0	396.400			3.964	396.400	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	396.400	396.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	396.400	396.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901831724-8	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	CRA 67 nO. 167-61 OFIC 509	6353245	recursoshumanos@grupoymc.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	Y	04/09/2025	89562365	$396.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	19272831	MORA GRANDAS PEDRO JOSE	59	0			N																		0	0	0	0	0			0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	19371269	CANTOR BELLO MELQUICEDEC	59	0			N																		0	0	0	0	0			0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	6773087	GONZALEZ VERGARA CARLOS JAVIER	59	0			N																		0	0	0	0	0			0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	79471549	JAIMES SILVA ROBERTO ANDERSON	59	0			N																		0	0	0	0	0			0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que CARLOS JAVIER con documento CEDULA DE CIUDADANIA 6773087, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) CARLOS JAVIER GONZALEZ VERGARA con documento CC 6773087, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7979612294	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2025	Periodo Cotización Salud	JULIO/2025
Fecha Pago	2025/08/19	Número de Autorización	1711129648

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS017 - FAMISANAR
Días	30	Tarifa	12,500 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	19371269
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MELQUICEDEC CANTOR BELLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 70 A BIS 104 71	TELÉFONO:	6243324
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7984912573**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1737703887

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X								

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 400.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 400.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 16.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 16.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 416.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 416.800**

Planilla Pagada

Certificado de Aportes

Se certifica que PEDRO JOSE MORA GRANDAS identificado(a) con CC 19272831 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: AEROTYP INGENIEROS SAS NI 901274707																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9491219564	1745088009	E	2025-09-02	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9491219564	1745088009	E	2025-09-02	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	
9491219564	1745088009	E	2025-09-02	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	

Este certificado se expide el día 2025-09-04 a las 17:09.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79471549	ROBERTO ANDERSON JAIMES SILVA		Carrera 15 No 16 - 00 casa 88	3158318673	robertoajaimes@gamil.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	28/08/2025	88543242	$624.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	250.000	0		0		0	15	2.400	0	252.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	15	3.100	0	323.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	48.800				48.800	15	500	49.300			488	49.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	15	0	0	0
ICBF				
0	15	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	252.400
Pensión	1	320.000	323.100
Riesgos Laborales	1	48.800	49.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	618.800	624.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79471549	ROBERTO ANDERSON JAIMES SILVA	Carrera 15 No 16 - 00 casa 88	3158318673	robertoajaimes@gamil.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	28/08/2025	88543242	$624.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79471549	JAIMES SILVA ROBERTO ANDERSON	57	0			N																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	250.000	14-23	2.000.000	3	48.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **YAMILL ALONSO MONTENEGRO**, identificada con **NI** número **79512143**, aportó por **DIEGO ALEXANDER OSORIO MURIEL** identificado(a) con **CC** número **94406535** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 07 - 2025 y 08 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$5,300,000	0.16000	$848,000	$0	$0	Julio - 2025	88641399	04/08/2025	Si
14-11	ARL SURA	1															0		30	$5,300,000	0.06960	$368,900	$0	$0	Julio - 2025	88641399	04/08/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$5,300,000	0.04000	$212,000	$0	$0	Julio - 2025	88641399	04/08/2025	Si
EPS002	Salud Total EPS	1															0		30	$5,300,000	0.04000	$212,000	$0	$0	Agosto - 2025	88641399	04/08/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **4** días del mes **Septiembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA**, identificada con **NI** número **900055521**, aportó por **DUVAN ELIAS MONTENEGRO CALDERON** identificado(a) con **CC** número **79632567** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2025 y 09 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$6,200,000	0.16000	$992,000	$31,000	$31,000	Agosto - 2025	89556126	04/09/2025	Si
14-11	ARL SURA	1															0		30	$6,200,000	0.06960	$431,600	$0	$0	Agosto - 2025	89556126	04/09/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$6,200,000	0.04000	$248,000	$0	$0	Agosto - 2025	89556126	04/09/2025	Si
EPS008	Compensar EPS	1															0		30	$6,200,000	0.04000	$248,000	$0	$0	Septiembre - 2025	89556126	04/09/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **4** días del mes **Septiembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA**, identificada con **NI** número **900055521**, aportó por **JUAN CARLOS SERNA GARCIA** identificado(a) con **CC** número **80410771** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2025 y 09 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		X													0		30	$13,300,000	0.16000	$2,128,000	$66,500	$66,500	Agosto - 2025	89556126	04/09/2025	No
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1		X													0		30	$13,300,000	0.12500	$1,662,500	$0	$0	Septiembre - 2025	89556126	04/09/2025	No
14-11	ARL SURA	1		X													0		30	$13,300,000	0.06960	$925,700	$0	$0	Agosto - 2025	89556126	04/09/2025	No
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1		X													0		30	$13,300,000	0.04000	$532,000	$0	$0	Agosto - 2025	89556126	04/09/2025	No

PAGADA

El presente certificado se expide a los **4** días del mes **Septiembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA**, identificada con **NI** número **900055521**, aportó por **DAVID FELIPE ALFONSO JIMENEZ** identificado(a) con **CC** número **1030573500** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2025 y 09 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1															0		30	$5,000,000	0.04000	$200,000	$0	$0	Septiembre - 2025	89556126	04/09/2025	Si
14-11	ARL SURA	1															0		30	$5,000,000	0.06960	$348,000	$0	$0	Agosto - 2025	89556126	04/09/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$5,000,000	0.04000	$200,000	$0	$0	Agosto - 2025	89556126	04/09/2025	Si
231001	Colfondos	1															0		30	$5,000,000	0.16000	$800,000	$0	$0	Agosto - 2025	89556126	04/09/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **4** días del mes **Septiembre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA identificado(a) con NITPJ 9018317248 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 380840371 desde el 20 de mayo de 2024, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 10 de junio de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- AERONÁUTICA CIVIL
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Proceso de contratación **No. 23001170 H4 de 2023,** en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto:

REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

Estimados señores:

Los suscritos, **YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERÓN, SANTIAGO ANDRÉS SÁNCHEZ MANTILLA y LUIS GABRIEL LÓPEZ DÍAZ,** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS, INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA, IMCCA SAS** e **INVERSIONES Y VÍAS SAS** respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) (2)
INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA	40
INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	40
IMCCA SAS	15
INVERSIONES Y VÍAS SAS	5

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA**.
3. El objeto del consorcio es la presentación de la propuesta y la eventual ejecución y liquidación del contrato que resulte del proceso de selección No **23001170 H4 de 2023.**
4. La duración del consorcio es: el plazo del contrato y un año adicional.
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es **YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN**, identificado con C. C. No. 79.512.143 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

El representante suplente del consorcio es: **SANTIAGO SÁNCHEZ MANTILLA,** identificado con C. C. No. 1.098.682.166 de Bucaramanga, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

El representante suplente del consorcio podrá intervenir en todos los eventos que sea necesario y que se encuentre ausente de forma parcial o permanente el representante legal principal.

7. El Señor **YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA**.

8. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	Cra 49 # 91-76
Dirección electrónica	controlproyectos@grupoymc.com; infraestructuranacional@gmail.com
Teléfono	635 3245
Telefax	6353245
Ciudad	Bogotá

En constancia, se firma en Bogotá, a los 27 días del mes de mayo de 2025.

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
NIT No. 900.579.723-7
REPRESENTANTE LEGAL:
YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN
C.C. 79.512.143 de Bogotá

INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA
NIT No. 900.055.521-7
REPRESENTANTE LEGAL:
YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN
C.C. 79.512.143 de Bogotá

IMCCA SAS
NIT No. 901.538.098-1
REPRESENTANTE LEGAL:
SANTIAGO ANDRÉS SÁNCHEZ MANTILLA
C.C. 1.098.682.166 de Bucaramanga

INVERSIONES Y VÍAS SAS
NIT No. 901.797.200-5
REPRESENTANTE LEGAL:
LUIS GABRIEL LÓPEZ DÍAZ
C.C. 1.104.070.147 de Oiba

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
REPRESENTANTE LEGAL: YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN C.C. 79.512.143 de Bogotá

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE:
SANTIAGO ANDRÉS SÁNCHEZ MANTILLA
C.C. 1.098.682.166 de Bucaramanga

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141212133705

(415)7707212489984(8020) **000014121213370 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 1 7 2 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 49 91 76

42. Correo electrónico tesoreria@grupoymc.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 2 3 7 0 6 1 8	3 1 8 3 5 9 5 6 7 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 5 0 2							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MONTENEGRO CALDERON YAMILL ALONSO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141212133705

(415)7707212489984(8020) **000014121213370 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 1 7 2 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 1 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 1 1 2
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141212133705

(415)7707212489984(8020) **000014121213370 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 1 7 2 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 6 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 8 6 8 2 1 6 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	MANTILLA	SANTIAGO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 6 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 5 1 2 1 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MONTENEGRO	CALDERON	YAMILL	ALONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141212133705

(415)7707212489984(8020) **000014121213370 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 1 7 2 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 7 9 7 2 3	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 4 0 1 1 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 5 5 5 2 1	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 4 0 1 1 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 3 8 0 9 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: IMCCA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 5	2 0 2 4 0 1 1 2	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 7 9 7 2 0 0	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INVERSIONES Y VIAS S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 5 0 9 2 5	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141212133705

(415)7707212489984(8020) **000014121213370 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 1 7 2 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 2 9 1 5 4 1		1 3 5 1 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
TRIANA	OTALORA	WILSON	ENRIQUE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 1 2 1 6

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141152232295

(415)7707212489984(8020) 000014115223229 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 7 9 7 2 3	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
KR 49 91 76

42. Correo electrónico tesoreria@grupoymc.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 2 2 1 4 6 0 1	6 0 1 6 3 5 3 2 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 2 1 2 2 4	4 1 1 2	2 0 1 2 1 2 2 4		4 3 1 1	4 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MONTENEGRO CALDERON YAMILL ALONSO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141152232295

(415)7707212489984(8020) **000014115223229 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 7 9 7 2 3	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 2 1 2 2 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 2 1 2 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 2 8 2 0 9 3	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 2 1 2 2 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 4		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141152232295

(415)7707212489984(8020) **000014115223229 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 7 9 7 2 3	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 1 2 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 1 2 1 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MONTENEGRO	CALDERON	YAMILL	ALONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 2 1 2 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 2 6 1 9 7 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUERRA	VERGARA	MONICA	JIMENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141152232295

(415)7707212489984(8020) **000014115223229 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 7 9 7 2 3	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 8 0 4 2 7 7		1 9 4 9 3 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GONZALEZ	MARTINEZ	SANDRA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 0 4 2 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 2 9 1 5 4 1		1 3 5 1 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
TRIANA	OTALORA	WILSON	ENRIQUE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 2 1 2 2 8

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141047747118

(415)7707212489984(8020) 000014104774711 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 5 5 2 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INFRANAL

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 49 91 76 BRR LA CASTELLANA

42. Correo electrónico tesoreria@grupoymc.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 2 2 1 4 6 0 1	6 0 1 6 9 1 6 1 3 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 5 1 1 1 6	7 1 1 2	2 0 2 1 0 1 0 4		4 3 1 1	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5										

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MONTENEGRO CALDERON YAMILL ALONSO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141047747118

(415)7707212489984(8020) **000014104774711 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 5 5 2 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	2 8 3 6	
73. Fecha	2 0 0 5 1 1 1 5	
74. Número de notaría	1 1	
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 5 1 1 1 8	
77. No. Matrícula mercantil	1 5 4 8 3 9 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 5 1 1 1 5	
81. Hasta	2 0 2 5 1 1 1 5	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141047747118

(415)7707212489984(8020) **000014104774711 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 5 5 2 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 5 1 1 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 1 2 1 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MONTENEGRO	CALDERON	YAMILL	ALONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 7 1 0 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 0 1 9 6 4 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CORTES	CORREDOR	EMILIA	PATRICIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141047747118

(415)7707212489984(8020) **000014104774711 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 5 5 2 1	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 0 1 9 6 4 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CORTES	CORREDOR	EMILIA	PATRICIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
40,000,000	4 0	2 0 0 5 1 1 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 5 1 2 1 4 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MONTENEGRO	CALDERON	YAMILL	ALONSO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
60,000,000	6 0	2 0 0 5 1 1 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141047747118

(415)7707212489984(8020) **000014104774711 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 5 5 2 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 8 0 4 2 7 7		1 9 4 9 3 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GONZALEZ	MARTINEZ	SANDRA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 0 4 2 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 2 9 1 5 4 1		1 3 5 1 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
TRIANA	OTALORA	WILSON	ENRIQUE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 5 1 1 1 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141047747118

(415)7707212489984(8020) **000014104774711 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 5 5 2 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

162. Nombre del establecimiento: INFRAESTRUCTURAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 49 91 76 BRR LA CASTELLANA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 5 4 8 5 2 0	2 0 0 5 1 1 1 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 3 5 3 2 4 5	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141144040214

(415)7707212489984(8020) 000014114404021 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 9 7 2 0 0	5	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSIONES Y VIAS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
CARRERA 25 # 150 - 27 TORRES DEL BOSQUE ETAPA 2 APARTAMENTO 1204 BARRIO PALOMITAS

42. Correo electrónico INVERSIONESYVIASSAS@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 5 2 0 1 4 1 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 4 0 1 1 7	4 2 2 0	2 0 2 4 0 1 1 7	4 9 2 3			0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141144040214

(415)7707212489984(8020) **000014114404021 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 9 7 2 0 0	5	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 1 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 2 0 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 6 6 5 0 4 6	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 1 1 7
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Cámara de Comercio — 3 2

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141144040214

(415)7707212489984(8020) **000014114404021 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 9 7 2 0 0	5	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 1 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 0 4 0 7 0 1 4 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOPEZ	DIAZ	LUIS	GABRIEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141144040214

(415)7707212489984(8020) **000014114404021 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 9 7 2 0 0	5	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 9 8 6 2 1 8 4 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ	MANTILLA	MARIA	MARGARITA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
10,000,000	1 0 0	2 0 2 4 0 1 1 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141041433820

(415)7707212489984(8020) 000014104143382 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 8 0 9 8	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
IMCCA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
CL 36 27 71 OF 810 ED MILLENIUM

42. Correo electrónico sa.sanchez46@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 6 7 8 2 4 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 1 1 0 2							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros		Exportadores				
54. Código		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
				57. Modo			
				58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 20 / 14 : 37: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ MANTILLA SANTIAGO ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141041433820

(415)7707212489984(8020) 000014104143382 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 8 0 9 8	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 1 1 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 1 1 0 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 6 0 4 9 5 1	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 1 1 0 2	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141041433820

(415)7707212489984(8020) 000014104143382 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 8 0 9 8	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 1 1 0 2		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 8 6 8 2 1 6 6		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
SANCHEZ	MANTILLA	SANTIAGO	ANDRES
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141041433820

(415)7707212489984(8020) 000014104143382 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 8 0 9 8	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 5 3 9 1 2 6		2 3 5 2 5 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MALAGON	NIÑO	PAOLA	ANDREA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 4 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador


148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	FE-3	12/24/2024 10:24:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	12/24/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	536,680,480 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FE-2	12/23/2024 12:53:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	12/23/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	1,439,542,701.14 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FE-4	1/27/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	3/25/2025 8:38:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	1,716,544,935.48 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	FE-5	3/3/2025 6:02:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	5/29/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	2,489,467,397.56 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	FE-6	6/13/2025 5:06:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	6/17/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	1,102,022,517.51 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	FE-7	6/13/2025 5:14:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	6/17/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	584,197,311.61 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	FE-8	6/13/2025 9:44:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	6/21/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	575,010,042.94 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	FE-9	7/21/2025 6:41:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	8/8/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	1,259,581,083.47 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	FE-10	8/21/2025 11:30:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	-	1,687,730,075.46 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 010	FE-12	28 días de tiempo transcurrido (9/23/2025 1:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	-	4,872,710,831.74 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

PANTALLAZO – SECOP II.

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025100109CD2012403687



376579 633-2666

FIDUBOGOTA SA PA CONS INFRA RIOHACHA
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1154
376579

FECHA EXTRACTO **Septiembre - Septiembre 2025**
Desde: Septiembre 01 Hasta: Septiembre 30
Cuenta Número: 003065638
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 365
Cod. Origen: 1154
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**634,691,537.00**
Total 000001 Abonos:	2,529,638.00
Total 000006 Cargos:	-632,442,275.00
Total IVA:	-6,209.00
Total 4x1000 GMF:	-2,529,793.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	163,935.00
Saldo Final:	**2,406,833.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/08	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	163,935.00	634,855,472.00
22/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	-353,114,480.00	281,740,992.00
22/09	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	-16,340.00	281,724,652.00
22/09	GT08	Cargo IVA	Bogota	GERENCIA PYME 11		-3,105.00	281,721,547.00
22/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GERENCIA PYME 11		-1,412,535.00	280,309,012.00
24/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Consorcio Infraestructura Riohacha	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	2,529,638.00	282,838,650.00
24/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	-65,607,080.00	217,231,570.00
24/09	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	-8,170.00	217,223,400.00
24/09	GT08	Cargo IVA	Bogota	GERENCIA PYME 11		-1,552.00	217,221,848.00
24/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GERENCIA PYME 11		-262,467.00	216,959,381.00
29/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	-213,688,035.00	3,271,346.00
29/09	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	-8,170.00	3,263,176.00
29/09	GT08	Cargo IVA	Bogota	GERENCIA PYME 11		-1,552.00	3,261,624.00
29/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GERENCIA PYME 11		-854,791.00	2,406,833.00
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT. 860.028.580-2

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
NIT. 800.142.383-7

SE PERMITE INFORMAR QUE:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA, el pasado 21 de agosto de 2024, suscribió el contrato de Fiducia Mercantil de Administración No.3-1-121404, con FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., el cual tiene por objeto constituir una fiducia mercantil de carácter irrevocable para el manejo de los recursos que constituyen el anticipo.

En desarrollo de dicho contrato, nos permitimos informar que los rendimientos generados al cierre de agosto de 2025 son de $163.935,00 y que serán descontados del mayor valor pagado. Por lo tanto, el saldo pendiente por descontar es de $1.866.173,00 detallado así:

Fecha Extractoo Bancario	Descripción Extracto	Valor	Naturaleza en Extracto	Concepto
30/09/2024	Oficina Receptora: 1154Otros Detalles de MovimientosInteres remuneracion especia l	$ 895.400,00	Crédito	pago rendimientos Septiembre 2024
22/10/2024	Oficina Receptora: 1154Otros Detalles de MovimientosCargo Dispersion Pago de Pro veedores/OtrosReferencia 2:89155508	-$ 895.400,00	Debito (Pago rendimieto)	
31/10/2024	Oficina Receptora: 1154Otros Detalles de MovimientosInteres remuneracion especia l	$ 2.163.971,00	Crédito	pago rendimientos Octubre 2024
13/11/2024	Oficina Receptora: 1154Otros Detalles de MovimientosCargo Dispersion Pago de Pro veedores/OtrosReferencia 2:94172457	-$ 2.163.971,00	Debito (Pago rendimieto)	
29/11/2024	Oficina Receptora: 1154Otros Detalles de MovimientosInteres remuneracion especia l	$ 1.867.335,00	Crédito	pago rendimientos Noviembre 2024
12/12/2024	Oficina Receptora: 1154Otros Detalles de MovimientosCargo Dispersion Pago de Pro veedores/OtrosReferencia 2:25459974	-$ 1.867.335,00	Debito (Pago rendimieto)	
30/12/2024	Oficina Receptora: 1154Otros Detalles de MovimientosInteres remuneracion especia l	$ 1.925.150,00	Crédito	pago rendimientos Diciembre 2024
9/01/2025	Oficina Receptora: 1154Otros Detalles de MovimientosCargo Dispersion Pago de Pro veedores/OtrosReferencia 2:32852498	-$ 1.925.150,00	Debito (Pago rendimieto)	
31/01/2025	Oficina Receptora: 1154Otros Detalles de MovimientosInteres remuneracion especia l	$ 1.726.439,00	Crédito	pago rendimientos Enero 2025
7/02/2025	Oficina Receptora: 1154Otros Detalles de MovimientosCargo Dispersion Pago de Pro veedores/OtrosReferencia 2:39617654	-$ 7.285.371,00	Debito (Pago rendimieto)	
28/02/2025	Oficina Receptora: 1154Otros Detalles de MovimientosInteres remuneracion especia l	$ 1.105.376,00	Crédito	pago rendimientos Febrero 2025
7/03/2025	Oficina Receptora: 1154Otros Detalles de MovimientosCargo Dispersion Pago de Pro veedores/OtrosReferencia 2:46329954	-$ 1.105.376,00	Debito (Pago rendimieto)	
31/03/2025	Oficina Receptora: 1154Otros Detalles de MovimientosInteres remuneracion especia l	$ 1.065.310,00	Crédito	Rendimientos Marzo 2025
30/04/2025	Oficina Receptora: 1154Otros Detalles de MovimientosInteres remuneracion especia l	$ 992.418,00	Crédito	Rendimientos Ablril 2025
30/05/2025	Oficina Receptora: 1154Otros Detalles de MovimientosInteres remuneracion especia l	$ 683.507,00	Crédito	Rendimientos Mayo 2025
27/06/2025	Oficina Receptora: 1154Otros Detalles de MovimientosInteres remuneracion especia l	$ 447.870,00	Crédito	Rendimientos Junio 2025
31/07/2025	Oficina Receptora: 1154Otros Detalles de MovimientosInteres remuneracion especia l	$ 339.719,00	Crédito	Rendimientos Julio 2025
31/08/2025	Oficina Receptora: 1154Otros Detalles de MovimientosInteres remuneracion especia l	$ 163.935,00	Crédito	Rendimientos Agosto 2025
	Saldo Pendiente por Descontar	**-$ 1.866.173,00**		

La presente comunicación se expide al dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2025.

Cordialmente,

LUIS ENRIQUE SUAREZ BALAGUERA
Analista de Fiducia Pública

Consulta Soportes de Tramite de Operación en Fiduciaria	Fiduciaria Bogotá
Negocio	121404
Fecha del Movimiento / Pago	7/02/2025
Descripción Titular	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
Valor de la Operación	$ 7,285,371.00
Cuenta de Pago / Recaudadora (Origen)	003065638
Identificación Beneficiario	899999059
Nombre Beneficiario	TESORO NACIONAL AEROCIVIL
Concepto	GIRO DE RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2025
Tipo de cuenta de Destino	AHORROS
Nombre del Banco	BANCO OCCIDENTE
Número de Cuenta de Beneficiario	221800287
Estado del pago	PAGADA

Bogotá D.C., 9 de abril de 2025

Doctora
MONICA ROMAN
Control de Proyectos
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
controlproyectos@grupoymc.com
Carrera 49 No 91 A- 76
Ciudad.

Referencia: Giro de Rendimientos de enero de 2025 del negocio 3-1-121404
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA

Respetada Doctora Monica:

Me permito informarle que los rendimientos del mes de enero correspondían a la suma de $1.726.439,00, sin embargo, por error operativo en la generación de la información de saldos y recursos a girar por este concepto, fue girado al TESORO NACIONAL AEROCIVIL la suma de $7,285,371.00 el 7 de febrero de 2025. En razón a lo anterior, se plantean 2 alternativas a seguir para poder subsanar el inconveniente presentado:

1. Descontar mensualmente del saldo de rendimientos mensuales que le corresponden a la AEROCIVIL.
2. Solicitar la devolución de los recursos consignados como excedente al TESORO NACIONAL AEROCIVIL.

Adjunto extracto de febrero de 2025 donde se evidencia el valor de los rendimientos generados en enero de 2025 y el valor girado.

Cualquier aclaración o ampliación que considere necesaria con gusto será atendida por Jhon Alejandro Peñuela Coordinador de Fiducia Publica o Luis Enrique Suarez – Analista de Gestión Fiduciarios mediante comunicación telefónica al 3485400 Ext. 8491 – 8383 respectivamente 592 o a los correos electrónicos jpenuela@fidubogota.com y lesuarez@fidubogota.com

Cordialmente,

John Alejandro Peñuela Arevalo
Firmado digitalmente por John Alejandro Peñuela Arevalo
Fecha: 2025.04.09 12:55:23 -05'00'

JOHN ALEJANDRO PEÑUELA AREVALO
Coordinador de Fiducia Pública
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Banco de Bogotá

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025030102CD0358083208



51958 483-2395

FIDUBOGOTA SA PA CONS INFRA RIOHACHA
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1154
51958

FECHA EXTRACTO **Febrero - Febrero 2025**
Desde: Febrero 01 Hasta: Febrero 28
Cuenta Número: 003065638
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 365
Cod. Origen: 1154
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**5,767,733,459.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000002 Cargos:	-7,289,811.00
Total IVA:	-844.00
Total 4x1000 GMF:	-29,162.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,726,439.00
Saldo Final:	**5,762,140,081.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	1,726,439.00	5,769,459,898.00
07/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	-7,285,371.00	5,762,174,527.00
07/02	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GERENCIA PYME 11	000000	-4,440.00	5,762,170,087.00
07/02	GT08	Cargo IVA	Bogota	GERENCIA PYME 11		-844.00	5,762,169,243.00
07/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GERENCIA PYME 11		-29,162.00	5,762,140,081.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

YAMILL MONTENEGRO
GRUPO EMPRESARIAL
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA

COMUNICADO No. INFRH-RL-038-2025

Bogotá, D.C., 15 de octubre de 2025

SEÑORES
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 23001170 H4 DE 2023, cuyo objeto es: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF).

ASUNTO: ENVÍO DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL NO.11

Respetados señores:

Cordial saludo.

De manera atenta, remitimos la documentación para el trámite de pago del Acta de Recibo Parcial No.11 correspondiente al periodo de SEPTIEMBRE de 2025, para su información y fines pertinentes.

DOCUMENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO	N/A	
Factura ELECTRONICA SE ENVIA A SIIF NACION CUANDO ESTE APROBADA LA CUENTA	1			FACTURA FE-13
Acta Resumen Parcial No.11	1			
Liquidación Iva	1			
Acta Excel Presupuesto de Costos	3			
Certificación Cumplido para pago de contratos diferentes a prestación de servicios	1			
Certificación de la factura Por interventoría en Obra	1			
Certificación de la factura Por Supervisor en Interventoría			X	
Certificación del Uso del anticipo por la interventoría en Obra	2			
Certificación del Uso del anticipo por EL Supervisor a la interventoría			X	
Certificación de los Aportes a Parafiscales x La interventoría en Obra	1			
Certificación de los Aportes a Parafiscales por el Supervisor en interventoría			X	
Nota Aclaratoria como se calculó el cobro del acta de Interventoría			X	
Certificación de Aportes Parafiscales del Contratista de Obra en cuentas de obra con Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional, Certificación DE Junta de Contadores de Revisor Fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales	13			

DOCUMENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO	N/A	
Certificación de Aportes Parafiscales del Contratista de interventoría en cuentas de interventoría con Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional, Certificación de Junta de Contadores de Revisor Fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales			X	
Fotocopias de las Planillas de Pagos Parafiscales del periodo facturado	14			
Certificación Bancaria	1			
Certificación Rut Dian	16			
Certificación de la consignación de los rendimientos Financieros a la entidad Cuando hay Anticipo	5			
Oficio remisorio del Acta a Cobrar	2			
Pantallazo del SECOP Evidenciando el cargue de las cuentas en el numeral 7 Ejecución del contrato / Plan de Pagos A partir de la Segunda Cuenta	1			
Para la primera cuenta de Interventoría la Designación del Supervisor firmada			X	
Documentos de Acuerdo a lo que dice el contrato				
LAS FIRMAS EN LAS ACTAS DE ACUERDO AL ULTIMO MANUAL DE CONTRATACION				
Anexo Memorias o Informes Según el Caso al final de los documentos o PDF aparte.	X			
Para la Primera Y Ultima Cuenta (Acta de recibo Final) Anexar Contrato, Acta de Inicio, CDP, RP, Aprobación de Garantías y Documentos Contractuales que se Presenten en el Contrato			X	
Si es acta de recibo final se requiere anexar el formato 65 acta de recibo final con Aprobación de Garantías y Pólizas Actualizadas.			X	

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente,

YAMILL MONTENEGRO CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL

C.C. ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO: Mónica Román

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA**	**MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA** **ACTA DE PAGO PARCIAL No. 11**	HOJA: 1 DE 1 VERSION 1.0

OBJETO: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"

FASE/ETAPA:	CONSTRUCCIÓN	**CONTRATANTE:** AERONAUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES	**CONSTRUCTOR:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	**CONTRATO DE OBRA No.** 23001170 H4 de 2023
CAPITULO: 5 — **ADECUACIÓN PLATAFORMA DE VIRAJE - CABECERA 10**	**INTERVENTOR:** CONSORCIO AIR RIO	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 23001282 H3 de 2023
ITEM: 5.2.2 — **BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO (FAA P-304), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN**		**UNIDAD:** M3

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA	DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	ancho (m)	espesor (m)	área (m2)	CANT ELEM	TOTAL
	Cabecera 10	60,00	52,80	0,12			380,20

OBSERVACIONES:	CANTIDAD ACUMULADA ACTUAL: **380,20**
	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA ANTERIOR: 0,00
	CANTIDAD PRESENTE ACTA : **380,20**

OSCAR VILLARREAL CONSORCIO AIR RIO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**DEYBER FLOREZ** CONSORCIO AIR RIO TOPÓGRAFO	**JUAN CARLOS PÉREZ ROSALES** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA RESIDENTE DE OBRA	**ARIEL DUVÁN ROBAYO LARA** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA TOPÓGRAFO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 11

HOJA: 1 DE 1
VERSION 1.0

OBJETO: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"

FASE/ETAPA:		CONSTRUCCIÓN	**CONTRATANTE:** AERONAUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES		**CONSTRUCTOR:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	**CONTRATO DE OBRA No.** 23001170 H4 de 2023
CAPITULO: 6	**ADECUACIÓN FRANJA**	**INTERVENTOR:** CONSORCIO AIR RIO	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 23001282 H3 de 2023
ITEM: 6.6	**RELLENOS LOCALIZADOS CON MATERIAL IMPORTADO**		**UNIDAD:** M3

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	ancho (m)	espesor (m)	VOLUMEN (m3)	CANT ELEM	TOTAL
Costado Sur de la Pista Acta No.4	1.900,00			14.035,20		14.035,20
Costado Sur de la Pista Acta No.5	1.900,00			986,00		986,00
Costado Norte de la Pista Acta No.6	1.762,60			17.563,00		17.563,00
Costado Norte de la Pista Acta No.8	1.762,60			8.458,80		8.458,80
Costado Norte de la Pista Acta No.9	1.762,60			5.632,40		5.632,40
Costado Sur de la Pista Acta No.10	1.900,00			4.458,00		4.458,00
Esquina Noroccidental	60,00			2.208,00		2.208,00
Franja Sector Sur Cabecera 10	150,00			3.458,00		3.458,00
Rellenos adicionales Franja de Pista	1.145,00	40,00	0,35	16.030,00		16.030,00

OBSERVACIONES:

CANTIDAD ACUMULADA ACTUAL:	**72.829,40**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA ANTERIOR:	61.909,40
CANTIDAD PRESENTE ACTA :	**10.920,00**

OSCAR VILLARREAL CONSORCIO AIR RIO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**DEYBER FLOREZ** CONSORCIO AIR RIO TOPÓGRAFO	**JUAN CARLOS PÉREZ ROSALES** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA RESIDENTE DE OBRA	**ARIEL DUVÁN ROBAYO LARA** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA TOPÓGRAFO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 11

HOJA: 1 DE 1
VERSION 1.0

OBJETO: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"

FASE/ETAPA:	PRIMERA FASE	**CONTRATANTE:** AERONAUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES	**CONSTRUCTOR:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	**CONTRATO DE OBRA No.** 23001170 H4 de 2023
CAPITULO: 6 — **ADECUACIÓN FRANJA**	**INTERVENTOR:** CONSORCIO AIR RIO	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 23001282 H3 de 2023
ITEM: 6.10	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA (37 KM)**	**UNIDAD:** M3xKM

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	ancho (m)	espesor (m)	VOLUMEN (m3)	EXPANSION (%)	DISTANCIA (KM)	TOTAL
Costado Sur de la Pista Acta No.4	1.900,00			14.035,20	1,30	68,70	1.253.484,00
Costado Sur de la Pista Acta No.5	1.900,00			986,00	1,30	68,70	88.060,00
Costado Norte de la Pista Acta No.6	1.762,60			17.563,00	1,30	68,70	1.568.552,00
Costado Norte de la Pista Acta No.8	1.762,60			8.458,80	1,30	68,70	755.455,00
Costado Norte de la Pista Acta No.9	1.762,60			5.632,40	1,30	68,70	503.030,00
Costado Sur de la Pista Acta No.10	1.900,00			4.458,00	1,30	68,70	398.144,00
Esquina Noroccidental	60,00			2.208,00	1,30	68,70	197.196,00
Franja Sector Sur Cabecera 10	150,00			2.179,00	1,30	68,70	194.606,00

OBSERVACIONES:
La unidad de medida será el metro cúbico-kilómetro (m3 -km). La medida corresponderá al número de metros cúbicos, aproximado al metro cúbico completo, medido en su posición original, y multiplicado por la distancia de transporte expresada en kilómetros, con aproximación al décimo de kilómetro.
Fuente de Material CUESTECITAS – Corregimiento de CUESTECITAS, Jurisdicción de Municipio de Riohacha - Distancia 68,70 Km.

CANTIDAD ACUMULADA ACTUAL:	**4.958.527,00**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA ANTERIOR:	4.763.921,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA :	**194.606,00**

OSCAR VILLARREAL CONSORCIO AIR RIO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**DEYBER FLOREZ** CONSORCIO AIR RIO TOPÓGRAFO	**JUAN CARLOS PÉREZ ROSALES** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA RESIDENTE DE OBRA	**ARIEL DUVAN ROBAYO LARA** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA TOPÓGRAFO

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA**	**MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA** **ACTA DE PAGO PARCIAL No. 11**	HOJA: 1 DE 1 VERSION 1.0

OBJETO: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)"

FASE/ETAPA:	CONSTRUCCIÓN	**CONTRATANTE:** AERONAUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES	**CONSTRUCTOR:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA	**CONTRATO DE OBRA No.** 23001170 H4 de 2023
CAPITULO: 7 DRENAJE	**INTERVENTOR:** CONSORCIO AIR RIO	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 23001282 H3 de 2023
ITEM: 7.2.2	**RELLENO TANQUE MATERIAL DE EXCAVACIÓN**	**UNIDAD:** M3

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA	DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	ancho (m)	espesor (m)	área (m2)	CANT ELEM	TOTAL
	Tanque de Tormentas	139,80	30,60				4.055,18

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACUMULADA ACTUAL:	**4.055,18**
	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA ANTERIOR:	0,00
	CANTIDAD PRESENTE ACTA :	**4.055,18**


OSCAR VILLARREAL CONSORCIO AIR RIO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**DEYBER FLOREZ** CONSORCIO AIR RIO TOPÓGRAFO	**JUAN CARLOS PÉREZ ROSALES** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA RESIDENTE DE OBRA	**ARIEL DUVÁN ROBAYO LARA** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA TOPÓGRAFO

Introduce el texto aquí

ITEM 5.2.2

BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO (FAA P-304), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN

PLANTA CABECERA 10
K0+000- K0+063



MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
CLAVE: MAUT-5.0-12-077 VERSIÓN: 01 FECHA: 23/01/2024

UBICACIÓN PROYECTO:
AEROPUERTO "ALMIRANTE PADILLA"- SIGLA OACI SKRH - ARP"
MUNICIPIO RIOHACHA DEPARTAMENTO LA GUAJIRA

PROYECTO:
Realizar el mejoramiento de las plataformas de viraje,franjas de seguridad, sistema de drenaje; y mejoramiento y construcción de calles de rodaje del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF)-

CONTIENE:
RELLENO BASE AMPLIACIÓN
CABECERA 10

N° CONTRATO: 23001170 - H4 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
DIRECTOR DEL PROYECTO: VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR
N° MATRÍCULA PROFESIONAL 25202-33553 CND
INGENERIA CIVIL

N° CONTRATO INTERVENTORIA: 23001282- H3 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO AIR RIO
DIRECTOR DEL PROYECTO: SANTIAGO PAEZ TALERO

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. SANTIAGO PAEZ TALERO
N° MATRÍCULA PROFESIONAL 25202-40972 CND
INGENIERO CIVIL

SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ANDRES ARBOLEDA SALAZAR
REVISÓ SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
REVISÓ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA CENTRO SUR NOROCIDENTE; NORTE ORIENTE; OCCIDENTE - ORIENTE
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING.CESAR AUGUSTO DELGADO CARRILLO
REVISÓ COORDINADOR DE GRUPO INFRAESTRUCTURA
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ALDEMAR PINZÓN
REVISÓ. ING.SUPERVISOR CONTRATO AERONAUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING.ANGELA INES PAEZ PIÑEROS
REVISÓ DIRECTOR DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING.JAIME CORTES GUERRERO
REVISÓ COORDINADOR GRUPO GESTIÓN DE AERODRÓMOS - DOA

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. OSCAR ALBERTO NIETO ALVARADO
DIRECTOR DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

INSPECTORES- DIRECCIÓN DE AUTORIDAD SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO EDGAR AUGUSTO URRUTIA FERNANDEZ
ESPECIALIDAD EN INFRAESTRUCTURA - DAGA
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO
ESPECIALIDAD EN OPERACIONES- DAGA

N° PLANO: 1 DE 47 ESCALA: INDICADAS
CÓDIGO REFERENCIA: 2024-10-20-01-PP_SKRH-ARP-006

NOTA TÉCNICA:

DATUM	MAGNA-SIRGAS
ELIPSOIDE	WGS 84 - GRS 80
SISTEMA DE COORDENADAS	PLANAS GAUSS KRÜGER
ORIGEN DE COORDENADA	ORIGEN-BOGOTA
ONDULACIÓN GEOIDAL	NIL


DECLINACIÓN MAGNETICA: ARP/API 8°35' W VARIACIÓN MAGNETICA AÑO:00°10' W/ 2024

DATOS DEL PROYECTO:

RWY	DIMENSIONES (m)	CAT DE APROX.	AERONAVE DE DISEÑO	RESISTENCIA	CLAVE DE REFERENCIA AERÓDROMO
10 / 28	PISTA: 1900.00 X 45.00	6	A320	ASFALTO PCN 96/F/B/X/T	D
	FRANJA: 2120.00 X 150.00	6			

COORDENADAS DEL PROYECTO:

RWY	LATITUD (G-M-S)	LONGITUD (G-M-S)	ELEVACIÓN (m/ft)
10	11°31'33.30" N	72°56´07.38"O	12.1/40
ARP			
28	11°31'35.10" N	72°55´04.75"O	15.2/50





CONVENCIONES :

CONVENCIONES GENERALES

CERRAMIENTO	POSTE ENERGÍA
CERCA	VÉRTICE GPS
PARAMENTO	CAJA DE ENERGÍA
CANAL	LUCES GUÍA
PISTA EN ASFALTO	CALLE DE RODAJE
PISO EN CONCRETO	CONSTRUCCIÓN

NOTAS TECNICAS DE ACLARACIÓN

FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO
19 / 10 / 2024	Memoria técnica de georreferenciación - Ing.Duván Robayo	# 1 Anexo

NOMBRE ARCHIVO: 1.TOPOGRAFIA_AEROPUERTO_RIOHACHA.dwg (Autocad versión 2013)

ITEM 6.6

RELLENOS LOCALIZADOS CON MATERIAL IMPORTADO

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCIÓN
1	1766623,29	1124545,071	12,448	DESCAPOTE
2	1766615,388	1124545,119	12,405	DESCAPOTE
3	1766608,595	1124544,953	12,284	DESCAPOTE
4	1766601,107	1124544,919	12,111	DESCAPOTE
5	1766592,751	1124544,666	11,882	DESCAPOTE
6	1766589,189	1124544,566	11,483	DESCAPOTE
7	1766588,585	1124539,348	11,327	DESCAPOTE
8	1766589,647	1124539,374	11,757	DESCAPOTE
9	1766593,382	1124539,277	11,921	DESCAPOTE
10	1766601,169	1124539,644	12,082	DESCAPOTE
11	1766610,329	1124539,612	12,273	DESCAPOTE
12	1766617,219	1124539,734	12,391	DESCAPOTE
13	1766622,669	1124539,792	12,531	DESCAPOTE
14	1766622,68	1124535,418	12,527	DESCAPOTE
15	1766616,247	1124535,228	12,381	DESCAPOTE
16	1766608,643	1124535,286	12,24	DESCAPOTE
17	1766600,721	1124535,123	12,039	DESCAPOTE
18	1766592,673	1124534,871	11,855	DESCAPOTE
19	1766588,323	1124534,822	11,35	DESCAPOTE
20	1766587,782	1124529,659	11,129	DESCAPOTE
21	1766588,644	1124529,544	11,588	DESCAPOTE
22	1766591,193	1124529,21	11,743	DESCAPOTE
23	1766599,386	1124529,625	12,001	DESCAPOTE
24	1766607,799	1124529,852	12,172	DESCAPOTE
25	1766613,246	1124529,809	12,276	DESCAPOTE
26	1766618,251	1124529,884	12,406	DESCAPOTE
27	1766622,61	1124529,939	12,497	DESCAPOTE
28	1766622,644	1124525,312	12,521	DESCAPOTE
29	1766616,056	1124525,298	12,332	DESCAPOTE
30	1766609,111	1124525,108	12,188	DESCAPOTE
31	1766601,603	1124525,214	12,054	DESCAPOTE
32	1766594,19	1124525,179	11,859	DESCAPOTE
33	1766589,875	1124524,863	11,648	DESCAPOTE
34	1766587,927	1124524,906	11,176	DESCAPOTE
35	1766587,867	1124520,008	11,148	DESCAPOTE
36	1766589,298	1124519,894	11,775	DESCAPOTE
37	1766592,343	1124519,976	11,858	DESCAPOTE
38	1766601,954	1124519,895	12,072	DESCAPOTE
39	1766611,184	1124520,14	12,207	DESCAPOTE
40	1766618,628	1124520,419	12,398	DESCAPOTE
41	1766622,763	1124520,298	12,429	DESCAPOTE
42	1766623,609	1124515,204	12,429	DESCAPOTE
43	1766616,735	1124515,191	12,33	DESCAPOTE

44	1766607,742	1124515,044	12,168	DESCAPOTE
45	1766600,936	1124515,048	12,002	DESCAPOTE
46	1766592,889	1124514,671	11,837	DESCAPOTE
47	1766588,612	1124514,682	11,463	DESCAPOTE
48	1766587,77	1124514,573	11,312	DESCAPOTE
49	1766587,651	1124510,215	11,276	DESCAPOTE
50	1766588,617	1124510,083	11,554	DESCAPOTE
51	1766589,525	1124510,098	11,664	DESCAPOTE
52	1766592,316	1124510,435	11,793	DESCAPOTE
53	1766598,954	1124510,307	11,913	DESCAPOTE
54	1766607,222	1124510,069	12,15	DESCAPOTE
55	1766614,777	1124510,154	12,263	DESCAPOTE
56	1766619,537	1124510,427	12,358	DESCAPOTE
57	1766622,982	1124510,441	12,382	DESCAPOTE
58	1766622,63	1124505,285	12,366	DESCAPOTE
59	1766616,45	1124505,657	12,284	DESCAPOTE
60	1766608,848	1124505,378	12,16	DESCAPOTE
61	1766601,204	1124505,072	11,978	DESCAPOTE
62	1766593,807	1124505,047	11,816	DESCAPOTE
63	1766589,467	1124505,353	12,177	DESCAPOTE
64	1766587,457	1124505,182	11,176	DESCAPOTE
65	1766629,215	1124539,864	12,456	DESCAPOTE
66	1766629,294	1124538,78	12,616	DESCAPOTE
67	1766634,105	1124538,449	12,627	DESCAPOTE
68	1766634,097	1124539,886	12,37	DESCAPOTE
69	1766629,651	1124539,946	12,448	DESCAPOTE
70	1766713,048	1124541,468	11,583	DESCAPOTE
71	1766712,624	1124541,475	11,657	DESCAPOTE
72	1766707,74	1124540,961	12,054	DESCAPOTE
73	1766700,816	1124541,134	12,141	DESCAPOTE
74	1766693,549	1124541,064	12,312	DESCAPOTE
75	1766687,065	1124540,861	12,444	DESCAPOTE
76	1766681,741	1124540,779	12,542	DESCAPOTE
77	1766673,8	1124540,697	12,687	DESCAPOTE
78	1766666,898	1124540,603	12,686	DESCAPOTE
79	1766658,403	1124540,536	12,651	DESCAPOTE
80	1766652,197	1124540,275	12,625	DESCAPOTE
81	1766645,495	1124540,184	12,552	DESCAPOTE
82	1766635,219	1124540,101	12,308	DESCAPOTE
83	1766629,599	1124539,053	12,637	DESCAPOTE
84	1766633,8	1124538,344	12,683	DESCAPOTE
85	1766640,102	1124537,998	12,749	DESCAPOTE
86	1766647,183	1124537,913	12,793	DESCAPOTE
87	1766650,396	1124537,839	12,808	DESCAPOTE

88	1766657,209	1124537,771	12,826	DESCAPOTE
89	1766664,651	1124537,497	12,73	DESCAPOTE
90	1766670,789	1124538,016	12,642	DESCAPOTE
91	1766675,31	1124538,018	12,711	DESCAPOTE
92	1766680,862	1124536,484	12,521	DESCAPOTE
93	1766685,982	1124535,565	12,419	DESCAPOTE
94	1766692,08	1124535,682	12,283	DESCAPOTE
95	1766698,886	1124536,328	12,175	DESCAPOTE
96	1766705,096	1124536,017	12,075	DESCAPOTE
97	1766711,272	1124535,693	11,924	DESCAPOTE
98	1766712,41	1124535,928	11,779	DESCAPOTE
99	1766709,981	1124531,249	11,515	DESCAPOTE
100	1766708,476	1124531,248	11,852	DESCAPOTE
101	1766706,074	1124531,526	11,972	DESCAPOTE
102	1766697,684	1124530,729	12,205	DESCAPOTE
103	1766687,967	1124530,54	12,416	DESCAPOTE
104	1766683,494	1124531,108	12,432	DESCAPOTE
105	1766678,256	1124530,997	12,539	DESCAPOTE
106	1766674,721	1124535,692	12,672	DESCAPOTE
107	1766668,61	1124536,189	12,682	DESCAPOTE
108	1766661,869	1124535,821	12,763	DESCAPOTE
109	1766654,351	1124535,728	12,796	DESCAPOTE
110	1766646,669	1124535,739	12,835	DESCAPOTE
111	1766639,349	1124535,525	12,748	DESCAPOTE
112	1766632,439	1124535,093	12,605	DESCAPOTE
113	1766627,152	1124535,371	12,562	DESCAPOTE
114	1766626,949	1124530,064	12,515	DESCAPOTE
115	1766632,171	1124529,834	12,61	DESCAPOTE
116	1766637,574	1124530,138	12,627	DESCAPOTE
117	1766642,728	1124530,161	12,934	DESCAPOTE
118	1766650,359	1124530,062	12,712	DESCAPOTE
119	1766657,114	1124530,487	12,71	DESCAPOTE
120	1766662,874	1124530,538	12,656	DESCAPOTE
121	1766669,819	1124530,353	12,62	DESCAPOTE
122	1766674,74	1124530,533	12,552	DESCAPOTE
123	1766699,864	1124526,323	12,069	DESCAPOTE
124	1766695,288	1124526,181	12,15	DESCAPOTE
125	1766689,74	1124525,591	12,278	DESCAPOTE
126	1766683,558	1124525,859	12,4	DESCAPOTE
127	1766681,353	1124525,907	12,383	DESCAPOTE
128	1766676,021	1124525,923	12,471	DESCAPOTE
129	1766668,091	1124526,097	12,61	DESCAPOTE
130	1766659,468	1124525,563	12,633	DESCAPOTE
131	1766653,833	1124525,517	12,64	DESCAPOTE

132	1766649,343	1124525,599	12,666	DESCAPOTE
133	1766645,256	1124525,994	12,675	DESCAPOTE
134	1766641,476	1124525,376	12,625	DESCAPOTE
135	1766634,713	1124525,583	12,598	DESCAPOTE
136	1766627,71	1124525,499	12,62	DESCAPOTE
137	1766626,354	1124520,471	12,425	DESCAPOTE
138	1766632,274	1124520,335	12,537	DESCAPOTE
139	1766639,806	1124520,12	12,566	DESCAPOTE
140	1766648,459	1124520,614	12,578	DESCAPOTE
141	1766655,781	1124520,83	12,57	DESCAPOTE
142	1766662,599	1124520,604	12,533	DESCAPOTE
143	1766670,14	1124520,932	12,537	DESCAPOTE
144	1766677,045	1124520,911	12,444	DESCAPOTE
145	1766684,062	1124520,798	12,331	DESCAPOTE
146	1766689,359	1124520,607	12,221	DESCAPOTE
147	1766691,943	1124520,922	12,11	DESCAPOTE
148	1766692,592	1124520,479	11,895	DESCAPOTE
149	1766675,947	1124516,1	12,423	DESCAPOTE
150	1766682,788	1124515,806	12,32	DESCAPOTE
151	1766685,403	1124515,97	12,103	DESCAPOTE
152	1766680,226	1124511,128	12,021	DESCAPOTE
153	1766679,08	1124511,113	12,267	DESCAPOTE
154	1766674,498	1124510,957	12,357	DESCAPOTE
155	1766667,837	1124510,746	12,401	DESCAPOTE
156	1766661,316	1124510,845	12,456	DESCAPOTE
157	1766655,007	1124510,634	12,482	DESCAPOTE
158	1766648,131	1124510,664	12,517	DESCAPOTE
159	1766641,414	1124510,696	12,542	DESCAPOTE
160	1766634,261	1124510,641	12,492	DESCAPOTE
161	1766626,627	1124510,455	12,417	DESCAPOTE
162	1766626,847	1124515,011	12,476	DESCAPOTE
163	1766632,686	1124515,127	12,541	DESCAPOTE
164	1766640,044	1124515,3	12,544	DESCAPOTE
165	1766647,388	1124515,69	12,588	DESCAPOTE
166	1766653,725	1124515,651	12,549	DESCAPOTE
167	1766660,693	1124515,611	12,503	DESCAPOTE
168	1766666,671	1124515,463	12,479	DESCAPOTE
169	1766671,194	1124515,896	12,452	DESCAPOTE
170	1766673,867	1124505,968	11,923	DESCAPOTE
171	1766672,641	1124505,827	12,202	DESCAPOTE
172	1766668,16	1124505,53	12,313	DESCAPOTE
173	1766659,336	1124505,922	12,415	DESCAPOTE
174	1766649,913	1124505,602	12,433	DESCAPOTE
175	1766640,667	1124505,612	12,451	DESCAPOTE

176	1766632,293	1124505,471	12,422	DESCAPOTE
177	1766625,608	1124505,394	12,38	DESCAPOTE
178	1766628,087	1124476,873	11,987	DESCAPOTE
179	1766631,691	1124478,563	12,054	DESCAPOTE
180	1766588,329	1124501,029	11,363	DESCAPOTE
181	1766589,231	1124500,945	11,621	DESCAPOTE
182	1766594,57	1124500,666	11,839	DESCAPOTE
183	1766599,67	1124500,5	11,945	DESCAPOTE
184	1766605,557	1124500,264	12,108	DESCAPOTE
185	1766611,617	1124500,067	12,197	DESCAPOTE
186	1766617,764	1124500,193	12,318	DESCAPOTE
187	1766623,544	1124500,721	12,333	DESCAPOTE
188	1766629,893	1124500,709	12,373	DESCAPOTE
189	1766636,039	1124500,434	12,396	DESCAPOTE
190	1766642,381	1124500,745	12,397	DESCAPOTE
191	1766648,891	1124500,61	12,388	DESCAPOTE
192	1766655,201	1124500,68	12,347	DESCAPOTE
193	1766661,115	1124500,664	12,298	DESCAPOTE
194	1766665,636	1124500,5	12,164	DESCAPOTE
195	1766666,326	1124500,369	12,041	DESCAPOTE
196	1766661,059	1124497,106	11,958	DESCAPOTE
197	1766659,497	1124497,212	12,188	DESCAPOTE
198	1766654,848	1124496,987	12,294	DESCAPOTE
199	1766648,488	1124495,948	12,31	DESCAPOTE
200	1766642,455	1124495,985	12,348	DESCAPOTE
201	1766635,927	1124495,502	12,348	DESCAPOTE
202	1766629,974	1124495,289	12,348	DESCAPOTE
203	1766623,851	1124494,963	12,32	DESCAPOTE
204	1766617,964	1124494,923	12,306	DESCAPOTE
205	1766611,655	1124495,107	12,192	DESCAPOTE
206	1766604,729	1124495,154	12,074	DESCAPOTE
207	1766597,277	1124495,296	11,878	DESCAPOTE
208	1766591,114	1124495,077	11,726	DESCAPOTE
209	1766588,624	1124494,401	11,615	DESCAPOTE
210	1766588,094	1124494,408	11,597	DESCAPOTE
211	1766587,111	1124490,004	11,496	DESCAPOTE
212	1766587,539	1124489,982	11,592	DESCAPOTE
213	1766590,966	1124489,435	11,702	DESCAPOTE
214	1766598,612	1124489,583	11,887	DESCAPOTE
215	1766605,512	1124490,867	12,051	DESCAPOTE
216	1766611,986	1124490,764	12,138	DESCAPOTE
217	1766618,773	1124490,508	12,269	DESCAPOTE
218	1766624,373	1124490,35	12,282	DESCAPOTE
219	1766630,296	1124490,207	12,304	DESCAPOTE

220	1766638,914	1124490,416	12,288	DESCAPOTE
221	1766645,199	1124490,845	12,294	DESCAPOTE
222	1766649,468	1124490,608	12,282	DESCAPOTE
223	1766650,562	1124490,644	12,272	DESCAPOTE
224	1766643,815	1124485,926	12,16	DESCAPOTE
225	1766642,402	1124486,334	12,293	DESCAPOTE
226	1766635,982	1124485,519	12,32	DESCAPOTE
227	1766630,827	1124485,426	12,262	DESCAPOTE
228	1766624,936	1124485,332	12,257	DESCAPOTE
229	1766619,003	1124484,779	12,236	DESCAPOTE
230	1766612,244	1124484,352	12,117	DESCAPOTE
231	1766605,459	1124484,174	11,968	DESCAPOTE
232	1766599,899	1124484,482	11,952	DESCAPOTE
233	1766592,903	1124484,669	11,767	DESCAPOTE
234	1766588,218	1124484,982	11,633	DESCAPOTE
235	1766587,347	1124485,134	11,571	DESCAPOTE
236	1766586,19	1124479,73	11,237	DESCAPOTE
237	1766587,429	1124479,462	11,581	DESCAPOTE
238	1766592,129	1124479,77	11,686	DESCAPOTE
239	1766599,376	1124479,82	11,854	DESCAPOTE
240	1766605,382	1124480,266	11,972	DESCAPOTE
241	1766612,148	1124480,006	12,056	DESCAPOTE
242	1766619,121	1124480,082	12,143	DESCAPOTE
243	1766624,895	1124479,581	12,208	DESCAPOTE
244	1766628,618	1124480,038	12,215	DESCAPOTE
245	1766631,266	1124480,469	12,19	DESCAPOTE
246	1766633,334	1124479,991	12,088	DESCAPOTE
247	1766633,668	1124479,86	11,945	DESCAPOTE
248	1766627,613	1124476,175	11,744	DESCAPOTE
249	1766623,249	1124476,01	12,1	DESCAPOTE
250	1766619,869	1124475,186	12,128	DESCAPOTE
251	1766619,203	1124474,047	11,781	DESCAPOTE
252	1766615,754	1124474,294	12,087	DESCAPOTE
253	1766615,933	1124473,269	11,978	DESCAPOTE
254	1766610,774	1124474,387	12,009	DESCAPOTE
255	1766610,468	1124472,235	12,034	DESCAPOTE
256	1766610,45	1124471,239	11,816	DESCAPOTE
257	1766606,374	1124474,328	11,96	DESCAPOTE
258	1766605,979	1124470,628	11,923	DESCAPOTE
259	1766605,96	1124470,091	11,872	DESCAPOTE
260	1766599,409	1124474,616	11,877	DESCAPOTE
261	1766599,614	1124470,159	11,802	DESCAPOTE
262	1766599,584	1124468,223	11,793	DESCAPOTE
263	1766599,602	1124467,862	11,682	DESCAPOTE

264	1766591,218	1124474,177	11,699	DESCAPOTE
265	1766586,266	1124474,029	11,543	DESCAPOTE
266	1766585,831	1124474,036	11,368	DESCAPOTE
267	1766585,926	1124469,984	11,47	DESCAPOTE
268	1766587,596	1124469,87	11,689	DESCAPOTE
269	1766591,492	1124469,5	11,737	DESCAPOTE
270	1766596,26	1124468,988	11,732	DESCAPOTE
271	1766596,216	1124466,93	11,668	DESCAPOTE
272	1766595,332	1124467,343	11,701	DESCAPOTE
273	1766590,666	1124467,112	11,736	DESCAPOTE
274	1766590,712	1124465,81	11,686	DESCAPOTE
275	1766590,064	1124464,633	11,62	DESCAPOTE
276	1766587,993	1124465,518	11,779	DESCAPOTE
277	1766587,836	1124464,633	11,684	DESCAPOTE
278	1766587,68	1124466,728	11,767	DESCAPOTE
279	1766586,856	1124465,237	11,743	DESCAPOTE
280	1766586,091	1124466,819	11,552	DESCAPOTE
281	1766588,908	1124544,193	11,313	DESCAPOTE
282	1766588,067	1124543,924	11,042	DESCAPOTE
283	1766588,807	1124539,338	11,489	DESCAPOTE
284	1766587,693	1124539,106	10,939	DESCAPOTE
285	1766588,522	1124534,217	11,462	DESCAPOTE
286	1766587,362	1124534,06	10,953	DESCAPOTE
287	1766588,295	1124529,929	11,15	DESCAPOTE
288	1766587,082	1124529,759	11,13	DESCAPOTE
289	1766588,223	1124524,57	11,383	DESCAPOTE
290	1766587,35	1124524,506	11,033	DESCAPOTE
291	1766588,391	1124519,517	11,52	DESCAPOTE
292	1766587,232	1124519,507	10,935	DESCAPOTE
293	1766588,156	1124515,077	11,503	DESCAPOTE
294	1766586,929	1124515,133	11,052	DESCAPOTE
295	1766587,958	1124511,028	11,372	DESCAPOTE
296	1766586,913	1124510,932	10,992	DESCAPOTE
297	1766588,113	1124506,243	11,578	DESCAPOTE
298	1766587,238	1124505,977	11,124	DESCAPOTE
299	1766588,062	1124501,398	11,31	DESCAPOTE
300	1766587,112	1124501,147	11,215	DESCAPOTE
301	1766587,718	1124495,053	11,483	DESCAPOTE
302	1766586,452	1124495,073	10,893	DESCAPOTE
303	1766587,04	1124490,579	11,427	DESCAPOTE
304	1766585,91	1124490,395	10,926	DESCAPOTE
305	1766586,694	1124484,672	11,522	DESCAPOTE
306	1766585,867	1124484,383	11,245	DESCAPOTE
307	1766586,158	1124480,029	11,249	DESCAPOTE

308	1766585,078	1124479,995	11,002	DESCAPOTE
309	1766585,795	1124474,537	11,455	DESCAPOTE
310	1766584,721	1124474,343	10,94	DESCAPOTE
311	1766585,961	1124469,364	11,288	DESCAPOTE
312	1766584,931	1124469,259	10,94	DESCAPOTE
313	1766585,767	1124466,163	11,572	DESCAPOTE
314	1766584,576	1124466,006	10,932	DESCAPOTE
315	1766599,106	1124466,084	10,887	DESCAPOTE
316	1766596,242	1124465,21	10,869	DESCAPOTE
317	1766592,338	1124463,984	11,008	DESCAPOTE
318	1766587,799	1124463,108	10,847	DESCAPOTE
319	1766626,565	1124475,172	10,533	DESCAPOTE
320	1766622,669	1124473,881	10,811	DESCAPOTE
321	1766617,354	1124472,396	10,808	DESCAPOTE
322	1766612,529	1124470,755	11,065	DESCAPOTE
323	1766607,589	1124469,026	10,813	DESCAPOTE
324	1766602,307	1124467,514	10,808	DESCAPOTE
325	1766597,514	1124466,247	10,9	DESCAPOTE
326	1766592,437	1124464,539	10,899	DESCAPOTE
327	1766588,949	1124463,428	10,861	DESCAPOTE
328	1766587,214	1124463,79	10,834	DESCAPOTE
329	1766585,87	1124464,423	10,819	DESCAPOTE
330	1766584,847	1124465,569	10,883	DESCAPOTE
331	1766633,524	1124478,262	10,581	DESCAPOTE
332	1766636,592	1124479,922	10,518	DESCAPOTE
333	1766640,554	1124482,215	10,803	DESCAPOTE
334	1766645,697	1124485,198	11,13	DESCAPOTE
335	1766650,595	1124487,885	11,092	DESCAPOTE
336	1766654,505	1124490,04	11,031	DESCAPOTE
337	1766658,764	1124493,374	11,046	DESCAPOTE
338	1766664,196	1124497,129	10,694	DESCAPOTE
339	1766669,69	1124500,346	10,742	DESCAPOTE
340	1766675,629	1124503,881	10,665	DESCAPOTE
341	1766680,541	1124508,448	10,934	DESCAPOTE
342	1766684,879	1124512,657	11,035	DESCAPOTE
343	1766689,504	1124516,138	11,091	DESCAPOTE
344	1766695,389	1124520,13	11,075	DESCAPOTE
345	1766700,079	1124522,373	10,931	DESCAPOTE
346	1766705,227	1124525,629	10,795	DESCAPOTE
347	1766708,632	1124528,382	11,159	DESCAPOTE
348	1766710,847	1124530,279	11,082	DESCAPOTE
349	1766712,897	1124532,224	10,833	DESCAPOTE
350	1766714,291	1124535,307	10,91	DESCAPOTE
351	1766714,692	1124538,546	10,811	DESCAPOTE


PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCIÓN
1	1766712,208	1124538,577	12,651	RELLENO
2	1766713,342	1124535,351	12,6004	RELLENO
3	1766713,392	1124538,472	12,6325	RELLENO
4	1766712,208	1124534,24	12,6053	RELLENO
5	1766712,261	1124536,285	12,6261	RELLENO
6	1766709,65	1124538,596	12,6887	RELLENO
7	1766709,437	1124535,741	12,6617	RELLENO
8	1766709,182	1124532,843	12,635	RELLENO
9	1766709,285	1124530,38	12,6075	RELLENO
10	1766704,44	1124538,74	12,7666	RELLENO
11	1766704,182	1124535,296	12,7341	RELLENO
12	1766704,225	1124530,905	12,6872	RELLENO
13	1766704,269	1124527,194	12,6475	RELLENO
14	1766700,328	1124524,74	12,6796	RELLENO
15	1766699,733	1124527,423	12,7165	RELLENO
16	1766699,38	1124530,757	12,7567	RELLENO
17	1766699,245	1124535,337	12,8069	RELLENO
18	1766699,261	1124538,935	12,8445	RELLENO
19	1766694,86	1124539,136	12,9112	RELLENO
20	1766694,69	1124535,374	12,8741	RELLENO
21	1766694,939	1124530,866	12,823	RELLENO
22	1766694,441	1124525,722	12,7762	RELLENO
23	1766694,609	1124521,775	12,7323	RELLENO
24	1766690,838	1124518,65	12,7547	RELLENO
25	1766690,763	1124524,666	12,8191	RELLENO
26	1766690,651	1124529,348	12,8699	RELLENO
27	1766691,015	1124534,45	12,9183	RELLENO
28	1766691,034	1124539,27	12,9687	RELLENO
29	1766686,352	1124539,368	13,0384	RELLENO
30	1766686,084	1124534,484	12,9909	RELLENO
31	1766685,683	1124529,463	12,944	RELLENO
32	1766685,683	1124524,219	12,889	RELLENO
33	1766685,09	1124519,34	12,8464	RELLENO
34	1766684,932	1124514,046	12,7929	RELLENO
35	1766680,355	1124510,535	12,8231	RELLENO
36	1766680,237	1124514,414	12,8657	RELLENO
37	1766680,412	1124519,844	12,9203	RELLENO
38	1766680,587	1124524,982	12,9717	RELLENO
39	1766680,996	1124529,887	13,0172	RELLENO
40	1766680,937	1124534,617	13,0678	RELLENO
41	1766680,889	1124539,614	13,121	RELLENO
42	1766673,291	1124539,734	13,2337	RELLENO
43	1766672,872	1124534,904	13,1891	RELLENO

44	1766672,752	1124529,715	13,1363	RELLENO
45	1766672,572	1124524,615	13,0855	RELLENO
46	1766672,992	1124519,606	13,0267	RELLENO
47	1766672,362	1124514,686	12,9842	RELLENO
48	1766671,857	1124509,678	12,9389	RELLENO
49	1766672,363	1124504,191	12,874	RELLENO
50	1766667,319	1124500,408	12,8954	RELLENO
51	1766666,676	1124504,602	12,9465	RELLENO
52	1766666,768	1124509,5	12,9964	RELLENO
53	1766666,982	1124515,041	13,0515	RELLENO
54	1766666,894	1124520,528	13,1096	RELLENO
55	1766666,747	1124525,687	13,165	RELLENO
56	1766666,993	1124530,207	13,2091	RELLENO
57	1766666,6	1124534,972	13,2633	RELLENO
58	1766666,557	1124540,071	13,3168	RELLENO
59	1766658,603	1124540,142	13,4103	RELLENO
60	1766658,42	1124534,702	13,3558	RELLENO
61	1766658,672	1124529,368	13,2974	RELLENO
62	1766658,059	1124524,492	13,2538	RELLENO
63	1766658,363	1124518,972	13,1928	RELLENO
64	1766658,768	1124513,704	13,1333	RELLENO
65	1766659,021	1124507,93	13,0703	RELLENO
66	1766659,36	1124502,558	13,0105	RELLENO
67	1766659,52	1124496,064	12,9411	RELLENO
68	1766653,945	1124492,409	12,968	RELLENO
69	1766653,432	1124497,851	13,0306	RELLENO
70	1766653,432	1124505,039	13,1054	RELLENO
71	1766653,227	1124512,329	13,1836	RELLENO
72	1766653,176	1124518,746	13,251	RELLENO
73	1766653,022	1124526,396	13,3323	RELLENO
74	1766652,919	1124532,351	13,3955	RELLENO
75	1766652,817	1124540,457	13,481	RELLENO
76	1766645,812	1124540,189	13,4493	RELLENO
77	1766645,09	1124533,517	13,3764	RELLENO
78	1766644,412	1124524,788	13,2849	RELLENO
79	1766644,887	1124516,085	13,2072	RELLENO
80	1766643,885	1124508,858	13,1257	RELLENO
81	1766643,35	1124498,396	13,0188	RELLENO
82	1766642,755	1124488,967	12,9211	RELLENO
83	1766643,662	1124485,759	12,9014	RELLENO
84	1766637,663	1124481,938	12,7914	RELLENO
85	1766637,289	1124488,248	12,8473	RELLENO
86	1766636,594	1124498,246	12,9347	RELLENO
87	1766636,487	1124508,405	13,0308	RELLENO

88	1766636,167	1124516,692	13,1063	RELLENO
89	1766636,006	1124523,964	13,1741	RELLENO
90	1766636,487	1124534,069	13,2758	RELLENO
91	1766635,968	1124540,99	13,3357	RELLENO
92	1766627,088	1124541,244	13,2288	RELLENO
93	1766627,326	1124533,764	13,16	RELLENO
94	1766627,435	1124524,247	13,0719	RELLENO
95	1766626,131	1124514,245	12,96	RELLENO
96	1766627,348	1124506,417	12,8999	RELLENO
97	1766627,175	1124495,718	12,7951	RELLENO
98	1766626,917	1124486,242	12,7011	RELLENO
99	1766626,49	1124479,311	12,6294	RELLENO
100	1766626,663	1124476,76	12,6071	RELLENO
101	1766631,818	1124478,697	12,6887	RELLENO
102	1766631,708	1124489,006	12,7863	RELLENO
103	1766617,872	1124473,943	12,4725	RELLENO
104	1766617,144	1124482,712	12,545	RELLENO
105	1766618,043	1124491,709	12,6441	RELLENO
106	1766618,852	1124500,706	12,7411	RELLENO
107	1766618,492	1124508,714	12,8123	RELLENO
108	1766618,852	1124516,002	12,8869	RELLENO
109	1766619,122	1124524,459	12,9713	RELLENO
110	1766619,481	1124531,477	13,0411	RELLENO
111	1766619,478	1124541,62	13,1371	RELLENO
112	1766607,369	1124541,871	12,9537	RELLENO
113	1766607,19	1124534,872	12,8846	RELLENO
114	1766607,074	1124523,656	12,7781	RELLENO
115	1766607,533	1124513,923	12,6929	RELLENO
116	1766607,074	1124505,66	12,6075	RELLENO
117	1766606,707	1124495,651	12,507	RELLENO
118	1766607,625	1124486,561	12,4349	RELLENO
119	1766607,558	1124476,946	12,3427	RELLENO
120	1766607,543	1124470,197	12,2785	RELLENO
121	1766598,604	1124466,907	12,1097	RELLENO
122	1766598,194	1124474,523	12,1756	RELLENO
123	1766598,663	1124486,767	12,2989	RELLENO
124	1766598,859	1124494,558	12,3758	RELLENO
125	1766600,076	1124507,02	12,5127	RELLENO
126	1766600,17	1124518,077	12,6189	RELLENO
127	1766599,233	1124528,384	12,7017	RELLENO
128	1766599,608	1124536,162	12,7805	RELLENO
129	1766598,811	1124542,386	12,8273	RELLENO
130	1766593,274	1124542,365	12,7422	RELLENO
131	1766588,615	1124542,042	12,6676	RELLENO

132	1766587,764	1124542,048	12,6546	RELLENO
133	1766592,769	1124535,629	12,6705	RELLENO
134	1766588,406	1124535,028	12,5979	RELLENO
135	1766587,437	1124535,03	12,5831	RELLENO
136	1766592,278	1124525,273	12,5656	RELLENO
137	1766588,048	1124525,296	12,5007	RELLENO
138	1766587,059	1124525,283	12,4853	RELLENO
139	1766591,996	1124516,563	12,4787	RELLENO
140	1766591,367	1124506,373	12,3724	RELLENO
141	1766586,219	1124505,766	12,2874	RELLENO
142	1766586,466	1124516,436	12,3923	RELLENO
143	1766585,588	1124495,797	12,1832	RELLENO
144	1766593,889	1124494,783	12,3014	RELLENO
145	1766593,762	1124483,97	12,1969	RELLENO
146	1766588,966	1124484,035	12,1237	RELLENO
147	1766585,322	1124483,907	12,0664	RELLENO
148	1766594,017	1124475,142	12,1172	RELLENO
149	1766592,675	1124465,034	12,0007	RELLENO
150	1766589,222	1124473,095	12,024	RELLENO
151	1766588,774	1124467,337	11,9625	RELLENO
152	1766585,646	1124473,109	11,969	RELLENO
153	1766585,125	1124476,601	11,9941	RELLENO
154	1766585,526	1124468,172	11,9204	RELLENO
155	1766586,208	1124464,64	11,8974	RELLENO
156	1766588,976	1124463,758	11,9317	RELLENO

PLANTA RELLENO OCCIDENTAL SEPTIEMBRE 2025



MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
CLAVE: MAUT-5.0-12-077 VERSIÓN: 01 FECHA: 23/01/2024

UBICACIÓN PROYECTO:

AEROPUERTO "ALMIRANTE PADILLA"- SIGLA OACI SKRH - ARP"
MUNICIPIO RIOHACHA DEPARTAMENTO LA GUAJIRA

PROYECTO:
Realizar el mejoramiento de las plataformas de viraje,franjas de seguridad, sistema de drenaje; y mejoramiento y construcción de calles de rodaje del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF)-

CONTIENE:
PLANTA RELLENO OCCIDENTAL
SEPTIEMBRE 2025

N° CONTRATO: 23001170 - H4 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
DIRECTOR DEL PROYECTO: VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR
N° MATRÍCULA PROFESIONAL 25202-33551 CND
INGENIERIA CIVIL

N° CONTRATO INTERVENTORIA: 23001282- H3 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO AIR RIO
DIRECTOR DEL PROYECTO: SANTIAGO PAEZ TALERO

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. SANTIAGO PAEZ TALERO
N° MATRÍCULA PROFESIONAL 25202-40972 CND
INGENIERO CIVIL

SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ANDRES ARBOLEDA SALAZAR
REVISÓ SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
REVISO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA CENTRO SUR NOROCCIDENTE; NORTE ORIENTE; OCCIDENTE - ORIENTE

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING.CESAR AUGUSTO DELGADO CARRILLO
REVISO COORDINADOR DE GRUPO INFRAESTRUCTURA

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ALDEMAR PINZÓN
REVISO. ING.SUPERVISOR CONTRATO AERONAUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING.ANGELA INES PAEZ PIÑEROS
REVISO DIRECTOR DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING.JAIME CORTES GUERRERO
REVISO COORDINADOR GRUPO GESTION DE AERODROMOS - DOA

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. OSCAR ALBERTO NIETO ALVARADO
DIRECTOR DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

INSPECTORES- DIRECCIÓN DE AUTORIDAD SERVICIOS AEROPORTUARIOS

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO EDGAR AUGUSTO URRUTIA FERNANDEZ
ESPECIALIDAD EN INFRAESTRUCTURA - DAGA

COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO
ESPECIALIDAD EN OPERACIONES- DAGA

N° PLANO: 6 DE 47 ESCALA: INDICADAS
CÓDIGO REFERENCIA: 2024-10-20-01-PP_SKRH-ARP-006

NOTA TÉCNICA:

DATUM		MAGNA-SIRGAS	
ELIPSOIDE		WGS 84 - GRS 80	
SISTEMA DE COORDENADAS		PLANAS GAUSS KRÜGER	
ORIGEN DE COORDENADA		ORIGEN-BOGOTA	
ONDULACIÓN GEOIDAL		NIL	

DECLINACIÓN MAGNETICA: ARP/APl 8 ° 35' W VARIACIÓN MAGNETICA AÑO:00 ° 10' W/ 2024

DATOS DEL PROYECTO:

RWY	DIMENSIONES (m)	CAT DE APROX.	AERONAVE DE DISEÑO	RESISTENCIA	CLAVE DE REFERENCIA AEROPUERTO
10 / 28	PISTA: 1900.00 X 45.00	6	A320	ASFALTO PCN 96/F/B/X/T	D
	FRANJA: 2120.00 X 150.00	6			

COORDENADAS DEL PROYECTO:

RWY	LATITUD (G-M-S)	LONGITUD (G-M-S)	ELEVACIÓN (m/ft)
10	11 ° 31'33.30" N	72 ° 56 ' 07.38"O	12.1/40
ARP			
28	11 ° 31'35.10" N	72 ° 55 ' 04.75"O	15.2/50



DEPTO. LA GUAJIRA


DEPTO. DE LA GUAJIRA

CONVENCIONES :

CONVENCIONES GENERALES

CERRAMIENTO	POSTE ENERGÍA
CERCA	GPS-X VÉRTICE GPS
PARAMENTO	CAJA DE ENERGÍA
CANAL	LUCES GUÍA
PISTA EN ASFALTO	CALLE DE RODAJE
PISO EN CONCRETO	CONSTRUCCIÓN

NOTAS TECNICAS DE ACLARACIÓN

FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO
19 / 10 / 2024	**Memoria técnica de georreferenciación** - Ing.Duván Robayo	**# 1 Anexo**

NOMBRE ARCHIVO: 1.TOPOGRAFIA_AEROPUERTO_RIOHACHA.dwg (Autocad versión 2013)

Reporte Volumen Relleno Occidental Septiembre 2025

Surface Report **Client:**

Project Name: C:\Users\ARIEL\OneDrive\Documentos\ESTUDIO TOPOGRAFICO AEROPUERTO RIOHACHA\ENTREGA CORTES\ACTA DE CORTE 11\DWG\TOPOGRAFIA_AEROPUERTO_RIOHACHA_DISEÑO_AREA_DE_SEGURIDAD_OCCIDENTAL_SEPTIEMBRE_2025.dwg **Project Description:**

Report Date: 6/10/2025 3:00:54 p. m. **Prepared by:**

Linear Units: meter	**Area Units:** squareMeter	**Volume Units:** cubicMeter

Surface: VOL RELLENO OOCIDENTAL SEPTIEMBRE 2025

Description: Description

Area 2D: 6007.60	Area 3D: 6013.45
Elevation Max: 1.41	Elevation Min: 0.15
Number of Points: 1640	Number of Triangles: 2834

Volume Surface: VOL RELLENO OOCIDENTAL SEPTIEMBRE 2025

Description: Description

Volume Cut: 0.00	Volume Fill: 3458.2	**Volume Total: 3458.2**
Compare Surface: DISEÑO RELLENO OCCIDENTAL		
Base Surface: DESCAPOTE OCCIDENTAL		



ITEM 7.2.2

RELLENO TANQUE MATERIAL DE EXCAVACIÓN


PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCIÓN
1	1766613,205	1124180,708	9,58	EXCAVACION_TANQUE
2	1766620,364	1124194,23	9,58	EXCAVACION_TANQUE
3	1766627,524	1124207,751	9,58	EXCAVACION_TANQUE
4	1766621,377	1124211,006	9,58	EXCAVACION_TANQUE
5	1766614,217	1124197,485	9,58	EXCAVACION_TANQUE
6	1766607,058	1124183,963	9,58	EXCAVACION_TANQUE
7	1766598,259	1124188,622	9,58	EXCAVACION_TANQUE
8	1766605,419	1124202,143	9,58	EXCAVACION_TANQUE
9	1766612,579	1124215,665	9,58	EXCAVACION_TANQUE
10	1766603,78	1124220,324	9,58	EXCAVACION_TANQUE
11	1766596,621	1124206,802	9,58	EXCAVACION_TANQUE
12	1766589,461	1124193,281	9,58	EXCAVACION_TANQUE
13	1766580,663	1124197,94	9,58	EXCAVACION_TANQUE
14	1766587,822	1124211,461	9,58	EXCAVACION_TANQUE
15	1766594,982	1124224,982	9,58	EXCAVACION_TANQUE
16	1766586,184	1124229,641	9,58	EXCAVACION_TANQUE
17	1766579,024	1124216,12	9,58	EXCAVACION_TANQUE
18	1766571,864	1124202,598	9,58	EXCAVACION_TANQUE
19	1766563,066	1124207,257	9,58	EXCAVACION_TANQUE
20	1766570,224	1124220,776	9,58	EXCAVACION_TANQUE
21	1766577,385	1124234,3	9,58	EXCAVACION_TANQUE
22	1766568,587	1124238,959	9,58	EXCAVACION_TANQUE
23	1766561,427	1124225,437	9,58	EXCAVACION_TANQUE
24	1766554,267	1124211,916	9,58	EXCAVACION_TANQUE
25	1766545,469	1124216,575	9,58	EXCAVACION_TANQUE
26	1766552,629	1124230,096	9,58	EXCAVACION_TANQUE
27	1766559,788	1124243,618	9,58	EXCAVACION_TANQUE
28	1766550,99	1124248,276	9,58	EXCAVACION_TANQUE
29	1766543,83	1124234,755	9,58	EXCAVACION_TANQUE
30	1766536,671	1124221,234	9,58	EXCAVACION_TANQUE
31	1766527,872	1124225,892	9,58	EXCAVACION_TANQUE
32	1766519,074	1124230,551	9,58	EXCAVACION_TANQUE
33	1766535,032	1124239,414	9,58	EXCAVACION_TANQUE
34	1766526,234	1124244,073	9,58	EXCAVACION_TANQUE
35	1766533,393	1124257,594	9,58	EXCAVACION_TANQUE
36	1766542,192	1124252,935	9,58	EXCAVACION_TANQUE
37	1766524,595	1124262,253	9,58	EXCAVACION_TANQUE
38	1766515,797	1124266,912	9,58	EXCAVACION_TANQUE
39	1766506,998	1124271,57	9,58	EXCAVACION_TANQUE
40	1766503,976	1124273,171	9,58	EXCAVACION_TANQUE
41	1766517,435	1124248,731	9,58	EXCAVACION_TANQUE
42	1766510,276	1124235,21	9,58	EXCAVACION_TANQUE
43	1766501,477	1124239,869	9,58	EXCAVACION_TANQUE

44	1766508,637	1124253,39	9,58	EXCAVACION_TANQUE
45	1766499,839	1124258,049	9,58	EXCAVACION_TANQUE
46	1766492,679	1124244,528	9,58	EXCAVACION_TANQUE
47	1766489,656	1124246,128	9,58	EXCAVACION_TANQUE
48	1766496,816	1124259,65	9,58	EXCAVACION_TANQUE
49	1766628,876	1124208,167	9,8619	EXCAVACION_TANQUE
50	1766621,248	1124193,762	10,2078	EXCAVACION_TANQUE
51	1766613,621	1124179,357	9,9568	EXCAVACION_TANQUE
52	1766597,733	1124187,769	10,086	EXCAVACION_TANQUE
53	1766613,109	1124216,515	10,1238	EXCAVACION_TANQUE
54	1766580,253	1124197,025	10,2542	EXCAVACION_TANQUE
55	1766595,508	1124225,835	10,2337	EXCAVACION_TANQUE
56	1766562,502	1124206,424	10,2576	EXCAVACION_TANQUE
57	1766544,979	1124215,703	10,3609	EXCAVACION_TANQUE
58	1766527,308	1124225,06	10,6352	EXCAVACION_TANQUE
59	1766509,793	1124234,334	10,6672	EXCAVACION_TANQUE
60	1766492,322	1124243,585	10,6962	EXCAVACION_TANQUE
61	1766488,304	1124245,712	10,6929	EXCAVACION_TANQUE
62	1766495,932	1124260,118	10,7712	EXCAVACION_TANQUE
63	1766503,56	1124274,523	10,6303	EXCAVACION_TANQUE
64	1766525,246	1124263,04	10,576	EXCAVACION_TANQUE
65	1766542,613	1124253,844	10,4156	EXCAVACION_TANQUE
66	1766560,336	1124244,459	10,2524	EXCAVACION_TANQUE
67	1766577,791	1124235,217	10,3595	EXCAVACION_TANQUE
68	1766627,36	1124207,435	10,57	SUP_TANQUE
69	1766620,367	1124194,228	10,57	SUP_TANQUE
70	1766613,025	1124180,402	10,57	SUP_TANQUE
71	1766598,084	1124188,336	10,57	SUP_TANQUE
72	1766612,438	1124215,36	10,57	SUP_TANQUE
73	1766594,825	1124224,686	10,57	SUP_TANQUE
74	1766580,518	1124197,666	10,57	SUP_TANQUE
75	1766562,918	1124207,039	10,57	SUP_TANQUE
76	1766577,251	1124234,047	10,57	SUP_TANQUE
77	1766559,654	1124243,364	10,57	SUP_TANQUE
78	1766545,33	1124216,352	10,57	SUP_TANQUE
79	1766527,747	1124225,69	10,57	SUP_TANQUE
80	1766542,09	1124252,743	10,57	SUP_TANQUE
81	1766524,493	1124262,06	10,57	SUP_TANQUE
82	1766510,182	1124235,034	10,57	SUP_TANQUE
83	1766493,282	1124243,993	10,57	SUP_TANQUE
84	1766507,601	1124271,035	10,57	SUP_TANQUE
85	1766500,531	1124257,682	10,57	SUP_TANQUE
86	1766627,361	1124207,435	9,67	BASE_TANQUE
87	1766620,368	1124194,228	9,67	BASE_TANQUE

88	1766613,025	1124180,402	9,67	BASE_TANQUE
89	1766598,084	1124188,336	9,67	BASE_TANQUE
90	1766612,438	1124215,36	9,67	BASE_TANQUE
91	1766594,825	1124224,687	9,67	BASE_TANQUE
92	1766580,517	1124197,666	9,67	BASE_TANQUE
93	1766562,918	1124207,039	9,67	BASE_TANQUE
94	1766577,251	1124234,047	9,67	BASE_TANQUE
95	1766559,654	1124243,365	9,67	BASE_TANQUE
96	1766545,33	1124216,352	9,67	BASE_TANQUE
97	1766527,747	1124225,689	9,67	BASE_TANQUE
98	1766542,09	1124252,743	9,67	BASE_TANQUE
99	1766524,493	1124262,06	9,67	BASE_TANQUE
100	1766510,182	1124235,034	9,67	BASE_TANQUE
101	1766493,282	1124243,993	9,67	BASE_TANQUE
102	1766507,601	1124271,035	9,67	BASE_TANQUE
103	1766500,531	1124257,683	9,67	BASE_TANQUE


PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCIÓN
1	1766633,153	1124214,596	9,921	PT_TALUD
2	1766622,048	1124193,338	10,192	PT_TALUD
3	1766613,872	1124177,687	9,974	PT_TALUD
4	1766597,131	1124186,593	10,073	PT_TALUD
5	1766579,641	1124195,896	10,260	PT_TALUD
6	1766562,005	1124205,337	10,248	PT_TALUD
7	1766544,372	1124214,657	10,371	PT_TALUD
8	1766526,876	1124223,965	10,647	PT_TALUD
9	1766509,21	1124233,362	10,654	PT_TALUD
10	1766486,664	1124245,356	10,673	PT_TALUD
11	1766494,299	1124260,595	10,781	PT_TALUD
12	1766502,648	1124277,259	10,645	PT_TALUD
13	1766525,786	1124264,897	10,584	PT_TALUD
14	1766543,364	1124255,475	10,436	PT_TALUD
15	1766561,314	1124245,853	10,264	PT_TALUD
16	1766578,614	1124236,58	10,328	PT_TALUD
17	1766590,226	1124230,356	10,369	PT_TALUD
18	1766604,493	1124225,118	10,143	PT_TALUD
19	1766618,77	1124219,877	10,113	PT_TALUD
20	1766627,361	1124207,435	11,470	SUP_RELLENO_TANQUE
21	1766620,368	1124194,228	11,470	SUP_RELLENO_TANQUE
22	1766613,025	1124180,402	11,470	SUP_RELLENO_TANQUE
23	1766598,084	1124188,336	11,470	SUP_RELLENO_TANQUE
24	1766612,438	1124215,36	11,470	SUP_RELLENO_TANQUE
25	1766594,825	1124224,687	11,470	SUP_RELLENO_TANQUE
26	1766580,517	1124197,666	11,470	SUP_RELLENO_TANQUE
27	1766562,918	1124207,039	11,470	SUP_RELLENO_TANQUE
28	1766577,251	1124234,047	11,470	SUP_RELLENO_TANQUE
29	1766559,654	1124243,365	11,470	SUP_RELLENO_TANQUE
30	1766545,33	1124216,352	11,470	SUP_RELLENO_TANQUE
31	1766527,747	1124225,689	11,470	SUP_RELLENO_TANQUE
32	1766542,09	1124252,743	11,470	SUP_RELLENO_TANQUE
33	1766524,493	1124262,06	11,470	SUP_RELLENO_TANQUE
34	1766510,182	1124235,034	11,470	SUP_RELLENO_TANQUE
35	1766493,282	1124243,993	11,470	SUP_RELLENO_TANQUE
36	1766507,601	1124271,035	11,470	SUP_RELLENO_TANQUE
37	1766500,531	1124257,683	11,470	SUP_RELLENO_TANQUE

PLANTA RELLENO TANQUE DE TORMENTAS
K0+000- K0+144.50




VOLUMEN RELLENO TANQUE DE TORMENTAS | 4629.21 m³


SECCIONES TRANSVERSALES RELLENO TANQUE DE TORMENTAS
K0+000- K0+144.50




DISTANCIA	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0	5.00	10.00	15.00	20.00
COTA TERRENO	10.71	10.70	10.73	10.75	10.74	10.60	10.58	10.61	10.62
COTA RASANTE	10.71	10.70	10.73	10.75	10.74	10.60	10.58	10.61	10.62
ALTURA CORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTURA RELLENO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00




DISTANCIA	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0	5.00	10.00	15.00	20.00
COTA TERRENO	10.67	10.67	10.70	10.72	10.75	10.71	10.62	10.60	10.62
COTA RASANTE	10.67	10.67	10.70	10.72	10.75	10.71	10.62	10.60	10.62
ALTURA CORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTURA RELLENO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00




DISTANCIA	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0	5.00	10.00	15.00	20.00
COTA TERRENO	10.69	10.70	10.73	10.70	10.71	10.70	10.54	10.56	10.57
COTA RASANTE	10.69	10.70	10.73	10.70	10.71	10.70	10.54	10.56	10.57
ALTURA CORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTURA RELLENO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00




DISTANCIA	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0	5.00	10.00	15.00	20.00
COTA TERRENO	10.68	10.66	10.64	10.63	10.62	10.62	10.49	10.48	10.50
COTA RASANTE	10.68	10.66	10.64	10.63	10.62	10.62	10.49	10.48	10.50
ALTURA CORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTURA RELLENO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00




DISTANCIA	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0	5.00	10.00	15.00	20.00
COTA TERRENO	10.62	10.56	10.57	10.55	10.51	10.51	10.31	10.40	10.42
COTA RASANTE	10.62	10.56	10.57	10.55	10.51	10.51	10.31	10.40	10.42
ALTURA CORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTURA RELLENO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00




DISTANCIA	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0	5.00	10.00	15.00	20.00
COTA TERRENO	10.44	10.40	10.39	10.39	10.40	10.42	10.24	10.28	10.34
COTA RASANTE	10.44	10.40	10.39	10.39	10.40	10.42	10.24	10.28	10.34
ALTURA CORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTURA RELLENO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00




DISTANCIA	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0	5.00	10.00	15.00	20.00
COTA TERRENO	10.35	10.30	10.32	10.32	10.31	10.35	10.46	10.30	10.28
COTA RASANTE	10.35	10.30	10.32	10.32	10.31	10.35	10.46	10.30	10.28
ALTURA CORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTURA RELLENO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00




DISTANCIA	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0	5.00	10.00	15.00	20.00
COTA TERRENO	10.26	10.26	10.27	10.29	10.35	10.54	10.66	10.38	10.30
COTA RASANTE	10.26	10.26	10.27	10.29	10.35	10.54	10.66	10.38	10.30
ALTURA CORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTURA RELLENO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00




DISTANCIA	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0	5.00	10.00	15.00	20.00
COTA TERRENO	10.20	10.30	10.27	10.26	10.31	10.37	10.44	10.50	10.34
COTA RASANTE	10.20	10.30	10.27	10.26	10.31	10.37	10.44	10.50	10.34
ALTURA CORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTURA RELLENO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00




DISTANCIA	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0	5.00	10.00	15.00	20.00
COTA TERRENO	10.27	10.27	10.24	10.24	10.27	10.24	10.20	10.30	10.35
COTA RASANTE	10.27	10.27	10.24	10.24	10.27	10.24	10.20	10.30	10.35
ALTURA CORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTURA RELLENO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00




DISTANCIA	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0	5.00	10.00	15.00	20.00
COTA TERRENO	10.22	10.19	10.16	10.15	10.16	10.11	10.12	10.15	10.20
COTA RASANTE	10.22	10.19	10.16	10.15	10.16	10.11	10.12	10.15	10.20
ALTURA CORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTURA RELLENO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00



DISTANCIA	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0	5.00	10.00	15.00	20.00
COTA TERRENO	10.10	10.09	10.08	10.07	10.06	10.07	10.10	10.17	10.29
COTA RASANTE	10.10	10.09	10.08	10.07	10.06	10.07	10.10	10.17	10.29
ALTURA CORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTURA RELLENO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00




DISTANCIA	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0	5.00	10.00	15.00	20.00
COTA TERRENO	10.10	10.05	10.17	10.19	10.16	10.06	10.04	10.00	9.93
COTA RASANTE	10.10	10.05	10.17	10.19	10.16	10.06	10.04	10.00	9.93
ALTURA CORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTURA RELLENO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00



DISTANCIA	-20.00	-15.00	-10.00	-5.00	0	5.00	10.00	15.00	20.00
COTA TERRENO	10.04	9.95	9.99	10.10	10.24	10.18	9.97	9.95	9.92
COTA RASANTE	10.04	9.95	9.99	10.10	10.24	10.18	9.97	9.95	9.92
ALTURA CORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTURA RELLENO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00

1:1000 — 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m. — METROS

PERFIL EJE RELLENO TANQUE DE TORMENTAS
K0+000- K0+144.50



COTA TERRENO	10.16	10.57	10.57	10.57	10.57	10.57	10.57	10.57	10.57	10.57	10.57	10.57	10.57	10.57	10.78
COTA RASANTE		11.470	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470	10.873
CORTE – RELLENO +		-0.90	-0.90	-0.90	-0.90	-0.90	-0.90	-0.90	-0.90	-0.90	-0.90	-0.90	-0.90	-0.90	-0.10

RFI (2)

1:200 — 0 5 10 15 20 m. — METROS

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
CLAVE: MAUT-5.0-12-077 VERSIÓN: 01 FECHA: 23/01/2024

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UBICACIÓN PROYECTO:
AEROPUERTO "ALMIRANTE PADILLA"- SIGLA OACI SKRH - ARP"
MUNICIPIO RIOHACHA DEPARTAMENTO LA GUAJIRA

PROYECTO:
Realizar el mejoramiento de las plataformas de viraje,franjas de seguridad, sistema de drenaje; y mejoramiento y construcción de calles de rodaje del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (VF)-

CONTIENE: PLANO PLANTA PERFIL Y SECCIONES RELLENO TANQUE DE TORMENTAS

N° CONTRATO: 23001170 - H4 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA
DIRECTOR DEL PROYECTO: VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR
N° MATRÍCULA PROFESIONAL 25202-33553 CND
INGENIERIA CIVIL

N° CONTRATO INTERVENTORIA: 23001282- H3 - DE - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO AIR RIO
DIRECTOR DEL PROYECTO: SANTIAGO PAEZ TALERO
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. SANTIAGO PAEZ TALERO
N° MATRÍCULA PROFESIONAL 25202-40972 CND
INGENIERO CIVIL

SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ANDRES ARBOLEDA SALAZAR
REVISÓ SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
REVISÓ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA CENTRO SUR NOROCCIDENTE; NORTE ORIENTE; OCCIDENTE - ORIENTE
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING.CESAR AUGUSTO DELGADO CARRILLO
REVISÓ COORDINADOR DE GRUPO INFRAESTRUCTURA
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. ALDEMAR PINZÓN
REVISÓ. ING.SUPERVISOR CONTRATO AERONAUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING.ANGELA INES PAEZ PIÑEROS
REVISÓ DIRECTOR DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING.JAIME CORTES GUERRERO
REVISÓ COORDINADOR GRUPO GESTIÓN DE AERODRÓMOS - DOA

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ING. OSCAR ALBERTO NIETO ALVARADO
DIRECTOR DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

INSPECTORES- DIRECCIÓN DE AUTORIDAD SERVICIOS AEROPORTUARIOS
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO EDGAR AUGUSTO URRUTIA FERNANDEZ
ESPECIALIDAD EN INFRAESTRUCTURA - DAGA
COLOCAR LA FIRMA EN DIGITAL
VoB. ISO CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO
ESPECIALIDAD EN OPERACIONES- DAGA

N° PLANO: 6 DE 1 ESCALA: INDICADAS
CÓDIGO REFERENCIA: 2024-10-20-01-PP_SKRH-ARP-006

NOTA TÉCNICA:
DATUM: MAGNA-SIRGAS
ELIPSOIDE: WGS 84 - GRS 80
SISTEMA DE COORDENADAS: PLANAS GAUSS KRÜGER
ORIGEN DE COORDENADA: ORIGEN-BOGOTA
ONDULACIÓN GEOIDAL: NIL

DECLINACIÓN MAGNETICA: ARP/API 8°35' W VARIACIÓN MAGNETICA AÑO:00°10' W/ 2024

DATOS DEL PROYECTO:

RWY	DIMENSIONES (m)	CAT DE APROX.	AERONAVE DE DISEÑO	RESISTENCIA	CLAVE DE REFERENCIA AERÓDROMO
10 / 28	PISTA: 1900.00 X 45.00	6	A320	ASFALTO PCN 96/F/B/X/T	D
	FRANJA: 2120.00 X 150.00	6			

COORDENADAS DEL PROYECTO:

RWY	LATITUD (G-M-S)	LONGITUD (G-M-S)	ELEVACIÓN (m/ft)
10	11°31'33.30" N	72°56´07.38"O	12.1/40
ARP			
28	11°31'35.10" N	72°55´04.75"O	15.2/50





CONVENCIONES :

CONVENCIONES GENERALES
- CERRAMIENTO
- CERCA
- PARAMENTO
- CANAL
- PISTA EN ASFALTO
- PISO EN CONCRETO
- POSTE ENERGÍA
- GPS-X VÉRTICE GPS
- CAJA DE ENERGÍA
- LUCES GUÍA
- CALLE DE RODAJE
- CONSTRUCCIÓN

NOTAS TECNICAS DE ACLARACIÓN

FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO
19 / 10 / 2024	Memoria técnica de georreferenciación - Ing.Duván Robayo	# 1 Anexo

NOMBRE ARCHIVO: 1.TOPOGRAFIA_AEROPUERTO_RIOHACHA.dwg (Autocad versión 2013)

Reporte Volumen Relleno Tanque de Tormentas

SEPTIEMBRE 2025

Surface Report

Client:

Project Name: C:\Users\ARIEL\OneDrive\Documentos\ESTUDIO TOPOGRAFICO AEROPUERTO RIOHACHA\ENTREGA CORTES\ACTA DE CORTE 11\DWG\TOPOGRAFIA RELLENO TANQUE DE TORMENTAS SEPTIEMBRE 2025.dwg

Project Description:

Report Date: 6/10/2025 3:05:54 p. m.

Prepared by:

Linear Units: meter	**Area Units:** squareMeter	**Volume Units:** cubicMeter

Surface: VOL RELLENO TANQUE TORMENTAS

Description: Description

Area 2D: 5276.36	Area 3D: 5830.78
Elevation Max: 1.88	Elevation Min: -0.30
Number of Points: 397	Number of Triangles: 676

Volume Surface: VOL RELLENO TANQUE TORMENTAS

Description: Description

Volume Cut: 1.05	Volume Fill: 4055.18	Volume Total: 4055.18
Compare Surface: SUP RELLENO TANQUE FINAL		
Base Surface: SUP EXC TANQUE DEFINITIVO		

