# ACTA DE RECIBO FINAL

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE CONSULTORÍA | No. 002-2025 DERIVADO DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS NO. MS-CM-002- 2025 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | VEINTE (20) DE AGOSTO DEL 2025. |
| CONTRATANTE | **MUNICIPIO DE SOTAQUIRA**<br>NIT 891.801.061-1<br>**R/L SALOMON BUITTRAGO FONSECA**<br>C.C. 79.263.425 DE BOGOTÁ D.C |
| CONTRATISTA | **CONSORCIO DISOT**<br>NIT 901.978.283-3 |
| REPRESENTANTE LEGAL | **CRISTIAN CAMILO CONTRERAS MANRIQUE**<br>CC 1.056.555.182 de Socha |
| SUPERVISORA | **LUDY JANITH CORCHUELO LARA**<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD |
| OBJETO | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. |
| VALOR DEL CONTRATO | SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($79.968.000) |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 2025000341 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | 2025000560 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE FORMA |
| PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL | TRES (03) MESES Y OCHO (08) DÍAS CALENDARIO |
| PRORROGA No 1 | OCHO (08) DÍAS CALENDARIO |
| FECHA PRORROGA No 1 | 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE INICIO | 28 DE AGOSTO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA | 05 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SOTAQUIRA |
| REPRESENTANTE LEGAL | SALOMON BUITRAGO FONSECA |
| CARGO | ALCALDE |
| SUPERVISORA | LUDY JANITH CORCHUELO LARA |

En Sotaquirá-Boyacá, a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2025, entre los suscritos a saber, **SALOMON BUITRAGO FONSECA,** mayor de edad y vecino de este municipio, quien obra en representación legal del MUNICIPIO DE SOTAQUIRA - BOYACA, actuando como Alcalde y representante legal, de conformidad con el Acta de Posesión, facultado de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 artículo 2, y el Acuerdo Municipal, quien para todo efecto se llamará en adelante CONTRATANTE, **LUDY JANITH CORCHUELO LARA**, Secretaria de Infraestructura designada como **SUPERVISORA** por parte del Municipio, por una parte, y por la otra **CONSORCIO DISOT** identificado con NIT. 901978283-3, representado legalmente por **CRISTIAN CAMILO CONTRERAS MANRIQUE,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.056.555.182 de Socha, en calidad de **CONTRATISTA**, hemos acordado en celebrar la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** al contrato de la referencia, según la siguiente relación:

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 79.968.000,00 | |
| VALOR ADICIONAL | $0.00 | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 79.968.000,00 | |
| VALOR ACTAS PAGADAS | | $ 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR PRESENTE ACTA** | | **$ 79.968.000,00** |
| VALOR PENDIENTE DE PAGO | | $ 0,00 |
| VALOR A LIBERAR | | $ 0.00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 79.968.000,00** | **$ 79.968.000,00** |

El contratista certificó el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social de conformidad con las normas legales vigentes.

| RUBROS | NOMBRE | CONTRATADO | PAGOS | PRESENTE ACTA | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / R.B. SGP-Propósito General-P / GOBIERNOTERRITORIAL / Fortalecimientoalagestionydirecci ondelaadministracionpublicaterrit orial / Intersubsectorial Gobierno / Sedesadecuadas / Administración Cent | $ 79.968.000,00 | *$0,00* | **$ 79.968.000,00** | $0,00 |
| **TOTALES** | | **$ 79.968.000,00** | *$ 0,00* | ***$ 79.968.000,00*** | $0,00 |

Una vez realizada la verificación del objeto contractual, se constató que, a la fecha, se ejecutó el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 002-2025 DERIVADO DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS NO. MS-CM-002- 202, cuyo objeto es “CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.” de acuerdo con el informe final.

En constancia se firma a los a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2025

**CRISTIAN CAMILO CONTRERAS MANRIQUE**
R.L. CONSORCIO DISOT
NIT. 901.978.283-3
CONTRATISTA

**LUDY JANITH CORCHUELO LARA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PÚBLICA Y MOVILIDAD
SUPERVISORA

**SALOMON BUITRAGO FONSECA**
ALCALDE
MUNICIPIO SOTAQUIRÁ

***Proyectó:*** *ing. Angie Corredor/ Apoyo Profesional Secretaria de Infraestructura pública y movilidad*
***Revisó y aprobó:*** *Ludy Janith Corchuelo Lara/ / Secretaria de Infraestructura*
*Dr. Carlos Javier Arias Plazas / Director de contratación*