Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-0

INFORME FINAL DE SUPERVISION

FO-AB-55
21-02-2014
V.01

213

El presente Informe corresponda al periodo de 22/09/2025 al 21/10/2025 del año 2025

1. DATOS GENERALES

Informacion del Contrato	CAS-OAJ-MC-0025 No. 1894 DE 2025	Plazo Inicial	UN (1) MES
Contratista o Ejecutor	GRUPO SAMAR COLOMBIA / RL. EDUARDO SANTISTEBAN CARREÑO	Plazo actual	UN (1) MES
Objeto Contractual	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PIEZAS MECÁNICAS DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y DE TRANSPORTE QUE APOYA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	Fecha suscripcion del contrato	12/09/2025
Valor Contractual	$ 62.809.871,95	Fecha Acta de Inicio	22/09/2025
Valor Inicial	$ $ 62.809.871,95	Fecha de Terminacion inicial	21/10/2025
Aporte Dpto	$ $ 62.809.871,95	Fecha Actual de Terminacion	21/10/2025
Aporte Ejecutor	$	Estado actual del contrato	EJECUTADO Y TERMINADO
Valor Adicional	$		
Valor Final	$ $ 62.809.871,95		

2. DATOS TECNICOS.

METAS FISICAS ACTUALIZADA:

☐	RED DE ACUEDUCTO		ML
☐	RED ALC. SAN / PLUV		ML
☐	PTAP / PTAR		UN
☐	POZOS PROFUNDOS		ML
☑	VIA URB / SEC / TERC		KM
☐	PUENTE / ALC / BOX		UN
☐	INFRAESTRUCTURA		M2
☐	INTERVENTORIA		UN
☐	OTRO. CUAL?		

RESUMEN DEL OBJETO CONTRACTUAL

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PIEZAS MECÁNICAS DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y DE TRANSPORTE QUE APOYA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

DESCRIPCION BREVE ALCANCE DEL PROYECTO:

1. ENTREGAR A ALMACÉN DEPARTAMENTAL CADA UNO DE LOS BIENES EN LAS CANTIDADES RELACIONADAS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL. 2. ENTREGAR LOS BIENES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. 3. GARANTIZAR QUE LOS BIENES TENGAN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS EN LAS FICHAS TECNICAS CONTRACTUALES.

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES.

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Desembolsos, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. ACTA DE INICIO	22/09/2025	UN (1) MES	$ 62.809.871,95	
2. ACTA DE TERMINACIÓN	21/10/2025			
3. ACTA DE RECIBO FINAL	21/10/2025			
4.				
5.				

4. INFORMACION DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES.

		DATOS DE INTERVENTORIA ASUMIDA POR LOS MUNICIPIOS O EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	
Tipo de Contrato	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SECOP II CAS-OAJ-MC-0025 - 1894 DE 2025		
Contratante	GOBERNACION DE CASANARE	Contratante	
Contratista o Ejecutor	GRUPO SAMAR COLOMBIA	Contratista:	
Rep. Legal:	EDUARDO SANTISTEBAN CARREÑO	Rep. Legal:	
Contrato No.	1894 de 2025	Contrato No.	
Valor Inicial:	$ 62.809.871,95	Valor Inicial:	
Valor Anticipo (%):	$ 0,00	Valor Anticipo (%):	
Valor Adicionado:	$ 0,00	Valor Adicionado:	
Valor Total:	$ 62.809.871,95	Valor Total:	
Valor Ejecutado:	$ 62.809.871,95	Valor Ejecutado:	
Plazo Inicial:	UN (1) MES	Plazo Inicial:	
Prorrogas:	N/a.	Prorrogas:	
Plazo Actualizado:	UN (1) MES	Plazo Actualizado:	
Suspensiones:	N/a.	Suspensiones:	
Fecha de Iniciación:	22/09/2025	Fecha de Iniciación:	
Términación Inicial:	21/10/2025	Términación Inicial:	
Términación Actual:	21/10/2025	Términación Actual:	
Estado Actual Contrato:	Ejecutado y Terminado	Estado Actual Contrato:	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTUALIZADO (DESCRIPCION)




Foto_1. Item.1 Electrodo 7018 1/8", kilógramo




Foto_2. Item.2 Electrodo 7018 3/32" Kilógramo




Foto_3 Item.3 Electrodo 6013 1/8", kilógramo



Foto_4 Item.4 Electrodo 6013 3/32", kilógramo




Foto_5 Item.5 Electrodo 6013 3/32", kilógramo



Foto 6 Item.6 Electrodo para aceros 450 5/32", kilógramo



Foto 7 Item.7 Electrodo para acero ER80S-B2 1/8", kilógramo



Foto 8 Item 8 Juego de llaves métricas 10, 11, 12, 13,14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 30 y 32 mm, unidad




Foto 9 Item.9 Llave para Tubo 36 Pulgadas, Unidad




Foto 10 Item.10 Llave para Tubo 18 Pulgadas, Unidad




Foto_11 Item.11 Llave para Tubo 8 Pulgadas, Unidad




Foto 12 Item.12 Llave Expansión 10 Pulgadas, Unidad




Foto 13 Item.13 Llave Expansión 12 Pulgadas, Unidad

281

12. DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE SI ☑ NO ☐ CUALES? : HA REQUERIDO AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☐ NO ☐ CAUSALES?:	SE CUMPLE CON EL OBJETO SI ☑ NO ☐ PORQUE? REQUIERE ADICIONAL? Si ☐ NO ☐ VALOR? EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☐ NO ☑ PORQUE?
11. OBSERVACIONES	12. FIRMAS
	ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS SUPERVISOR

SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN

FO-RF-02
2013-11-29
V.03

202

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : OCT-10-2025 17:04 Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN **No.** 2025263 **Fecha** : 10-10-2025 **División** SC16 ALMACEN

Dto. Soporte : CTO 1894-2025 **Tercero** : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE

Docu_Fuente : 0 **Centro de Costo** : : 06

Bodega Fuente : F10 ALMACEN BIENES EN DEPOSIT **Bodega Destino** : SC38

Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL **Persona Destino** : 80870535 ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid. Conc.	Valor Unitario	Valor Total
1	114010810011	Juego de llaves métricas 10, 11, 12, 13,14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 30 y 32 mm	4	UN 02	1,020,384.54	4,081,538.16
2	114010810012	Llave para Tubo 36 Pulgadas	3	UN 02	2,558,500.00	7,675,500.00
3	114010810013	Llave para Tubo 18 Pulgadas	3	UN 02	801,924.34	2,405,773.02
4	114010810014	Llave para Tubo 8 Pulgadas	3	UN 02	353,268.16	1,059,804.48
5	114010810015	Llave para Tubo 10 Pulgadas	3	UN 02	353,610.88	1,060,832.64
6	114010810016	Llave para Tubo 12 Pulgadas	3	UN 02	653,684.85	1,961,054.55
7	114012010051	Electrodo de soldadura 7018 1/8	150	KG 02	48,033.16	7,204,974.00
8	114012010052	Electrodo de soldadura 7018 3/32"	150	KG 02	46,427.85	6,964,177.50
9	114012010053	Electrodo de soldadura 6013 1/8"	150	KG 02	45,738.84	6,860,826.00
10	114012010054	Electrodo de soldadura 6013 3/32"	150	KG 02	45,738.84	6,860,826.00
11	114012010055	Electrodo de soldadura para aceros 450 1/8"	70	KG 02	57,022.42	3,991,569.40
12	114012010056	Electrodo de soldadura para aceros 450 5/32"	75	KG 02	57,834.00	4,337,550.00
13	114012010057	Electrodo de soldadura para aceros ER80S-B2 1/8"	65	KG 02	128,391.48	8,345,446.20
				Total:		62,809,871.95

Cantidad Reg. : 13

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
151090001	Materiales y Suministros		62,809,871.95
550706001	Asignacion de Bienes y Servicios	62,809,871.95	
		62,809,871.95	62,809,871.95

OBSERVACIONES :SE REGISTRA SALIDA SEGUN MEMORANDO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CONTRATO N° SECOP II CAS OAJ MC 0025-2025 Y NUMERO INTERNO 1894-2025 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PIEZAS MECÁNICAS DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y DE TRANSPORTE QUE APOYA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION FORTALECIMINETO A LA MOVILIDAD DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE". LOS ELEMENTOS SERAN ENTREGADOS AL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, EL SEÑOR ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS.

Generado por: GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : OCT-10-2025 17:04 Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN **No.** **2025263** **Fecha** : 10-10-2025 **División** SC16 ALMACEN

ENTREGADO JORGE ANTIONIO GIRALDO GIRALDO
ALMACENISTA GENERAL

ELABORADO POR: SRFADM

RECIBIDO
ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
GOBERNACION DE CASANARE
C.C. 80.070.535
Secretario de Infraestructura Departamental.

Generado por :GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : 10-OCT-2025 04:50 PM REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN **No. 2025048** Fecha : 10-10-2025 Dcto. Fuente 104-2025052

Nit/C.C 901493870 GRUPO SAMAR COLOMBIA SAS

NIT :

Documento Soporte: CTO 1894-2025

It.	Artículo	Descripcion	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total	
1	114010810011	Juego de llaves métricas 10, 11, 12, 13,14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 30 y 32 mm	UN	4	F10 .	1,020,384.54	4,081,538.16	N
2	114010810012	Llave para Tubo 36 Pulgadas	UN	3	F10 .	2,558,500.00	7,675,500.00	N
3	114010810013	Llave para Tubo 18 Pulgadas	UN	3	F10 .	801,924.34	2,405,773.02	N
4	114010810014	Llave para Tubo 8 Pulgadas	UN	3	F10 .	353,268.16	1,059,804.48	N
5	114010810015	Llave para Tubo 10 Pulgadas	UN	3	F10 .	353,610.88	1,060,832.64	N
6	114010810016	Llave para Tubo 12 Pulgadas	UN	3	F10 .	653,684.85	1,961,054.55	N
7	114012010051	Electrodo de soldadura 7018 1/8	KG	150	F10 .	48,033.16	7,204,974.00	N
8	114012010052	Electrodo de soldadura 7018 3/32"	KG	150	F10 .	46,427.85	6,964,177.50	N
9	114012010053	Electrodo de soldadura 6013 1/8"	KG	150	F10 .	45,738.84	6,860,826.00	N
10	114012010054	Electrodo de soldadura 6013 3/32"	KG	150	F10 .	45,738.84	6,860,826.00	N
11	114012010055	Electrodo de soldadura para aceros 450 1/8"	KG	70	F10 .	57,022.42	3,991,569.40	N
12	114012010056	Electrodo de soldadura para aceros 450 5/32"	KG	75	F10 .	57,834.00	4,337,550.00	N
13	114012010057	Electrodo de soldadura para aceros ER80S-B2 1/8"	KG	65	F10 .	128,391.48	8,345,446.20	N

Placas :

SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESO(S) CON 95/100

SubTotal	62,809,871.95
Descuento Aplicado	0.00
IVA	0.00
SubTotal + IVA	62,809,871.95
Iva Deducible	0.00
Retención IVA	0.00
Retención Fuente	0.00
Imp.Industr.Comer.	0.00
Fletes	0.00
Mano de Obra	0.00
Total	62,809,871.95

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
163590002	Materiales y suministros	62,809,871.95	
240101005	Entradas a almacen por pagar		62,809,871.95
		62,809,871.95	62,809,871.95

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN **No. 2025048** Fecha : 10-10-2025 Dcto. Fuente 104-2025052

Nit/C.C 901493870 GRUPO SAMAR COLOMBIA SAS

NIT :

Documento Soporte: CTO 1894-2025

Relacion de Soporte

Documento Soporte	Fecha	Valor	Valor Iva

Observaciones : SE REGISTRA EL INGRESO SEGUN MEMORANDO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CONTRATO N° SECOP II CAS OA MC 0025-2025 Y NUMERO INTERNO 1894-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PIEZAS MECÁNICAS DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y DE TRANSPORTE QUE APOYA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION FORTALECIMINETO A LA MOVILIDAD DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

JORGE ANTONIO GIRALDO GIRALDO
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado por : SREADM

RECIBIDO
Alvaro Luis Rivera Contreras
C.C. 80.870.535.
Secretario de Infraestructura Departamental