09-05-2024
Horario: 7-12-1-5
Estado de Tiempo: Soleado

Personal En obra: Director, Residente, inspector, Trab social, SISO, Topografo, almacenista, laboratorista, Operadores, of varios, maestro, ayudante, Paletera.

Personal Interventoria: Director, Residente, inspector, Topografo.

Maquinaria y Equipos: motoniveladora, vibro, minicargador.

Actividades.
Se recibe subbase por topografia y densidades entre KG+450 al KG+490 con los sgtes resultados KG+460 (IZQ) con 101.1% y KG+475 (IZQ) 100.02%
Se realiza reunion de socializacion para el alcance de los obras adicionales al contrato con la comunidad de Nuevo Nariño
Se funden losas en concreto MR 40 del KG+440 al 6+475 lado izquierda
Cero en subbase del KG+490 a mayores

Residente Interventoria.

Dir. obra.

Powered by CamScanner

10-05-2024
Horario: 7-12 - 1-5
Estado de Tiempo. Soleado

Personal En obra: Director, Residente, Inspector, Trab. Social, SISO, Topografo, almacenista, laboratorista, operadores, Of Varios, maestro, ayudante, paletera.

Personal Interventoria: Director, Residente. Inspector, Topografo.

Maquinaria y Equipos: Motoniveladora, Vibro, minicargador.

Actividades.
Se realiza reconformacion del material de base en tramo 10

Residente interventoria

Dir. obra.

Powered by CamScanner

11-05-2024
Horario: 7-12- 1-5
Estado de Tiempo: Lluvia leve 8:30 am a 9:00 am

Personal En obra: Director, Residente, inspector, Trab Social, SISO, Topografo, almacenista, laboratorista, operadores, of varios, maestro, ayudante- paletera.

Personal Interventoria: Director, Residente, inspector, Topografo.

Maquinaria y Equipos: Motoniveladora, Vibro, minicargador.

Actividades.

Concreto MR 40 de 6+475 al 6+552

Residente interventoría

Dir. obra.

Powered by CamScanner

13-05-2024
Horario: 7-12 - 1-5
Estado de Tiempo: lluvias en la tarde de 1:pm a 3 pm

Personal En obra: Director, Residente, inspector, Trab Social, Siso Topografo, almacenista, laboratorista, operadores, of varios, maestro, ayudante, Paletera.

Personal interventoria: Director, Residente, inspector, Topografo.

Maquinaria y Equipos: Motoniveladora, Vibro, minicargador.

Actividad:
Se realiza reparacion de fisuras en carpeta asfaltica tramos 3, 5, 6 y 7

Residente interventoria

Dir. Obra.

14-05-2024
Horario: 7-12 - 1-5
Estado de Tiempo: Nublado, seco

Personal En obra: Director, Residente, inspector, Trab Social, SISO, Topografo, almacenista, Laboratorista, operadores, of varios, maestro, ayudante, Paletera.

Personal interventoria: Director, Residente, inspector, Topografo.

Maquinaria y Equipos: Motoniveladora, Vibro, minicargador.

Actividades.
Excavaciones y explanacion tramo 10.
Mejoramiento con piedra tramo 10

Residente interventoría

Luis
Dir obra.

15-05-2024

Horario 7-12 y 1-5

Estado del tiempo: Seco

Personal en obra: Director, residente, inspector trab. social, SISO, topografo, almacenista laboratorista, operadores, of varias, maestro ayudantes, paleteros

Personal interventoria Director, Residente, inspector Topografo

Maquinaria y equipos: Motoniveladora, vibro, minicargador

Actividad

Construccion bordillos tramo 7

Reconformacion de base para transicion de asfalto tramos 7 y 8

Bordillos tramo 6

Fresado de carpeta asfaltica para correccion espesores tramo 6 y 7

6

Residente interventoria

Dir. Obra.

Powered by CamScanner

16-05-2024

Horario 7-12 y 1-5

Estado del tiempo Seco

Personal en obra: Director, residente, inspector trab. social, sisa, topografo, almacenista Laboratorista, operadores, of varios, maestro d obra ayudantes, paleteros

Personal interventoria. Director, residente, inspector Topografo

Maquinaria y equipos motoniveladora, vibro, mini cargador

Actividad

Bordillos tramo 6

Fresado para corrección de espesores carpeta asfaltica tramo 7

Conformacion de base para ampliaciones tramo 7 y 8

Residente interventoria

Dir. obra.

Powered by CamScanner

17/05/24

Itraria: 7-12 y 1-5

Estado del tiempo Seco

Personal en obra: Director, residente, inspector trab. social, sisso, topografo, almacenista, Laboratorista, operadores, of varios, maestro obra ayudantes, paleteros

Personal interventoria: Director, residente, inspector topografo

Maquinaria: Motoniveladora, mini cargador, vibro

Actividad

Reconformacion de base empalmes de asfalto

Excavaciones obra hidraulica KG+130

Se le recuerda al contratista que las obras realizadas en KG+130 no cuentan con el aval de interventoría dado que no han sido entregados los diseños de la misma, su construccion es a cuenta y riesgo del contratista

Residente interventoria

Dir. obra.

Powered by CamScanner

18-05/24

Horarios 7-12 y 1-8

Estado del tiempo: lluvias de 10:00 am a 1:00 pm

Personal en Obra: Director, residente, inspector trab. social, sisso, topografo, almacenista, Laboratorista, operadores, of varios, maestro ayudantes, paleteras

Personal interventoria: Director, residente, inspector, topografo

Maquinaria y equipos: motoniveladora, vibro, pagarta minicargador, finisher, vibrocomp. mixto

Actividades

Instalacion carpeta asfaltica en empalmes tramo 5, 6, 7

Residente interventoría

DPS. obra.

19 - 5 - 24

Horario 7-12 y 1 - 5

Estado del tiempo : soleado

Personal en obra: Director, residente, inspector, trab. social, SISO, topografo, almacenista, laboratorista, operadores, of. varios, maestro de obra ayudantes, peñateras

Personal interventoria: Director, residente, inspector topografo

Maquinaria: Motoniveladora, vibro, minicargador, pajarita, finisher, vibrocomp. mixto

Actividades

Continua extendida mezcla asfaltica en tramos 5, 6, 7 y 8

Residente interventoría

Dir. obra.

20 - 5 - 24

Horario 7 - 12 - 1 - 5

Estado del tiempo: lluvias en la madrugada 2 - a 4 am

No hay personal en obra

Maquinaria inactiva

Actividades: no se realiza actividad dado que se compensa el dia por las actividades realizadas ayer domingo

Residente interventoría

Dir. obra.

Powered by CamScanner

21 - 05 - 2024

Horario: 7 - 12 y 1 - 5

Estado del tiempo Nubes desde 2:00 am a 6:00 am

Personal obra: Director, residente, inspector, trab. social, siso, topografo, almacenista, laboratorista operadores, of. varios, maestro de obra, ayudantes, paleteras

Personal interventoria: Director, residente, inspector topografo

Maquinaria: Motoniveladora, vibro, minicargador, vibrocomp. mixto, maquina para reparacion grietas

Actividades se realiza reparacion en grietas y correccion espesores mezcla asfaltica en tramo 6 y 7

Residente interventoria

Dir. obra.

Powered by CamScanner

22-05-2024

Horario 7-12 y 1-5

Estado del tiempo Lluvias de 2 am a 3:30 am, de 8:00 am a 10:00 am

Personal en obra: Director, residente, inspector trab. social, siso, topografo, almacenista, laboratorista operadores, of varios, maestro de obra ayudantes, paleteras

Personal interventoria: Director, residente, inspector topografo

Maquinaria Motoniv., vibro, mini cargador, pajarita

Actividades: No se realizan actividades por lluvias

Residente interventoría

Dir. obra.

Powered by CamScanner

23 - 05 - 2024
Horario 7 - 12 y 1 - 5
Estado del tiempo: nublado

Personal obra: residente, director, inspector, trab. social, SISO, topografo, almacenista, laboratorista operadores, of. varios, maestro de obra ayudantes, paleteras

Personal interventoría: Director, residente, inspector topografo

Maquinaria: motoniveladora, vibro, minicargador, pajarita

Actividades
Bordillos tramo 5
Cunetas tramo 5
Colocacion rieles carril derecha tramo 10
Instalacion tuberia obra hidraulica tramo 10 KG+130

Se le recuerda al contratista que a la fecha no se ha recibido diseños de la obra hidraulica en KG+130 por lo tanto, estos trabajos no se encuentran aprobados por interventoría

Residente interventoría

Dir. obra

24 - 05 - 2024
Abscisa 7.12 y 1 - 5
Estado del tiempo seco

Personal obra: residente, director, inspector, trab social, SISO, topografo, almacenista, laboratorista operadores, of. varios, maestro obra, ayudantes, paleteros

Personal interventoria: Director, residente, inspector topografo

Maquinaria: motoniveladora, vibro, minicargador, payarita

Actividades

Colocación rejas trama 10
Concreto MR 40 del lado derecha 5+580 al 5+640
Bordillos trama 6
Cunetas trama 7

Residente interventoria

Dir. obra.

25-05-24
Horario 7-12
Estado del tiempo: seco

Personal obra: Director, residente, inspector trab. social, siso, topografo, almacenista Laboratorista, operadores, of. varios, maestro de obra ayudantes, paleteras

Personal interventoría: Director, residente, inspector topografo

Maquinaria: motoniveladora, vibro, mini cargador pagarista

Actividades
Colocacion rieles para losas de concreto tramo 10

Residente interventoría

Dir. Obra.

Powered by CamScanner

27 - 05 - 2024

Horario: 7 a 12 y 1 a 5

Estado del tiempo: lluvias a las 3:00 am hasta las 5:00 am

Personal obra: Director, residente, inspector
trab. social, sisa, topografo, almacenista
Laboratorista, operadores, op. varios, maestro de obra
ayudantes, paleteras

Personal interventoría Director, residente, inspector
topografo

Maquinaria motoniveladora, minicargador, vibro, pajarita

Actividades
Colocacion neles tramo 10

Residente interventoría

Dir. obra.

Powered by CamScanner

28 - 05 - 2024

Horario : 7 a 12 y 1 a 5

Estado del tiempo : Nublado

Personal obra : Director, residente, inspector, trab. social, SISO, topografa, almacenista Laboratorista, operadores, of. varios, maestro de obra ayudantes, paleteras

Personal interventoría : Director, residente, inspector topografo

Maquinaria : minicargador, pajarita, vibro
Se reporta la salida del motoniveladora de obra

Actividades
Concreto MR 40 lado derecha 5+640 a 5+720
Cunetas tramo 6
Cunetas tramo 7

Residente interventoría

Luis
Dir. obra.

Powered by CamScanner

29 - 05 - 2024

Horario 7 a 12 y 1 a 5

Estado del tiempo : Nublado

Personal obra : Director, residente, inspector tecn. social, sisso, topografo, almacenista laboratoristas, operadores, of varios, maestro de obra ayudantes paleteros

Personal interventoría : Director, residente, inspector topografo

Maquinaria : minicargador, vibro, pajarita

Actividades

Concreto MR 40 lado derecha 5+720 a 5+780

Cunetas tramo 10

Excavacion boxculvert (5+785) medio carril

Residente interventoría.

Dir. obra.

30 - 05 - 2024

Horario 7 a 12 y 1 a 5

Estado del tiempo seco

Personal obra: Director, residente, inspector trab. social, siso, topografo, almacenista Laboratorista, operadores, of varios, maestro de obra ayudantes, paleteros

Personal interventoría Director, residente, inspector topografo

Maquinaria: mincargador, vibro, pajarita

Actividades
Cunetas tramo 10
Cunetas tramo 6
Bordillos tramo 6

Residente interventoría

Dir. Obra

Powered by CamScanner

3M - 05 - 2024
Horario 7 - 12 y 1 - 5
Estado del tiempo: Seco

Personal Obra: Director, residente, inspector trab. social, siso, topografo, almacenista laboratorista, operadores, of. varios, maestro de obra ayudantes, porteteros

Personal interventoria: Director, residente, inspector, topografo

Maquinaria: mini cargador, vibro, pajarita

Actividades
Cunetas tramo 7
Cunetas tramo 6
Bordillos tramo 6
Concreto MR 40 del 51820 al 51882 derecha

Residente interventoria

Dir. obra

BITACORA DE OBRA
LP 013 2022

Calle 32 # 26 - 63 Cañaveral Telefax: (7) 6782235 - 6782236 6386190 Celular: (03311) 4408981
E-mail: cvialnacional@gmail.com Florida Blanca - Colombia

Martes, 30 de abril 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de interventoria, Maestro, Ayudante Almacenista.
Maquinaria y equipo: Herramienta menor.
Actividad en obra.
Se inicia con el costado izquierdo de la viga, se empezo con la formaleteada la actividad del acopio de material se paro por cuestion de paso de vehiculos y se estan demorando las vias, se inicia cuando haya un vacio corto.

Residente obra
Residente interventoria.

Miercoles, 01 de Mayo 2024.
Dia festivo por ley.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de interventoria, Maestro, Ayudante, Almacenista.
Maquinaria y equipos: Polidora, Herramienta menor.
Actividad en obra.
se continua en el armado de la formaleta se le esta colocando un refuerzo a la formaleta y reforzando la soldadura.

Residente obra.
Residente interventoria.

Jueves, 02 de Mayo 2024.
Estado del tiempo: Lluvias desde las 7:00 - 10:00am
Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de interventoria, Maestro, Ayudantes, Almacenista.
Maquinaria y equipos: Polidora y Herramienta menor.
Actividad en obra.
Se continua en el armado de formaleta de la viga que se va a reemplazar.
En el dia de hoy se hizo el corte de

Obra #40 y se contó con la presencia del supervisor del zona del INVIAS, Representante Legal del Contratista, director y ambiental de interventoría.
Se tocaron temas como:
- El tiempo que se tiene para terminar el proyecto.
- El vaciado de la viga que se va a reemplazar
- El inicio de la vía que se va a intervenir.
- La protección del talud para la protección del puente.

Residente obra. Residente interventoría.

Viernes, 03 de mayo 24.
Estado del tiempo: soleado. lluvias por la noche.
Equipos y Maquinaria: Polidora, Trompa obra, Herramienta Menor.
Personal en obra: Residente de obra, Residente en spector de interventoría, Maestro, Ayudante, Almacenista.
Actividad en obra.
En el día de hoy se continuó en el armado de la Formaleta de la viga que se va a reemplazar, se inicio el costado derecho.

Residente obra. Residente interventoría.

Sabado, 04 de Mayo 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de interventoría, Maestro, Ayudantes, Almacenista.
Maquinaria y Equipos: Polidora, frontadora, Herramienta-Menor.
Actividad en obra.
Se continuo en el armado de la Formaleta del costado derecho de la viga.

Residente obra. Residente obra.

Powered by CamScanner

Domingo, 05 de Mayo 2024.
Descanso por festivo de ley.

Residente obra

Residente interventoria.

Lunes, 06 de Mayo 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente obra, Residente e inspector de interventoria, Maestro, Ayudantes, Almacenista.
Maquinaria y Equipos: Polidora, Tronzadora, Herramienta Menor.
Actividad en obra.
se continuo en el armado de la formaleta del costado derecho, se le esta colocando varillas roscadas como corbata y se le esta anclando en la parte.

Residente obra.

Residente interventoria.

Martes, 07 de Mayo 2024.
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra: Residente obra, Residente e inspector de interventoria, Maestro, Ayudantes, Almacenista.
Maquinaria y Equipos: Polidora, Tronzadora, taladro, Herramienta Menor.
Actividad en obra.
se termino de colocar todas las tapas del costado derecho de la formaleta y se va a iniciar con la aplomada y con la nivelación y Alineación.

Residente obra

Residente interventoria

Miercoles, 08 de mayo 2024
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Especialista empalmento, Residente obra Residente e inspector de interventoria, Representante legal contratista, Especialista contratista.

Maestro, Ayudantes, Almacenista, soldador, SST.
Maquinaria y Equipos: Equipo de soldadura
Soldadora, taladro, trozadora, Herramienta Menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se continua con el reforzamiento
y alineamiento de la formaleta, se le coloca un
Punto de soldadura con cortadora en la pata para
que no se abra la formaleta.
Se fuvo una visita en campo
del especialista en pavimento
de la interventoria.

Residente interventoria.

Residente obra.

Jueves, 09 de Mayo 2024
Estado del tiempo: Soleado, y por la tarde Nublado
Personal en obra: Residente obra, Residente e inspector
de interventoria, soldador, Maestro, Ayudantes, Almacenista
Maquinaria y Equipos: Soldadora, soldador, trozadora
taladro, Herramienta menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se continua con el reforza-
miento y aplomada de la formaleta, se esta refor-
zando con soldadura en la parte superior para
que no se abra.

Residente interventoria.

Residente obra.

Viernes, 10 Mayo 2024.
Estado de tiempo: Soleado, llovio toda la noche.
Personal en obra: Residente obra, Residente e inspector
de interventoria, topografia del contratista e interventoria
ambiental interventoria, Maestro, Ayudante, Almacenista
Soldador y SST.

Powered by CamScanner

Maquinaria y Equipos: Equipo de soldadura, pulidora tronzadora, taladro, Herramienta menor, Equipos de topografia.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se continuo en los trabajos de alineamiento y reforzamiento de la formaleta la comision topografica del contratista en conjunto con la comision topografica de la interventoria llevan turno la via y las casas para saber cual sera la rasante de la via.

Residente obra. Residente interventoria

Sabado, 11 de Mayo 2024.
Estado del tiempo: Nublado
Personal en obra: Residente obra, Residente e inspector de interventoria, Maestro, soldador, Ayudantes, Almacenista, SST.
Maquinaria y Equipos: Equipo soldadura, pulidora tronzadora, Pulidora, Herramienta Menor.
Actividad en Obra.
Se continuo en el alineamiento y reforzamiento de la formaleta y se hace un aseo en toda la obra.

Residente obra Residente interventoria.

Domingo, 12 de mayo 2024.
Descanso Por Festivo

Residente obra Residente interventoria

Lunes, 13 de mayo 2024
Estado del tiempo: soleado.
Descanso Por festivo "Dia de las Madres"

Residente obra Residente interventoria.

Powered by CamScanner

Martes, 14 de Mayo 2024.
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de interventoria, Auxiliar sst., Maestro, Ayudantes, Almacenista, operador.
Maquinarias y Equipos: Pulidora, taladro, Pajarita Vibro compactador de tambor, Herramienta menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se termino de reforzar la formaleta en el costado derecho, se le colocaron cerchus y gatos metalicos.
tambien se hizo un lleno con material granular Para que el mixer quede muy cercano a la formaleta y pueda Vaciar directamente a la formaleta.

Residente Obra

Residente interventoria

Miercoles, 15 de Mayo 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de interventoria, Auxiliar sst, Topografo, Maestro, Ayudantes Almacenista.
Maquinaria y Equipos: Pulidora, taladro, equipo topografico tronzadora, Herramienta menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se realizo el replanteo de la via y se trazo el ancho para ver si no interfiere con los postes de energia o con algun lindero de alguna casa.

Residente obra.

Residente interventoria

Jueves, 16 de Mayo 2024.
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: Residente de dora, Residente e inspector de interventoria, Auxiliar sst, topografo, Maestro, Ayudantes

Powered by CamScanner

operador, Almacenista.
Actividad en obra.
Se organizo una pista en material granular para que los mixer pudieran dar la vuelta, hoy no se realizo, obra que ~~se~~ genero un avance de obra.
El contratista esta acopiando subbase.

Residente obra
Residente interventoria.

Viernes, 17 de mayo de 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de interventoria, Topografo, Auxiliar SST, Maestro, Ayudante Almacenista.
Maquinaria y Equipos: Vibrador, Bolsas, Herramienta menor, Mixer, Volqueta doble.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se fundio la viga que se va a reemplazar, todo salio normal sin contratiempo con la formaleta y con el vaciado, como en las fundidas anteriores. subbase.

Residente obra.
Residente interventoria.

Sabado, 18 de Mayo de 2024
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente de obra, Residente einspector de interventoria, topografo, Aux. SST, Maestro, Ayudante Almacenista.
Maquinaria y Equipos: Bomba sumergible, Volqueta doble.
Actividad en obra.
En el dia de hoy solo se instalo la viga, todo el dia. subbase.

Residente obra
Residente interventoria.

Domingo, 19 de mayo 2024
Descanso, Por festivo.

Coordinador obra
Residente interventoria.

Lunes, 20 de Mayo 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de interventoria, topografo, Aux SST, Maestro, Ayudante, Almacenista.
Maquinaria y Equipos: Polidora, Herramienta menor, Equipo topografico, volqueta.
Actividad en obra:
En el dia de hoy se inicio con el descopfrado de la viga y con el replanteo para marcar los linderos de la via. Acopio subbase.

Residente obra.

Residente interventoria.

Martes, 21 de mayo 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de interventoria, topografia, Aux SST, Maestro, Ayudante Almacenista.
Maquinaria y Equipos: Polidora, Equipo topografico, Herramienta menor, Volqueta
Actividad en obra.
En el dia de hoy se continuo en el descopfrado de la viga, se trazo la viga y se demarca con cal para tener una mejor perpectiva de como va a quedar, Acopio subbase.

Residente obra

Residente interventoria.

Miercoles, 22 de Mayo 2024
Estado del tiempo: Nublado lluvias desde 4:00p - 8:00pm
Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de interventoria, topografo, Aux SST, Maestro, Ayudante Almacenista.
Maquinaria y Equipo: Polidora, Equipo topografico Herramienta Menor; Volqueta.

Powered by CamScanner

Actividad en obra.
En el dia de hoy se continua con el desencofrado de la via, la comision topografica se puso en la tarea de replantear y chequear hasta donde puede ampliar el radio de giro, Acopio de subbase.

Residente obra.

Residente interventoria

Jueves, 23 de mayo 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente de obra, Residente interventoria e inspector, Topografo, Aux sst, Almacenista.
Maquinaria y Equipos: ~~Retroexcavadora~~, Volqueta.
Actividad en obra.
En el dia de hoy no se realizaron actividades en la obra. Acopio subbase

Residente obra

Residente interventoria

Viernes, 24 de Mayo 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de interventoria, Aux sst, Director de obra, Director de interventoria, profesional Ambiental de obra y de interventoria Representante legal, secretario de obra publica de Herradura, Maestro, Almacenista, Ayudantes.
Maquinaria y Equipos: Volquetas, Equipo topografico.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se hizo la socializacion del 50% del proyecto con la ciudadania, en el cual se puso a la ciudadania como va el proyecto a la fecha y se hablo de la adicion de los 2 mil millones
se revizo la topografia con la comision topografica de la interventoria, Acopo subbase.

Residente obra

Residente interventoria

Sabado, 25 de Mayo 2024
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de interventoria, Maestro, Aux SST, topografo, Almacenista
Maquinarias y equipo: Equipo topografico, Volqueta
Actividad en obra.
se realiza el levantamiento de la proteccion de talud en la curva de la quebrada.
Apoyo de Subbase.

Residente obra

Residente interventoria

Domingo, 26 de Mayo 2024.
Descanso por Festivo.

Residente obra

Residente interventoria

Lunes, 27 de Mayo 2024.
Estado del tiempo: soleado, lluvias por ~~ch~~ horas en la mañana.
Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de interventoria, Maestro, Aux SST, Topografo, Almacenista
Maquinaria y Equipos: Taladro percutor, Demoledor de pavimento
Volqueta.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se ~~(todo)~~ inicio con la ampliacion de los huecos de los cable del postensado, para poder hacer el tensionamiento en la viga.

Residente obra

Residente interventoria

Martes, 28 de Mayo de 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de interventoria, Maestro, Aux SST, Topografo, operador Maquina de tensionamiento, Representa legal contratista.
Maquinas y equipos: Maquina tensionamiento, Taladro, pulidora
Volqueta.

Actividad en obra.
En el dia dihoy se realizo el tensionamiento de los cable 1, 2 en el cual se le aplico una fuerza y se tuvo elongacion que estaba en un formato de diseño.

Residente obra

Residente interventoria.

Miercoles, 29 de Mayo 2024.
estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de interventoria, Aux. SST, Topografo, Axudantes, Almacenista
Maquinaria y Equipos: Polidora, taladro percutor, volqueta.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se cortaron, las goteras y se resanaron los huecos con concreto para la protacion de los botellas y las guias.

Residente obra

Residente interventoria.

Jueves, 30 de Mayo 2024.
Estado del tiempo: Nublado. lluvias moderada por 6 horas.
Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de interventoria, Aux SST, Topografo, Axudante, maestro almacenista.
Maquinaria y Equipo: Polidora, taladro percutor, volqueta
Actividad en obra:
En el dia de hoy se realizo el desencofrado de los Topes sismico del estribo #2, y se terminaron de colocar los alineadores faltantes en el espaldar del estribo #2.
Acopio de Subbase.

Residente obra

Residente interventoria.

Viernes, 31 de mayo 2024.

Estado del tiempo: Nublados.
Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de interventoria, Aux sst, Topografo, Maestro, Ayudante, operador maquina, Almacenista.
Maquinaria y equipos: Polidora, Maquina de inyeccion, taladro Equipo topografico, volqueta.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se realizo la inyeccion de los cables 1 y 2 de las 3 vigas, con una lechada de cemento esto fue realizado por el proveedor del cableado al igual que el tensionamiento.
se realizo la revision de la cota de las meseta de nivelacion de los estribos
la volqueta trajo material mixto.

Residente obra

Residente interventoria.