09 julio 2024 (martes)
estado del tiempo: seco
personal de obra: Director o(1), Res o(1), insp o(1), paleteros (2), Topografo (1), cadenero(1), operadores (1), oficial (1), ayudantes (3)
personal de interventoria: Director int(1), Res int(1), aux ing int(1), Res amb(1), insp int(1), Topografo(1), cadenero(1), secretaria y conductor.

ACTIVIDADES DE OBRA
* se realiza figurado de acero para Box colvert y Desvio KD+420
MAQ y EQUIP: Retro excavadora (1), Equipo topografico (1)
OBS: se realiza recorrido en el corredor vial para verificacion de la necesidad de la construccion de las obras de drenaje estas presente representantes de la comunidad, contratista y interventoria se dio el visto bueno
se realiza relleno de descole de box coulvert

10 julio 2024 (miercoles)
Estado del tiempo: seco
personal de obra: Director o(1), Res o(1), insp o(1), paletero(2) Topografo(1), cadenero(1), operadores(1), oficial (1), ayudantes (6)
personal de interventoria: Director int(1), Res int(1), aux ing int(1) Res amb (1), insp int(1), Topografo(1), Cadenero (1), secretaria(1) y conductor (1)

ACTIVIDADES DE OBRA:
se realiza figurado de acero para Box colvert, y se realizan arreglos en los desvios en las abscisa KD+580 y KD+410
MAQ y EQUIP: Retro excavadora (1), Equipo para topografia
OBS: se le reitera al contratista la necesidad de la vinculacion de la profesional social, tambien se le recuerda al contratista el pago de la planilla de seguridad social de todos los trabajadores que estan en obra,
OBS: El contratista esta organizando la relacion del personal para enviarla a interventoria.

11 de julio 2024 (jueves)
Estado del tiempo: seco
personal de obra: Director o(1), Res o(1), insp o(1), paleteros (2), Topografo(1), cadenero(1), operadores(1), oficial (1), ayudantes (6).
personal de interventoría: Director int(1), Res int(1), aux ing int(1), Res amb (1), insp int (1) Topografo (1), cadenero(1), secretaria y conductor
ACTIVIDADES DE OBRA
* Se realizo armado de acero para estructura de Box-culvert en la abscisa K1+580 y excavacion para Box-culvert en la ABSCISA KO+400
MAQ Y EQUIP: Retroexcavadora, equipo de topografia
OBS: Se le solicita al contratista aporte de la planilla de la seguridad social de los trabajadores

12 de julio 2024 (viernes)
Estado del tiempo: seco
Personal de obra: Director o(1), Res o(1), insp o(1), paleteros (2), Topografo(1), cadenero(1), operadores(1), oficial (1), ayudantes (6), personal de interventoría: Directos int(1), Res int(1), aux ing int(1), Res amb (1), insp int (1), Topografo(1), cadenero(1), secretaria y conductor(1).
ACTIVIDADES DE OBRA
Se realizo Armado de acero para Box K1+580, se realizo excavacion del Box culvert KO+400,
MAQ Y EQUIP: Retroexcavadora, equipo de topografia,
OBS: Se le reitera la solicitud de aporte de planilla de seguridad social de los trabajadores este inicia tazado y armado del Acero de Box K0+280

13 de julio 2024 (sabado)
Estado del tiempo: seco
personal de obra: Director o(1), Res o(1), insp o(1), paleteros (2), Topografo (1), cadenero(1), operadores(1), oficial (1), ayudantes (6)

Powered by CamScanner

personal de interventoría: Director int (1), Res int (1), aux ing int (1), Res amb (1), insp int (1), Topogrupo (1), cadenero (1), secretaria y conductor (1).

ACTIVIDADES DE OBRA

se realizo Armado de acero para Box K1+580, K1+280. se realizo excavacion para Box colvert en la abscisa K0+550.

MAQ Y EQUIP: Retro excavadora, equipo de topografia

OBS: se le solicita al contratista reforzar la señalizacion en los tramos intervenidos.

OBS: El antiguo reductor reanudo y organiza la señalizacion

14 de julio 2024 (Domingo)

estado del tiempo: seco

No se realizo actividades de obra por ser un dia dominical

15 de julio 2024 (Lunes)

estado del tiempo: seco

personal de obra: Director o (1), Res o (1), insp o (1), paleteros (2) topografo (1), cadenero (1), operadores (1), oficial (1), ayudantes (6).

personal de interventoria: Director int (1), Res int (1), aux ing int (1), Res amb (1), insp int (1), Topografo (1), cadenero (1), secretaria (1) y conductor (1).

ACTIVIDADES DE OBRA

se realizo armado de acero para Box colvert en las abscisas K1+580, K1+280, se realiza excavacion para Box colvert en la abscisa K1+065.


MAQ y EQUIP: Retro excavadora, equipo de topografia.

OBS: Se le solicita al contratista el uso de EPP durante la jornada de trabajo.

Ing Yarmit

16 de julio 2024 (Martes)
estado del tiempo: seco
personal de obra: Director 0(1), Res 0(1), insp 0(1), paleteros (2) Topografo (1), cadenero (1), operadores (1), oficial (1), ayudantes (6).
personal de interventoria: Director int (1), Res int (1), cuv ing int (1), Res amb (1), insp int (1), Topografo (1), cadenero (1), secretaria (1) y conductor (1).

ACTIVIDADES DE OBRA
se realizo Armado de acero y instalacion de formaletas para Box culverts en la abscisa K1+580 y armado de acero K1+280.
se realizo fundida de solado para Box culvert en las abscisa K0+400 y K0+550.
MAQ Y EQUIP: retroexcavadora, equipo de topografia.
OBS: interventoria solicita formalizar el aporte de los planos estructurales y su aprobacion para Boxculvert previo a fundida, caso contrario no podemos proceder a liberar para fundida y cualquier diferencia en las cantidades esa asumidas por el contratista.
El contratista hace revisión de planos y organiza para enviar información solicitada.



17 de julio 2024 (miercoles)
estado del tiempo: lluvias intensas 9:00pm - 11:00 pm
personal de obra: Director 0(1), Res 0(1), insp 0(1), paleteros (2), Topografo (1), cadenero (1), operadores (1), oficial (1), ayudantes (6)
personal de interventoria: Director int (1), Res int (1), cuv ing int (1), Res amb (1), insp int (1), Topografo (1), cadenero (1), secretaria (1) y conductor (1).

ACTIVIDADES DE OBRA
se realizo Armado de acero e instalacion de formaleta y posterior fundida de la placa inferior del Box culvert y la pala de las aletas del Box culvert de la abscisa K1+580
MAQ Y EQUIP Retroexcavadora (1), equipo de topografia (1)
OBS: interventoria solicita verificar los niveles de excavacion

Powered by CamScanner

por lo que es preciso profundizarse tuvo para confirmar los escales de estas obras. Se sugiere estudiar la posibilidad de minimizar la excavacion obviando la instalacion de toda la estructura, optando por instalar solo la capa de asfalto sobre los box colvert, abscisas de box colvert que se observa sobre excavacion son KO+400 y KO+550.

obs. El contratista hace revisión de diseño y cambio por verificación de niveles de los box.

18 de julio 2024 (jueves)

estado del tiempo: lluvias intensas 8:00 pm - 10:00 pm

personal de obra: Director o(1), Res o(1), insp o(1), paleteros (2), Topografia(1), cadenero(1), operadores (1), oficial(1), ayudantes (9)

personal de interventoria: Director int(1), Res int(1), aux ing int(1) Res camb(1), insp int(1), topografo(1), cadenero(1), secretaria(1) y conductor

ACTIVIDADES DE OBRA

se realizan actividades de descole de los Box colvert ya intervenidos

MAQ Y EQUIP: Retro excavadora(1), equipo de topografia(1)

OBS: se observo acomulacion de agua en las excavaciones Realizadas para Box colvert, se le sugiere al contratista realizar los descoles de estos Boxcolvert para evitar que se acomule agua por lluvias.

19 de julio 2024 (viernes)

estado del tiempo seco

personal de obra: Director o(1), Res o(1), insp o(1), paleteros (2) topografo(1) cadenero(1), operadores (1), oficial(1), ayudantes (9)

personal de interventoria: Director int(1), Res int(1), aux ing int(1) Res camb(1), insp int(1), topografo(1), cadenero(1), secretaria(1) y conductor

ACTIVIDADES DE OBRA

se realizo armado de acero e instalacion de formaletas

Powered by CamScanner

y posterior fundición de la plataforma del cuerpo del Box culvert y tapada de los aletas del Box culver ubicado en la abscisa K1+280

MAQ Y EQUIP: Retroexcavadora (1), Equipo de topografía (1)

OBS: se acuerda por parte de interventoría la solicitud de aprobar y formaletear la entrega de los planos estructurales y su aprobación para los Box culvert previo a las fundiciones. El contratista hace envío de planos para su revisión.

20 de julio 2024 (sábado)

Estado del tiempo: seco

No se realiza actividades por ser un día festivo

21 de julio 2024 (domingo)

Estado del tiempo: seco

No se realiza actividades de obra por ser un día dominical.

22 de julio 2024 (lunes)

Estado del tiempo: seco

Personal de obra: Director (1), Res (1), insp (1), paletero (2), topografo (1), cadenero (1), operadores (1), oficial (2), ayudantes (6)

personal de interventoría: Director int (1), Res int (1), aux ing int (1), Res amb (1), insp int (1), topografo (1), cadenero (1), secretaria (1) y Conductor

ACTIVIDADES DE OBRA

Se realiza instalación de formaleta en los laterales y aletas de los Box culvert K1+280 y armado de acero del Box culvert de la abscisa K1+580.

MAQ Y EQUIP: Retro excavadora (1), equipo de topografía (1).

OBS: se observa sedimento arcilloso en la caja de Box culvert en las abscisas K2+525 se le solicita al contratista el retiro de este material arcilloso y hacerle su

respectiva limpieza antes del armado de acero.
Por el Contratista programa trabajo de Inspector y organización de material del box.

23 de julio 2024 (martes)
Estado del tiempo seco
personal de obra: Director o(1), Res o(1), insp o(1), paletero (2) topografo(1), cadenero(1), operadores(1), oficial (2), ayudantes (6)
personal de interventoria: Director int(1), Res int(1), aux ing int(1), Res amb(1), insp int(1), Topografo(1) cadenero(1), secretaria(1) y conductor(1)
ACTIVIDADES DE OBRA
se realiza instalacion de formaleta y armado acero en los Boxculvert de la abscisa K1+580 y K1+280.
MAQ Y EQUIP: Retroexcavadora(1), equipos de topografia(1).
OBS: se le solicita al contratista dar celeridad a las obras hidraulicas.

24 de julio 2024 (miercoles)
Estado del tiempo: seco
personal de obra: Director o(1), Res o(1), insp o(1), paletero(2) topografo(1), cadenero(1) operadores(1), oficial (7), ayudantes (6).
personal de interventoria: Director int(1), Res int(1), aux ing int(1), Res amb(1), insp int(1), Topografo(1), cadenero(1), secretaria(1) y conductor(1)
ACTIVIDADES DE OBRA
se realizan instalacion de formaleta y armado de acero en los Boxculvert de la abscisa K1+580 y K1+280.
MAQ Y EQUIP: Retroexcavadora, equipos de topografia.
OBS: se le recuerda al contratista realizar aseo al finalizar trabajo.

25 de julio 2024 (jueves)
Estado del tiempo: seco
personal de obra: Director O (1), Res o (1), insp o (1), palutero (4) topografo (1) cadenero (1), operadores (1), oficial (2), ayudantes (6)
personal de interventoria Director int (1), Res int (1), aux ing int (1) Res amb (1), insp int (1), Topografo (1), cadenero (1), secretaria (1) y conductor (1).

ACTIVIDADES DE OBRA
se realiza actividades de instalacion de formaleta y armado de acero en los Boxculvert de la abscisa K1+280 y fundida del cuerpo del Box culvert y aletas de Boxculvert K1+580.
MAQ y EQUIP: Retro excavadora, equipo de topografo.
OBS: se le solicita al contratista reforzar los señalizadores en los tramos intervenidos.

26 de julio 2024 (viernes)
Estado del tiempo: lluvias intensas 10:00pm - 11:59 pm
personal de obra: Director (1), Res o (1), insp o (1), palutero (4), topografo (1), cadenero (1), operadores (1), oficial (2), ayudantes (6)
personal de interventoria: Director int (1), Res int (1), aux ing int (1), Res amb (1), insp int (1), Topografo (1), cadenero (1) secretaria (1) y conductor (1).

ACTIVIDADES DE OBRA:
Se realiza actividades de instalacion de formaleta y armado de acero en los Boxculvert de la abscisa K1+280 y 27+580
MAQ y EQUIP: Retro excavadora, equipo de topografia.
OBS: se le recomienda al contratista el uso de algun dispositivo para descongestionar

27 de julio 2024 (sabado)
Estado del tiempo: seco
personal de obra: Director o(1). Res o(1). paleteros(2), topografo(1) cadenero(1). Operadores(1), oficial(2), ayudantes(4)
personal de interventoria: Director int(1). Res int(1), aux ing int(1) Res amb(1). insp int(1). topografo(1). cadenero(1). secretarial(1). y conductor(1).
ACTIVIDADES DE OBRA
Se realiza actividades de instalacion de formaleta y armado de acero en los Boxculvert de la abscisa K1+580 y K2+180, se procede a fundir placa inferior del Boxculvert de la abscisa K2+180 y fundida de cuerpo completo del Box culvert de la abscisa K1+580
MAQ Y EQUIP: Retroexcavadora, equipo de topografia.
OBS: se le solicita al contratista la instalacion de valla con la informacion del proyecto.
El contratista. program instalació de valla el fin de semana

28 de julio 2024 (domingo)
Estado del tiempo: lluvias intensas de 4:00 am - 6:00 am
No se realiza actividades de obra por ser un dia dominical

29 de julio 2024 (lunes)
Estado del tiempo: seco
Personal de obra: Director o(1). Res o(1). paletero(2). topografo(1), cadenero(1). operadores(1). oficial (2). ayudantes(4)
personal de interventoria: Director int(1). Res int(1). aux ing int(1)

Powered by CamScanner

Res amb (1), insp int (1), topografo (1), cadenero (1), secretaria, y conductor (1)

ACTIVIDADES DE OBRA

se realiza actividades de instalacion de formaleta y armado de acero en los Boxculvert de la abscisa K2+525 y K2+180, e instalacion de cerca para valla informativa. se hace fundida de solado en el Box culvert K1+065

MAQ y EQUIP Retro excavadora, equipo de topografo

OBS: se le solicita al contratista darle Manejo de agua a las cajas de box culvert de la abscisa K0+550 y K0+400 bien se haciendo el desvio o una zanja para desague.

30 de julio 2024 (martes)

Estado del tiempo: seco

personal de obra: Director (1), Res O(1), SISO(1), paleteros (2), topografo(1), cadenero(1), operadores (1), OFICIAL (2), ayudantes (4)

personal de interventoria: Director int (1), Res int (1), aux ing int (1), insp int (1), Topografo (1), cadenero (1), secretaria (1) y conductor (1)

ACTIVIDADES DE OBRA

se realiza actividades de instalacion de formaleta y armado de acero en los Boxculvert de las abscisa K2+525 y K2+180, e instalacion de cerca para valla informativa

MAQ Y EQUIP: Retro excavadora, equipo de topografia.

OBS: se le solicita al contratista reforzar la señalizacion de los tramos intervenidos.

31 de julio 2024 (miercoles)
Estado del Tiempo: seco
Personal de obra: Director (1), Res O (1), SISO (1), paleteros (2), topografo (1), cadenero (1), operadores (1), oficial (2), ayudantes (a).
personal de interventoria: Director Int (1), Res int (1), acr ing int (1), insp int (1), Topografo (1), cadenero (1), secretaria (1) y conductor (1).
ACTIVIDADES DE OBRA
se realiza actividades de instalacion de formaleta y armado de acero en los Boxculvert de las abscisa K2+525 y K2+490 e instalacion de cerca para valla informativa
MAQ Y EQUIP: Retro excavadora, equipo de topografia.
OBS: se le solicita al contratista el uso de los epp durante la jornada laboral.
Se realiza remocion de material de Relleno de Box K0+400 y se hace instalacion de encarte de Solado.

BITACORA DE OBRA
LP-007-2022
LOS CORDOBAS

Calle 32 # 26 - 63 Cañaveral Telefax: (7) 6782235 - 6782236 6386190 Celular: (03311) 4408981
E-mail: cvialnacional@gmail.com Florida Blanca - Colombia

02-07-24
Horario: 7-12 y 1 a 5
Estado del tiempo: seco

Personal de obra: Director, inspector, residente SISO, topógrafo, almacenista, laboratorista, operadores oficios varios, maestro de obra, ayudantes paleteros

Personal interventoría: Director, residente, inspector

Maquinaria: mini cargador, vibro, volqueta

Actividades
Formaleta box #9
Subbase tramo 10

Residente interventoría

Dir. obra

Powered by CamScanner

03-02-24
Horario: 7-12 y 1-5
Estado del tiempo: seco

Personal de obra; Director, residente, inspector SIG, topografo, almacenista, operadores cf. varios, maestro de obra, ayudantes polleteros

Personal interventoría: Director, residente, inspector

Maquinaria: minicargador, vibro, volqueta

Actividades
Concreto muros y losa superior box culvert #9 (K5+790)
Extender terraplen en subbase por densidad en tramo del K5+845 al 5+890 Lado izq

Residente interventoría

Dir. obra

Powered by CamScanner

04 - 07 - 24

Horario: 7 - 12 y 1 - 5

Estado del tiempo: Lluvia moderada por 2 horas

Personal en obra: No se encuentra personal del contratista en obra

Personal interventoría: Director, residente, inspector

Maquinaria: minicargador, vibro, volqueta

Actividades

No se registra actividad hoy en los frentes de obra se realiza llamado de atención al contratista por esta situación

Residente interventoría

Dir. Obra

Powered by CamScanner

05 - 07 - 24

Horario : 7 - 12 y 1 - 5

Estado del tiempo: Seco

Personal de obra Director, residente, inspector SISO, topografo, almacenista, laboratorista, operadores oficios varios, maestro de obra, ayudantes paleteros

Personal interventoria: Director, residente inspector

Maquinaria: minicargador, vibro, volqueta

Actividades

Retiro de formaleta bascultet #9

Relleno con material de sitio en bordillo prefabricado tramo 10

Residente interventoría

Dir. obra

Powered by CamScanner

06-07-24

Horario : 7 - 1

Estado del tiempo : seco

Personal Obra : Director, residente, inspector SISO, topografo, almacenista, Laboratorista operadores, oficios varios, maestro de obra, ayudantes paleteros

Personal interventoría : Director, residente, inspector

Maquinaria : mini cargador, vibro, volqueta

Actividades

Armado de parrillas para cunetas

Residente interventoría

Dir. obra

Powered by CamScanner

08 - 07 - 24

Horario : 7 - 12 y 1 - 5

Estado del tiempo : lluvias en la madrugada por 2 horas

Personal de Obra: Director, residente, inspector siso, topografo, almacenista, Laboratorista, operadores, oficios varios, maestro de obra, ayudantes, paleteros

Personal interventoría : Director, residente, inspector

Maquinaria : minicargador, vibro, volqueta

Actividad

Concreto ciclopeo para protección de talud en tramo 1

Sello de juntas en losas de concreto tramo 10

Cunetas tramo 6

Guarda ruedas boxculvert #9

Residente interventoría

Dir. obra

09-07-24
Horario: 7-12 y 1-5
Estado del tiempo: seco

Personal de obra: Director, residente, inspector SISO topografo, Laboratorista, almacenista operadores, oficios varios, maestro de obra ayudantes, paleteros

Personal interventoría: Director, residente inspector

Maquinaria: minicargador, vibro, volqueta

Actividades
Concreto ciclopeo en tramo
Sello juntas Losas de concreto tramo 10
Cunetas tramo 6

Residente interventoría

Dir. obra

10 - 07 - 24

Horario 7 - 12 y 1 - 5

Estado del tiempo : seco

Personal de Obra : Director residente, inspector sisa, topografo, Laboratorista, almacenista operadores, oficios varios, maestro de obra ayudantes, paleteros

Personal interventoria : Director, residente inspector

Maquinaria : minicargador, vibro, volqueta

Actividades

Cunetas tramo 6

Excavaciones para cunetas tramo 10

Relleno en cabecera de box #9, mejoramiento con piedra afirmado y subbase

Residente interventoría

Dir. obra

Powered by CamScanner

11-07-24
Horario: 7-12 y 1-5
Estado del tiempo: Seco

Personal de obra: Director, residente, inspector SISO, topografo, Laboratorista, almacenista operadores, oficios varios, maestro de obra ayudantes, paleteros

Personal interventoría: Director, residente inspector

Maquinaria: minicargador, vibro, volqueta

Actividades
Cunetas trama 6
Figuración acero para cunetas y bordillos

Residente Interventoría

Dir. obra

Powered by CamScanner

12-07-24
Horario: 7-12 y 1-5
Estado del tiempo: seco

Personal de Obra: Director, residente, inspector SISO, topografo, Laboratorista, almacenista, operadores, oficios varios, maestro de obra ayudantes, paleteros

Personal interventoría: Director, residente inspector

Maquinaria: minicargador, vibro, Volqueta

Actividades
Excavación para cunetas tramo 8
Bordillos tramo 6

Residente interventoría

Dir. obra

Powered by CamScanner

13-07-24
Horario: 7-12 y 1-5
Estado del tiempo: seco

Personal de Obra: Director, residente, inspector sisa, topografo, laboratorista, almacenista operadores, oficios varios, maestro de obra ayudantes, palafreros

Personal interventoría: Director, residente, inspector

Maquinaria: minicargador, vibro, volqueta

Actividades
Figuraciones acero para cunetas y bordillos
Bordillo Tramo 1

Residente interventoría

Dir. obra

Powered by CamScanner

15 - 07 - 24
Horario : 7 - 12 y 1 - 5
Estado del tiempo : seco

Personal de obra : Director, residente, inspector siso, topografo, Laboratorista, almacenista operadores, oficios varios, maestro de obra ayudantes

Personal interventoria : Director, residente inspector

Maquinaria : minicargador, vibro, volqueta

Actividades
Figuracion acero tramo 10
Bordillos tramo 1

Residente interventoría

Dir. obra

Powered by CamScanner

16-07-24
Horario: 7-12 y 1-5
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director, residente, inspector SISO, topografo, Laboratorista, almacenista operadores, oficios varios, maestro de obra ayudantes

Personal interventoría: Director, residente inspector

Maquinaria: Minicargador, vibro, volqueta

Actividades
Cortes para reparacion de losas tramo 10
Demolicion de losas de concreto para reparacion al tercio tramo 10
Bordillos tramo 6

Residente interventoría

Dir. obra

Powered by CamScanner

17-07-24
Horario 7-12 y 1-5
Estado del tiempo: seco

Personal de Obra: Director, residente, inspector siso, topografo, Laboratorista, almacenista operadores, oficios varios, maestro de obra ayudantes

Personal interventoría: Director, residente inspector

Maquinaria: minicargador, vibro, volqueta

Actividades
Cunetas tramo 6
Demolicion losas para reparación tramo 10
Retiro materiales de excavación tramo 10
Se recibe en obra visita del ingeniero especialista en vias de la interventoria para observar avance y estado de las obras

Residente interventoría

Dir. obra

Powered by CamScanner

18-07-24
Horario : 7 - 12 y 1 - 5
Estado del tiempo : seco

Personal de Obra : Director residente, inspector sisso, topografo, Almacenista, laboratorista operadores, oficios varios, maestro de obra ayudantes

Personal interventoria : Director, residente, inspector

Maquinaria : minicargador, vibro, retroexcavadora

Actividades
Cunetas tramo 8
Cunetas tramo 6
Bordillos tramo 10

Residente Interventoria

Dir. obra

Powered by CamScanner

19-07-24

Horario: 7-12 y 1-5

Estado del tiempo: seco

Personal de Obra: Director, residente, inspector SISO, topografo, Almacenista, laboratorista, operadores, oficios varios, maestro de obra ayudantes

Personal de interventoría: Director, residente inspector

Maquinaria: minicargador, vibro, volqueta

Actividades

Subbase tramo 10

Excavaciones para cunetas tramo 10

Residente interventoria

Dir. obra

Powered by CamScanner

20-07-24

Horario: 7-12 y 1-5

Estado del tiempo: seco

Personal de Obra: Director, residente, inspector sisco, topografo, almacenista, laboratorista operadores, oficios varios, maestro de obra ayudantes

Personal interventoría: Director, residente inspector

Maquinaria: minicargador, vibro, volqueta

Actividades

Subbase tramo 10

Figurado de acero

Bordillos tramo 6

Residente interventoria

Dir. obra

Powered by CamScanner

22 - 07 - 24

Horario: 7 - 12 y 1 - 5

Estado del tiempo: seco, lluvias en la noche por 2 horas

Personal de obra: Director, residente, inspector, topografo, sisa, almacenista, Laboratorista, operadores, oficios varios, maestro de obra, ayudantes

Personal de interventoria: Director, residente inspector

Maquinaria: minicargador, vibro, volqueta

Actividades
Cunetas tramo 8
Demolicion losas para reparacion tramo 10

Residente interventoría

Dir. obra

Powered by CamScanner

23-07-24

Horario: 7-12 y 1-5

Estado del tiempo: seco

Personal de obra: Director, residente, inspector sisso, topografo, almacenista, laboratorista operadores, oficios varios, maestro de obra ayudantes

Personal interventoria: Director, residente inspector

Maquinaria: minicargador, vibro, volqueta

Actividades

Bordillos tramo 6

Concreto MR 40 del K5+760 al 5+820 Lado derecho

Residente interventoría

Dr. obra

Powered by CamScanner

24-07-24

Horario: 7-12 y 1-5

Estado del tiempo: seco

Personal de Obra: Director, residente, inspector siso, topografo, almacenista, laboratorista operadores, oficios varios, maestro de obra ayudantes

Personal interventoria: Director, residente inspector

Maquinaria: minicargador, vibro, volqueta

Actividades

Demolicion placas para reparacion en losas de concreto tramo 10

Excavación para bordillos prefabricados tramo 10

Bordillos tramo 6

Bordillos tramo 1

Residente interventoria

Dir. obra

Powered by CamScanner

28-07-24

Horario: 7-12 y 1-5

Estado del tiempo: seco

Personal obra: Director, residente, inspector sisso, topografo, almacenista, laboratorista operadores, oficios varios, maestro de obra ayudantes

Personal interventoría: Director, residente inspector

Maquinaria: minicargador, vibro, volquetas

Actividades

Cunetas tramo 8

Cunetas tramo 6

Residente interventoría

Dir. obra

Powered by CamScanner

26-07-24

Horario: 7-12 y 1-5

Estado del tiempo: seco

Personal de obra: Director residente, inspector, siso, topografia, almacenista laboratorista operadores, oficios varios, maestro de obra, ayudantes

Personal interventoria: Director, residente inspector

Maquinaria: minicargador, vibro, volqueta

Actividades

Concreto MR 40 del K5+760 al 5+820 Lado izquierdo

Reparación losas de concreto

Residente interventoria

Dir. obra

Powered by CamScanner

27 - 07 - 24
Horario 7 - 1
Estado del tiempo : seco

Personal en Obra : Director, residente, inspector sisa, topografo, almacenista, laboratorista operadores, apicios varios, maestro de obra ayudantes

Personal interventoría : Director, residente inspector

Maquinaria : minicargador, vibro, volqueta

Actividades
Cunetas tramo 6
Cunetas tramo 10

Residente interventoría

Dir. obra

Powered by CamScanner

29 - 07 - 24
Horario 7-12 y 1-5
Estado del tiempo : Seco

Personal en obra : Director, residente, inspector siso, topografo, almacenista, laboratorista operadores, oficios varios, maestro de obra ayudantes

Personal de interventoría : Director, residente inspector

Maquinaria : mini cargador, vibro, volqueta

Actividades
Bordillos tramo 6
Cunetas tramo 6
Excavación para bordillos prefabricados tramo 10

Residente interventoría

Dir. obra

Powered by CamScanner

30-07-24
Horario: 7-12 y 1-5
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director, residente, inspector SISO, topografo, almacenista, laboratorista operadores, oficios varios, maestro de obra ayudantes

Personal interventoria: Director, residente inspector

Maquinaria: minicargador, vibro, volqueta

Actividades
Bordillos tramo 6
Cunetas tramo 10
Bordillos prefabricados tramo 10
Subase en transicion a boxculver de K5+545 a menores (Tramo 9)

Residente interventoria

Dir. obra

Powered by CamScanner

31 - 07 - 24

Horario : 7 - 12 y 1 - 5

Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director, residente, inspector siso, topografo, almacenista, laboratorista operadores, oficios varios, maestro de obra ayudantes

Personal interventoria : 1 Director, residente inspector

Maquinaria : minicargador, vibro, volqueta

Actividades

Excavacion e instalacion bordillos prefabricados tramo 10

Losas en concreto 4000 para transicion a box culvert en K5+595 a menos (Tramo 9)

Se aclara que este trabajo lo realiza el contratista sin haber entregado formalmente una propuesta al diseño previamente aprobado

Residente interventoría

Dir. obra

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA
LP-013-2022
TIERRALTA

Calle 32 # 26 - 63 Cañaveral Telefax: (7) 6782235 - 6782236 6386190 Celular: (03311) 4408981
E-mail: cvialnacional@gmail.com Florida Blanca - Colombia

de las vigas para poder trabajar en el tablero.

Residente obra.

Residente interventoría.

Sábado, 29 de junio 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoría.
Residente de obra, Aux SST, Ayudantes, Soldador.
Maquinaria y Equipo: Equipo de soldar, Pulidora.
Actividad en obra.
En el termino el armado de las vigas, las cuales estan seguras para seguir con la gefundad sucesora el tablero.

Residente obra

Residente interventoría

Domingo, 30 de junio 2024.
Descanso por festivo

Residente obra

Residente interventoría.

Lunes, 01 de julio 2024
Descanso por festivo.

Residente obra.

Residente interventoría.

Martes, 02 de julio 2024.
Estado del tiempo: Parcialmente nublado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoría.
Residente de obra, Aux SST, Almacenista, Soldador, Maestro Ayudante.
Maquinaria y Equipo: Pulidora, Taladradora, Equipo de soldadura, Volqueta.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se empezo en la colocacion

Powered by CamScanner

del acero de refuerzo en los diafragmas, para iniciar con el encofrado.
se esta ~~hay~~ Acopiando material granular en la cabecera del estribo #2.

Residente obra. Residente interventoria.

Miercoles, 03 de julio 2024.
Estado del tiempo: nublado, lluvias por la noche.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria Residente de obra, Maestro, Aux SST, soldador, almacenista, Ayudante, conductor.
Maquinaria y equipo: Pulidora, Trontadora, equipo soldadura Taladro, Volquetas, Planta electrica (No hay energia)
Actividad en obra.
En el dia de hoy se inicia con el encofrado de los ~~diafragmas~~ diafragma o correa, y en la colocacion de acero de refuerzo en los diafragma.
Se continua acopiando material.

Residente obra. Residente interventoria.

Jueves, 04 de julio 2024.
Estado del tiempo: soleado, "la quebrada se crecio."
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria.
Residente de obra, Maestro, Aux SST, soldador, Almacenista Ayudante, conductor.
Maquinaria y equipo: taladro, trontadora, equipo de soldar, sierra, volqueta.
Actividad en obra:
En el dia de hoy se continuo con el encofrado de los diagrama del estribo #1 costado derecho y se coloca el acero de las correas.
Se continua acopiando material granular.

Residente obra. Residente interventoria.

Viernes, 05 de julio 2024.

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente de obra, ~~Residente~~ inspector de interventoria, Maestro, Aux sst, soldador, Almacenista Ayudante, Volqueteo, operador.
Maquinaria y Equipo: Polidora, tronzadora, Equipo de soldar Retroexcavadora, Volqueta.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se continuo con el encofrado del estribo #2 costado derecho.
se inicio con la conformacion del talud para la proteccion de los mismo con los colchonetas.
Se continuo con el acopio del material granular.
en la cabecera del estribo #2.

Residente obra.
Residente interventoria.

Sabado, 06 de julio 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria Maestro, Aux sst, Residente de obra, operadores, Ayudante.
Equipos y Maquinaria: ~~Retroexcavadora~~, Volqueta.
Actividad en obra.
En el dia de hoy solo se trabajo en ~~la~~ ~~cabecera~~ acopio de material.

Residente obra
Residente interventoria.

Domingo, 07 de julio 2024.
Descanso por ley "festivo" "turno de la noche."

Residente obra.
Residente interventoria.

Lunes, 08 de julio 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria Residente de obra, Maestro, Aux sst, Ayudantes, Almacen
Maquinaria y Equipo: ~~Retroexcavadora~~ Retroexcavadora
Actividad en obra:

En eldia de hoy solo se coloco una linea de vida para poder inicar las laboras del enco frado del tablero.
Se continuo con el acopio del material granu lar en el estribo #2.

Residente obra.
Residente interventoria.

Martes, 09 de julio 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria, Residente de obra, Aux sst, Maestro, conductor, Almacenista Ayudante.
Maquinaria y equipo: Volqueta, taladro, Radial, tronza dora, herramienta menor.
Actividad en obra:
En el dia de hoy se inicia con el encofrado del tablero.
Se continua con el acopio de material granular.

Residente obra
Residente interventoria

Miercoles, 10 de julio 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria, Residente de obra, Aux sst, Maestro, conductor, Almacenista Ayudante.
Maquinaria y Equipos: Volqueta, Planta electrica no hubo energia en obra), taladro, tronzadora, Pulidora.
Actividad en obra
se continua con el encofrado del tablero
Se continuo con el acopio del material granular.

Residente obra
Residente interventoria.

Jueves, 11 de julio 2024.
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: Residente e inspector de interventor

Residente de obra, Aux sst, Maestro, conductor, Almacenista, Ayudantes.
Maquinaria y equipos: Volqueta; Soldadora, tronzadora Radial, taladro, Herramienta menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se continuo con el encofrado del tablero de costado derecho.
Se continuo con el acopio del material granular.

Residente obra. Residente interventoria.

Viernes, 12 de julio 2024.
Estado del tiempo: Parcialmente nublado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria Residente de obra, Aux sst, Maestro, conductor, Almacenista, Ayudantes.
Maquinaria y equipo: Volqueta, tronzadora, taladro Radial, Herramienta menor.
Actividad en obra.
se continuo con el encofrado del tablero del costado derecho.
se reinicio con la actividad de conformacion del talud para la proteccion de los mismo colchoneto.

Residente obra. Residente interventoria.

Sabado, 13 de julio 2024
estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria, Residente de obra, Aux sst, Maestro, conductor, Almacenista, Ayudantes
Maquinaria y equipo: Volqueta, tronzadora, taladro Radial, Herramienta menor.
Actividad en obra.
Se continuo con el encofrado del tablero
Se continuo con el acopio de material

granular en la calzada del estribo 2

Residente obra — Residente interventoría.

Domingo, 14 de julio 2024.
Descanso por ley "festivo"

Residente obra — Residente interventoría.

Lunes, 15 de julio 2024.
Estado del tiempo: Parcialmente nublado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoría
Residente de obra, Aux sst, Almacenista
En el día de hoy no se realizo actividad en obra.
NOTA: se le recomienda al contratista no perder día ya que el plazo contractual vence el 31 de julio 2024

Residente obra. — Residente interventoría.

Martes, 16 de julio 2024.
Estado del tiempo: Nublado. y soles por ratos
Personal en obra: Residente é inspector de interventoría
Residente de obra, Aux sst, Almacenista, Ayudante conductor.
Maquinaria y equipos: Volqueta, Tronzadora, Rodillo Pisador, taladro, Herramienta menor.
Actividad en obra.
En el día de hoy se reanudo con el encofrado del tablero del costado derecho del puente.
Se continuo con el acopio del material granular
cabe recordar al contratista que el tiempo contractual esta terminando y las actividades adicionales al proyecto estan paradas, por lo cual se le solicita la reiniciación de

esa actividades: Protocion de los taludes y Pavimento Rigido.

Residente obra.

Residente Interventoria.

Miercoles, 17 de julio 2024.
Estado del tiempo: lluvias toda la noche y madrugada.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria Residente de obra, Aux sst, Almacenista, Maestro, Ayudante conductor.
Maquinaria y Equipo: Volqueta, Pulidora, tronzadora, Polidora, taladro, Herramienta menor.
Actividad en obra:
Se continuo en el encofrado del tablero del costado derecho, haciendo los ajustes.
Se continuo con el acopio del material granular.

Residente obra.

Residente interventoria.

Jueves, 18 de julio 2024.
Estado del tiempo: soleado, la quebrada se creco"
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria
Residente de obra, Aux sst, Almacenista, Maestro, Ayudante, conductor.
Maquinaria y Equipo: Volqueta, Pulidora, trontadora
Polidora, taladro, herramienta menor
Actividad en obra.
Se continuo con el encofrado del tablero del costado derecho, se le hicieron ajuste de formaleta
Se continuo con el acopio de material granular.

Residente obra.

Residente interventoria.

Viernes, 19 de julio 2024
Estado del tiempo: lluvias en la mañana.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria, Residente de obra, Aux sst, Almacenista, Maestro Ayudante, conductor.

Powered by CamScanner

Maquinaria y Equipos: Volqueta, tronteadora
Roladora, taladro, herramienta menor.
Actividad en obra.
Se continuo en el encofrado del tablero del costado derecho
Se continuo con el acopio de material granular

Residente obra
Residente Interventoría.

Sabado, 20 de julio. 2024.
Descanso por Ley "festivo"

Residente obra.
Residente Interventoría.

Domingo, 21 de julio 2024.
Descanso Por Ley "festivo"

Residente obra
Residente Interventoría.

Lunes, 22 de julio ~~2024~~,
~~Estado del tiempo: Parcialmente nublado, lluvias.~~
~~Personal en obra: Residente e inspector de interventoría,~~
~~Residente de obra, Aux sst, Maestro, Volquetero,~~
~~Almacenista, Ayudantes.~~
~~Maquinaria y equipos: taladro, Tronteadora~~
~~Radial, Roladora.~~
~~Actividad en obra.~~
~~En el día de hoy se continuo en la~~

~~Residente Interventoría.~~

~~Martes, 23 de julio 2024.~~
~~Estado del tiempo:~~

Lunes, 22 julio 2024.
Estado del tiempo: Parcialmente nublado, lluvias.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoría, Residente de obra, Aux sst, Maestro, Volquetero, Almacenista, Ayudantes.
Maquinaria y equipos: taladro, Tronteadora Radial, Roladora.
Actividad en obra.
En el día de hoy se continuo en la

Powered by CamScanner

encofrado del tablero.

Residente obra

Residente interventoría.

Martes, 23 de julio 2024
Estado del tiempo: La quebrada se creció.
No se pudo realizar actividad del encofrado del tablero.
Solo se pudo realizar el acopio de material granular.

Residente obra.

Residente interventoría.

Miercoles 24 de julio 2024.
Estado del tiempo: Soleado, lluvias por la tarde.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoría.
Residente de obra, Aux sst, Maestro, Almacenista conductor, Ayudantes.
Maquinaria y equipo: Volqueta, Pulidora, tronzadora, taladro, Radial, Herramienta Menor.
Actividad en obra.
En el día de hoy se realizo actividades de encofrado del tablero.
Se continuo con el acopio del material granular.

Residente obra.

Residente interventoría

Jueves, 25 de julio 2024.
Estado del tiempo: Nublado con Sol.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoría
Residente de obra, Aux sst, Maestro, Almacenista, conductor, Ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Volqueta, Pulidora, tronzadora, taladro, Radial, Herramienta Menor.
Actividad en obra.
En el día de hoy se continuo en el

Powered by CamScanner

encofrado del tablero costado derecho.
En el dia de hoy se continuo con el transporte de material granular.

Residente obra.
Residente interventoria.

Viernes, 26 de julio 2024.
Estado del tiempo: Nublado, lluvias en la tarde.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria
Residente de obra, Aux sst, Maestro, Almacenista
Conductor, Ayudantes.
Maquinaria y equipo: Volqueta, Taladro, Pulidora,
Pedal, tronzadora, herramienta menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se termino el costado derecho
del encofrado del tablero.
Se continuo con el acopio de material granular.

Residente obra.
Residente Interv.

Sabado, 27 de julio 2024.
Estado del tiempo: lluvias por la Mañana
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria
Residente de obra, Aux sst, Maestro, Almacenista
Ayudantes.
Maquinaria y Equipos: Taladro, Pulidora, tronzadora, Pedal, Herramienta Menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se empezo a organizar el la formaleta metalica para el espaldar del estribo #2

Residente obra
Residente interv.

Domingo, 28 de julio 2024
Festivo por ley "Descanso"

Residente obra
Residente Interv.

Lunes, 29 de julio 2024
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria
Residente de obra, Aux SST, Maestro, Almacenista
conductor.
Maquinaria y Equipo: Volqueta, Polidora, tronta-
dora, taladro, Herramienta Menor.
Actividad en Obra
En el dia de hoy se empezo a organizar el
costado izquierdo del tablero, se acopio material.

Residente obra

Residente interventoria

Martes, 30 de julio 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria
Residente de obra, Aux SST, Maestro, Almacenista
conductor, Ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Volqueta, Polidora, tronzan-
dora, taladro, Herramienta menor.
Actividad en obra.
En el dia hoy se trabajo en la organizacion
de la formaleta metalica de los espaldares
La madera se acabo y se esta a la espera
para poder continuar con el encofrado
del tablero.

Residente obra

Residente interventoria

Miercoles, 31 de julio 2024
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria
Residente de obra, Aux SST, Maestro, Almacenista, conduc
tor, Ayudante
Maquinaria y Equipo: Volqueta, Trontadora, polido-
ra, taladro, Herramienta menor.

Actividad en obra.
En el dia se trabajo en la organizacion de la formaleta del estribo #1, se esta esperando la madera para continuar con el tablero del costado izquierdo.
NOTA: En el dia de hoy vence el plazo de la prorroga, el contratista solicito otra prorroga y esta fue aprobada por 45 dias y esta va hasta el 15 de septiembre 2024.

Residente obra.

Residente interventoria.