24 - 8 - 24
Horario 7 - 12 y 1 - 5
Estado del tiempo seco

Personal de obra: Director, residente, inspector SISO, topografo, almacenista, Laboratorista operadores, oficios varios, maestro de obra ayudantes

Personal interventoria: Director, residente inspector

Maquinaria: Volqueta, minicargador, vibro pajarita

Actividades
Excavación para cunetas tramo 10
Bordillos tramo 10
Excavación con maquina para ampliacion de canal aguas arriba del box en k 5+790
Bordillo prefabricado tramo 10

Residente interventoría

Dir. obra

26 - 8 - 24

Se reporta el día de hoy suspensión del contrato de obra a solicitud del contratista por motivos de temporada invernal, la cual ha causado retrasos a obras y afectaciones, sobre las obras construidas esta suspensión será por un período de quince (15) días y retomaran actividades el día diez (10) de septiembre de 2024

Residente interventoria

Dir. obra

BITACORA DE OBRA
LP-013-2022
TIERRALTA

Calle 32 # 26 - 63 Cañaveral Telefax: (7) 6782235 - 6782236 6386190 Celular: (03311) 4408981
E-mail: cvialnacional@gmail.com Florida Blanca - Colombia

Actividad en obra.
En el dia se trabajo en la organizacion de la formaleta del cabezal #1, se esta esperando la madera para continuar con el tablero del costado izquierdo.
NOTA: En el dia de hoy vence el plazo de la prorroga, el contratista solicito otra prorroga y esta fue aprobada por 45 dias y esta va hasta el 15 de septiembre 2024.

Residente obra.

Residente interventoria.

Jueves, 01 de agosto 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria. Residente de obra, Maestro, Ayudante, Almacenista, SST.
Maquinaria x Equipo: Trompudora, sierra circular, Pulidora, taladro, Herramienta menor.
Actividad en obra:
En el dia de hoy solo se trabajo en el encofrado del costado izquierdo del tablero.
Se le solicita al contratista que inicie las labores del parimento Rigido y proteccion de cauce.

Residente obra.

Residente interventoria.

Viernes, 02 de agosto 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria Residente de obra, Maestro, Ayudante, Almacenista, SST
Maquinaria x Equipo: Trompudora, Pulidora, circular Taladro, Herramienta menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se continua en la instalacion de la formaleta del tablero.

Powered by CamScanner

Hoy tampoco se iniciaron las actividades de protección y pavimento Rigido.

Residente obra.

Residente interventoria

Sabado, 03 de ~~Agosto~~ 2024.
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria Residente de obra, Aux SST, Maestro, Almacenista, Ayudantes.
Maquinaria y Equipo: trompadora, Pulidora, Radial Taladro, Herramienta menor.
Actividad en obra.
se continuo con el encofrado del tablero no se realizo mas actividades.

Residente obra

Residente interventoria

Domingo, 04 de ~~A~~Gosto 2024.
Descanso por Festivo

Residente obra

Residente interventoria.

Lunes, 05 de Agosto 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente ~~de~~ inspector de interventoria Residente de obra, Aux SST, Maestro, Almacenista, ~~Ayudantes~~.
Maquinaria y Equipo: trompadora, Pulidora, Radial taladro, Herramienta menor.
Actividad en obra.
se continuo con la instalacion de la Formaleta del tablero del costado izquierdo y el diafragma del centro.

Residente obra.

Residente interventoria.

Martes, 06 de agosto 2024.
Estado del tiempo: lluvias en la madrugada.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria.
Residente de obra, Aux sst, Maestro, comision topografica de interventoria y contratista, Almacenista, Ayudante.
Maquinaria y equipo: equipo topografico, trompa de Retroexcavadora, Polidora, Taladro, Herramienta menor.
Actividad en obra.
Se continuo con la instalacion de la formaleta del tablero del costado izquierdo y diafragma.
La visita de la comision topografica de la interventoria hizo chequeo de la perfilacion del talud de la proteccion
Se realizo trabajo con la retroexcavadora en la conformacion de la perfilacion del talud

Residente obra.

Residente interventoria.

Miercoles, 07 de agosto 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra; Residente e inspector de interventoria
Residente de obra, Aux sst, Maestro, Almacenista.
Maquinaria y Equipo: No se trabajo.
Actividad en obra.
En el dia de hoy no se realizo actividad en el tablero por falta de material "madera" y tablas de madera.

Residente obra.

Residente interventoria.

Jueves, 08 de Agosto. 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra; Residente e inspector de interventoria
Residente de obra, Aux sst, Maestro, Almacenista, Ayudante.
Maquinaria x equipos: trompa, herramienta menor
Actividad en obra

En el dia de hoy se inicio con el figurado de las escuadras y ganchos del acero del tablero se esta a la espera del ing forestal para continuar con el encofrado del tablero.

Residente obra.

Residente interventoria.

Viernes, 09 de agosto 2024.
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria.
Residente de obra, Aux sst, Maestro, topografo, Almacenista
Ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Trompo, equipo topografico
Polidora, taladro, herramienta menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se continua con el encofrado del tablero costado izquierdo
se continuo con la figuracion del acero de refuerzo
se demarco la calzada de la via para
la pavimentacion.
se le recordo al contratista el inicio de
las protecciones.

Residente obra.

Residente interventoria.

Sabado, 10 de agosto 2024.
Estado del tiempo: lluvias en la madrugada.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria.
Residente de obra, Aux sst, Maestro, Topografo, Almacenista
Ayudantes.
Maquinaria y Equipo: trompo, equipo topografico
Polidora, taladro, herramienta menor
Actividad en obra.
En el dia de hoy se continuo con el encofra
do del tablero y figuracion de acero.

Powered by CamScanner

Se volvera a demarcar la linea borro el trazado.

Residente obra

Residente interventoria.

Domingo, 11 de agosto 2024.
Descanso por Festivo

Residente obra

Residente interventoria.

Lunes, 12 de agosto 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria.
Residente de obra, Aux SST, Maestro, operadores, topografo
Almacenista, Ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Equipo topografico, Miniexcavadora
volqueta, Trompudon, Taludro, pulidora, Rodillo.
Herramienta menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se termino el encofrado
dentral del tablero, le faltan los aleros
En el dia de hoy se inicia la actividad de
Pavimentacion, con la excavacion de la losa
donde sera colocada la estructura del
Pavimento, el material encontrado es
un limo arenoso.

Residente obra.

Residente interventoria.

Martes, 13 de agosto 2024.
Estado del tiempo: lluvias en la noche
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria
Residente de obra; Aux SST, Maestro, operador, topografo
conductor, Almacenista, Ayudantes.
Maquinaria x Equipo: Volqueta, Miniexcavadora
Equipo topografico, trompudon, Taludro

tronzadora, herramienta menor.
Actividad en obra:
En el día de hoy se inicio con la colocacion del acero inferior del tablero.
se continua con la excavacion de la zanja para la colocacion de la estructura del pavimento.
Se continua con la figuracion del acero de refuerzo.

Residente obra
Residente interventoria.

Miercoles, 14 de agosto 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria
Residente de obra, Aux sst, Maestro, operador, topografo, conductor
Almacenista, Ayudantes.
Maquinaria y equipos: Equipo de topografia, Volqueta, mini excavadora, tronzadora, Pulidora, taladro, Herramienta Menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se continuo con la colocacion del acero de refuerzo inferior del tablero.
Se instaló material granular de terraplen como mejoramiento de la subrasante, se sello y se compacto esta dia en espera de toma de densidades y Topografia.
Para su recibo a satisfaccion. (K0+260 al K0+140)
Se empezo con la excavacion en la abscisa K0+120 - K0+090

Residente obra.
Residente interventoria.

Jueves, 15 de agosto 2024.
Estado del tiempo: Nublado y soleado. parcialmente.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria
Residente de obra, Aux sst, Maestro, operador, topografo
Conductor, Almacenista, Ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Equipo de topografia, Volqueta
Mini excavadora, tronzadora, Pulidora, taladro, Herramienta Menor.
Actividad en obra.

Se continua con la colocacion de la primera capa granular, mejoramiento de la subrasante se continuo con la instalacion del acero de refuerto inferior del tablero.

Residente obra

Residente interventoria

Viernes, 16 de agosto 2024.
Estado del tiempo: lluvias en la madrugada - soleado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria Residente de obra, AuxSST, Maestro, Conductor, operador, topografo, Tecnico en densidades, Almacenista, Ayudantes.
Maquinaria y equipo: Miniexcavadora, Vibrocompactador, Volqueta equipo topografico, equipo de densidades, Pulidora, Cortadora tablero, Herramienta menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se tomaron las densidades en el tramo K0+260 - K0+090, luego se procede a la instalacion de la segunda capa granular "subbase" iniciando de la abcisa K0+260 hacia la abcisa K0+140.
Se continuo con la colocacion del acero inferior del tablero.

Residente obra

Residente interventoria

Soleado, 17 de agosto 2024.
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria. Residente de obra, AuxSST, Maestro, Conductor, operador, topografo, almacenista, Ayudantes.
Maquinaria y Equipos: Miniexcavadora, volqueta, Vibrocompactador, Equipo topografico, cortadora, pulidora, Herramienta.
Actividad en obra:
En el dia de hoy se trabajo en la instalacion de la segunda capa granular "subbase" en la

Km+260 - Km+240, se sello con el vibrocompactador.
se continuo con el acero de refuerzo interior del tablero.

Residente obra.

Residente interventoria.

Domingo, 18 de agosto 2024.
Descanso por festivo

Residente obra.

Residente interventoria.

Lunes, 19 de agosto 2024.
Descanso por festivo

Residente obra

Residente interventoria.

Martes, 20 de agosto 2024.
Estado del tiempo: Parcialmente nublado
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria.
Residente de obra, Aux sst, Maestro, conductor, operador, topografo, Almacenista, Ayudante.
Maquinaria y Equipo: minicargadora, vibrocompactador, Volqueta
Equipo topografico, trompo, Radial, taladro, Herramienta
Actividad en Obra:
En el dia de hoy se empezo a cerrar la Sobrebase para dar la cota final para la instalacion de la placa de concreto "pavimento rigido"
se inicio con la fundicion de la formaleta del lado izquierdo del Puente.

Residente obra.

Residente Interventoria.

Miercoles, 21 de agosto 2024.
Estado del tiempo: lluvias por la noche.
Personal en obra: Residente e Inspector de interventoria

Residente de obra, Aux sst, Maestro, conductor, operador topografo, Almacenista, Ayudantes.
Maquinaria y equipo: Trompudora, Polidora, Radial, Bomba sumergible, herramienta menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se trabajo solo en el puente en el encofrado del aleta derecha y en la colocacion del acero superior.

Residente obra.

Residente interventoria

Jueves, 22 de agosto 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria Residente de obra, Maestro, Aux sst, Topografo, operador conductor, Almacenista, Ayudantes.
Maquinaria y equipo: Volqueta, vibrocompactador, mini-excavadora, trompudora, Polidora, taladro, circular, eq. top.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se termino el aleta Derecha y se continuo con la instalacion del acero de refuerzo superior.
Se instalo soldura en el tramo K0+140 - K0+150 y K0+120 - K0+090, este se sello. con el vibro.

Residente obra

Residente interventoria

Viernes, 23 de agosto 2024
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: Residente de Obra, Residente e inspector de interventoria, aux sst, Maestro, topografo, Ayudante en densidades, operador, conductor, Almacenista, Ayudantes.
Maquinaria y Equipo: minicargador, Volqueta, Vibrocompactador, equipo topografico, Equipo de densidades, trompudora Polidora, taladro, herramienta menor.
Actividad en obra.

Powered by CamScanner

En el dia de hoy se tomaron las densidades del tramo a intervenir Km 0+090 - Km 7+260, el tramo esta listo para recibir la placa de concreto Pavimento Rigido.
Se continuo con la colocacion del acero superior en el tablero.

Residente obra.

Residente interventoria

Sabado, 24 de agosto 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria Residente de obra, Aux sst, Maestro, Operador, conductor Almacenista, Ayudante, topografo.
Maquinaria y Equipo: miniexcavadora, Soleyroter, Vibrocomp. Equipo topografico, Trompudora, Rulidora, Herramienta
Actividad en obra:
En el dia de hoy se continuo con la colocacion del acero de refuerto superior
Se empezo a trabajar en las cabezales del puente y en el acopio del material para la Fabricacion de concreto MR 40.

Residente obra

Residente interventoria.

Domingo, 25 de agosto 2024.
Descanso por festivo.

Residente obra

Residente interventoria.

Lunes, 26 de agosto 2024.
Estado del tiempo: lluvias en la mañana.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria Residente de obra, Aux sst, Maestro, Cuadrilla de pavimento Topografo, operador, conductor.
Maquinaria y Equipo: miniexcavadora, Vibro comp. Rana

Reles. de pavimento, tronzadora, equipo topografico
Polidora, Herramienta menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se instalaron los reles
para un carril de 2.5m de Ancho, una Altura de
16cm x una longitud de 60m L. de Ko+260 al
Ko+200.
se continuo con la instalacion del acero de
refuerzo superior del encofrado.

Residente obra

Residente interventoria

Martes, 27 de agosto 2024.
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria
Residente de obra, cuadrilla de pavimento, Aux SST, Maestro
operador de Autohormigonera "Fiori", Almacenista, Ayudante.
topografo.
Maquinaria y equipo: Regla vibratoria, Kit de pavimento
Autohormigonera "Fiori", tronzadora, Polidora, minicargadora
volquete, Herramienta menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se continuo con la colocacion
del acero de refuerzo superior del tablero.
En horas de la noche se inicio con el vaciado
del carril izquierdo del Ko+200 al Ko+260, en
el dia de mañana se programa el corte para las
6:00 am.

Residente obra

Residente interventoria

Miercoles, 28 de agosto 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria.
Residente de obra, cuadrilla de Pavimento, Aux SST
Maestro, operador Autohormigonera "Fiori" Almacenista

topografo, Ayudante, operador, conductor.
Maquinaria y Equipo: Autohormigonera "Fiori", Vibrador de agujas, miniexcavadora, herramienta menor, equipo topografico.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se vacio el espaldar del estribo #1 y #2 hasta una altura de 1.20m. y con seis(6) diafragmas o correa.
Se corto el pavimento en horas de la mañana la programada, el pavimento no mostro fisura se preparo terreno con reles, pero daño en la tuberia se para el vaciado, hasta la reparacion de la tuberia.

Residente obra

Residente interventoria.

Jueves, 29 de agosto 2024
Estado del tiempo: lluvias en la tarde.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria. Residente de obra, cuadrilla pavimento, Aux SST, nuestro operador Autohormigonera "Fiori", operador, Conductor Almacenista, Ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Autohormigonera, Regla vibratoria, Kit de pavimento, Retroexcavadora, Pisona, Herramienta Menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se solucono el problema de la tuberia y se procedio a listar el terreno para Vaciar la placa de pavimento.
Se vacio del Ko+200 Al Ko+140, carril izquierdo segun abscisado,
Se desencofro los espaldar del estribo #1 y 2 pero no se terminaron. y se continuo con el acero superior de refuerzo.

Residente obra

Residente interventoria.

Viernes, 30 de agosto. 2024.
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria Residente de obra, cuadrilla de pavimento, Aux sst, Maestro Operador de Autohormigonera, Operador, conductor, Almacenista, Ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Regla vibratoria, Rana, Rieles Kit de pavimento, Autohormigonera "Fiori", volqueta, mini excavadora, trompudos, Herramienta Menor.
Actividad en obra
En el dia de hoy se desencofro el espaldar y el dia siguiente de desencofrar.
Se alisto el terreno para vaciar el carril derecho de la abscisa K0+140 A la K0+260, Para vaciar mañana

Residente obra

Residente de interventoria

Sabado, 31 de agosto 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria Residente de obra, cuadrilla de pavimento, conductor operador de Autohormigonera, Aux sst, Maestro, Almacenista, Ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Autohormigonera "Fiori", Rieles Regla vibratoria, Kit de pavimento, trompudos, volqueta, minicargadora, rana, bailadora, Herramienta menor
Actividad en obra.
En el dia de hoy se continuo con el acero del tablero del puente.
Se vacio el carril derecho con una longitud de 20m, un ancho de 7.5m, con un concreto MR 40, se corto en hora de la noche algunas Placas.

Residente obra

Residente de interventoria