23 Septiembre 2024 (Lunes)
Estado del clima: Sco
Personal obra: Director (1), Residente (1), R. social (1), sst so (1), topogr (1) Cadenero (1), oficial (1) ayudantes (10), operadores (6), paleteros, oficios varios (2).
Personal Interventoría: (1) Director, Residente (1), Auxiliar (1), Ambiental (1) Inspector (1), topografo (1), cadenero (1), conductor (1), secretaria (1).
ACT. OBRA: Excavación sobre la explanación de vía K0+440 - K0+460. Retiro material sobrante de excavación, sello de la rasante excavada. conformación subbase granular para habilitar Box K0+460 y K0+550 y K1+580 Fundida soledo Box K3+170.
MAQ y EQUIPOS: Retroexcavadora (1), Pajarita (1), motoniveladora (1) vibrocompactador (1), rodillos (3), Mezcladora, eq. topografía.
OBSER: Interventoría solicita nuevamente cumplir lo especificado contractualmente en cuanto a la disposición final del material sobrante de la excavación de la vía, advirtiendo que este no se puede reutilizar en obra, a menos le sea aplicado algún tratamiento aprobado formal y previamente.
- El material de excavación se esta cargando hacia sitio dispuesto y acordado con la oficina e Interventoría

24 Septiembre 2024 (Martes).
Estado del tiempo: Sco.
Personal obra: Director (1), Residente (1), R social (1), SST (1), topograf (1) Cadenero (1), oficial (1), ayudantes (10), Operadores (6), paleteros (2), Oficios varios (2).
Personal Interventoría: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambiental (1), Inspector (1), topografo (1), cadenero (1), conductor (1) y Secreto.
ACT. OBRA: Explanación y excavación de la vía K0+640 - K0+680 Retiro y disposición final material de excavación. Conformación y capas granulares terraplén K0+640 - K0+630. Relleno para estructura Box K1+580. Armado acero refuerzo Box K3+170.
MAQ y EQUIPOS: Retroexcavadora, Pajarita (1), motoniveladora (1) vibrocompactador (1), rodillos (3), mezcladora y eq. topografía.

Scanned with CamScanner

OBSER: Interventoría solicita realizar reprocesos de compacta-
ción para la capa de subbase granular en los sectores
aproximados Km4+00 - Km5+50, ya que se observa el mate-
rial suelto sin densificar.
- El Consorcio tomará medidas para
mejorar la Compactación.

25 Septiembre 2024 (Miercoles)
Estado del clima: lluvias intensas en horas de la madrugada 2:00 - 4:00 a
Personal obra: Director obra (1), Residente obra (1), R. social (1), SISO (1)
topografo (1), cadenero (1), oficial (1), ayudantes (10), operadores (6), Paleteros (
oficios varios (2).
Personal interventoria: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambiental (1),
Inspector (1), topografo (1), cadenero (1), conductor (1) y secretaria (1).
ACT. OBRA: Excavación sobre la explanación de vía Km6+80 - Km7+80. Retiro
y disposición final material sobrante excavación, sello o compacta-
ción subrasante Km6+80 - Km7+80, Armado acero Box K3+170, Estabili-
zacion terreno con suelocemento Box K3+660.
MANO Y EQUIPOS: Retroexcavadora (1), pajarita (1), motoniladora (1), vibro
compactador (1), volcos (3), mezcladora (1), cargador y Eq. topografia (1)
OBSERVACIONES: Interventoria manifiesta dudas sobre la calidad
del material de subbase instalado sobre la abscisa aproximada
al Km4+00, precisa soportes de su idoneidad o acciones de mejo-
ra del material.
Por otro lado se recibe visita y recorrido de la contraloría
para el tramo intervenido y las obras de drenaje contempladas.
- El Consorcio esta seguro de los materiales
- Instalado ya que periodicamente se
toman muestras periodo para Comprobar
su calidad.

26 Septiembre 2024 (Jueves).
Estado del Clima: Seco
Personal obra: Director (1), Residente (1), R. social (1), SISO (1), topografia (1) cadenero (1), oficial (1), ayudantes (10), operadores (6), paleteros (2), oficios varios (2)
Personal interventoria: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambiental (1) Inspector (1), topografo (1), cadenero (1), conductor (1) y secretaria.
ACT. OBRA: Excavación sobre explanación Kot780 - Kot840, Retiro para disposición final material sobrante excavación. sello o compactación sobrasante Kot780 - Kot840. Conformación capas granulare nivel de subbase granular Kot820 - Kot840. Fundida dado Box K3+440. Armado de acero para Box K3+370.
MANO Y EQUIPOS: Retroexcavadora (1), pajarita (1), motoniveladora (1) vibrocompactador (1), volcos (3), Mezcladora (1), Eq. topografia.
OBSERV: la interventoria advierte NO conformidad por evidencia de contaminación en el material de subbase granular, por lo que se solicita retirar toda materia organica o arcilla contenida en el material y realizar controles mas rigurosos para la calidad del material.
- El Consorcio toma medidas periodicas para Controlar estos Contaminantes en el material

27 Septiembre 2024 (Viernes)
Estado del Clima: Seco
Personal obra: Director (1), Residente (1), R social (1), SISO (1), topografo (1), cadenero (1), oficial (1) ayudantes (10), operadores (6) paleteros (2) oficios varios (2).
Personal interventoria: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambiental (1), inspector (1), topografo (1), cadenero (1) conductor (1) y secretaria (1).
ACT. OBRA: Excavación sobre la explanación Kot840 - Kot920 Retiro para disposición final de material sobrante de la excavación. Sello y compactación sobrasante Kot840 - Kot920. Armado acero refuerzo Box K3+370.
OBSERV: La interventoria reitera la importancia de ir Formalizando los soportes de la disposición final del material

Scanned with CamScanner

sobrante de la excavación, cumpliendo las condiciones estab
ecidas presupuestal y contractualmente.

M.P.:

28 Septiembre 2024 (Sábado).
Estado del Clima: Lluvias intensas 3:00 - 5:00 AM.
Personal obra: Director (1), Residente (1), R. social (1), SISO (1),
topografo (1), cadenero (1), oficial (1), ayudantes (10), operadores (
paleteros (2), oficios varios (2).
Personal Interventoría: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambi
tal (1), Inspector (1), topografo (1), cadenero (1), conductor (1) y secretaria
ACT. OBRA: Limitadas por mal clima.
MAQ Y EQUIPO: Inactivo
OBSERVA: Debido a las intensas lluvias de la madrug
da, las actividades de obra se vieron condicionada
en la jornada.

M.P.:

29 Septiembre 2024 (Domingo).
Estado del Clima: Seco
NO SE EJECUTAN ACT. OBRA POR SER DOMINICAL

M.P.:

30 Septiembre 2024 (Lunes)

Estado del Clima: Seco

Personal Obra: Director (1), Residente (1), R. social (1), SSSO (1), topogra-fo (1), cadenero (1), oficial (1), ayudantes (10), operadores (6), pale-teros (2), oficios varios (2)

Personal Interventoría: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), Ambi-(1), inspector (1), topografo (1), cadenero (1), conductor (1) y secretaria

Act. OBRA: Excavación sobre la explanación Km 20 - Km 065. Sello o compactación subrasante. Retiro y disposición final material sobra-te de excavación. Fundida losa inferior Box K3+170.

MANO Y EQUIPOS: Retro excavadora (1), pajarita (1), motoniveladora (1), vibrocompactador (1), Mezcladora (1) y Eq. topografía.

OBSERV: Interventoría manifiesta inconformidad por ejecución del proce-so constructivo para la fundida del BOX K3+170, observando proceder si la respectiva liberación del acero, insuficiencia en el suministro de agua, no uso del vibrador al inicio de la fundida. También preocupa evidenciar contaminación de agregados por madera y arcilla que puede afectar la resistencia del concreto.

- El Consorcio se hizo presente en ese momento y subsano estas observaciones, mejorando la calidad.

01 Octubre 2024 (Martes).

BITACORA DE OBRA
LP-007-2022
LOS CORDOBAS

Calle 32 # 26 - 63 Cañaveral Telefax: (7) 6782235 - 6782236 6386190 Celular: (03311) 4408981
E-mail: cvialnacional@gmail.com Florida Blanca - Colombia

10 - 09 - 24

Horario 7-12 y 1-3

Estado del tiempo : seco

Personal de Obra : Director, residente, inspector, topografo, almacenista, laboratorista, operadores, of. varios, maestro de obra, ayudantes

Personal interventoria : Director, residente, inspector

Maquinaria : minicargador, volqueta, vibro

Actividades

Demarcación vial tramo 1, 3

Instalacion señales verticales tramo 1

Mejoramiento con piedra rajon pollos en tramo reserva

Explanaciones tramo reserva forestal

Colocación de aprimorado tramo reserva forestal

Cunetas tramo 10

Bordillo prefabricado tramo 3

Resid. interventoria

Dir. obra

11-09-24

Horario: 7-12 y 1-5

Estado del tiempo: seco

Personal de Obra: Director, residente, inspector sisso, topografo, almacenista, laboratorista operadores, of. varios, maestro de obra ayudantes

Personal interventoría: Director, residente inspector

Maquinaria: minicargador, vibro, volqueta

Actividades

Demarcación vial tramo 8, 6 y 7

Instalación señales verticales tramo 5, 6 y 7

Mejoramiento en piedra para fallos en tramo reserva forestal

explanaciones tramo reserva forestal

Colocación afirmado tramo reserva forestal

Cunetas tramo 10

Resid. interventoría

Dir. obra

12-09-24
Horario: 7-12 y 1-5
Estado del tiempo: Seco

Personal de obra: Director residente, inspector siso, topografo, almacenista, laboratorista operadores, of. varios, maestro de obra ayudantes

Personal interventoría: Director, residente inspector

Maquinaria: Volqueta, minicargador, vibro

Actividades
Demarcación vial tramo 8, 9 y 10
Colocación señales verticales tramo 4, 8, 9
Explanaciones tramo reserva forestal
Colocación y compactación afirmado tramo reserva forestal
Cunetas tramo 10

Ing interventoría

Dir. obra

13-09-24
Horario 7-12 y 1-5
Estado del tiempo : seco

Personal de Obra : Director, residente, inspector siso, topografo, almacenista, laboratorista operadores, of. varios, maestro de obra ayudantes

Personal interventoría : Director, residente inspector

Maquinaria : Volqueta, minicargador vibro

Actividades
instalación señales tramo 10 y 3
instalación y compactación afirmado tramo reserva forestal
Bordillos tramo 10
Reparación fisuras en carpeta asfaltica

Residente Interventoría

Dir. Obra

14-09-24
Horario 7-12 y 1-5
Estado del tiempo: seco

Personal de Obra: Director, residente, inspector sisso, topografo, almacenista, laboratorista operadores, of. varios, maestro de obra ayudantes

Personal interventoria: Director, residente inspector

Maquinaria: vibro, minicargador, volqueta

Actividades
Cunetas tramo 10
Instalación y compactación afirmado tramo reserva parcial
Bordillos tramo 10
instalacion señales tramo 10
Reparacion grietas en cunetas y carpeta asfaltica

Resid. interventoria

Dir. obra

15-09-24
Horario 7-12 y 1-5
Estado del tiempo: seco

Personal de obra: Director, residente, inspector sisso, topografo, almacenista, laboratorista operadores, of. varios, maestro de obra ayudantes

Personal interventoría: Director, residente inspector

Maquinaria: minicargador, Volqueta, vibro

Actividades
Bordillos tramo 10
instalacion y compactacion afirmado tramo reserva forestal
Reparacion fisuras en cunetas y pavimento rigido

Residente interventoría

Dir. obra

16-09-24
Estado del tiempo: seco
Horario 7-12 y 1-5

Personal de obra: Director, residente, inspector viso, topografo, almacenista, laboratorista operadores, of. varios, maestro de obra ayudantes

Personal interventoría: Director, residente inspector

Maquinaria: minicargador, vibro, volqueta

Actividades
Cunetas tramo 10
Bordillos tramo 10
Afirmado tramo reserva forestal
Reparación cunetas y carpeta asfaltica

Resid interventoría

Dir. obra

BITACORA DE OBRA
LP-013-2022
TIERRALTA

Calle 32 # 26 - 63 Cañaveral Telefax: (7) 6782235 - 6782236 6386190 Celular: (03311) 4408981
E-mail: cvialnacional@gmail.com Florida Blanca - Colombia

Domingo, 01 de septiembre 2024.
Descanso por Festivo.

Residente obra

Residente interventoría

Lunes, 02 de septiembre 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoría
Residente de obra, cuadrilla de pavimento, conductor
conductor autohormigonera, Aux SST, Maestro, Ayudantes
Almacenista.
Maquinaria y Equipos: Autohormigonera, "fiori", Rieles
Regla vibratoria, Kit de pavimento, trompeadora, miniexcavador
Rana, Vibrocompactador, Herramienta menor
Actividad en Obra:
En el día de hoy se vacio pavimento carril
derecho Km 090 - Km 144, se vacio ancho
de carril 2.5m, corto en horas de la noche
se continuo con la colocacion del acero de
refuerzo del tablero.
NOTA: En el abscisado Km 235 carril derecho
se encontro una losa fisurada, por corte de
junta terminal, lo cual se le informo al
contratista se reparacion.

Residente obra

Residente interventoría

Martes, 03 de Septiembre 2024.
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: Residente e inspector Interventoría
Residente de obra, cuadrilla pavimento, conductor
operador Autohormigonera, Aux SST, Maestro, Ayudantes
Almacenista
Maquinaria y Equipos: "Fiori", Regla Vibratoria
Kit de pavimento, Rieles, cortadora pavimento
trompeadora, miniexcavadora, Resto Herramienta menor

tronzadora, Pulidora, Herramienta Menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se coloco la piedra pegada para la proteccion del talud, 8,1 *5,0 x 0.4m esto tramo faltaba. para alcanta lo propuesto en diseño.
Se continuo con el armado del tablero con el acero de refuerzo, se termino de colocar el acero y se taparon las borde para vaciar mañana la losa del tablero.

Residente obra

Residente interventoria

Viernes, 06 de septiembre 2024.
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra: Residente e inspector de interventor.
Residente de obra, Aux SST, Maestro, Ayudante, Almacenista. operador
Maquinaria y equipos: Retroexcavador, tronzadora Bomba concretora.
Actividad en obra.
En el dia de hoy no se pudo vaciar por paro de transporte que abarco la logistica para traer el cemento faltante.
La bomba se encuentra en obra lista para utilizarse, se programa el vaciado para el dia de mañana muy AM.
Se trabajo en la perfilacion del talud para la colocacion del colchacreto.

Residente obra

Residente interventoria

Sabado, 07 de septiembre 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria
Residente de obra, cuadrilla de vaciado, Aux SST

Actividad en obra:
En el dia de hoy se fundio el carril izquierdo Ko+090 + Ko+144. y se corto en horas de la noche.
se lleno la cabezera del estribo #1 con una capa delgada de 25cm y se compacto con el vibro.
se continuo con el armado del acero de refuerzo del tablero, se programa para el dia viernes el vaciado.

Residente obra

Residente interventoria.

Miercoles, 04 de septiembre 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente e inspector interventoria.
Residente de obra, operador retroexcavadora, Maestro Ayudantes, Almacenista, Aux SST.
Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, Tronzadora Pulidora, Herramienta menor,
Actividad en obra.
En el dia de hoy se trabajo en el tablero del estribo #1 aguas arriba, para continuar con la proteccion de la piedra pegada
se continua con el armado del acero de refuerzo para el tablero, ultimando detalles para el vaciado del viernes.

Residente obra

Residente interventoria.

Jueves, 05 de septiembre 2024.
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria
Residente de obra, Aux SST, Maestro, Ayudante, operad
Almacenista.
Maquinaria x Equipos: Retroexcavadora, Fiori;

Maestro, Almacenista, operador "Fiori", operador bomba concretadora, Ayudantes.
Maquinaria y Equipos: Bomba concretora, Fiori, Autohormigonera, Retro excavadora, Herramienta menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se vaciò el tablero, esta actividad no fuvo contratiempo y todo salio muy bien.

Residente obra

Residente interventoria

Domingo, 08 de septiembre 2024.
Descanso por festivo

Residente obra

Residente interventoria

Lunes, 09 de septiembre 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente e inspector Interventoria Residente de obra, Aux SST, Maestro, cuadrilla proteccion Ayudante, operador
Maquinaria y equipo: Retro excavadora, Herramienta menor, Bomba sumergible
Actividad en obra.
En el dia de hoy se coloco el geotextil antisocavacion hydrotex 95, tiene un largo de 16m, y del hombro del talud se lleva hasta 2m y una excavacion donde se entierra 60cm, se rajó la losa.

Residente obra

Residente interventoria

Martes, 10 de septiembre 2024.
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra: Residente e inspector, interventor. Residente de obra, Aux SST, Maestro, cuadrilla

de Protocolo, operador B. concretora, Fiori operador
Ayudante, Almacenista.
Maquinaria y Equipo: B. concretora, Fiori,
Herramienta menor.
Actividad en obra.
En el día de hoy se coloco en la formaleta
textil colchacreto 1300 y se ~~cont~~ procedio
con su llenado en una mezcla de concreto
pobre y que su tamaño Maximo sea 1 ½"
el agregado grueso.

Residente obra

Residente interventoría

Miercoles, 11 de septiembre 2024.
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: Residente e inspector interventoría.
Residente de obra; Maestro Aux SST cuadrilla
protección, Ayudantes, Almacenista, op. Fiori,
operador Bomba concretora.
Maquinaria y Equipos; B. concretora, "Fiori",
Retroexcavadora, Herramienta menor.
Actividad en obra.
En el día de hoy se continuo con el llenado
de la Formaleta textil colchacreto 1300
~~esto~~ llenado el día de hoy no rindio mucho.

Residente obra

Residente interventoría

Jueves, 12 de septiembre 2024.
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: Residente e inspector interventoría.
Residente de obra, Maestro Aux SST, cuadrilla de
protección, Ayudantes, operador B. concretora, Op. Fiori
Almacenista.
Maquinaria y Equipo: B. concretora, Fiori, Herra-
mienta menor.

Actividad en obra.
En el día de hoy se continua con el llenado, este no esta finalizado, la mezcla no esta fluyendo y se atrasa por lo que el llenado no rinde.

Residente obra

Residente interventoría

Viernes, 13 de septiembre 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente, inspector de interventoría, Residente obra, Maestro, Aux SST, cuadrilla protección, Ayudante, Almacenista.
Maquinaria y equipo: Concretadora, vibradora, pulidora, Herramienta menor
Actividad en obra.
En el día de hoy se trabajo con una concretadora manual para el llenado de los colchonetos.
Se empezo con la instalación del acero de refuerzo del espaldar ~~[illegible]~~

Residente obra

Residente interventoría

Sabado, 14 de septiembre 2024.
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: Residente, inspector interventoría, Residente obra, Maestro, Aux SST, cuadrilla protección, Ayudante, almacenista.
Maquinaria y equipo: Concretadora, vibradora, pulidora, Herramienta menor.
Actividad en obra:
En el dia de hoy se trabajo con el llenado de los colchonetos
Se continuo con la colocación del acero de refuerzo de los espaldares

del estribo #9 x 2

Residente obra.

Residente interventoría

Domingo, 15 septiembre 202x.
Descanso por festivo

Residente obra

Residente interventoría.

Lunes, 16 septiembre 202x.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoría, Residente de obra, cuadrilla protección, operado Bomba concr.
Ayudantes, Aux SST, Almacenista.
Maquinaria y equipos: B. concretera, Mezcladora, Herramienta menor.
Actividad en obra.
En el día de hoy solo se ejecutaron actividades en la protección del talud, llenado del colchocreto En el puente ~~no~~ se realizaron actividades en el pavimento no se realizaron actividades.

Residente obra

Residente interventoría.

Martes, 17 septiembre 202x.
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: Residente e inspector de interventoría.
Residente de obra, cuadrilla protección, Ayudantes, Aux. Almacenista.
Maquinaria y equipo: Herramienta Menor
Actividad en obra.
En el día de hoy solo se empalmo el geotextil antisocavación y se instalo en el talud.

Residente obra

Residente interventoría.

Miercoles, 18 septiembre 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria.
Residente de obra, cuadrilla protacion, Aux SST
Ayudantes, Almacenista.
Maquinaria y Equipo: Herramienta Menor; Pajarita.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se trabajo en el empalme de la formaleta textil colchacreto 1300 y se instalo.

Residente obra

Residente interventoria

Jueves, 19 de septiembre 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria.
Residente de obra, cuadrilla protacion, Aux SST.
Almacenista, Ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Pajarita, Herramienta Menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se trabajo Solo en el empalme y la instalacion del manto Antisocavacion hidrotex 95.

Residente obra

Residente interventoria.

Viernes, 20 de septiembre 2024.
Estado del tiempo: lluvias en horas de la Mañana.
Personal en obra: Residente e inspector interventoria.
Residente de obra, Tecnico tensionamiento, cuadrilla
Protacion, operados, Ayudantes, Aux SST, Almacenista.
Maquinarias y Equipo: pajarita, Equipo de tensionamiento
e inyeccion, Herramienta menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se realizo el tensionamiento del cable numero #3 este es el segundo tensionamiento en el cual se le coloca tensionamiento

x el agrietamiento del cable de diseño.
se roadlizo la lechada y se inyecto

Residente obra
Residente Interventoria.

Sabado, 21 de septiembre 2024.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente e inspector interventoria
Residente de obra, Maestro, Aux sst, cuadrilla proteccion
Ayudantes, Almacenista.
Maquinaria y Equipo: Herramienta menor, pulidora, tronzadora
Actividad en obra:
En el dia de hoy se trabajo en la colocacion
de manto antisocavacion y formaleta textil
colchoneto.
se continuo con el formaletado del espaldar y
refuerzo del estribo #2.

Residente obra
Residente interventoria.

Domingo, 22 de septiembre 2024.
Descanso por festivo

Residente obra
Residente interventoria.

Lunes, 23 de septiembre 2024.
Estado del tiempo: lluvias en la mañana
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria.
Residente de obra, Maestro, Aux sst, cuadrilla proteccion
Ayudantes, Almacenista.
Maquinaria y Equipo: Bomba concreto, Reguiteles
Motobomba, taladro, Tronzadora, pulidora, Herramienta
menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se continuo en el formale
teado y colocacion de Acero de Refuerzo de

mensula, y espaldar.
Se coloco el manto colchocreto y se empezo con el lleno en concreto pobre.
Se empalmo el manto anteriormente

Residente obra

Residente interventoria

Martes, 24 de septiembre 2024.
Estado del tiempo: nublado, con sol.
Personal en obra: Residente e inspector interventoria Residente de obra, Maestro, Aux SST, cuadrilla proteccion Almacenista, Ayudantes, operador Bombal.
Maquinaria y equipo: Bomba concreto, Pajunta Polidora, Formaleta, Herramienta menor.
Actividad en obra:
En el dia de hoy se continuo con el llenado de los colchocretos con concreto pobre.
Se continuo con la colocacion del acero de refuerzo de la mensula y espaldar estribo 1 y 2

Residente obra

Residente interventoria

Miercoles, 25 de septiembre 2024.
Estado del tiempo: lluvias discontinuas, nublado
Personal en obra: Residente e inspector interventoria Residente de obra, Maestro, Aux SST, cuadrilla proteccion Operador, Ayudantes, Almacenista.
Maquinaria y Equipos: Pajunta, Polidora, Formaleta Herramienta Menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se realizo el empalme de Formaleta textil colchocreto.
Se continua con el formaleteado de la mensula y espaldar del estribo 1 x 2.
Tambien el estribo #2 va mas avanzado

Formaletoras.

Residente obra

Residente interventoria.

Jueves, 26 de septiembre 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra; Residente e inspector interventoria.
Residente de obra; Delegado de contraloria, Director de interventoria, EL. consorcio P. Cordoba, supervisor de inves Ambiental, interventoria, Director C. P. Cordoba.
~~Maquinaria y equipos~~ cuadrilla proteccion, cuadrilla bordillo, Maestro, Aux sst, Ayudantes, Almacenista.
Maquinaria y equipo: Pajarita, Pulidora, tronzadora Radial, Herramienta menor.
Actividad en obra.
en el dia de hoy se tuvo la visita por parte de entes de la contraloria quienes realizo una visita en campo y observó el avance de la obra y el estado de lo realizado.
se realizaron actividades de excavacion en el borde de la via para la construccion de los bordillos
se trabajo en la instalacion del muro o formaleta textil de colchocreto, esto no se llevo.
se trabajo en la formaletera del espaldar y muro del estribo #2.

Residente obra

Residente interventoria.

Viernes, 27 de septiembre 2024.
Estado del tiempo.
Personal en obra: Residente e inspector interventoria.
Residente de obra, cuadrilla de sello, cuadrilla de Proteccion, Aux sst, Maestro, Ayudante, Operador Almacenista.

Maquinaria y equipo: pajarita, Radial, pulidora, tronzadora, taladro, Herramienta menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se realizo en el puente la siguiente actividades:
- Formaleta en la muralla y espaldar estribo #2
- Formaleta en la barrera New Jersey.
se realizo el sello de las juntas de dilatacion con un cordon de polietileno y silicona de Poliuretano.
Se corto la placa que hay que reparar del tercio, pero no se demolio.

Residente obra

Residente interventoria

Sabado, 28 de septiembre 2024.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria Residente de obra, cuadrilla de sellado, Maestro Aux SST, Ayudante, Almuerzista.
Maquinaria y Equipo: Pajarita, Pulidora, Tronzadora Radial, Herramienta menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se continuo con el sello de la junta de dilatacion, con el cordon de poletileno y la silicona de poliuretano.
se continuo con el encofrado y se termino la del estribo #2, se continuo con la Formaleta del estribo #1

Residente obra

Residente interventoria

Domingo, 29 de septiembre 2024
Descanso por festivo

Residente obra

Residente interventoria

Lunes, 30 de septiembre 2024.
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: Residente de inspector Interventoria.
Residente de obra, ~~contratista~~ Maestro, AUX SST
Ayudantes, Almacenista.
Maquinaria y EQUIPO: Pajarita, Pulidora, Troncadora.
Radial, Herramienta menor.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se trabajo en la formaleteada de
de la mensula y espaldar del estribo #1
Se tamizo otra arena que tiene un material
granular muy grande superior a 1 1/2" que es
el maximo permitido.

Residente obra.

Residente interventoria.