y asi tener avances Para lograr los compromisos que hay a 1/28/02/25.

Residente Interventoria

20 febrero 2025 (Jueves)
Estado del tiempo: Nublado y llovio moderada
Personal en obra: Director, R. social, siso, Residente, laboratorista operadoras, cuadrilla asfalto, topografo, cadenero, cuadrilla cuneta(6)
Personal de interventoria: Director, Residente, Auxiliar, Ambiental/ Inspector, topografo, cadenero, conductor, secretaria.
Act OBRA.
En el dia de hoy se continuo con la instalacion de la carpeta asfaltica en la abscisas K1+440 - K1+640
- se continuo con la excavacion de las cunetas del costado izquierdo abscisa K0+480 - K0+550.
OBSERVACIONES.
Se esta levantando la capa de base granular y se le esta realizando un mejoramiento, para luego volver a instalar, ya que no cumplieron densidades. en la abscisa K1+450 - K1+650, esta actividad se realizo 19/02/25.
Maquinaria y equipo: Motoniveladora (1), Vibrocompactador (1), carro-tanque (1), Eq. topografo, Volqueta (8), finisher (1), compactador Rodillo compactador llantas (1), Pajarita, Minicargador.

Residente interventoria

21 febrero 2025 (Viernes)
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra. Director, R social, siso, Residente, laboratorista. operadoras, cuadrilla asfalto, topografo, cadenero, cuadrilla cuneta(6)
Personal de interventoria: Director, Residente, Auxiliar, Ambiental Inspector, topografo, cadenero, conductor, secretaria
Act OBRA.
En el dia de hoy se continuo con la instalacion

de la carpeta asfaltica En la abscisa K1+850 - K2+050
Excavacion de cuneta y colocacion de acero en la
K0+480 - K0+550 costado izquierdo.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora (1), Vibrocompactador (1)
Carrotanque, Eq. topografia, Volqueta (8), finisher (1), compactador
Rodillo, compactador de llantas (1), Pajarita, Minicargador
Observaciones; se realizo la actividad a la base granular
la misma que se hizo en el tramo K1+450 - K1+650.

Residente interventoria

22 febrero 2025 (sabado)
Estado del tiempo: Parcialmente nublado.
Personal en obra: Director, R. social, SISO, Residente, laboratorista,
operadores, cuadrilla asfalto, topografo, cadenero, cuadrilla cuneta
Personal de interventoria: Director, Residente, Auxiliar, Ambiental
Inspector, Topografo, cadenero, conductor, Secretaria.
Act obra:
En el dia de hoy se tomaron densidades y se libero el
terreno de material base granular hasta K2+190.
Se realizo la instalacion de la carpeta asfaltica en 3
tramos como se relacionan a continuacion.
Tramo 1: K1+640 hasta K1+680
Tramo 2: K1+820 hasta K1+850
Tramo: K2+050 hasta K2+190
Se realizo la actividad de excavacion de cuneta y
y armado de Acero.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora (1), Vibrocompactador (1), Carrotanque
Eq. topografo, Volqueta (8), Finisher (1), compactador Rodillo,
compactador llantas (1), Pajarita, Minicargador.
OBSERVACIONES:
1. En el pavimento donde se encuentra con la placa huella
Abscisa K1+850 y terminacion placa huella K1+820
Se nota una diferencia en la rasante de los pavimento
un escalonamiento de 0,10 m Aproximadamente.

Se requiere tomar acciones correctivas para mejor desempeño del pavimento flexible.

2. En el pavimento flexible en la abscisa K2+050 - K2+190 se nota una merma de llanta en los bordes, ~~como~~ Mostrando deficiencia en compactación, y en todo el tramo se nota una textura porosa, donde se nota el material granular.

Residente Interventor

23 febrero 2025 (Domingo)
Estado del tiempo: Parcialmente Nublado
No se registran actividades por ser dominical.

Residente Interventor

24 Febrero 2025 (Lunes)
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Director, R. social, SISO, Residente, laboratorista operadores (16), cuadrilla asfalto, topografo, cadenero, cuadrilla cuneta (6).
Personal de interventoria: Director, Residente, Auxiliar, Ambiental Inspector, topografo, cadenero, conductor, secretaria.
ACT. OBRA.
Se reconforma la base granular K1+200 - K1+400, donde se esta levantando la base granular existente, se mejora con un premezclado que realiza el contratista y luego se vuelve a instalar.
Se liberaron por densidades K1+240 - K1+340, esperando que el constratista reconforme mas base granular
Se realizo excavacion de cuneta.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora (1), Vibrocompactador (1), carrotanque Eq Topografico, Volqueta (8), Finisher (1) (Inactivo), Compactador Rodillo (Inactivo), compactador llanta (inactivo), Pajarita, Minicargador
OBSERVACIONES.
En el dia de hoy no se realizaron actividades

de instalacion de asfalto por "daño electrico en la planta" Argumento que Informo el ~~con~~ Director de obra por parte del contratista.

.

Residente Interventor.

Scanned with CamScanner