INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Gestión de la Infraestructura para Vías Nacionales

PLAN DE CARGAS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

SGPI-MNU-IN-5-FR-2

1

12/12/2025

(Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** #1 — **No.** 0

(La numeración se debe llenar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 979 DE 2025 — PLAZO INICIAL: 18(SITA EL 11 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 30.33 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA – LOTE 11. — FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/08/2025 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29/03/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A — FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL TARCOTAL — VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 3.687.617.622,00 (Valor numérico principal) — VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 1.393.693.598,00

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: — VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C)=(A+B): $ 5.081.311.220,00

RESOLUCIÓN No.: ARESTA EL 11 DE JULIO DE 2026 — DE: (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 1354 DE 2025 (VIGENTE HASTA EL 31/12/2026) — CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SIMON (70%) Y EJARQUITOS ARAUCO (30%)

ACTA DE INICIO: 1354 CONSORCIO — CONSORCIO SAN SIMON (70%) Y EJARQUITOS ARAUCO (30%)

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA: Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Revisión Mes)	Valor Total ($)	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: Costos de Personal	Prima Regional	Participación (t-mes)	Valor Total ($)	CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha	AÑO: 2022						AÑO:2023												AÑO:2024												AÑO: 2025		TOTAL
												AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		
												H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		PERSONAL PROFESIONAL DE DIRECTIVO																																											
		GERENCIAL / GERENCIADOR																																											
1	1	Director Técnico	$ 4.500.000,00			$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00			$ 4.500.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
2.1	1	Ingeniero Residente 1 de Interventoria	$ 4.500.000,00		0,00	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00			$ 4.500.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
2.2	1	Ingeniero Residente 2 de Interventoria	$ 4.500.000,00		0,00	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00			$ 4.500.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
2.3	1	Ingeniero Residente 3 de Interventoria	$ 4.500.000,00		0,00	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00			$ 4.500.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
3	1	Asistente Auditor 1 de Interventoria	$ 3.000.000,00		0,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
50	1	Profesional Social	$ 4.000.000,00			$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00			$ 4.000.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
52	1	Profesional Social	$ 4.000.000,00			$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00			$ 4.000.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
		MEDIO ANDINOS E ESPECIALISTAS				$ 69.564.000,00																																								
4	1	Especialista Ambiental en Sostenibilidad	$ 4.500.000,00			$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00			$ 4.500.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
5	1	Especialista en Gestión Social y Predial	$ 4.500.000,00			$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00			$ 4.500.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
6	1	Especialista en Presupuesto de Obra	$ 4.500.000,00			$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00			$ 4.500.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
7	1	Especialista en Estructuras	$ 4.500.000,00			$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00			$ 4.500.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
8	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 4.500.000,00			$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00			$ 4.500.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
9	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 4.500.000,00			$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00			$ 4.500.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
10	1	Profesional de Acompañamiento a Gestión de la Calidad	$ 4.000.000,00		0,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00			$ 4.000.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
		REGIONAL TECNICO																																											
53	1	Ingeniero SST	$ 4.000.000,00		0,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00			$ 4.000.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
56	1	Ingeniero 1	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
58	1	Ingeniero 2	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
610	1	Ingeniero 3	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
611	1	Ingeniero 4	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																																											
12	1	Auxiliar Administrativo	$ 1.500.000,00		0,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00			$ 1.500.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 173.064.000,00				$ 173.064.000,00		$ 2.309.000	$ 346.000.000	$ 2.309.000	$ 346.000.000	$ 2.309.000	$ 346.000.000