DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :108078

Impreso en: 18-SEP-25 03:43 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11814

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1422

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PROYECTOS Y SOLUCIONES TI SAS con identificación 901249483 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	18/03/2025	**Valor orden gasto**	245,146,490
Fecha iniciación	21/03/2025	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:**	196.117.192
Fecha Terminación	20/08/2025	**Valor acta**	49.029.298
Duración	5 MESES	**Saldo pendiente**	0

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOFTWARE MEDIANTE LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) JUNTO CON LOS SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE SOPORTE, ASESORÍA, CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN QUE PERMITA LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA REALIZADO POR DIECIOCHO (18) INSTITUCIONES VINCULADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, ADEMÁS, GENERAR LA CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PRODUCTO DEL

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Acta parcial No. 5. del contrato 1422 del contratista Proyectos y Soluciones TI SAS, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DEL SERVICIO .DE SOFTWARE MEDIANTE LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) JUNTO CON LOS SERVICIOS, DE GESTIÓN INTEGRAL DE SOPORTE, ASESORÍA, CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN QUE PERMITA LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA REALIZADO POR DIECIOCHO (18) INSTITUCIONES VINCULADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
11	FACTURA NO. FEV-275 CON IVA.	42.143.958	0
10	FACTURA NO. FEV-275 SIN IVA.	5.786.000	1.099.340
Total:		**47.929.958**	**1.099.340**

Total recibido	49.029.298
- Amortización de anticipo	
	49.029.298

Valor Cuarenta Y Nueve Millones Veintinueve Mil Doscientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :108078

Impreso en: 18-SEP-25 03:43 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11814

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1422

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PROYECTOS Y SOLUCIONES TI SAS con identificación 901249483 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

Para constancia se firma en Pereira el: 12/09/2025

FIRMADO

WILMAR LIBERTO COPETE MARIN
02460934093005-1151724-002063760

FIRMADO

JACQUELINE PEREZ FRANCO
02460934144953-1151724-002064747

FIRMADO

PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S
02460934160233-1151724-002064990