DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 145527

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 15362 De 12/09/2025 Por 49.029.298,00

Acta parcial No. 5. del contrato 1422. del contratista Proyectos y Soluciones TI SAS, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOFTWARE MEDIANTE LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) JUNTO CON LOS SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE SOPORTE, ASESORÍA, CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN QUE PERMITA LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA REALIZADO POR DIECIOCHO (18) INSTITUCIONES VINCULADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

ACTA No.: 11814 **de 12/09/2025**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y LOS MUNICIPIOS DE 4A, 5A, Y 6A CATEGORÍA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. PEREIRA

A FAVOR DE: PROYECTOS Y SOLUCIONES TI SAS **C.C o Nit** 901249483

BANCO: BANCO DAVIVIENDA **TIPO CUENTA:** AHORROS **NRO CUENTA:** 108900547515

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1422 de 18/03/2025 Por 245.146.490,00

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOFTWARE MEDIANTE LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) JUNTO CON LOS SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE SOPORTE, ASESORÍA, CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN QUE PERMITA LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA REALIZADO POR DIECIOCHO (18) INSTITUCIONES VINCULADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, ADEMÁS, GENERAR LA CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PRODUCTO DEL

VALOR A PAGAR Cuarenta Y Nueve Millones Veintinueve Mil Doscientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte. **49.029.298,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	901249483	997	1.099.340,00	15,00	164.901,00	**6.800.347,00**
RETEIVA	901249483	997	1.099.340,00	15,00	164.901,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	901249483	182	47.929.958,00	1,00	479.300,00	
PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL	901249483		47.929.958,00	1,00	479.300,00	
PJ - EST. PRO-CULTURA 1.5% - CENTRAL	901249483		47.929.958,00	1,50	718.949,00	
PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL	901249483		47.929.958,00	2,00	958.599,00	
TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL	901249483		47.929.958,00	2,50	1.198.249,00	
PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL	901249483		47.929.958,00	3,00	1.437.899,00	
IMPUESTO DE TIMBRE - SECTOR CENTRAL - 0.5%	901249483		239.649.790,00	0,50	1.198.249,00	

NETO A GIRAR **42.228.951,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2034 **Fecha.** 21/03/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
0301	**2024003660010**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	246 Reintegros	49.029.298,00

Total obligación **49.029.298,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
55070604	Desarrollo Comunitario Y Bienestar S	42.143.958,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11814 Acta parcial No. 5.
55070604	Desarrollo Comunitario Y Bienestar S	6.885.340,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11814 Acta parcial No. 5.
2436251601	Iva Retenido Compras Sector Centra	0,	164.901,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11814 Acta parcial No. 5.
2436251601	Iva Retenido Compras Sector Centra	0,	164.901,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11814 Acta parcial No. 5.
24362705	Reteica - Honorarios - Sector Centra	0,	479.300,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11814 Acta parcial No. 5.
1305880301	Estampilla Pro-Universidad Tecnológ	0,	479.300,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11814 Acta parcial No. 5.
1305880601	Estampilla Pro-Cultura - Contratos N	0,	718.949,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11814 Acta parcial No. 5.
1305880101	Estampilla Pro-Desarrollo - Contrato	0,	958.599,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11814 Acta parcial No. 5.

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 145527

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 15362 De 12/09/2025 Por 49.029.298,00

Acta parcial No. 5. del contrato 1422. del contratista Proyectos y Soluciones TI SAS, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOFTWARE MEDIANTE LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) JUNTO CON LOS SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE SOPORTE, ASESORÍA, CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN QUE PERMITA LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA REALIZADO POR DIECIOCHO (18) INSTITUCIONES VINCULADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

ACTA No.: 11814 **de 12/09/2025**

13058201	Tasa Pro Deporte y Recreación - Co	0,	1.198.249,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11814 Acta parcial No. 5.
24369801	Impuesto de Timbre Sector Central	0,	1.198.249,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11814 Acta parcial No. 5.
1305880201	Estampilla Pro-Adulto Mayor - Contr	0,	1.437.899,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11814 Acta parcial No. 5.
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios	0,	42.228.951,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-11814 Acta parcial No. 5.
Sumas Iguales		**49.029.298**	**49.029.298**	



LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ

02460934161134-1151730-002065017