aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal/Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado UBA o ICBF
NIT 901403485	5	CONSORCIO SAN DIEGO	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 6 62 58 OF 107	MONTERIA-CORDOBA	7834456	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Ficha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1001372003	5436691402	E	2025/05/13	2025/05/27	BANCOLOMBIA	6	$29,221,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado ARP o ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (28 Afiliados)						$27,894,703	$3,346,764			$27,894,703	$2,231,576			$27,894,703	$1,673,682			$27,894,703	4.350%	$1,213,400		$27,894,703	$2,231,576		$12,697,198
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (15 Afiliados)						$27,894,703	$3,346,764			$27,894,703	$2,231,576			$27,894,703	$1,673,682			$27,894,703	4.350%	$1,213,400		$27,894,703	$2,231,576		$12,697,198
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (13 Afiliados)						$27,894,703	$3,346,764			$27,894,703	$2,231,576			$27,894,703	$1,673,682			$27,894,703	4.350%	$1,213,400		$27,894,703	$2,231,576		$12,697,198
1	CC	9736599	ECHEVERRI MAC ANN TON	28-04	30	$1,451,000	$232,160	EPS010	30	$1,451,000	$159,600	COF10	30	$1,451,000	$95,100	14-01	30	$1,451,000	4.350%	$63,100	30	$1,451,000	$171,600	No	$630,360
2	CC	71400824	RIVERA MARTINEZ TIGRET JOSE	28-04	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$220,000	COF10	30	$2,000,000	$130,000	14-01	30	$2,000,000	4.350%	$130,100	30	$2,000,000	$100,000	No	$869,100
3	CC	9349978	GONGALO ANDYS ROBERTO	28-04	3	$133,334	$19,200	EPS010	3	$133,334	$40,000	COF10	3	$133,334	$0	14-01	3	$133,334	4.350%	$0	3	$133,334	$0	No	$40,000
4	CC	9349978	GONGALO ANDYS ROBERTO	28-04	28	$1,726,667	$276,200	EPS010	28	$1,726,667	$215,900	COF10	28	$1,726,667	$86,100	14-01	28	$1,726,667	4.350%	$150,100	28	$1,726,667	$86,300	No	$538,600
5	CC	1062830821	HERNANDEZ BALDOVINO JOSE DAVID	28-04	3	$133,334	$19,200	EPS037	3	$133,334	$40,000	COF10	3	$133,334	$0	14-01	3	$133,334	4.350%	$0	3	$133,334	$0	No	$59,200
6	CC	1062830821	HERNANDEZ BALDOVINO JOSE DAVID	28-04	28	$3,726,667	$580,200	EPS037	28	$3,726,667	$290,900	COF10	28	$3,726,667	$130,100	14-01	28	$3,726,667	4.350%	$217,900	28	$3,726,667	$156,800	No	$1,376,000
7	CC	34033904	HERRERA RIVERA OLIVIA	28-04	3	$126,000	$20,200	EPS005	3	$126,000	$10,800	COF10	3	$126,000	$0	14-01	3	$126,000	0.000%	$0	3	$126,000	$0	No	$31,000
8	CC	34033904	HERRERA RIVERA OLIVIA	28-04	28	$1,764,000	$282,200	EPS005	28	$1,764,000	$252,000	COF10	28	$1,764,000	$70,600	14-01	28	$1,764,000	4.350%	$203,800	28	$1,764,000	$588,000	No	$1,396,500
9	CC	34784434	TORRES ARCOS LUIS JOHANA	28-04	3	$385,000	$61,600	EPS002	3	$385,000	$33,000	COF10	3	$385,000	$0	14-01	3	$385,000	0.000%	$0	3	$385,000	$0	No	$94,600
10	CC	34784434	TORRES ARCOS LUIS JOHANA	28-04	28	$5,390,000	$616,400	EPS002	28	$5,390,000	$471,600	COF10	28	$5,390,000	$215,600	14-01	28	$5,390,000	4.350%	$205,300	28	$5,390,000	$539,000	No	$2,450,500
11	CC	9002390629	LEZCANO CASTELLON KARINA	28-04	3	$115,000	$18,400	EPS005	3	$115,000	$9,800	COF10	3	$115,000	$0	14-01	3	$115,000	0.000%	$0	3	$115,000	$0	No	$28,200
12	CC	9002390629	LEZCANO CASTELLON KARINA	28-04	28	$1,617,000	$258,800	EPS005	28	$1,617,000	$202,300	COF10	28	$1,617,000	$64,700	14-01	28	$1,617,000	4.350%	$113,600	28	$1,617,000	$58,000	No	$719,200
13	CC	9007794481	MARTES JARAMA HOMERO	28-04	6	$284,700	$45,600	EPS010	6	$284,700	$79,600	COF10	6	$284,700	$11,400	14-01	6	$284,700	4.350%	$19,900	6	$284,700	$16,100	No	$136,800
14	CC	34666839	PALMA CARABALLO DIANA	28-04	30	$2,403,300	$384,500	EPS010	30	$2,403,300	$360,500	COF10	30	$2,403,300	$96,100	14-01	30	$2,403,300	4.350%	$141,000	30	$2,403,300	$120,100	No	$1,098,100
15	CC	9115406	QUIROZ GONZALEZ HENRY ALBERTO	28-04	3	$94,900	$15,100	EPS037	3	$94,900	$8,500	COF10	3	$94,900	$0	14-01	3	$94,900	0.000%	$0	3	$94,900	$0	No	$23,600
16	CC	9115406	QUIROZ GONZALEZ HENRY ALBERTO	28-04	28	$1,228,600	$171,600	EPS037	28	$1,228,600	$184,300	COF10	28	$1,228,600	$53,000	14-01	28	$1,228,600	4.350%	$53,500	28	$1,228,600	$36,000	No	$298,900
17	CC	9009115	RAMOS SANTOS RAAF DEL CRISTO	28-04	3	$133,334	$19,200	EPS002	3	$133,334	$13,100	COF10	3	$133,334	$0	14-01	3	$133,334	0.000%	$0	3	$133,334	$0	No	$32,300
19	CC	9009115	RAMOS SANTOS RAAF DEL CRISTO	28-04	28	$1,146,667	$240,500	EPS002	28	$1,146,667	$206,400	COF10	28	$1,146,667	$85,900	14-01	28	$1,146,667	4.350%	$149,500	28	$1,146,667	$107,500	No	$794,800
18	CC	9234453	SERNA OROZCO JOSE LUIS	28-04	28	$1,210,000	$193,600	EPS002	28	$1,210,000	$151,300	COF10	28	$1,210,000	$60,400	14-01	28	$1,210,000	4.350%	$84,600	28	$1,210,000	$60,500	No	$550,100
20	CC	9237453	TOUS NEGULA DANIEL ANTONIO	28-04	28	$1,452,000	$232,300	EPS002	28	$1,452,000	$181,500	COF10	28	$1,452,000	$72,600	14-01	28	$1,452,000	4.350%	$101,600	28	$1,452,000	$72,700	No	$660,400

207

2025/06/03 09:14 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901604648	5	CONSORCIO SAN DIEGO	B - MENOS DE 500 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 6 63 58 OF 307	MANIZALES-CALDAS	7854494	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-04	2025-05	0019071833	14866911652	E	2025/05/01	2025/05/27	BANCOLOMBIA	6	$29,121,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	$10,673,700	$42,900	$0	$10,716,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,908,900	$7,800	$0	$1,916,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,733,500	$7,000	$0	$1,740,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$4,644,200	$18,500	$0	$4,662,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,367,100	$9,400	$0	$2,376,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$4,482,200	$17,700	$0	$4,499,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	28	$4,482,200	$17,700	$0	$4,499,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$2,576,000	$10,200	$0	$2,586,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	28	$2,576,000	$10,200	$0	$2,586,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				28	$8,153,100	$32,300	$0	$8,185,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$178,000	$700	$0	$178,700
EPS SURA (ANTES SURAMIS)	EPS010	800,088,702	2	6	$2,314,500	$9,100	$0	$2,323,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$592,300	$2,400	$0	$594,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$1,386,200	$5,500	$0	$1,391,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$591,600	$1,600	$0	$593,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$2,847,100	$11,200	$0	$2,858,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$440,400	$1,800	$0	$442,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$1,933,000	$7,600	$0	$1,940,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	FAICBF	899,999,239	2	28	$1,933,000	$7,600	$0	$1,940,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$1,288,300	$5,100	$0	$1,293,400
SENA	FASENA	899,999,034	1	28	$1,288,300	$5,100	$0	$1,293,400
TOTAL				28	$29,106,300	$115,600	$0	$29,221,900

402

2025/06/03 09:14 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9010321493	5	[illegible]	1 - [illegible]	PRINCIPAL	CRA 6 12 53 OF 107	MONTERIA-CORDOBA	7804456	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1162149530	91687529[illegible]	E	2025/06/10	2025/06/18	BANCOLOMBIA	0	$26,588,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

Total Afiliados(27)																				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901602465	1	CONSORCIO SAN DIEGO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 6 62 50 OF 307	MONTERIA-CORDOBA	7804174	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	0362949530	94836293	E	2025/06/20	2025/06/18	BANCOLOMBIA	0	$26,444,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$9,708,000	$0	$0	$9,708,000
COLFONDOS	23I001	800,227,940	1	4	$2,013,200	$0	$0	$2,013,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,566,400	$0	$0	$1,566,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$4,349,800	$0	$0	$4,349,800
PROTECCION	230201	800,138,188	0	6	$1,778,600	$0	$0	$1,778,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$4,147,600	$0	$0	$4,147,600
ARL SURA	14-11	830,503,798	5	27	$4,147,600	$0	$0	$4,147,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$2,383,200	$0	$0	$2,383,200
COMFACOR	CCF56	891,080,006	1	27	$2,383,200	$0	$0	$2,383,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				27	$7,447,500	$0	$0	$7,447,500
CAJACOPI	CCFC55	901,340,211	4	1	$47,500	$0	$0	$47,500
EPS SURA (ANTES SURAMIS)	EPS010	800,088,702	2	6	$2,314,500	$0	$0	$2,314,500
MUTUAL SER	ES5007	806,008,394	7	3	$396,300	$0	$0	$396,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$1,082,300	$0	$0	$1,082,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPSM91	900,156,264	2	2	$225,500	$0	$0	$225,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$2,938,300	$0	$0	$2,938,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$402,900	$0	$0	$402,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,787,900	$0	$0	$1,787,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAEICBF	899,999,239	2	27	$1,787,900	$0	$0	$1,787,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,191,800	$0	$0	$1,191,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	27	$1,191,800	$0	$0	$1,191,800
TOTAL				27	$26,444,000	$0	$0	$26,460,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901400481	5	CONSORCIO SAN DIEGO	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 6 63 50 OF 307	MONTERIA-CORDOBA	7814418	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1643574701	1649717496	E	2025/07/11	2025/07/30	BANCOLOMBIA	10	$19,149,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																							PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Cor	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Var	Config	Días	IBC	Aporte	Config	Días	IBC	Aporte	Config	Días	IBC	Aporte	Config	Días	IBC	Aporte	Config	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL PRINCIPAL (13 Afiliados)																				$40,149,200	$6,024,000			$40,149,200	$6,024,000			$40,149,200	$1,606,000			$40,149,200	$2,408,000			$40,149,200	$6,024,000			$22,482,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)																				$18,574,800	$2,228,000			$18,574,800	$742,900			$18,574,800		$1,393,000		$18,574,800	$2,786,000			$18,574,800	$5,572,000			$8,317,100
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (7 Afiliados)																				$18,574,800	$2,228,000			$18,574,800	$742,900			$18,574,800		$1,393,000		$18,574,800	$2,786,000			$18,574,800	$5,572,000			$8,317,100
1	CC	91164[illegible]	[illegible]	X														23-11	30	$1,423,500	$227,800	EPS030	30	$1,423,500	$170,800	COT14	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,200	No	$611,100
2	CC	1143[illegible]	[illegible]	X														23030	30	$2,280,000	$365,000	EPS010	30	$2,280,000	$273,600	COT14	30	$2,280,000	$91,200	14-11	30	$2,280,000	4.960%	$158,700	30	$2,280,000	$114,000	No	$889,300
3	CC	1003[illegible]	[illegible]															23030	30	$1,900,000	$304,000	EPS005	30	$1,900,000	$228,000	COT14	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	4.960%	$132,200	30	$1,900,000	$95,000	No	$740,200
4	CC	1067[illegible]	[illegible]	X														23030	30	$1,775,000	$284,000	EPS037	30	$1,775,000	$213,000	COT14	30	$1,775,000	$71,000	14-11	30	$1,775,000	4.960%	$123,500	30	$1,775,000	$88,800	No	$691,800
5	CC	1067[illegible]	[illegible]	X														23030	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$204,000	COT14	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	4.960%	$118,300	30	$1,700,000	$85,000	No	$662,300
6	CC	1068[illegible]	[illegible]	X														23030	30	$2,400,000	$384,000	EPS010	30	$2,400,000	$288,000	COT14	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	4.960%	$167,000	30	$2,400,000	$120,000	No	$935,000
7	CC	1068[illegible]	[illegible]	X														23030	30	$2,100,000	$336,000	EPS048	30	$2,100,000	$252,000	COT14	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	4.960%	$146,200	30	$2,100,000	$105,000	No	$819,200
Centro de Trabajo: VALENCIA (6 Afiliados)																				$21,774,675	$3,483,000			$21,774,675	$2,613,000			$21,774,675	$871,000			$21,774,675	$3,265,000			$21,774,675	$6,532,000			$9,748,000
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (6 Afiliados)																				$21,774,675	$3,483,000			$21,774,675	$2,613,000			$21,774,675	$871,000			$21,774,675	$3,265,000			$21,774,675	$6,532,000			$9,748,000
8	CC	9988[illegible]	[illegible]	X														23030	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$480,000	COT14	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	4.960%	$278,400	30	$4,000,000	$200,000	No	$1,778,400
9	CC	7602[illegible]	[illegible]	X														23030	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$288,000	COT14	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	4.960%	$167,100	30	$2,400,000	$120,000	No	$1,067,100
10	CC	1068[illegible]	[illegible]	X														23030	30	$3,675,000	$588,000	EPS037	30	$3,675,000	$441,000	COT14	30	$3,675,000	$147,000	14-11	30	$3,675,000	4.960%	$255,800	30	$3,675,000	$183,800	No	$1,634,800
11	CC	1067[illegible]	[illegible]	X														23030	30	$1,890,000	$302,400	EPS037	30	$1,890,000	$226,800	COT14	30	$1,890,000	$75,600	14-11	30	$1,890,000	4.960%	$131,600	30	$1,890,000	$94,500	No	$840,400
12	CC	1714[illegible]	[illegible]	X														23-11	30	$2,775,000	$444,000	EPS002	30	$2,775,000	$333,000	COT14	30	$2,775,000	$111,000	14-11	30	$2,775,000	4.960%	$193,000	30	$2,775,000	$138,800	No	$1,225,800
13	CC	1068[illegible]	[illegible]	X														23030	30	$4,914,675	$786,400	EPS010	30	$4,914,675	$589,800	COT14	30	$4,914,675	$196,600	14-11	30	$4,914,675	4.960%	$341,900	30	$4,914,675	$245,800	No	$2,162,300
Total Afiliados(13)																				$40,149,200	$6,024,000			$40,149,200	$6,024,000			$40,149,200	$1,606,000			$40,149,200	$6,024,000			$40,149,200	$12,056,000			$22,482,000

Página 1 de 2

2025/07/30 02:41 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891680089	5	CONSORCIO SAN DIEGO	5 - MENOS DE 500 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 6 42 50 OF 107	MONTERIA-CORDOBA	7824416	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	94251491	94915765	E	2025/07/10	2025/07/10	BANCOLOMBIA	11	$19,149,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$6,952,000	$52,600	$0	$7,004,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,328,400	$10,100	$0	$1,338,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,209,600	$9,300	$0	$1,218,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$3,493,400	$26,300	$0	$3,519,700
PROTECCION	230301	800,229,739	0	2	$920,600	$6,900	$0	$927,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$2,948,000	$22,100	$0	$2,970,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	1	13	$2,948,000	$22,100	$0	$2,970,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,694,100	$12,700	$0	$1,706,800
CONFACOR	CCF16	891,080,008	1	13	$1,694,100	$12,700	$0	$1,706,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$5,394,100	$39,800	$0	$5,383,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$418,800	$3,200	$0	$422,000
EPS SURA (ANTES SURALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$1,982,900	$14,900	$0	$1,997,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$236,300	$1,800	$0	$238,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$2,302,200	$16,500	$0	$2,318,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$452,900	$3,400	$0	$456,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,270,900	$9,500	$0	$1,280,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	$1,270,900	$9,500	$0	$1,280,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$847,100	$6,400	$0	$853,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	$847,100	$6,400	$0	$853,500
TOTAL				13	$19,006,200	$143,100	$0	$19,149,300

2025/07/30 02:41 PM

CONSORCIO SAN DIEGO

- Certificado de pago FIC
- Paz y Salvo Ministerio del trabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social CONSORCIO SAN DIEGO identificado con el NIT 901603485, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
LP-MM-006-2022	ANCLAR ETAPA I	MONTELIBANO	8,765,500	2024-12	04-SEP-2025	140292007
LP-MM-006-2022	ANCLAR ETAPA I	MONTELIBANO	2,170,000	2022-12	04-SEP-2025	140290331
LP-MM-006-2022	ANCLAR ETAPA I	MONTELIBANO	4,396,150	2025-06	04-SEP-2025	140292425
LP-MM-006-2022	ANCLAR ETAPA I	MONTELIBANO	13,264,000	2023-12	04-SEP-2025	140291158
		Total	28,594,650			

Expedido por el SENA, a los nueve (09) días del mes de Septiembre de 2025

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-09-09

Generado por : Wendy Katerine Rojas Perez

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadosempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 1349424544 y el Número de Certificado: 422445

@SENAComunica
www.sena.edu.co

210

CONSORCIO SAN DIEGO

Informe Técnico De Obra

Email: consorciosandiego@gmail.com

INFORME TECNICO DE OBRA
ACTA FINAL

No. de contrato:

LP-MM-006-2022

Objeto:

CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELÍBANO LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO EL ANCLAR

Contratante:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELÍBANO

Contratista:

CONSORCIO SAN DIEGO

Interventoría:

CONSORCIO VIAL NACIONAL

Fecha: 30 de junio 2025

CONSORCIO SAN DIEGO

CONTENIDO

1 INFORMACIÓN GENERAL 3
2 GENERALIDADES DEL PROYECTO 4
3 LOCALIZACION GENERAL E INICIAL DE PROYECTO 5
4 LOCALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 6
5 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA 6
6 CURVA "S" DE AVANCE FINANCIERO 8
7 RELACIONAR MAQUINARIA, EQUIPOS Y PERSONAL 9
8 REGISTRO FOTOGRAFICO 10

Email: consoriciosandiego@gmail.com

CONSORCIO SAN DIEGO

1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTELIBANO - NIT: 800.096.763-5
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN DIEGO - NIT: 901.603.485-5
R.L CONTRATISTA	LUIS ALEJANDRO MARRUGO - CC. 73.215.196
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL NACIONAL - NIT: 901.578.761-6
R.L INTERVENTORIA	JUAN AMADO LIZARAZO - CC. 91.206.554
OBJETO	CONSTRUCCION VIA MONTELIBANO – LAS PARCELAS- CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CDP-FECHA-VALOR	2022.ALC.01.000415 - 01/04/22 - $27.000.000.000 2024.ALC.01.000518 – 10/04/24 - $7.680.618.848,52
RP-FECHA-VALOR	2022.ALC.01.000780 - 28/06/22 - $26.997.426.440,20 2023.ALC.01.000003 - 01/01/23 - $16.198.455.864,12 2024.ALC.01.000519 - 10/04/24 - $7.680.618.848,52 2025.ALC.01.000004 - 01/01/25 - $5.119.857.627,12
VALOR DEL CONTRATO	VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS (**$26.997.426.440,20**)
FECHA INICIO	23 DE AGOSTO 2022
PLAZO INICIAL	[CUATRO (04) MESES Y OCHO (8) DIAS]
MODIFICACION AL PLAZO	Prorroga No.1 - UN (1) AÑO Prorroga No.2 - SEIS (6) MESES Prorroga No.3 - CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS Prorroga No.4 - UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS Prorroga No.5 - DOS (2) MESES Prorroga No.6 - UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS Prorroga No.7 - UN (1) MES Y NUEVE (9) DIAS
SUSPENSIONES	Suspensión No.1 – Desde 25/02/2025 hasta 19/03/2025 Suspensión No.2 – Desde 06/05/2025 hasta 20/05/2025
PLAZO TOTAL	TREINTA Y TRES (33) MESES Y DOS (2) DIAS
FECHA TERMINACION	30 DE JUNIO DE 2025

CONSORCIO SAN DIEGO

2 GENERALIDADES DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELIBANO-LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR

ALCANCE DEL PROYECTO:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:


Tramo 1 – El Anclar 7.200m pavimento Flexible
Tramo 2 – El Pindo 3.442m – Pavimento Rígido

Las actividades principales que están asociadas a la construcción se listan a continuación:

I. EXPLANACIONES. ***(En ambos tramos)***
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA LONGITUD SEGÚN DISEÑO. ***(En ambos tramos)***
III. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT LONGITUD 6M. ***(En ambos tramos)***
IV. PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO ANCHO DE CALZADA 5M. ***(TRAMO ANCLAR)***
V. MURO DE CONTENCIÓN EN GAVIONES. ***(En ambos tramos)***
VI. PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO ANCHO DE CALAZADA 5M. ***(TRAMO EL PINDO)***
VII. MURO EN CONCRETO REFORZADO. ***(En ambos tramos)***
VIII. TRANSPORTE. ***(En ambos tramos)***
IX. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL. ***(En ambos tramos)***
X. CARACTERIZACIÓN VIAL. ***(En ambos tramos)***

CONSORCIO SAN DIEGO

3 LOCALIZACION GENERAL E INICIAL DE PROYECTO



Email: consorciosandiego@gmail.com

4 LOCALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Tramo EL PINDO:

Presenta una meta fisica ejecutada de 3442 ml en Pavimento Rigido MR 40, desde el inicio del corredor vial en el Pindo hasta el Rio San Jorge.

Se encuentra conformado por seis (6) alineamientos separados entre si por placas huellas existentes construidas previo al inicio de las obras:

- Alineamiento 1: K0+00 hasta el K1+691
- Alineamiento 2: K1+971 hasta el K2+512
- Alineamiento 3: K3+425 hasta el K3+562
- Alineamiento 4: K3+938 hasta el K4+059
- Alineamiento 5: K4+363 hasta el K5+139
- Alineamiento 6: K5+282 hasta el K5+458

Tramo EL ANCLAR

Presenta una meta fisica ejecutada de 7200 ml en pavimento flexible MDC-19, desde el Rio San Jorge en dirección hacia el corregimiento El Anclar.

En total, la meta fisica ejecutada, incluyendo los dos tramos (El Pindo y El Anclar), es de 10642 ml.

5 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA

TRAMO EL PINDO

1. Longitud de la via Pavimento Rigido MR 40= 3442 ml
2. Clasificación: Corredor vial terciario
3. Velocidad de diseño: 30 Km/h
4. Ancho de carril: 2,5 m
5. Cantidad de carriles: 2
6. Cunetas longitudinales en concreto reforzado, dimensiones con espesor de 15 cm y ancho de 0,7 m incluyendo el bordillo. Longitud= 6884,28 ml
7. Cantidad de cunetas: 2
8. Ancho total de calzada: 6,4 m
9. Bombeo: 2%
10. Losa pavimento Rigido MR 40, Espesor= 19 cm
11. Subbase Granular: 20 cm
12. Terraplén: 50 cm
13. Señales Verticales= 51 Und
14. Box Culvert: 4 Und


15. Señalización horizontal en pintura en frio 2 líneas blancas continuas laterales y una línea amarilla continua central: 10326 ml
16. Tachas reflectivas: 1299 Und
17. Muros de Contención: 240 ml
18. Alcantarillas de 36": 5 Und
19. Defensa Metálica: 16 ml

TRAMO EL ANCLAR

1. Longitud de la vía Pavimento Flexible MDC-19 = 7200 ml
2. Clasificación: Corredor vial terciario
3. Velocidad de diseño: 30 Km/h
4. Ancho de calzada: 5,0 m
5. Cunetas longitudinales en concreto reforzado, dimensiones con espesor de 15 cm y ancho de 0,7 m incluyendo el bordillo. Longitud= 8630ml
6. Cantidad de cunetas: 2
7. Ancho total de calzada: 6,4 m
8. Bombeo: 2%
9. Carpeta Asfáltica MDC-19, espesor: 8,5 cm
10. Base Granular: 15 cm
11. Subbase Granular: 20 cm
12. Terraplén: 50 cm
13. Señales Verticales= 121 Und
14. Box Culvert: 8 Und
15. Señalización horizontal en pintura en frio 2 líneas blancas continuas laterales y una línea amarilla continua central: 21600 ml
16. Tachas reflectivas: 2700 Und
17. Muros de Contención: 317,5 ml
18. Alcantarillas de 36": 9 Und
19. Defensas Metálicas: 134 ml

6 CURVA "S" DE AVANCE FINANCIERO

Table 1.- Curvas de avance programado Vs Ejecutado.



Nota. Fuente: Informe MEPI-MN1-IN-6-FR-2 SEG PROG INVERS – junio25

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUAL (ENVIO)	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 0 N/A	$ 0	%
PROVISION PARA CORRECCION DE TRABAJOS 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 0 N/A	$ 0	%
PROVISION PARA UN DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 0 N/A	$ 0	%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 71.792 $ 71.792	$ 71.792	100,00%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 13.660 $ 13.660	$ 13.660	100,00%
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye AIU	$ 0 N/A	$ 0	%
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IOA)	$ 102.478 $ 102.478	$ 0	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 217.913	$ 85.452	39,21%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACT. (D)	$ 217.913		
VR. ACUM DEL CONTRATO (VACA+B)	$ 26.997.828	$ 24.604.848	91,51%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (VACA+D)	$ 26.997.828		

Nota:

La ejecución financiera acumulada alcanzó el 91,51%, presentándose una liberación de recursos por valor de $132.477.948,20, correspondientes a la actividad de Obras de Compensación Ambiental y/o Complementarias

Email: consoriciosandiego@gmail.com

7 RELACIONAR MAQUINARIA, EQUIPOS Y PERSONAL

Tabla 2 - Maquinaria y equipo en obra

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
RETROEXCAVADORA ORUGA	CATERPILLAR 320D2/MODELO 2014	Balde 1,1 M3 / 21 Toneladas.
PAJARITA (2)		8,5 m3
MOTONIVELADORA		
VIBROCOMPACTADOR		
VOLQUETAS	New Holland ref. PH 03/ modelo B95B	14M3
FINISHER	Caterpillar ref. MN03/ modelo120 K	
MEZCLADORA CONCRETO	Caterpillar ref. CP 02/ modelo CS 54	1,5BULTOS
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	CASE ref. SR200	
CARROTANQUE		5000L
COMPACTADOR MANUAL	Power In	2,6 KW
RETROCARGADOR	New Holland ref. PH 03/ modelo B95B	

Nota. Informe MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA - junio25

Tabla 3 - Lista de personal Consorcio San Diego

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo
1	ECHEVERRI JAMILTON	9.738.398	TOPOGRAFO
2	FUENTES FREDDY	1.143.226.342	PROFESIONAL SISO
3	GONZALEZ HUMBERTO	92.498.198	OPERADOR
4	HERNANDEZ JOSE	1.063.304.873	RESIDENTE DE OBRA
5	HERRERA DAYANA	1.003.290.649	PROFESIONAL SOCIAL
6	IZQUIERDO LUIS	1.067.836.256	DIRECTOR DE OBRA
7	LEZCANO KARINA	1.003.290.609	SISO
8	MARTINEZ BLADIMIRO	9.195.687	TORNILLERO
9	PALMA AYSHEL	1.068.668.399	PROFESIONAL SISO OFIC.
10	PATERNINA EVELIO	92.558.825	RASTRILLERO/MARMITERO
11	QUIROZ HENRRY	92.154.068	RATRILLERO
12	RAMIREZ SAMIT	10.889.518	OPERADOR DE MAQUINA
13	RUIZ SANTIAGO	1.066.598.641	PALETERO
14	VERGARA ALEXANDER	1.007.561.047	OFICIOS VARIOS
15	VERGARA TOMAS	1.063.279.503	PALETERO

Nota. Informe MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERS. CONTR. APOR. LEG Y SEG S. OBRA- junio25

CONSORCIO SAN DIEGO

8 REGISTRO FOTOGRAFICO

TRAMO EL PINDO

ANTES	AHORA
	

ANTES	AHORA
	

ANTES	AHORA
	

Email: consoriciosandiego@gmail.com

CONSORCIO SAN DIEGO

ANTES	AHORA
	

ANTES	AHORA
	

TRAMO EL ANCLAR

ANTES	AHORA
	

CONSORCIO SAN DIEGO

ANTES	AHORA
	

ANTES	AHORA
	

ANTES	AHORA
	

Email: consoriciosandiego@gmail.com

CONSORCIO SAN DIEGO

ANTES	AHORA
	

LUIS JERONIMO IZQUIERDO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO SAN DIEGO

Email: consorciosandiego@gmail.com

CONSORCIO SAN DIEGO

Manual de mantenimiento

Email: consorciosandiego@gmail.com

225

CONSORCIO SAN DIEGO

MANUAL DE MANTENIMIENTO VIAL

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELÍBANO – LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO EL ANCLAR (LP-MM-006-2022)

30 DE JUNIO DE 2025

Contenido

1 OBJETIVO 3
2 ALCANCE 3
3 TIPOS DE MANTENIMIENTO 3
3.1 Mantenimiento Rutinario (Semanal / Mensual / Semestral) 3
3.2 Mantenimiento Periódico 4
3.3 Mantenimiento Correctivo 4
4 PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO 4
5 REGISTRO Y CONTROL 5
6 RECOMENDACIONES GENERALES 5
7 PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN EN TEMPORADA INVERNAL 5
8 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS POR TIPO DE OBRA 6
8.1 Pavimento Flexible (MDC-19) 6
8.2 Pavimento Rígido (MR-40) 6
8.3 Estructuras de Drenaje (alcantarillas, cunetas, box culvert) 6
8.4 Muros de Contención y Defensas Metálicas 6
8.5 Señalización Horizontal y Vertical 7
9 GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL 7
10 INVENTARIO DE SEÑALES VERTICALES 7
11 CONCLUSIONES 8

1 OBJETIVO

Garantizar la conservación del pavimento flexible y rígido, estructuras de drenaje (alcantarillas, cunetas, box culvert, muros de contención), defensas metálicas y señalización vial (horizontal y vertical), asegurando condiciones óptimas de servicio, funcionalidad y seguridad, bajo criterios de sostenibilidad y optimización del ciclo de vida de la infraestructura vial.

2 ALCANCE

Este manual aplica a los tramos intervenidos en el proyecto:

Tramo El Anclar

- Longitud: 7.200 ml (pavimento flexible MDC-19)
- Ancho calzada: 5,0 m (total 6,4 m con cunetas)
- Estructuras: 8 box culvert, 9 alcantarillas de 36", 8.630 ml de cunetas, 317,5 ml de muros de contención, 134 ml de defensa metálica.
- Señalización: 121 señales verticales, 21.600 ml de demarcación horizontal, 2.700 tachas reflectivas.

Tramo El Pindo

- Longitud: 3.442 ml (pavimento rígido MR-40)
- Ancho calzada: 6,4 m (dos carriles de 2,5 m + cunetas)
- Estructuras: 4 box culvert, 5 alcantarillas de 36", 6.884 ml de cunetas, 240 ml de muros de contención, 16 ml de defensa metálica.
- Señalización: 51 señales verticales, 10.326 ml de demarcación horizontal, 1.299 tachas reflectivas.

3 TIPOS DE MANTENIMIENTO

3.1 Mantenimiento Rutinario (Semanal / Mensual / Semestral)

- Limpieza de cunetas, alcantarillas y bocas de box culvert.
- Control de vegetación en bermas y taludes.

- Retiro de escombros y materiales en calzada.
- Limpieza y reposición de señales verticales.
- Limpieza de señalización horizontal y tachas reflectivas.
- Inspección de juntas en pavimento rígido y detección temprana de fisuras en pavimento flexible.

3.2 Mantenimiento Periódico

- Sellado de juntas en losas de concreto MR-40.
- Bacheo superficial y sellado de fisuras en carpeta asfáltica.
- Repintado de demarcación vial y reposición de tachas reflectivas.
- Revisión estructural de box culvert, muros de contención y alcantarillas.

3.3 Mantenimiento Correctivo

- Rehabilitación de tramos afectados por socavaciones, deslizamientos o fallas estructurales.
- Reconstrucción de cunetas o estructuras colapsadas.
- Sustitución de señales destruidas o defensas metálicas por accidentes

4 PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO

Personal sugerido

- Ingeniero de apoyo (supervisión técnica).
- Operador de retroexcavadora / minicargador.
- Cuadrilla de ayudantes para limpieza, bacheo y señalización.
- Personal de demarcación vial.

Equipos requeridos

- Motoguadaña.
- Hidrolavadora (para limpieza de demarcación).

- Compactador liviano.
- Vehículo de inspección.
- Herramientas menores (palas, picas, carretillas).

5 REGISTRO Y CONTROL

Se recomienda implementar:

- Registro mensual de actividades de mantenimiento (fecha, tramo, actividad, observaciones).
- Inspecciones trimestrales con registros fotográficos.
- Inventario actualizado de señales verticales y estado de conservación.
- Cronograma de sellado de juntas (pavimento rígido) y bacheo (pavimento flexible).

6 RECOMENDACIONES GENERALES

- Evitar tránsito de maquinaria pesada no prevista para la capacidad de diseño de la vía.
- Priorizar labores en época seca, especialmente limpieza de drenajes y bacheo.
- Coordinar con la comunidad para reporte temprano de daños.
- Implementar Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en toda intervención.
- Minimizar impactos ambientales con adecuada disposición de residuos y control de polvo/ruido.

7 PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN EN TEMPORADA INVERNAL

- Realizar inspección preventiva de cunetas, alcantarillas y box culvert antes del inicio de temporada de lluvias.
- Ejecutar limpieza y descolmatación de estructuras de drenaje para garantizar la capacidad hidráulica.

- Reforzar bermas y taludes vulnerables con material granular o vegetación estabilizadora.
- Verificar la integridad de muros de contención y defensas metálicas expuestas a escorrentías.
- Atender de manera prioritaria eventos de socavación o inundación con cuadrillas de emergencia.

8 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS POR TIPO DE OBRA

8.1 Pavimento Flexible (MDC-19)

- Sellar fisuras tempranas para evitar infiltración de agua.
- Atender de inmediato baches superficiales para impedir su propagación.
- Evitar acumulación de agua estancada en superficie.

8.2 Pavimento Rígido (MR-40)

- Revisar y sellar periódicamente las juntas.
- Reparar losas agrietadas con métodos de corte y reposición.
- Controlar bombeo de losas (asentamientos diferenciales).

8.3 Estructuras de Drenaje (alcantarillas, cunetas, box culvert)

- Limpieza semestral y descolmatación después de lluvias intensas.
- Inspección de fisuras, erosiones y socavaciones en entradas y salidas.
- Reparación inmediata de cunetas colapsadas para evitar erosión lateral de la vía.

8.4 Muros de Contención y Defensas Metálicas

- Inspección visual semestral para detectar fisuras, inclinaciones o desprendimientos.
- Sustitución de elementos metálicos deformados o corroídos.
- Reposición de tramos de muro dañados por erosión o impacto.

8.5 Señalización Horizontal y Vertical

- Limpieza periódica de señales verticales para mantener reflectancia.
- Reposición inmediata de señales caídas o destruidas.
- Repintado de líneas horizontales cada 2 años o antes si se observa desgaste.
- Reposición de tachas reflectivas faltantes cada vez que sea necesario.

9 GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL

- Cumplimiento de plan de manejo ambiental en todas las actividades.
- Prevención de contaminación en fuentes de agua durante la limpieza de cunetas y alcantarillas.
- Manejo adecuado de residuos sólidos generados por mantenimiento.
- Implementación de señalización reglamentaria en zonas de trabajo, conforme a manual INVIAS.
- Dotación de equipos de protección personal para trabajadores.

10 INVENTARIO DE SEÑALES VERTICALES

Tramo El Pindo – 51 señales

- SP-01: 1
- SP-02: 1
- SP-03: 14
- SP-04: 12
- SP-08: 2
- SP-09: 2
- SP-10: 2
- SR-30 (Vel. 30): 5
- SR-26: 10
- SR-01: 2

Tramo El Anclar – 121 señales

- SP-01: 6
- SP-02: 7
- SP-03: 7
- SP-04: 7

- SP-05: 15
- SP-06: 4
- SP-07: 10
- SP-08: 8
- SP-09: 2
- SP-36: 6
- SP-47A: 2
- SP-47B: 2
- SI-04: 8
- SR-30 (Vel. 30): 9
- SR-30 (Vel. 20): 10
- SR-26: 18

11 CONCLUSIONES

El presente Manual de Mantenimiento constituye la guía técnica para la adecuada conservación de la infraestructura vial construida en el marco del proyecto LP-MM-006-2022.

- La aplicación sistemática de los programas de mantenimiento rutinario, periódico y correctivo permitirá:
- Preservar la vida útil de los pavimentos flexibles y rígidos.
- Garantizar el funcionamiento de las estructuras de drenaje y contención.
- Mantener en condiciones óptimas la señalización vial instalada, asegurando la seguridad de los usuarios.
- Reducir los costos de rehabilitación mediante acciones preventivas y oportunas.

Finalmente, se enfatiza que el éxito del mantenimiento depende no solo de la ejecución técnica de las actividades, sino también de la coordinación con la comunidad, el seguimiento permanente de la vía y el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad vial establecidas por INVIAS.

CONSORCIO SAN DIEGO

Informe de gastos por imprevistos

Email: consorciosandiego@gmail.com

CONSORCIO SAN DIEGO

INFORME DE GASTOS POR IMPREVISTOS

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELÍBANO – LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO EL ANCLAR (LP-MM-006-2022)

30 DE JUNIO DE 2025

225

Contenido

1 Marco contractual 3
2 Objeto del informe 3
3 Justificación técnica 3
4 Relación de gastos de nómina por mayor permanencia en obra 4
5 Análisis financiero 4
6 Anexos 5
7 Conclusiones 5

1 Marco contractual

El contrato de obra No. LP-MM-006-2022, cuyo objeto es la "Construcción Vía Montelíbano – Las Parcelas – Corregimiento El Anclar", se suscribió por un valor total de $26.997.426.440,20, dentro del cual se incluyen los rubros de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) distribuidos así:

Administración: 20%

Imprevistos: 5%

Utilidad: 5%

De acuerdo con lo anterior, el valor total del rubro de imprevistos asciende a $1.038.362.555,39, equivalente al 5% del costo directo de la obra que corresponde a $20.767.251.107,85.

Este informe se fundamenta en lo establecido en la Ley 80 de 1993 (art. 4 y 5) sobre la gestión contractual, en la Ley 1474 de 2011 sobre control del gasto público, y en el Decreto 1082 de 2015 que reglamenta los aspectos financieros y de ejecución en contratación estatal.

2 Objeto del informe

Este documento tiene como finalidad relacionar los gastos por concepto de imprevistos generados en la ejecución del contrato, específicamente aquellos asociados a la mayor permanencia en obra, ocasionada por las prórrogas comprendidas entre el 1 de enero de 2024 (prórroga No.2) y el 30 de junio de 2025 (prórroga No.7).

Se precisa que el periodo anterior, comprendido entre el 23 de agosto de 2022 y el 31 de diciembre de 2023 (plazo final prórroga No.1), fue contemplado dentro de los gastos de administración, por lo cual no se incluyen en este informe.

3 Justificación técnica

La mayor permanencia en obra genera un incremento de costos que no estaba previsto en la planeación inicial del proyecto. Dentro de estos costos se destacan:

- Nómina del personal técnico, administrativo y operativo, que debe mantenerse durante todo el periodo adicional de ejecución.
- Gastos indirectos asociados (seguridad social, prestaciones, apoyos logísticos).

- Actualización de pólizas contractuales, necesarias para amparar las prórrogas, que, si bien no se incluyen en esta relación, constituyen un costo asumido por el contratista.

De acuerdo con la metodología de costos en contratos de obra pública, dichos gastos deben ser reconocidos como "imprevistos", ya que corresponden a eventualidades que alteran el plazo de ejecución y que no estaban incluidas en el presupuesto inicial.

4 Relación de gastos de nómina por mayor permanencia en obra

Los valores corresponden a costos de nómina, soportados con documentos electrónicos de pago anexos, en el periodo enero 2024 – junio 2025:

Año	Mes	Valor ($)
2024	Enero	$ 68.807.037,93
2024	Febrero	$ 65.916.099,78
2024	Marzo	$ 64.656.884,93
2024	Abril	$ 63.777.529,32
2024	Mayo	$ 64.801.532,39
2024	Junio	$ 92.447.952,03
2024	Julio	$ 63.121.459,24
2024	Agosto	$ 67.056.615,78
2024	Septiembre	$ 60.797.935,43
2024	Octubre	$ 40.733.567,56
2024	Noviembre	$ 41.841.463,39
2024	Diciembre	$ 77.946.990,67
2025	Enero	$ 55.340.504,56
2025	Febrero	$ 61.443.624,57
2025	Marzo	$ 59.486.520,50
2025	Abril	$ 107.058.586,41
2025	Mayo	$ 104.610.584,41
2025	Junio	$ 65.193.202,67
TOTAL		**$ 1.225.038.091,58**

5 Análisis financiero

- El valor presupuestado de imprevistos fue de $1.038.362.555,39.
- El valor real ejecutado por concepto de mayor permanencia en obra ascendió a $1.225.038.091,58.
- Esto representa un sobrecosto del 18% respecto al valor asignado inicialmente para imprevistos.

Este sobrecosto fue asumido íntegramente por el contratista, lo que implicó:

- Una reducción significativa en la utilidad prevista (5%).
- La necesidad de reasignar recursos financieros para mantener el flujo de caja y garantizar la continuidad de la obra.
- La absorción de otros costos indirectos no reconocidos, como la renovación de pólizas contractuales

6 Anexos

- Documentos de soporte de nómina electrónica (enero 2024 – junio 2025).

7 Conclusiones

1. El rubro de imprevistos presupuestado resultó insuficiente para cubrir los gastos de mayor permanencia en obra ocasionados por las prórrogas del contrato.
2. El excedente generado fue asumido por el contratista, con un impacto directo en su utilidad esperada.
3. Los gastos por actualización de pólizas y costos financieros asociados no se incluyen en la relación presentada, pero deben reconocerse como factores que disminuyeron aún más la rentabilidad del contrato.
4. Este caso evidencia la necesidad de fortalecer la planeación contractual, especialmente en lo relacionado con la estimación de plazos y riesgos de ejecución.

LUIS JERÓNIMO IZQUIERDO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO SAN DIEGO

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE273

NOMBRE:	ANGEL RICARDO ALVAREZ VEGA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1067962564	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00007
DIRECCION:	MONTELIBANO	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: enero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	15	Días				$ 1.675.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	15	Días	4%			$ 67.000,00
Aporte pensión empleado	15	Días	4%			$ 67.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.675.000,00
DEDUCCIONES:	$ 134.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 1.541.000,00

CUNE: c7f8052fd6d9e5328f45b3eadb58507247055b31ff9093ee5aafb1796871318ee4755eb41a6303bfee8fc0303f098

Fecha emisión: 2024-02-10 10:47:24

Fecha validación DIAN: 2024-02-10 10:47:34-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-510V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

2 90

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE274

NOMBRE:	LUIS ARMANDO ARTEAGA RAMOS	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1066004847	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00009
DIRECCION:	MONTELIBANO	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: enero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	21	Días				$ 1.400.000,00
Auxilio legal de transporte	21	Días				$ 113.400,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	21	Días	4%			$ 56.000,00
Aporte pensión empleado	21	Días	4%			$ 56.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO: Contado
BANCO:
TIPO DE CUENTA:
NÚMERO DE CUENTA:

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.513.400,00
DEDUCCIONES:	$ 112.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 1.401.400,00

CUNE: [illegible]
Fecha emisión: 2024-02-10 10:47:41
Fecha validación DIAN: 2024-02-10 10:47:51-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-810V1
(NIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-6 www.contapyme.com

241

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 8 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE275**

NOMBRE:	JORGE ELIECER CONTRERAS PADILLA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término indefinido
CC:	1069486577	**NÚMERO CONTRATO:**	1069486577
DIRECCION:	CLL 5 SECTOR 1 BRR VILLA ESP	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	PUERTO LIBERTAI		

MES REPORTADO: enero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 2.950.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 118.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 118.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO: Contado
BANCO:
TIPO DE CUENTA:
NÚMERO DE CUENTA:

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.950.000,00
DEDUCCIONES:	$ 236.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 2.714.000,00

CUNE: 80b4ca9c8d9b441222165bd734d94f2287719a4355b614cd743a1e55b8b0f99f101341c583b00eb4ee51979b5c
Fecha emisión: 2024-02-10 10:47:55
Fecha validación DIAN: 2024-02-10 10:48:03-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE276

NOMBRE:	MIGUEL ANDRES FERIA OROZCO	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1063647825	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00008
DIRECCION:	MONTELIBANO	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: enero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	1	Días				$ 43.333,33
Auxilio legal de transporte	1	Días				$ 5.400,00
Vacaciones liquidadas	1	Días				$ 1.866,00
Prima legal	1	Días				$ 4.061,00
Cesantías pagadas al trabajador	1	Días				$ 4.061,00
Interés a las cesantías acumulados a la fecha	1	Días				$ 1,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	1	Días	4%			$ 1.733,33
Aporte pensión empleado	1	Días	4%			$ 1.733,33

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 58.662,33
DEDUCCIONES:	$ 3.466,67
TOTAL PAGADO:	$ 55.195,66

CUNE: 0062b70d1f71b9f238dd9ab32c1053886198650d6fc93445ab40dc4481384f5abd73f8ed9e0733d9d2981a8420465e86001

Fecha emisión: 2024-02-10 10:48:07

Fecha validación DIAN: 2024-02-10 10:48:15-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 899999034 – Cadena S.A.

FRM-810N1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.830-9 www.contapyme.com

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE277

NOMBRE:	MARCO FIDEL GARAVITO MESTRA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término indefinido
CC:	1003294292	**NÚMERO CONTRATO:**	1003294292
DIRECCION:	BRR PORVENIR	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: enero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.732.500,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00
Vacaciones liquidadas	241	Días				$ 579.906,50
Prima legal	30	Días				$ 167.875,00
Cesantías pagadas al trabajador acumuladas a la fecha	241	Días				$ 1.207.369,00
Interés a las cesantías acumuladas a la fecha	241	Días				$ 75.393,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 69.300,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 69.300,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 3.915.043,50
DEDUCCIONES:	$ 138.600,00
TOTAL PAGADO:	$ 3.776.443,50

CUNE: 991538e866daf60cc0d3441fbc01a33b3286e114b9fb18b7cdf61e187a44863d9f6c938efc2532fd157c8325699b3d

Fecha emisión: 2024-02-10 10:48:21

Fecha validación DIAN: 2024-02-10 10:48:29-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE278**

NOMBRE:	ANDRES FELIPE GONZALEZ GUZMAN	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1066671773	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00005
DIRECCION:	MONTERIA	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: enero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.732.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 69.280,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 69.280,00

FORMA DE PAGO:		TOTALES:	
MÉTODO:	Contado	**DEVENGADOS:**	$ 1.894.000,00
BANCO:		**DEDUCCIONES:**	$ 138.560,00
TIPO DE CUENTA:		**TOTAL PAGADO:**	$ 1.755.440,00
NÚMERO DE CUENTA:			

CUNE: 9266089 1cd37472cd61e8a62f1e7d6b51c8887f4991d7664581283412 2d49e32dc01adc14a667ac8ccbf3ef49f327f4e

Fecha emisión: 2024-02-10 10:48:34

Fecha validación DIAN: 2024-02-10 10:48:42-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

245

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE279

NOMBRE:	JAVIER DE JESUS GONZALEZ PALACIO	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término indefinido
CC:	98656725	**NÚMERO CONTRATO:**	98656725
DIRECCION:	VDA AGUAS VIVAS	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: enero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	29	Días				$ 1.256.666,67
Auxilio legal de transporte	29	Días				$ 156.600,00
Vacaciones liquidadas	397	Días				$ 718.808,00
Prima legal	29	Días				$ 117.772,00
Cesantías pagadas al trabajador	389	Días				$ 1.418.376,00
Interés a las cesantías acumuladas a la fecha	389	Días				$ 157.211,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado MANUAL	29	Días	4%			$ 50.266,00
Aporte pensión empleado MANUAL	29	Días	4%			$ 50.266,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO: Contado
BANCO:
TIPO DE CUENTA:
NÚMERO DE CUENTA:

TOTALES

DEVENGADOS: $ 3.823.433,67
DEDUCCIONES: $ 100.532,00
TOTAL PAGADO: $ 3.722.901,67

CUNE: 39b0466752e43a9c32e85a06eb954ccfcab61a2e11c8260c82ef3cca07a71e66d8dccf3103a8020bf4a8a826067354
Fecha emisión: 2024-02-10 10:48:47
Fecha validación DIAN: 2024-02-10 10:48:55-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603486
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE280

NOMBRE:	GUSTAVO GREGORIO GUERRA SIERRA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	78025963	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00006
DIRECCION:	XXX XXXX	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: enero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.300.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.462.000,00
DEDUCCIONES:	$ 104.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 1.358.000,00

CUNE: 53b2a5c7015261089f1b48a299181cd0da9f44a1a0a7e8f4a9a9866d997a54ff251529c82f7358d78f1e59d0bcec1771902

Fecha emisión: 2024-02-10 10:49:00

Fecha validación DIAN: 2024-02-10 10:49:08-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930834 - Cadena S.A.

FRM-01OV1
(NIIF) Impreso con ContaPyme v. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-8 www.contapyme.com

247

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE281**

NOMBRE:	DAYANA HERRERA RIVERA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1003290649	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00001
DIRECCION:	CRA 18 CLL 16 39	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: enero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.890.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 75.600,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 75.600,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO: Contado
BANCO:
TIPO DE CUENTA:
NÚMERO DE CUENTA:

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.052.000,00
DEDUCCIONES:	$ 151.200,00
TOTAL PAGADO:	$ 1.900.800,00

CUNE: 8bc03f9266d108e0087e01e8f203aa2e9558f9d380aa6768b2535b7c1ef38c52d72a135819c2c5548404f009a33933c48c
Fecha emisión: 2024-02-10 10:49:12
Fecha validación DIAN: 2024-02-10 10:49:21-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT. 860656594 - Cadena S.A.

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485

CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica

No. RNE282

NOMBRE:	LUIS JERONIMO IZQUIERDO ARGEL	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1067836256	**NÚMERO CONTRATO:**	1067836256
DIRECCION:	MONTERIA	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: enero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 5.775.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 231.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 231.000,00
Aporte fondo solidaridad pensional empleado			1%			$ 57.750,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO: Contado

BANCO:

TIPO DE CUENTA:

NÚMERO DE CUENTA:

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 5.775.000,00
DEDUCCIONES:	$ 519.750,00
TOTAL PAGADO:	$ 5.255.250,00

CUNE: 4e1477e4512582c52e49434c0dbbc4da0992b489a027d980e37946ed02359d2703d4902a8e6ad8510072043d60ee034

Fecha emisión: 2024-02-10 10:49:26

Fecha validación DIAN: 2024-02-10 10:49:34-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 800030634 - Cadena S.A.

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485

CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica

No. **RNE283**

NOMBRE:	KARINA LEZCANO CASTRILLON	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1003290609	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00003
DIRECCION:	MONTERIA	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: enero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.732.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 69.280,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 69.280,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.894.000,00
DEDUCCIONES:	$ 138.560,00
TOTAL PAGADO:	$ 1.755.440,00

CUNE:	cdc01633e1e001a93d0cd79fd29d94cf9b2b9eb76b1a9eba1a0981280bb2b0f7707979134905032f3cbe901240c86e93c
Fecha emisión:	2024-02-19 10:55:27
Fecha validación DIAN:	2024-02-19 10:55:36-05:00
Proveedor Tecnológico:	NIT: 860930534 - Cadena S.A.

FRM-810V1

[NIIF] Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

250

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE284**

NOMBRE:	ABELARDO JOSE LOPEZ AYALA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término indefinido
CC:	7380888	**NÚMERO CONTRATO:**	7380888
DIRECCION:	CL 6B 10C 7	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: enero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.890.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 75.600,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 75.600,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO: Contado
BANCO:
TIPO DE CUENTA:
NÚMERO DE CUENTA:

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.052.000,00
DEDUCCIONES:	$ 151.200,00
TOTAL PAGADO:	$ 1.900.800,00

CUNE: b352e6e0c69799e80e831c25a5a9a5e889644ec5ef7b0264f7c81348f16886d1db88d52f2f1048535e33a3770d4b01c516
Fecha emisión: 2024-02-10 10:50:36
Fecha validación DIAN: 2024-02-10 10:50:46-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 860030534 - Cadena S.A.

FRM-810V1
[NIIF] Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS NIt 810.000.630-8 www.contapyme.com

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE285**

NOMBRE:	ANGELICA PATRICIA LOPEZ OCHOA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1193131028	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00010
DIRECCION:	MONTELIBANO	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: enero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	1	Días				$ 43.333,33
Auxilio legal de transporte	1	Días				$ 5.400,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	1	Días	4%			$ 1.733,33
Aporte pensión empleado	1	Días	4%			$ 1.733,33

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 46.733,33
DEDUCCIONES:	$ 3.466,67
TOTAL PAGADO:	$ 45.266,66

CUNE: 8e6e5d2f68241f4150b3427dbeb4c5472a3358ef8487d0f0ee45ab7f5297571e5007bf0cd03ce2433be19fc05b92e275ee
Fecha emisión: 2024-02-10 10:50:51
Fecha validación DIAN: 2024-02-10 10:50:59-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 800030534 - Cadena S.A.

FRM-810V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 6 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-8 www.contapyme.com

212

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 58 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE286**

NOMBRE:	ANDRES FELIPE ORDOSGOITIA MACEA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término indefinido
CC:	1069496046	**NÚMERO CONTRATO:**	1069496046
DIRECCION:	CR 29 20 39 BRR SAN JOSE	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: enero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	13	Días				$ 1.481.666,67
Vacaciones liquidadas	479	Días				$ 2.225.681,00
Prima legal	13	Días				$ 120.972,00
Cesantías pagadas al trabajador acumuladas a la fecha	373	Días				$ 3.470.972,00
Interés a las cesantías acumuladas a la fecha	373	Días				$ 431.558,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado MANUAL	13	Días	4%			$ 58.066,00
Aporte pensión empleado MANUAL	13	Días	4%			$ 58.066,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	Cuenta de ahorro
NÚMERO DE CUENTA:	91213586134

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 7.703.849,67
DEDUCCIONES:	$ 116.132,00
TOTAL PAGADO:	$ 7.587.717,67

CUNE: 190bd8c701db7a6981e4ed35e7d0ce8a0104813cf7ad337e13022f66ed66aada82ccd8da0710d08c0252beacbc2480

Fecha emisión: 2024-02-10 10:51:03

Fecha validación DIAN: 2024-02-10 10:51:13-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT 800830534 - Cadena S.A.

FRM-810V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.830-9 www.contapyme.com

CONSORCIO SAN DIEGO
Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE287

NOMBRE:	NOHEMI ANDREA PADILLA CORDOBA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1063277740	**NÚMERO CONTRATO:**	1063277740
DIRECCION:	VEREDA LOS CARACOLES	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: enero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.300.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.462.000,00
DEDUCCIONES:	$ 104.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 1.358.000,00

CUNE: 264712abc16f48b03e2bc0db286f13ab9a39e1404a1b6f54171ac1a1831b6268d1c041dc1b863e635ca203ee662b43f0
Fecha emisión: 2024-02-10 10:51:17
Fecha validación DIAN: 2024-02-10 10:51:26-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-81GV1
(NIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

254

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE288

NOMBRE:	AYSHEL PALMA CARABALLO	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término indefinido
CC:	1068668399	**NÚMERO CONTRATO:**	1068668399
DIRECCION:	CL 65 13 A 115	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: enero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 2.300.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 92.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 92.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.462.000,00
DEDUCCIONES:	$ 184.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 2.278.000,00

CUNE: a678ed925b623676964a0bf65d30cc85713e76dad61d5c3d8e62ee633eb77598 1d38bde941a4afc4a921f52b3993aeed91

Fecha emisión: 2024-03-10 10:51:30

Fecha validación DIAN: 2024-02-10 10:51:40-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930934 - Cadena S.A.

FRM-810V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 816.000.630-9 www.contapyme.com

252

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 59 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE289

NOMBRE:	CARLOS ALBERTO RUIZ RUIZ	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término indefinido
CC:	1003336846	**NÚMERO CONTRATO:**	10033368-3
DIRECCION:	VEREDA LOS CARACOLES	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: enero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	28	Días				$ 1.126.686,67
Auxilio legal de transporte	28	Días				$ 140.400,00
Vacaciones liquidadas	206	Días				$ 371.944,00
Prima legal	29	Días				$ 117.772,00
Cesantías pagadas al trabajador acumuladas a la fecha	206	Días				$ 767.237,00
Interés a las cesantías acumuladas a la fecha	206	Días				$ 36.867,00
Incapacidad enfermedad común 100% del salario	3	Días		11/01/2024	13/01/2024	$ 130.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado MANUAL	29	Días	4%			$ 50.266,00
Aporte pensión empleado MANUAL	29	Días	4%			$ 50.266,00

FORMA DE PAGO

METODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.682.886,67
DEDUCCIONES:	$ 100.532,00
TOTAL PAGADO:	$ 2.582.354,67

CUNE: 0349a7b4aa4536defcda13a33caf6cfb3cf5bb09c3dde6ef3e067990ba093bec0ff9261ea45066 10cd094d6a17625aaa

Fecha emisión: 2024-02-10 10:51:45

Fecha validación DIAN: 2024-02-10 10:51:58-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930624 - Cadena S.A.

256

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 52 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE290

NOMBRE:	DENINSON MANUEL VERGARA CONTRERAS	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término indefinido
CC:	1193042591	**NÚMERO CONTRATO:**	11930425-2
DIRECCION:	PARCELA LOS CARACOLES	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: enero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	25	Días				$ 1.083.333,33
Auxilio legal de transporte	25	Días				$ 135.000,00
Incapacidad enfermedad común 100% del salario.	5	Días		14/01/2024	18/01/2024	$ 216.667,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 52.000,01
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 52.000,01

FORMA DE PAGO

MÉTODO: Contado
BANCO:
TIPO DE CUENTA:
NÚMERO DE CUENTA:

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.435.000,33
DEDUCCIONES:	$ 104.000,03
TOTAL PAGADO:	$ 1.331.000,30

CUNE: 5c859c3d4019d3b9e9a552d2a9555e543cecc7af5e83f956f607fede17b67697acc25af1073de1866e9ccfaa33cce251073
Fecha emisión: 2024-02-10 10:52:02
Fecha validación DIAN: 2024-02-10 10:52:11-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930934 - Cadena S.A.

257

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603486
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE291**

NOMBRE:	ALEXANDER VERGARA LEIVA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término indefinido
CC:	1007561047	**NÚMERO CONTRATO:**	1007561047
DIRECCION:	BRR LOS CARACOLES	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: enero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.300.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.462.000,00
DEDUCCIONES:	$ 104.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 1.358.000,00

CUNE: [illegible]
Fecha emisión: 2024-02-10 10:52:15
Fecha validación DIAN: 2024-02-10 10:52:25-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 860030534 - Cadena S.A.

258

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901883485
CR 6 82 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE292**

NOMBRE:	OSWALDO ANTONIO JIMENEZ CASTILLO	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	7919051	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00011
DIRECCION:	MONETERIA	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: enero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	29	Dias				$ 1.933.333,33
Auxilio legal de transporte	29	Dias				$ 156.600,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	29	Dias	4%			$ 77.333,33
Aporte pensión empleado	29	Dias	4%			$ 77.333,33

FORMA DE PAGO		TOTALES	
MÉTODO:	Contado	**DEVENGADOS:**	$ 2.089.933,33
BANCO:		**DEDUCCIONES:**	$ 154.666,67
TIPO DE CUENTA:		**TOTAL PAGADO:**	$ 1.935.266,66
NÚMERO DE CUENTA:			

CUNE: 5aee1d7e29dd7e8ee09c8e10a1347ce9c954555e209915555e8fe80d8555ee8ab73787a81e37c1c8a2198d5552333d5

Fecha emisión: 2024-03-04 16:25:58

Fecha validación DIAN: 2024-03-04 16:26:09-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 860310534 - Cadena S.A.

FRM-81.0V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.008.630-9 www.contapyme.com

251

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 8 82 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE293

NOMBRE:	ANGEL RICARDO ALVAREZ VEGA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1067952564	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00007
DIRECCION:	MONTELIBANO	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: febrero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.350.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 134.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 134.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 3.350.000,00
DEDUCCIONES:	$ 268.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 3.082.000,00

CUNE: 662bdc903fa974a109fb64a19cbdf003952b6ce57f4bb799a6ad21c16ffc0c8c9d206cf8199620a2a7e491fca942c15
Fecha emisión: 2024-03-12 11:25:30
Fecha validación DIAN: 2024-03-12 11:25:38-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 800030634 - Cadena S.A.

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603486
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica

No. **RNE294**

NOMBRE:	LUIS ARMANDO ARTEAGA RAMOS	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1065004847	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00009
DIRECCION:	MONTELIBANO	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: febrero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 2.000.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 80.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 80.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.162.000,00
DEDUCCIONES:	$ 160.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 2.002.000,00

CUNE: 2154481f20b6f93a19ac35d547e80bd21e0d7bd0e61023440d2cb357be1e7f0749f1ab6d2ac665a8246f0cf79a934d4

Fecha emisión: 2024-03-13 10:09:44

Fecha validación DIAN: 2024-03-13 10:09:53-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 52 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE295**

NOMBRE:	JORGE ELIECER CONTRERAS PADILLA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término indefinido
CC:	1069486577	**NÚMERO CONTRATO:**	1069486577
DIRECCION:	CLL 5 SECTOR 1 BRR VILLA ESP	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	PUERTO LIBERTAI		

MES REPORTADO: febrero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 2.950.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 118.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 118.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.950.000,00
DEDUCCIONES:	$ 236.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 2.714.000,00

CUNE: 2a0ba7725b51f3e845edb423a822cc59a2570480971 3d12d1f3aa13edbcb514609ab5c8302f9e1f7f790270c31228e43
Fecha emisión: 2024-03-13 10:10:03
Fecha validación DIAN: 2024-03-13 10:10:10-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT. 890930534 - Cadena S.A.

FRM-810V1
(NIIF) Impreso con CentaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 819.000.630-9 www.contapyme.com

252

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE296**

NOMBRE:	ANDRES FELIPE GONZALEZ GUZMAN	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a termino fijo
CC:	1066571773	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00005
DIRECCION:	MONTERIA	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: febrero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.732.500,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 69.300,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 69.300,00

FORMA DE PAGO		TOTALES	
MÉTODO:	Contado	**DEVENGADOS:**	$ 1.894.500,00
BANCO:		**DEDUCCIONES:**	$ 138.600,00
TIPO DE CUENTA:		**TOTAL PAGADO:**	$ 1.755.900,00
NÚMERO DE CUENTA:			

CUNE: 1d275ba60fb0d0f71842a7d68f033e4d083ec2893a5455020d0727f7f3548b2cf40fcfc6a6ab3166f2942d8a19fbd28b4e0d9
Fecha emisión: 2024-03-13 10:10:16
Fecha validación DIAN: 2024-03-13 10:10:22-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 800830584 - Cadena S.A.

FRM-310V1
(NIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603486
CR 6 52 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE297

NOMBRE:	GUSTAVO GREGORIO GUERRA SIERRA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	78026963	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00006
DIRECCION:	XXX XXXX	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: febrero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.300.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.462.000,00
DEDUCCIONES:	$ 104.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 1.358.000,00

CUNE: 666869e329ccf15e71b4d5e2aac98a7207b4d45ff8ece9986c09073debde71fd31e1f2565f9fac56afe79afba7936193
Fecha emisión: 2024-03-13 10:10:28
Fecha validación DIAN: 2024-03-13 10:10:34-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-810V1
(NitF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit:810.000.630-8 www.contapyme.com

254

CONSORCIO SAN DIEGO
Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE298**

NOMBRE:	DAYANA HERRERA RIVERA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1003290849	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00001
DIRECCION:	CRA 18 CLL 16 39	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: febrero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.890.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 75.600,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 75.600,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.052.000,00
DEDUCCIONES:	$ 151.200,00
TOTAL PAGADO:	$ 1.900.800,00

CUNE: 1e93e3e24df3dc8b0217bf274c1b7314cdf529bc864e107709838e12d8b7a9664e76741c23550fde6fe6958ad668ca0276
Fecha emisión: 2024-03-13 10:10:40
Fecha validación DIAN: 2024-03-13 10:10:47-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT. 899999554 - Cadena S.A.

FRM-810V1
(NIF) Impreso con CorsaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-8 www.corsapyme.com

265

CONSORCIO SAN DIEGO
Nit 901603485
CR 6 62 60 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE299

NOMBRE:	LUIS JERONIMO IZQUIERDO ARGEL	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1067836256	**NÚMERO CONTRATO:**	1067836256
DIRECCION:	MONTERIA	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: febrero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 5.775.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 231.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 231.000,00
Aporte fondo solidaridad pensional empleado			1%			$ 57.750,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 5.775.000,00
DEDUCCIONES:	$ 519.750,00
TOTAL PAGADO:	$ 5.255.250,00

CUNE: 15a52011ada04ac6ee44c0d13a0c08b54bbb477a0ad91175b0984b86e4138a0bc72b053489d7b56ef9894605031edcc
Fecha emisión: 2024-03-13 10:10:53
Fecha validación DIAN: 2024-03-13 10:11:00-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930034 - Cadena S.A.

FRM-810V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.030-9 www.contapyme.com

266

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE300**

NOMBRE:	OSWALDO ANTONIO JIMENEZ CASTILLO	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	7919051	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00011
DIRECCION:	MONETERIA	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: febrero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 2.000.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 80.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 80.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.162.000,00
DEDUCCIONES:	$ 160.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 2.002.000,00

CUNE: 9459578c5f9b9e92dc2e659c103995c3e144be9f5f66e4d0f9036665b8d03a444643b55aaf71f6b472ac559755315d0cabda

Fecha emisión: 2024-03-13 10:11:09

Fecha validación DIAN: 2024-03-13 10:11:13-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE301

NOMBRE:	KARINA LEZCANO CASTRILLON	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1003290609	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00003
DIRECCION:	MONTERIA	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: febrero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.732.500,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 69.300,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 69.300,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.894.500,00
DEDUCCIONES:	$ 138.600,00
TOTAL PAGADO:	$ 1.755.900,00

CUNE: 3421555a2aa106f38c717bd1507bb44cfcc9731be1302ba4d7853a5c3eb73622281954a282173bc4444f894e0917e1582
Fecha emisión: 2024-03-13 10:11:19
Fecha validación DIAN: 2024-03-13 10:11:27-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 800030534 - Cadena S.A.

268

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE302**

NOMBRE:	ABELARDO JOSE LOPEZ AYALA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término indefinido
CC:	7380888	**NÚMERO CONTRATO:**	7380888
DIRECCION:	CL 8B 10C 7	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: febrero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.890.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 75.600,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 75.600,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.052.000,00
DEDUCCIONES:	$ 151.200,00
TOTAL PAGADO:	$ 1.900.800,00

CUNE: 1d3d3132a2c13c5066a3995c152705be4a25e83cc687bd78a4ca79cbec0a27c9997b5399c8080c9c774304f0ca9efcec

Fecha emisión: 2024-03-13 10:11:33

Fecha validación DIAN: 2024-03-13 10:11:38-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930834 - Cadena S.A.

FRM-810V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

269

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE303

NOMBRE:	ANGELICA PATRICIA LOPEZ OCHOA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1193131028	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00010
DIRECCION:	MONTELIBANO	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: febrero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.300.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.462.000,00
DEDUCCIONES:	$ 104.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 1.358.000,00

CUNE: [illegible]

Fecha emisión: 2024-03-13 10:11:48

Fecha validación DIAN: 2024-03-13 10:11:53-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930594 - Cadena S.A.

230

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE304

NOMBRE:	KEVIN ANDRES MORA VILORIA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1063274499	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00012
DIRECCION:	MONTERÍA	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: febrero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	26	Días				$ 1.126.666,67
Auxilio legal de transporte	26	Días				$ 140.400,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	26	Días	4%			$ 45.066,67
Aporte pensión empleado	26	Días	4%			$ 45.066,67

FORMA DE PAGO

MÉTODO: Contado
BANCO:
TIPO DE CUENTA:
NÚMERO DE CUENTA:

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.267.066,67
DEDUCCIONES:	$ 90.133,33
TOTAL PAGADO:	$ 1.176.933,34

CUNE: 0feed67c03a5af1f2522ae00e60c6824085813bb638d3628a102c917f0b4ea9352bbfbaf1c9492196b9befd93caae549
Fecha emisión: 2024-03-13 10:11:58
Fecha validación DIAN: 2024-03-13 10:12:05-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930934 - Cadena S.A.

2.3

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 82 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE305

NOMBRE:	NOHEMI ANDREA PADILLA CORDOBA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1063277740	**NÚMERO CONTRATO:**	1063277740
DIRECCION:	VEREDA LOS CARACOLES	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: febrero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.300.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.462.000,00
DEDUCCIONES:	$ 104.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 1.358.000,00

CUNE: 70906e502d4099370cb80194edbe9f2cbaca708fb062125127 5b172b7e8fd2d89805134dc341dd5560207a9fad3a4bc

Fecha emisión: 2024-03-13 10:13:24

Fecha validación DIAN: 2024-03-13 10:13:31-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 800900594 - Cadena S.A.

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603486
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE306

NOMBRE:	AYSHEL PALMA CARABALLO	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término indefinido
CC:	1068868399	**NÚMERO CONTRATO:**	1068868399
DIRECCION:	CL 65 13 A 115	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: febrero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 2.300.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 92.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 92.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.462.000,00
DEDUCCIONES:	$ 184.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 2.278.000,00

CUNE: 87d0be20d00e41b084f790a5c3d5090ccd9739c45ee3e575ec5b2e954f7a0a40e748cdb2f58d7e7f8bdaeabf5cc7114df4
Fecha emisión: 2024-03-13 10:13:37
Fecha validación DIAN: 2024-03-13 10:13:44-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 800936834 - Cadena S.A.

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE307

NOMBRE:	ELVER ANTONIA RAMOS ZABALETA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1063287011	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00013
DIRECCION:	MONTERIA	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: febrero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	28	Días				$ 1.213.333,33
Auxilio legal de transporte	28	Días				$ 151.200,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	28	Días	4%			$ 48.533,33
Aporte pensión empleado	28	Días	4%			$ 48.533,33

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.364.533,33
DEDUCCIONES:	$ 97.066,67
TOTAL PAGADO:	$ 1.267.466,66

CUNE: bbca28a9d1e7871d19b6af9c319a65208c9c9f7b0c052a2e6533130c6e07d381b686b44747fe62ad2183beaae088d3865

Fecha emisión: 2024-03-13 10:13:49

Fecha validación DIAN: 2024-03-13 10:13:58-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 800030634 - Cadena S.A.

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 56 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE308

NOMBRE:	DENINSON MANUEL VERGARA CONTRERAS	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1193042591	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00004
DIRECCION:	PARCELA LOS CARACOLES	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: febrero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.300.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.462.000,00
DEDUCCIONES:	$ 104.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 1.358.000,00

CUNE: cde4bdd1568620d8f256c0d21d807b08b1486001224be07ef1ae8d74f66be215a0cad22aacfa1f7f3887b8d8a9b0b499

Fecha emisión: 2024-03-13 10:15:17

Fecha validación DIAN: 2024-03-13 10:16:24-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT 890930834 - Cadena S.A.

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE309

NOMBRE:	LUIS EDUARDO VERGARA GIL	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1003077867	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00014
DIRECCION:	MONETRIA	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: febrero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	23	Días				$ 995.866,67
Auxilio legal de transporte	23	Días				$ 124.200,00
Ausencia injustificada	3	Días		26/02/2024	29/02/2024	

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	23	Días	4%			$ 39.866,67
Aporte pensión empleado	23	Días	4%			$ 39.866,67

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.120.866,67
DEDUCCIONES:	$ 79.733,33
TOTAL PAGADO:	$ 1.041.133,34

CUNE: 7bff cc16 d9e57 a8020 ebcb44 171a9952 8b952 de1 3559d77 e8fbe 1015 0048 3886 e6w32 dac33 bb0 ce9ec 105d9 867 7b432 81

Fecha emisión: 2024-03-13 10:15:30

Fecha validación DIAN: 2024-03-13 10:15:38-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 800030534 - Cadena S.A.

FRM-010V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.005.630-9 www.contapyme.com

276

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603486
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE310**

NOMBRE:	ALEXANDER VERGARA LEIVA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término indefinido
CC:	1007561047	**NÚMERO CONTRATO:**	1007561047
DIRECCION:	BRR LOS CARACOLES	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: febrero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.300.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO: Contado
BANCO:
TIPO DE CUENTA:
NÚMERO DE CUENTA:

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.462.000,00
DEDUCCIONES:	$ 104.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 1.358.000,00

CUNE: de8366d67046273a25a666ea66e69d474a78e15be1a3f394e09472bd10eda2eb5c1813070d889fb2db551caad2e4a9
Fecha emisión: 2024-03-13 10:16:22
Fecha validación DIAN: 2024-03-13 10:16:30-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930034 - Cadena S.A.

237

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE311

NOMBRE:	ANDERSON DE JESUS VILLALOBO MANCHEGC	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1193379808	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00015
DIRECCION:	MONTERIA	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: febrero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	17	Días				$ 738.966,67
Auxilio legal de transporte	17	Días				$ 81.800,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	17	Días	4%			$ 29.486,67
Aporte pensión empleado	17	Días	4%			$ 29.486,67

FORMA DE PAGO

MÉTODO: Contado
BANCO:
TIPO DE CUENTA:
NÚMERO DE CUENTA:

TOTALES

DEVENGADOS: $ 820.466,67
DEDUCCIONES: $ 58.933,33
TOTAL PAGADO: $ 765.533,34

CUNE: 01fc75cc8e52764c73af7c8fa356ebe855ebcdc5b1774f7e88c44f9098d7c16e774b0c342cd196a9aaf102bf317ff7603
Fecha emisión: 2024-03-13 10:16:36
Fecha validación DIAN: 2024-03-13 10:16:43-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 800550834 - Cadena S.A.

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603486
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE312**

NOMBRE:	MARCO ANTONIO CORDOBA MUOZ	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término indefinido
CC:	79048256	**NÚMERO CONTRATO:**	79048256
DIRECCION:	DG 82G 78 84	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C.		

MES REPORTADO: febrero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 2.000.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 80.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 80.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO: Contado
BANCO:
TIPO DE CUENTA:
NÚMERO DE CUENTA:

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.162.000,00
DEDUCCIONES:	$ 160.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 2.002.000,00

CUNE: 3a51db7aa134f04738a57c4c54ac262720cda6186d8fe1d050ef0b455047e90d0656e76711c7f0d9e4c4041 2c8c420c04
Fecha emisión: 2024-03-13 14:55:44
Fecha validación DIAN: 2024-03-13 14:55:52-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT. 860030584 - Cadena S.A.

FRM-810V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-8 www.contapyme.com

279

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 8 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE313

NOMBRE:	FREDDY JOSE FUENTES PORTILLO	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término indefinido
CC:	1143226342	**NÚMERO CONTRATO:**	1143226342
DIRECCION:	CRA 13B N 62A 32	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: febrero/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 2.000.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 80.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 80.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.162.000,00
DEDUCCIONES:	$ 160.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 2.002.000,00

CUNE: a94b3c3034679d7f1bbfa847ebcbf8c7a0f32142e22b53138aeca72d9715284702310282d0902d1bbe4ab0458f20b2f3
Fecha emisión: 2024-03-13 14:56:04
Fecha validación DIAN: 2024-03-13 14:56:12-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 800030534 - Cadena S.A.

FRM-810V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.005.630-9 www.contapyme.com

280

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE314

NOMBRE:	LUIS JERONIMO IZQUIERDO ARGEL	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1067836256	**NÚMERO CONTRATO:**	1067836256
DIRECCION:	MONTERIA	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: marzo/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 5.775.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 231.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 231.000,00
Aporte fondo solidaridad pensional empleado			1%			$ 57.750,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 5.775.000,00
DEDUCCIONES:	$ 519.750,00
TOTAL PAGADO:	$ 5.255.250,00

CUNE:	ed66edfe022260b90c0744242dcb2b3d3e7963080f821694647270fca0f584d62e0d0d0d01361ab33387a88ceb810887
Fecha emisión:	2024-04-10 09:34:53
Fecha validación DIAN:	2024-04-10 09:35:02-05:00
Proveedor Tecnológico:	NIT: 800030634 - Cadena S.A.

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 82 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE315

NOMBRE:	ANGEL RICARDO ALVAREZ VEGA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1067952564	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00007
DIRECCION:	MONTELIBANO	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: marzo/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.350.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 134.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 134.000,00

FORMA DE PAGO		TOTALES	
MÉTODO:	Contado	**DEVENGADOS:**	$ 3.350.000,00
BANCO:		**DEDUCCIONES:**	$ 268.000,00
TIPO DE CUENTA:		**TOTAL PAGADO:**	$ 3.082.000,00
NÚMERO DE CUENTA:			

CUNE: c91558b0ad918d6e4f5ee8926b7b2246b7a02f0a6697f0c0b4531e1421b617844b1650d22fb5dcca9da2647699d17e1240de

Fecha emisión: 2024-04-10 09:35:09

Fecha validación DIAN: 2024-04-10 09:35:17-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRSI-81DV1
(NIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-8 www.contapyme.com

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE316**

NOMBRE:	JORGE ELIECER CONTRERAS PADILLA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término indefinido
CC:	1069486577	**NÚMERO CONTRATO:**	1069486577
DIRECCION:	CLL 5 SECTOR 1 BRR VILLA ESP	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	PUERTO LIBERTAI		

MES REPORTADO: marzo/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 2.940.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 117.600,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 117.600,00

FORMA DE PAGO		TOTALES	
MÉTODO:	Contado	**DEVENGADOS:**	$ 2.940.000,00
BANCO:		**DEDUCCIONES:**	$ 235.200,00
TIPO DE CUENTA:		**TOTAL PAGADO:**	$ 2.704.800,00
NÚMERO DE CUENTA:			

CUNE: 6bac34d5cfe770cd3aafa0482cf0cd15ea5a1fc70653709f3f89924f7043da9404ec7540c6d245cd5fc0aacc04c955

Fecha emisión: 2024-04-10 09:35:21

Fecha validación DIAN: 2024-04-10 09:35:30-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-51.0V1
(NIIF) Impreso con CostaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.006.630-8 www.contapyme.com

283

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 52 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE317**

NOMBRE:	AYSHEL PALMA CARABALLO	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término indefinido
CC:	1068088399	**NÚMERO CONTRATO:**	1068088399
DIRECCION:	CL 65 13 A 115	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: marzo/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 2.300.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 92.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 92.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.462.000,00
DEDUCCIONES:	$ 184.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 2.278.000,00

CUNE: 702ff1f2720e9d75877e09761dd14e46a99eaa82dd0a0502203173db993b277109fa9cd02ce617be4ddda7fbe4a4f0b
Fecha emisión: 2024-04-10 09:35:33
Fecha validación DIAN: 2024-04-10 09:35:42-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT. 890930534 - Cadena S.A.

FRM-810v1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS, Nit 810.008.830-9 www.contapyme.com

284

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE318**

NOMBRE:	LUIS ARMANDO ARTEAGA RAMOS	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1065004847	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00009
DIRECCION:	MONTELIBANO	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: marzo/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 2.000.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 80.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 80.000,00

FORMA DE PAGO		TOTALES	
MÉTODO:	Contado	**DEVENGADOS:**	$ 2.162.000,00
BANCO:		**DEDUCCIONES:**	$ 160.000,00
TIPO DE CUENTA:		**TOTAL PAGADO:**	$ 2.002.000,00
NÚMERO DE CUENTA:			

CUNE: a0b2d7b41a1bfbb1726fa7cde64039daaa94dcd7796b9a9af47d2efc3ac8e2934c21ea21082eb4f74d5e5eaeb3d7f88
Fecha emisión: 2024-04-10 09:35:48
Fecha validación DIAN: 2024-04-10 09:35:54-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-S10V1
(NIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit:810.000.630-9 www.contapyme.com

235

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901803485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE319**

NOMBRE:	OSWALDO ANTONIO JIMENEZ CASTILLO	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	7919051	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00011
DIRECCION:	MONETERIA	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: marzo/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 2.000.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 80.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 80.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.162.000,00
DEDUCCIONES:	$ 160.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 2.002.000,00

CUNE: 5f7cc1ccbe6ff20fe72018e0da3b2b1ed40f4ebbe9cdbd7dda8e001e2a22ce1041fd5d911af8cd666f283c1e6df001e8
Fecha emisión: 2024-04-10 09:35:58
Fecha validación DIAN: 2024-04-10 09:36:07-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-810v1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

286

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE320

NOMBRE:	DAYANA HERRERA RIVERA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1003280649	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00001
DIRECCION:	CRA 18 CLL 16 39	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: marzo/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.850.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 75.600,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 75.600,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO: Contado
BANCO:
TIPO DE CUENTA:
NÚMERO DE CUENTA:

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.052.000,00
DEDUCCIONES:	$ 151.200,00
TOTAL PAGADO:	$ 1.900.800,00

CUNE: 8981afb19dc6c2ae47cb3ecf980343e6894d49fb02b0b7b47b1fe06a7baaca777f07074f6fd7823cadbcfaaca21377b4
Fecha emisión: 2024-04-10 09:36:11
Fecha validación DIAN: 2024-04-10 09:36:19-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 860030634 - Cadena S.A.

FRM-810V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 819.000.639-9 www.contapyme.com

287

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603495
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE321**

NOMBRE:	ABELARDO JOSE LOPEZ AYALA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término indefinido
CC:	7380888	**NÚMERO CONTRATO:**	7380888
DIRECCION:	CL 6B 10C 7	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: marzo/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.890.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 75.600,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 75.600,00

FORMA DE PAGO		TOTALES	
MÉTODO:	Contado	**DEVENGADOS:**	$ 2.052.000,00
BANCO:		**DEDUCCIONES:**	$ 151.200,00
TIPO DE CUENTA:		**TOTAL PAGADO:**	$ 1.900.800,00
NÚMERO DE CUENTA:			

CUNE: 8a18edcc09d070cb0607db27c4d7ec1c092ef4e2a2da55df117e0f14926341bf3aaedb1cc1f134334e01ac31ca6a6e90

Fecha emisión: 2024-04-10 09:36:23

Fecha validación DIAN: 2024-04-10 09:36:32-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-S10V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

288

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE322

NOMBRE:	KARINA LEZCANO CASTRILLON	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1003250609	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00003
DIRECCION:	MONTERIA	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: marzo/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.732.500,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 69.300,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 69.300,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.894.500,00
DEDUCCIONES:	$ 138.600,00
TOTAL PAGADO:	$ 1.755.900,00

CUNE: 2b50c1370948b31070fb2defe9f0c6690f2acf16c19e6a27ac11c33f4709475894d58540b959e32d7b37447afed128f40c
Fecha emisión: 2024-04-08 14:44:11
Fecha validación DIAN: 2024-04-08 14:44:20-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT 899999534 - Cadena S.A.

FRM-610V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.060.630-8 www.contapyme.com

265

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE323

NOMBRE:	ANDRES FELIPE GONZALEZ GUZMAN	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1066571773	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00005
DIRECCION:	MONTERIA	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: marzo/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.732.500,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 69.300,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 69.300,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.894.500,00
DEDUCCIONES:	$ 138.600,00
TOTAL PAGADO:	$ 1.755.900,00

CUNE: c83b2f3ae3ef97ec8e2b2Cc6dffc9496c2a9fafb0f05d3a5e5cce5a1a21f6da0f534071e4f9f6f0d0ea6f3f4d7e455c0a27fc

Fecha emisión: 2024-04-10 09:36:38

Fecha validación DIAN: 2024-04-10 09:36:45-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

290

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE324

NOMBRE:	ALEXANDER VERGARA LEIVA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término indefinido
CC:	1007561047	**NÚMERO CONTRATO:**	1007561047
DIRECCION:	BRR LOS CARACOLES	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: marzo/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.300.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.462.000,00
DEDUCCIONES:	$ 104.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 1.358.000,00

CUNE: 4444a0089e895d548150e90451ca2c81477e4ecccc3a66fe834a7ce073b8805f8b5b9a3cda2ecc31a04a21355287 2e88
Fecha emisión: 2024-04-10 09:38:49
Fecha validación DIAN: 2024-04-10 09:38:56-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-810V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

291

CONSORCIO SAN DIEGO
Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE325

NOMBRE:	DENINSON MANUEL VERGARA CONTRERAS	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1193042591	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00004
DIRECCION:	PARCELA LOS CARACOLES	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: marzo/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.300.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.462.000,00
DEDUCCIONES:	$ 104.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 1.358.000,00

CUNE: 479925669ad111e3bbca6101dd5129e214a9f5cbe80ae18503c31a3610566923f1d939a8167a0f95c66d9161230154d
Fecha emisión: 2024-04-10 09:37:01
Fecha validación DIAN: 2024-04-10 09:37:09-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 800930534 - Cadena S.A.

FRM-810V1
[NIIF] Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-8 www.contapyme.com

292

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 CF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE326**

NOMBRE:	NOHEMI ANDREA PADILLA CORDOBA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1063277740	**NÚMERO CONTRATO:**	1063277740
DIRECCION:	VEREDA LOS CARACOLES	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: marzo/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.300.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.462.000,00
DEDUCCIONES:	$ 104.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 1.358.000,00

CUNE: 28512b80c9091329e8b8b8eaa81f201123c1d35d7edb0812e8128ed4e23af1e215fd47cb5287f23b4075f862e83a75a0
Fecha emisión: 2024-04-10 09:37:13
Fecha validación DIAN: 2024-04-10 09:37:21-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890500534 - Cadena S.A.

FRM-810V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.635-0 www.contapyme.com

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 58 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE327

NOMBRE:	ANGELICA PATRICIA LOPEZ OCHOA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1193131028	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00010
DIRECCION:	MONTELIBANO	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: marzo/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.300.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.462.000,00
DEDUCCIONES:	$ 104.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 1.358.000,00

CUNE: 07f73e0570348f23d4a402786f4db3286eeda2144a8555f8d5119eee3f04f0ea49f40c4f7c7b69882b84abbd7aa66f5a11

Fecha emisión: 2024-04-10 09:37:25

Fecha validación DIAN: 2024-04-10 09:37:33-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930624 - Cadena S.A.

FRM-010V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

294

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603486
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE328

NOMBRE:	KEVIN ANDRES MORA VILORIA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1063274499	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00012
DIRECCION:	MONTERIA	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: marzo/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.300.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.462.000,00
DEDUCCIONES:	$ 104.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 1.358.000,00

CUNE: 4a71d20521add5c49b548999e2745dce5909d3c9280930c01162cfcdDad2651 27ecc0b5945337b65fb641 3ece0a869a7
Fecha emisión: 2024-04-10 09:37:37
Fecha validación DIAN: 2024-04-10 09:37:46-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930034 - Cadena S.A.

291

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE329**

NOMBRE:	LUIS EDUARDO VERGARA GIL	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1003077867	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00014
DIRECCION:	MONETRIA	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: marzo/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.300.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00

FORMA DE PAGO		TOTALES	
MÉTODO:	Contado	**DEVENGADOS:**	$ 1.462.000,00
BANCO:		**DEDUCCIONES:**	$ 104.000,00
TIPO DE CUENTA:		**TOTAL PAGADO:**	$ 1.358.000,00
NÚMERO DE CUENTA:			

CUNE: e1421e69a0ae73fe23834217e020039fea4dc934d08cee3b5998d2281fd22431ab79e8250473d58af2f03941bf94c090

Fecha emisión: 2024-04-16 09:37:49

Fecha validación DIAN: 2024-04-16 09:37:58-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-S10V1
[NIF] Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603486
CR 6 6Z 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE330**

NOMBRE:	GUSTAVO GREGORIO GUERRA SIERRA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	78028963	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00006
DIRECCION:	XXX XXXX	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: marzo/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.300.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00
Hora extra diurna	9	Hora	25%	01/03/2024	31/03/2024	$ 60.938,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 54.437,52
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 54.437,52

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.522.938,00
DEDUCCIONES:	$ 108.875,04
TOTAL PAGADO:	$ 1.414.062,96

CUNE: 42ac15cf6cd94ab31ecc070cf-40613a6c23dc3c189f9c202ad43ecc4d9547c4cbf693e147c89ecf3429b415fb94f99c
Fecha emisión: 2024-04-10 09:38:02
Fecha validación DIAN: 2024-04-10 09:38:10-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 900930534 - Cadena S.A.

FRM-810v1
(NIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-8 www.contapyme.com

297

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE331

NOMBRE:	ELVER ANTONIA RAMOS ZABALETA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a termino fijo
CC:	1063287011	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00013
DIRECCION:	MONTERIA	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: marzo/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.300.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00
Hora extra diurna	9	Hora	25%	31/03/2024	31/03/2024	$ 60.938,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 54.437,52
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 54.437,52

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	
TIPO DE CUENTA:	
NÚMERO DE CUENTA:	

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.522.938,00
DEDUCCIONES:	$ 108.875,04
TOTAL PAGADO:	$ 1.414.062,96

CUNE: 915722ed407e71ed0aea0c2a872cbb05165df01ab0d3564403d1998b0a93daa3ae603e190471693b6d3a6087e0a3a67b6d

Fecha emisión: 2024-04-10 09:38:15

Fecha validación DIAN: 2024-04-10 09:38:24-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT. 860530534 - Cadena S.A.

FRM-810V1
(NIIF) Impreso con CotaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.830-9 www.cotapyme.com

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. RNE332

NOMBRE:	ANDERSON DE JESUS VILLALOBO MANCHEGC	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1193379908	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00015
DIRECCION:	MONTERIA	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTERÍA		

MES REPORTADO: marzo/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	19	Días				$ 823.333,33
Auxilio legal de transporte	19	Días				$ 102.600,00
Vacaciones liquidadas	36	Días				$ 65.000,00
Prima legal	36	Días				$ 146.200,00
Cesantías pagadas al trabajador	36	Días				$ 146.200,00
Intereses cesantías anticipadas	36	Días				$ 1.754,40

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	19	Días	4%			$ 32.933,33
Aporte pensión empleado	19	Días	4%			$ 32.933,33

FORMA DE PAGO

MÉTODO: Contado
BANCO:
TIPO DE CUENTA:
NÚMERO DE CUENTA:

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.285.087,73
DEDUCCIONES:	$ 65.866,67
TOTAL PAGADO:	$ 1.219.221,06

CUNE: 17703188e8ceae2110c8e3f8e403e85b22ec0f46e717ba07f67815d884800001f3286a1d90e957062e08abca8af5215be
Fecha emisión: 2024-04-10 09:38:28
Fecha validación DIAN: 2024-04-10 09:38:36-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT. 890930534 - Cadena S.A.

299

CONSORCIO SAN DIEGO

Nit 901603485
CR 6 62 50 OF 307

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE333**

NOMBRE:	FREDDY JOSE FUENTES PORTILLO	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término indefinido
CC:	1143226342	**NÚMERO CONTRATO:**	1143226342
DIRECCION:	CRA 13B N 62A 32	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	MONTELÍBANO		

MES REPORTADO: marzo/2024

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 2.000.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 80.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 80.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO: Contado
BANCO:
TIPO DE CUENTA:
NÚMERO DE CUENTA:

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.162.000,00
DEDUCCIONES:	$ 160.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 2.002.000,00

CUNE: 3506eabc0a2bccdeec1 929142bb90cdd4f5e4e4804901427b9b7df4410c1bc0b8b73c0bc1a6b34e0254258d7cf55e1b39cd9
Fecha emisión: 2024-04-10 09:38:41
Fecha validación DIAN: 2024-04-10 09:38:50-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930934 - Cadena S.A.

FRM-810V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-8 www.contapyme.com

300