ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Página 1 de 4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | ARMADA DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL No.006

LAPSO del 05-10-2025 hasta 05-11-2025

CONTRATO N°	:	COMODATO No. 0008-ARC-BCAI4-2025
CONTRATISTA	:	ACCIÓN SOCIAL NAVAL BAHIA MÁLAGA
OBJETO DEL CONTRATO	:	ENTREGAR A TITULO DE COMODATO A ACCIÓN SOCIAL NAVAL BAHIA MÁLAGA, UN ESPACIO DE 12.1 M2 EN LAS INSTALACIONES COLEGIO NAVAL EN EL MUNICIPIO DE TUMACO-NARIÑO, EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 2,50 MTS DE FRENTE, 4,85 MTS DE FONDO Y 3.40 MTS DE ALTO.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	01 DE MAYO DEL 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	01 DE MAYO DEL 2028
VALOR INICIAL	:	EL PRESENTE CONTRATO ES DE CARÁCTER GRATIUTO
ADICIÓN (S)	:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	EL PRESENTE CONTRATO ES DE CARÁCTER GRATUITO
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	Supervisor Contrato SSIF ROJAS SANCHEZ FABIO
SUPERVISOR INICIAL	:	SSIF ROJAS SANCHEZ FABIO
SUPERVISOR FINAL	:	N/A

En la ciudad de Tumaco Nariño, a los cinco 05 días del mes de nombre del 2025, en calidad de Supervisor del CONTRATO COMODATO No. 0008-ARC-BCAI4-2025

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** ENTREGAR A TÍTULO DE COMODATO A ACCIÓN SOCIAL NAVAL BAHÍA MÁLAGA, UN ESPACIO DE 12.1 M2 EN LAS INSTALACIONES COLEGIO NAVAL EN EL MUNICIPIO DE TUMACO-NARIÑO, EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 2,50 MTS DE FRENTE, 4,85 MTS DE FONDO Y 3.40 MTS DE ALTO.

2. **CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.**

Indique el tipo de actuación y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO	VALOR ADICIÓN
NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO

3. **VALOR DEL CONTRATO:**

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
$ 00	N/A	N/A	N/A	N/A	$00

Powered by CamScanner

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	N/A

AMPAROS	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	N/A	N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A
TODO RIESGO	N/A	N/A	N/A	N/A
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION
NINGUNO	NINGUNO

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCION
NINGUNO	NINGUNO

1. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN	AUTORIZACION MIN HACIENDA	AUTORIZACION DEPLAN	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN
ENTREGAR A TÍTULO DE COMODATO A ACCIÓN SOCIAL NAVAL BAHÍA MÁLAGA, UN ESPACIO DE 12,1 M2 EN LAS INSTALACIONES COLEGIO NAVAL EN EL MUNICIPIO DE TUMACO-NARIÑO, EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 2,50 MTS DE FRENTE, 4,85 MTS DE FONDO Y 3,40 MTS DE ALTO	2025	N/A	$00	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 00	N/A

Powered by CamScanner

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO

2. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [1], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

4. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO
	(Parcial, Total)		(Indicar tipo de moneda
1.	N/A	N/A	N/A


[1] *Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

Powered by CamScanner

ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Página 4 de 4

OBSERVACIONES:

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, verificando estado de la tienda colegio naval sin ninguna novedad.



Atentamente,

Firma
SSIF ROJAS SANCHEZ FABIO
C.C. 1069726493
Tumaco, Nariño
Tel. 3176088145
Correo: fabio.rojas.san@armada.mil.co

Powered by CamScanner