	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-GB-018
		Versión: 04
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 2
	ACTA DE INICIO	Vigente desde: 03/01/2025

Fecha:	03	de	DICIEMBRE	de	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	**4282 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025**
CONVENIO No.	
ORDEN DE COMPRA No.	
OBJETO: FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LAS ASOCIACIONES PRODUCTORAS DEL SOMBRERO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DEL GUAMO, MEDIANTE ACOMPAÑAMIENTO, FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE DE SU ACTIVIDAD ARTESANAL	
Contratista:	**CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL TOLIMA**
NIT/CC:	**809.004.046-1**
Valor:	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
Plazo de ejecución:	CINCUENTA Y CINCO (55) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de Inicio previo perfeccionamiento y legalización.
CDP:	5396 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
RP:	15699 DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025
Fecha legalización:	03 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de terminación:	26 DE ENERO DE 2026
Fecha de Orden de Compra:	
Fecha de terminación Orden de Compra:	

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y el CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL TOLIMA identificado con NIT. 809.004.046-1 representada legalmente por TERESA DEL CARMEN SANTOFIMIO VARÓN identificada con cédula de ciudadanía 38.260.206 de Ibagué se celebró el acto contractual No. 4282 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025, cuyo objeto es "FORTALECER LAS

CAPACIDADES TÉCNICAS, PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LAS ASOCIACIONES PRODUCTORAS DEL SOMBRERO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DEL GUAMO, MEDIANTE ACOMPAÑAMIENTO, FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE DE SU ACTIVIDAD ARTESANAL", por un valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR y un plazo de CINCUENTA Y CINCO (55) DÍAS CALENDARIO.

- Que el Registro Presupuestal fue expedido el 24 de NOVIEMBRE de 2025, el contrato fue suscrito por las partes el 14 DE NOVIEMBRE DE 2025, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
- Que de acuerdo con la cláusula 2) del acto contractual, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del Contratista y el supervisor.

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en la cláusula No. 9) del acto contractual No. 4282 del 14 DE NOVIEMBRE DE 2025, se ha designado como supervisor a LUIS ALBERTO CÁRDENAS ÓRTIZ – DIRECTOR DE DESARROLLO MINERO ENERGÉTICO, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del Contratista.

Fijar como fecha de inicio del acto contractual No. 4282 del 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 cuyo objeto es "FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LAS ASOCIACIONES PRODUCTORAS DEL SOMBRERO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DEL GUAMO, MEDIANTE ACOMPAÑAMIENTO, FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE DE SU ACTIVIDAD ARTESANAL", el día 03 de DICIEMBRE de 2025; por lo tanto la fecha de terminación será el día 26 de ENERO de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL TOLIMA
NIT. 809.004.046-1
TERESA DEL CARMEN SANTOFIMIO VARÓN
Representante Legal

LUIS ALBERTO CARDENAS ORTIZ
Director de Desarrollo Minero Energético
SUPERVISOR

Proyectó: Laura Medina Abogada contratista SDE

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
05/09/2023	Ajuste del documento	3
03/01/2025	Actualización del documento	4