Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	CÓDIGO: E-GCCP-FR-033
		VERSIÓN: 06
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 04/09/2025

El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el Manual de gestión contractual, sistema de compra pública, supervisión, control y procedimiento sancionatorio del Departamento de Cundinamarca.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	3	12	2025		17	10	2025		31	12	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1121

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SBV-ES-CA-231-2025	X				CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL CAEM	8605141875

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
AV CR 68 30 15 SUR PISO 5	CONTACTENOS@CAEM.ORG	6013830640

SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO

OBJETO	AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE CARBONO NEUTRALIDAD DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA A TRAVÉS DEL CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO BAJO LA NTC ISO 14064-1, Y ACOMPAÑAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN A LOS PROCESOS DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CARBONO NEUTRALIDAD.
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLAUSULA TERCERA: VALOR Y FORMAS DE DESEMBOLSOS. EL VALOR DEL PRESENTE CONVENIO ES LA SUMA DE CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($43.452.292), INCLUIDO EL VALOR DE TASAS Y DEMÁS IMPUESTOS APLICABLES, DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: A. EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE HARÁ EL APORTE DE SUS RECURSOS AL ASOCIADO POR VALOR DE VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($29.982.081) RESPALDADO MEDIANTE EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NÚMERO 7100068445 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CON CONCEPTO PRE CONTRACTUAL 5036 DEL 25 DE AGOSTO DE 2025, ASÍ: 1) UN PRIMER DESEMBOLSO DEL 20% DEL APORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE CONTRA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO, (REUNIÓN INICIAL – PRESENTACIÓN PLAN DE TRABAJO, VISITA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE EMISIÓN, SOLICITUD DE INFORMACIÓN), CERTIFICADO DE APERTURA DE LA CUENTA DE AHORROS Y EL DESARROLLO DE UN COMITÉ TÉCNICO PARA COORD INAR LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO, PREVIO CONCEPTO FAVORABLE DE LOS SUPERVISORES. 2) UN SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 60% DEL APORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE CONTRA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: (1) INFORME FINAL DE RESULTADOS EN DIGITAL QUE CONSOLIDE EL CÁLCULO Y REPORTE DE LA HUELLA DE CARBONO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2024, ACOMPAÑADO DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE DEBIDAMENTE ESCANEADOS Y SU REGISTRO FOTOGRÁFICO DIGITAL 3) UN TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL APORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE A LA FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN. LOS APORTES SE EFECTUARÁN PREVIO EL LLENO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:1. PRESENTACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO. 2. ACREDITACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES CUANDO CORRESPONDA. 3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO. 4. PRESENTACIÓN DE FACTURA Y O CUENTA DE COBRO CUANDO CORRESPONDA, JUNTO CON LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE EXIJAN POR PARTE DE LA ENTIDAD PARÁGRAFO PRIMERO: EL ÚLTIMO DESEMBOLSO SE HARÁ PREVIO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONVENIO, ASÍ COMO LA FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN Y AMPLIACIÓN A LAS GARANTÍAS CUANDO FUERE NECESARIO. PARÁGRAFO SEGUNDO: LA SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE EFECTUARÁ LAS DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR SOBRE CADA PAGO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE LA MATERIA. EN TODO CASO, LOS PAGOS ANTES PREVISTOS ESTARÁN SUJETOS AL PROGRAMA ANUAL DE CAJA (PAC) DE LA ENTIDAD. EL ASOCIADO DEBERÁ ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERÁ SER VERIFICADA POR EL SUPERVISOR DEL CONVENIO, COMO REQUISITO PARA CADA PAGO, DE CONFORMIDAD CON EL PARÁGRAFO 1° DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007, Y LA LEY 1562 DE 2012 Y EL DECRETO 723 DE 2013 B. LA CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL (CAEM) REALIZARÁ UN APORTE EN EFECTIVO POR VALOR DE TRECE MILLONES CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($13.470.211), CORRESPONDIENTE AL 31 % DE LA CONTRAPARTIDA. EL DESEMBOLSO SE HARÁ A UNA CUENTA DE AHORROS CUYA APERTURA DEBE SER REALIZADA POR EL ASOCIADO, PARA EL MANEJO EXCLUSIVO DE LOS RECURSOS. SI POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA, NO SE LLEGARA A EJECUTAR ALGUNOS RECURSOS DEBERÁN REINTEGRARSE AL DEPARTAMENTO.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0101	NOMBRE DEL FONDO	Recurso ordinario interes	VALOR DEL PAGO	$5.996.416
PAGO N°	1	DE	3	BANCO	BANCO ITAU CORPOBANCA COLOMBIA S.A
CUENTA N°			005182171		Ahorros

	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
	DEPARTAMENTO	$29.982.081	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%
			VALOR ANTICIPADO	$0
			VALOR DEL ANTICIPO	$0
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$0
ADICIÓN	DEPARTAMENTO	$0	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$0
			SALDO AMORTIZACIÓN	$0
			VALOR BRUTO A PAGAR	$5.996.416
			V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$5.996.416
	TOTAL	$29.982.081	SALDO POR EJECUTAR	$23.985.665

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
9	10	2025	4600032176

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL



DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA
19	11	2025	DIEGO ALEJANDRO CORREDOR ORTIZ - REVISOR FISCAL TP 199078-T

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO			FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	Del Día	Del Mes	Del Año	Al Día	Al Mes	Al Año
	SI	X												
	NO			3	12	2025	1		17	10	2025	26	11	2025

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Cambio de supervisión		Embargo		No aplica	X

OBSERVACIONES (si se requiere)	El primer desembolso, correspondiente al 20% de los recursos aportados por la Secretaría de Bienestar Verde se aprueba durante la II sesión del Comité técnico Administrativo del convenio realizada el 26 de noviembre de 2025.

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	CÓDIGO: E-GCCP-FR-033
		VERSIÓN: 06
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 04/09/2025

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	**JEIMY TATIANA OLEJUA LOZADA**	NOMBRE:	**Esmeralda Vásquez Guzmán**	NOMBRE:	**Diego Leandro Cárdenas Chala**
CARGO Y DEPENDENCIA	**PROFESIONAL UNIVERSITARIO**	CARGO Y DEPENDENCIA	**Profesional Universitario - Despacho. Secretaría de Bienestar Verde**	CARGO Y DEPENDENCIA	**Secretario de Bienestar Verde**
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SBV-ES-CA-231-2025

Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 1	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 17.10.2025 hasta el 26.11.2025	
Fecha en la que se rinde el informe :	03.12.2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL CAEM
NIT / C.C.:	8605141875
Supervisor:	JEIMY TATIANA OLEJUA LOZADA
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Objeto del Contrato o Convenio:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE CARBONO NEUTRALIDAD DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA A TRAVÉS DEL CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO BAJO LA NTC ISO 14064-1, Y ACOMPAÑAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN A LOS PROCESOS DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CARBONO NEUTRALIDAD.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	02.10.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	17.10.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100068445
Registro Presupuestal	4600032176
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$29,982,081
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Pasivo Exigible	$0
Valor Total del Contrato	$29,982,081
Plazo de Ejecución Inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	31.12.2025
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	Seguros Generales Suramericana S.A.
Garantía de Cumplimiento	16837897
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	14173056

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 20%

El primer desembolso está asociado a la apertura, planeación de la ejecución del convenio y diagnóstico para la identificación de fuentes de información y solicitud de información requerida como insumo para la Medición de la Huella de Carbono de la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca y el cálculo de la Huella de dos (2) eventos priorizados.

1. Diagnóstico:
Las actividades de diagnóstico incluyen:
1.1 Espacio de socialización de lineamientos generales para medición de Huella de Carbono del complejo administrativo de la Gobernación de Cundinamarca con participación de enlaces de las Secretarías General y de Cercanía al Ciudadano, Movilidad Contemporánea, Energías y Minería Sostenible, Ciencia, Tecnología e Innovación; Hacienda; Bienestar Verde, la oficina asesora de Prensa y Comunicaciones y el equipo de Cambio Climático de CAEM, atendiendo a convocatoria apoyada por la Secretaría de Bienestar Verde. Se realizó el 29 de octubre de 2025 a partir de las 9:00 a.m. a través de la plataforma Microsoft Teams. https://msteams.link/2HWM Id. de reunión: 231 678 612 789 2 y permitió presentar el Plan de Trabajo vinculando a las diferentes dependencias de la administración departamental.
1.2 Visitas diagnóstico para inspección a áreas comunes y dependencias ubicadas en el Complejo administrativo, identificación de equipos, maquinaria e inventarios, identificación de responsables en el reporte y consolidación de datos e inventarios asociados a emisiones directas e indirecta de Gases de Efecto Invernadero GEI, se incluyen aspectos relacionados con: Transporte: terrestre, aéreo y marítimo, Consumo de combustibles fósiles, Uso de equipos de refrigeración, Uso de aires acondicionados, Uso de equipos de extinción de incendios, Actividades agropecuarias, Gestión de residuos y Consumo de energía eléctrica.
Las visitas realizadas el 4 y 5 de noviembre incluyeron reunión de apertura con participación de enlaces de Secretaría General, Agencia logística de gestión inmobiliaria y servicios de Cundinamarca, Departamento Administrativo de Función Pública, Secretaría de Gobierno, Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Riesgo, Secretaría de Bienestar Verde y CAEM. El recorrido incluyó la revisión del panel solar, zonas comunes piso 1, espacios para la disposición de residuos, parqueaderos de vehículos oficiales que conforman el parque automotor oficial, pantas eléctricas e inspección por las oficinas de las torres Beneficencia, salud, educación y central atendiendo a programación.
1.3 Solicitud de información Incluyó reuniones para solicitud de información y aclaraciones; donde se compartió ruta-enlace de acceso para cargue de información; relacionada a las actividades y fuentes de emisión y remisión de oficios a través de correo electrónico a las dependencias identificadas como fuentes de información para emisiones directas e indirectas. CAEM realiza seguimiento a los avances en la información reportada por las dependencias.

2. Apertura de cuenta exclusiva para el manejo de recursos.
La cuenta de ahorros – Convenio de Asociación SBV-ES-CA-231-2025 SBV-CAEM 005-18217-1 fue aperturada en el Banco Itaú el 11 de noviembre de 2025 como se evidencia en certificación bancaria de fecha 25 de noviembre de 2025. Se comprueba la consignación del 100% de los recursos de contrapartida (31% del valor total del convenio) por TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($13.470.229,45) según certificación bancaria generada el 19 de noviembre de 2025 con saldo a 17 de noviembre de 2025.

3. Comité Técnico Administrativo.
La primera sesión se realiza el 22 de octubre de 2025 en la sala de juntas de la Secretaría de Bienestar Verde con participación de Diego Leandro Cárdenas Chala, Secretario SBV y Daniel Alava, director de Cambio Climático CAEM como delegado para participación en esta instancia para toma de decisión. Se aprueba el Plan Operativo del convenio y se solicita revisión jurídica con el fin de analizar la posibilidad de suscripción de otrosí asociado a las actividades de acompañamiento a la certificación y verificación.

Durante la segunda sesión realizada el 26 de noviembre de 2025 en la sala de juntas de la Secretaría de Bienestar Verde con participación de Hollmyn Vivaldi Salamanca, Director de Preservación de la Biodiversidad delegado por el Secretario SBV y Daniel Alava, Director de Cambio Climático CAEM se generan acuerdos para la suscripción de otrosí que dé alcance a la calidad de productos y se aprueba pago del primer desembolso.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

A la fecha se proyecta otrosí modificatorio con el fin de aclarar el alcance "Acompañamiento e implementación a los procesos de verificación y certificación de carbono neutralidad" asociado al objeto, incluyendo la suscripción de Garantía

de Calidad a un año por 20%.

JEIMY TATIANA OLEJUA LOZADA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300170402

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**05.12.2025**
Referencia Del Documento:	**CONV 231-2025.**	**Fecha Impresión de Factura:**	**05.12.2025**
Centro Gestor:	**1121**	**Nombre de la Dependencia:**	**SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE**
Fondo:	**1-0101**	**Nombre del Fondo:**	**Recurso ordinario interes**
Verificado por:	**NJROJAS**	**Documento RPC:**	**4600032176**
NIT del Tercero:	**8605141875**	**Código del Tercero:**	**2200002144**
Nombre del Tercero:	**CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL CAEM**		

Nombre del Alternativo:

Descripción: **DESEMBOLSO 1/3. CONV SBV ES-CA-231-2025**

VALOR BRUTO FACTURA: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOSDIECISEIS PESOS $ 5.996.416

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020004	31	Proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	5.846.416-
002	5423020018	81	Proyectos Inv	2320202009	5.996.416
003	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	150.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	5.996.416	150.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 150.000

VALOR NETO A PAGAR: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOSDIECISEIS PESOS $ 5.846.416

DIEGO L. CARDENAS C.
ORDENADOR