GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 3**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-037
ACTA DE SUSPENSIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No:	1
FECHA PRESENTE ACTA:	9 de diciembre de 2025
CONTRATO No:	2302 de 2025
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE SACHICA
INTERVENTOR:	SANDRA MIREYA BECERRA QUIROZ
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE SÁCHICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE E INMUEBLE (FASE 1), AÑO 2025.
VALOR:	OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($84.500.000,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	11/06/2025

CONSIDERANDO

PRIMERO: El municipio de Sáchica en ejecucion del convenio 2302 de 2025 solicita de manera formal la suspension del convenio.

SEGUNDO: La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar el adecuado cumplimiento técnico y legal de las obligaciones pactadas. Dentro de las actividades contempladas, específicamente en el proceso de inventario del patrimonio inmueble, es indispensable contar previamente con la autorización formal de los propietarios de los inmuebles identificados, con el fin de efectuar los levantamientos arquitectónicos, planimétricos y demás actividades técnicas requeridas. No obstante los esfuerzos adelantados, a la fecha no se cuenta con la totalidad de los permisos, situación que imposibilita la continuidad del proceso y podría afectar los resultados, la fidelidad de la información y el alcance del convenio.

ACUERDAN

PRIMERO: Suspender el plazo para la ejecución del contrato N° 2302 a partir del 9 de diciembre de 2025.

SEGUNDO: El contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

TERCERO. Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas.

CUARTO. Durante el tiempo de la suspensión de plazo el contratista no debe ejecutar, ni adelantar actividades.

QUINTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
JAVID AMADO CIERRA
ALCALDE MUNICIPIO DE SACHICA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
SANDRA MIREYA BECERRA QUIROZ
SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO

Gobernación de Boyacá
Contratación
PUBLICADO
JAVIER ERNESTO MENDIETA SALINAS
Fecha: 09-12-2025