ALCALDÍA DE MANIZALES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE OBRA No.6

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PC MASPARQUE
Contrato No.	2507030810
Valor Inicial:	$ 2,786,100,196.00
Valor Actualizado:	$ 2,786,100,196.00
Plazo Inicial:	120
Fecha de Iniciación:	15/07/2025
Fecha de Vencimiento:	14/11/2025

Objeto

Adecuación y mejoramiento del parque de las mascotas del Municipio de Manizales

Fecha de suspensión 15 de agosto 2025 Fecha de reinicio: 6 de octubre de 2025

Semana Número: 6 Del: 06-oct Al: 12-oct Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 38 días

Nombre del Supervisor: Jhon Misael Torres Ramirez Restantes 82 días


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0.80%	0.80%
Valor de la Obra	$ 22,328,608.00	$ 22,328,608.00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1.55%	1.55%
Valor de la Obra	$ 43,231,885.00	$ 43,231,885.00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

AVANCE	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0.00%	0.00%	0.75%
Durante el periodo	0.80%	1.55%	
Acumulado actual	0.80%	1.55%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DURANTE LA SEMANA









ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- Se realizó en cerramiento del área a intervenir. Se adelantan tareas de topografia.
- Se adelanta la socializacion de la obra y las actas de vecindad y de entorno.
- Se inicia la demolicion del piso de los peatonales.
- Se hace el desmonte de los juegos infantiles.
- Continua la difusión de la alcaldia para el proyecto y se tiene un punto para atender la comunidad.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Se termina y ajusta el cerramiento del área.
- Continua el replanteo.
- Ajuste del cerramiento.
- Inicio campamentos de obra

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana se trabajo normalmente y no se presentaron incidentes. Se reprograma la inversión con el reinicio de obra el 6 de octubre de 2025.

OBSERVACIONES

- Personal en obra contratista: 1 Director de obra. 1 Ingeniero Residente, 1 Maestro, 1 SST, 1 Social, 1 Ambiental, 2 Oficiales, 12 Ayudantes . Tiempo lluvioso

FIRMAS

Residente de Obra