Escuela Superior de Administración Pública

CONVENIO ESAP - 2025

Due date		Progress
Por ejecutar	0%	Sin empezar
Precaución	1%	Empezando
A tiempo	30%	En progreso
Finalizado	100%	Finalizado

Inicio Ejecución 12-09-2025

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	DÍAS	FECHA FIN	ESTADO	PROGRESO		OBSERVACIONES
1	Registro del Convenio	Formalización y legalización del acuerdo entre las partes para dar inicio al proceso.	CCA - ESAP	12-Sep-25	1	12-Sep-25	Finalizado	Finalizado	100%	
2	Apertura del Convenio - Kickoff	Reunión inicial en la que se formalizan objetivos, alcance, roles y cronograma, garantizando la alineación de los equipos y los mecanismos de seguimiento para el cumplimiento de los compromisos.	CCA	12-Sep-25	1	12-Sep-25	Finalizado	Finalizado	100%	
3	Selección de estudiantes	Verificación de los participantes que cumplen con los requisitos establecidos, conforme al documento proporcionado por la ESAP.	ESAP	12-Sep-25	1	12-Sep-25	Finalizado	Finalizado	100%	
4	Examen de clasificación Oxford Placement Test - (OPT)	Prueba en línea para medir el nivel de inglés de los estudiantes y clasificarlos en el curso adecuado.	CCA	12-Sep-25	2	15-Sep-25	Finalizado	Finalizado	100%	
5	Webinar virtual informativo estudiantes	Sesión virtual de orientación en la que se explican los lineamientos, cronograma y beneficios del convenio.	CCA	15-Sep-25	1	15-Sep-25	Finalizado	Finalizado	100%	
6	Registro y asignación de cursos - Grupo cerrado	Inscripción oficial de los estudiantes en el sistema y asignación del curso según su nivel de inglés.	CCA	15-Sep-25	2	16-Sep-25	Finalizado	Finalizado	100%	
7	Registro y asignación de cursos - Grupo abierto	Inscripción oficial de los estudiantes en el sistema y asignación del curso según su nivel de inglés.	CCA	15-Sep-25	7	23-Sep-25	Finalizado	Finalizado	100%	
8	Asignación de licencias en plataforma LEARNLIGHT - Grupo cerrado	Entrega y activación de accesos para que los estudiantes utilicen la plataforma de aprendizaje asincrónico.	CCA	16-Sep-25	9	26-Sep-25	Finalizado	Finalizado	100%	
9	Asignación de material - Grupo abierto	Entrega de recursos físicos y digitales destinados a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.	CCA	23-Sep-25	2	24-Sep-25	Finalizado	Finalizado	100%	
10	Inicio de clases - Grupo cerrado	Comienzo oficial de las sesiones académicas en los cursos asignados.	CCA	16-Sep-25	1	16-Sep-25	Finalizado	Finalizado	100%	
11	Inicio de clases - Grupo abierto	Comienzo oficial de las sesiones académicas en los cursos asignados.	CCA	23-Sep-25	1	23-Sep-25	Finalizado	Finalizado	100%	
12	Comité técnico 1	Reunión de seguimiento intermedio para evaluar el desarrollo del convenio y atender novedades.	CCA - ESAP	31-Oct-25	1	31-Oct-25	Por ejecutar	Sin empezar	0%	
13	Comité técnico 2	Encuentro de cierre para presentar los logros, resultados finales, conclusiones y aprendizajes de la formación de los estudiantes en el marco del convenio.	CCA - ESAP	10-Dec-25	1	10-Dec-25	Por ejecutar	Sin empezar	0%	
14	Examen de salida Oxford Placement Test - (OPT)	Evaluación final en línea para medir el progreso alcanzado por los estudiantes en el programa.	CCA	2-Dec-25	4	5-Dec-25	Por ejecutar	Sin empezar	0%	
15	Fin de clases ambos grupos	Culminación de las sesiones académicas según lo planificado en el calendario académico.	CCA	12-Dec-25	1	12-Dec-25	Por ejecutar	Sin empezar	0%	
16	Entrega de constancias de participación	Otorgamiento de constancias a los estudiantes que cumplieron con los requisitos del programa.	CCA	5-Dec-25	6	12-Dec-25	Por ejecutar	Sin empezar	0%	
17	Cierre del Convenio	Marca la finalización de la ejecución y la entrega de productos finales requeridos para el desembolso.	CCA - ESAP	13-Dec-25	1	13-Dec-25	Por ejecutar	Sin empezar	0%	

