CONVENIENTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA NIT 891.580.016 - 8		
No. PROCESO	DC-SI-CDCO-006-2025		
No DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	3741-2025		
VALOR DEL CONVENIO	DOS MIL QUINIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL ONCE PESOS MCTE ($ **2.502.739.011**)		
PLAZO DEL CONVENIO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II, PREVIO CUMPLIMIENTO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
COVENIENTE	MUNICIPIO DE CALOTO NIT 891.501.292-7		
SUPERVISOR	ANDRÉS ARTURO MEJÍA MADROÑERO		
NIVEL PROFESIONAL	PROFESIONAL UNVIERSITARIO	**DESPACHO**	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE ELDEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE CALOTO, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE TOEZ, MUNICIPIO DE CALOTO DEPARTAMENTO DEL CAUCA. BPIN 202500000022435.

En Popayán, a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron: el ingeniero **ANDRÉS ARTURO MEJÍA MADROÑERO,** identificado con cedula de ciudadanía No 76.317.836 de Popayán - Cauca, en calidad de supervisor; el señor **OSCAR HERNAN CIFUENTES CIFUENTES,** identificado(a) con cedula de ciudadanía No 4.653.312 de Caloto, en calidad de Alcalde municipal del municipio de Caloto, con NIT 891.501.292-7, con el propósito de elaborar y suscribir la presente **ACTA DE INICIO,** momento a partir del cual, por parte del conveniente se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual. Por parte de convenio interadministrativo se deja constancia que a la fecha se ha cumplido con las actividades relacionadas con la legalización del contrato tales como:

1. Certificado de disponibilidad presupuestal 6304 del 14 de octubre de 2025
2. Certificado de disponibilidad presupuestal 6450 del 27 de octubre de 2025.
3. Registro Presupuestal 12544 del 3 de diciembre de 2025
4. Registro Presupuestal 12545 del 3 de diciembre de 2025.
5. Decreto de incorporación de recursos

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

FIRMA SUPERVISOR	FIRMA CONTRATISTA
_____ **ANDRÉS ARTURO MEJÍA MADROÑERO** **SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA**	_____ **OSCAR HERNAN CIFUENTES CIFUENTES** **ALCALDE MUNICIPAL**