AB INGENIERIA SAS

NIT. No. 805.009.750-7 **CONSTRUIMOS PARA EL FUTURO**

Santiago de Cali, noviembre 28 de 2025

Ing. Luis Ángel Sabogal Diaz
DEL VALLE ING Y ARQ. S.A.S.
Representante Legal

REFRENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1558.2025, CUYO OBJETO ES "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJAUSTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS HUMBERTO JORDAN MAZUERA SEDE VILLABLANCA Y SANTA ROSA SEDE PRINCIPAL".

Asunto: Solicitud de Adición al Contrato de Obra No. 4143.010.26.1.1558.2025

Cordial Saludo.

Yo, ALVARO VALLEJO BENITEZ en mi calidad de Representante Legal de AB INGENIERIA SAS, me permito a usted con el fin de solicitar formalmente la adición presupuestal al contrato No. 4143.010.26.1.1558.2025, correspondiente al proyecto "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJAUSTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS HUMBERTO JORDAN MAZUERA SEDE VILLABLANCA Y SANTA ROSA SEDE PRINCIPAL".

Esta solicitud nace como resultado de la revisión técnica y verificación de cantidades reales ejecutadas y requeridas en campo, así como la inclusión de demoliciones varias, desmontes de estructuras para cerramiento y suministros e instalaciones de aparatos sanitarios esto en lo que refiere al Colegio Villablanca y en lo referente al Colegio Santa Rosa fue necesario realizar desmontes de teja de barro y posterior instalación a la cubierta nueva como también se incrementó el costo para las instalaciones eléctricas correspondientes al segundo nivel, todas estas actividades que fueron evaluadas tanto en cantidades como en costos no se encontraban


presupuestadas dentro del valor total contractual pero que son de estricta necesidad ejecutarlas para de esta manera poder dejar todo lo proyectado en condiciones normales para el funcionamiento de la institución tanto en el Colegio Villablanca como en Santa Rosa.

De acuerdo con los análisis arrojados como resultado de los estudios técnicos y las necesidades a las dos instituciones, se hace necesaria una adición de recursos por $ 23.647.470 VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.

Todos los valores aquí solicitados se encuentran debidamente soportados en el Balance de Obra con modificación No.1 el cual se adjunta al presente oficio para revisión y tramite.

Agradecemos la atención prestada a esta solicitud y quedo atento a la respectiva gestión administrativa que permita garantizar la correcta ejecución técnica, financiera y contractual del proyecto.

Cordialmente,



Alvaro Vallejo Benítez
C.C 16.446.269
Representante Legal
AB Ingeniería SAS