Gobernación de CUNDINAMARCA

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE SALUD
GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
Plan de Trabajo Técnico y Cronograma de Contrato/Convenio

Código: M-PDS-GSP-FR-011
Versión: 02
Fecha de aprobación: 03 / Jun / 2015

NOMBRE	JOSE ALEXANDER URQUIJO SEPULVEDA	**TIPO DE CONTRATO**	PRESTACION DE SERVICIOS
No. De CONTRATO	125	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 20.303.766
PLAZO DE EJECUCION	7 MESES	**FECHA DE INICIO**	2 DE MAYO 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO BACHILLER EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CI-589-2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-	**FECHA DE TERMINACION**	31 DE DICIEMBRE 2025

	OBLIGACION ESPECÍFICA	ACTIVIDAD	METODOLOGÍA / CONDICIONES DE CALIDAD	PRIMERA ENTREGA		% DE AVANCE	SEGUNDA ENTREGA		% DE AVANCE	TERCERA ENTREGA		% DE AVANCE	CUARTA ENTREGA		% DE AVANCE	QUINTA ENTREGA		% DE AVANCE	SEXTA ENTREGA		% DE AVANCE	SEPTIMA ENTREGA		% DE AVANCE	OCTAVA ENTREGA		% DE AVANCE	NOVENA ENTREGA		% DE AVANCE	TOTAL ENTREGA
				PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		
3	Realizar articulacion con PIC municipal, APS, Equipo ETV Departamental en aras de sectorizar las acciones y dar cobertura al 100 % del municipio	Se realizo articulacion con el tecnico etv zoonosis del municipio de Nilo Jaime Diago el dia 02-10-2025	1, Acta de Reunion 2. Registro de Asistencia 3. Registro fotografico	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11							77.77
4	Realizar la articulación mensual de los planes de promoción, prevención y control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y Zoonosis Departamentales, junto al representante o coordinador PIC de cada municipio asignado	se articulo con la oficina pic del municipio de Nilo cundinamarca para informar de las actividades a realizar en el municipio de Nilo el dia 06-10-2025	1, Acta de Reunion 2. Registro de Asistencia 3. Registro fotografico	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11							77.77
5	Apoyar el desarrollo de acciones de promocion, prevención, control y eliminación de la salud relacionadas con ETV y zoonosis en el municipio asignado mensualmente, mediante la ejecución de 4 talleres educativos aplicados en los diferentes entornos definidos por el lineamiento MSPS, enviando de forma magnética las evidencias	Se realizaron 4 talleres educativos Taller Educativo institución la esmeralda del municipio de Nilo grado 1 de primaria con 10 estudiantes como poblacion atendida el día 14-10-2025 y Taller educativo institución Antonio Nariño al grado 4 de primaria 10 estudiantes como	1.Actas de reunión 2. Registro de asistencia 3.Registro Fotografico	4	4	11.11	4	4	11.11	4	4	11.11	4	4	11.11	4	4	11.11	4	4	11.11	4	4	11.11							77.77
6	Realizar una (3) jornada lúdico pedagógica mensual, para la promocion, prevencion, control y eliminación de las ETV-Zoonosis Chagas en el municipio o área de influencia.	Se realizaron 3 jornada ludico pedagogica entre la comunidad de Nariño y nilo jornada ludico pedagogico para promocion,prevencion y las eliminacion de las etv chagas municipio de nilo jornada de vacunacion el día 17-10-2025 10 personas como poblacion Atendida y otra con en el municipio de Nariño una movilizacion en conjunto con centro de salud de Nariño el día 25-10-2025 con 10 personas como poblacion	1.Actas de reunión 2. Registro de asistencia 3.Registro Fotografico	3	3	11.11	3	3	11.11	3	3	11.11	3	3	11.11	3	3	11.11	3	3	11.11	3	3	11.11							77.77
7	Apoyar a los profesionales del área de entomología del Laboratorio de Salud Pública Departamental, en la remisión del material entomológico obtenido en los Puestos de Recolección de Triatominos Comunitarios o el capturado mensualmente en los depósitos de agua durante las actividades de promocion, prevencion, control y eliminación casa a casa rutinarias, la cual debe coincidir con la	esta actividad no fue requqerida para la Septima entrega del 02 Octubre al 01 de Noviembre del 2025	1.Un levantamiento con remisión cada tres meses 2.Soporte de la Remision del Material esta actividad no fue requerida para la entrega de octubre del 12 al 01 de Julio del 2025	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11							77.77
8	Realizar mínimo 300 encuestas domiciliarias para el registro de factores de riesgo y búsqueda activa de Triatominos, promoción promocion, prevencion, control y eliminación de la salud y prevención de la Enfermedad de Chagas, en los municipios indicados mensualmente por el supervisor del contrato. Cada encuesta deberá ser registrada en la vivienda correspondiente a través del	Se realizaron 300 visitas domiciliaria en las municipios de nariño y nilo cundinamarca en las veredas la sonora, garbanzal y buscavidas, la reforma apauta para la septiema entrega del 02 Octubre al 01 de Noviembre del 2025	1.Diligenciamiento de encuestas 2.Consolidado en informe de survey 123	300	300	11.11	300	300	11.11	300	300	11.11	300	300	11.11	300	300	11.11	300	300	11.11	300	300	11.11							77.77
9	Realizar la fumigación para la promocion, prevencion, control y eliminación de vectores de importancia en salud pública, en situación de brotes, epidemias, presencia de casos, o por solicitud del supervisor del contrato, cumpliendo los requisitos técnicos, sanitarios y realizando el registro en ArGis Survey123. Dicha actividad corresponderá a 23 encuestas larvarias domiciliares para registro de factores de riesgo, promoción de la salud y	esta actividad no fue requqerida para la septiema entrega del 02 Octubre al 01 de Noviembre del 2025	1.Consolidado de la Fumigación en el aplicativo. 2. Actas de Visitas 3.Registro Fotografico	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11							77.77
	Apoyar al programa ETV y Zoonosis de la secretaria de salud de cundinamarca, en el marco de las posibles contingencias relacionadas con las ETV- Zoonosis en todos los municipios inmersos en la concurrencia.	esta actividad no fue requqerida para la septiema entrega del 02 Octubre al 01 de Noviembre del 2025	1.Actas de reunión 2. Registro de asistencia 3.Registro Fotografico	1	1	11.11	0	0	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11							77.77
	Apoyar semanalmente la búsqueda de casos de ETV y zoonosis, reportados en las instituciones prestadoras de servicios de salud y/o IPS del municipio asignado.	se realizo busqueda activa de casos de ETV y zoonosis, reportados en las instituciones prestadoras de servicios centro de salud ESE Municipal en el municipio de Nilo cundinamarca el dia 02-10-2025	1. Acta de Reunion 2. Fichas de Notificacion recolectadas	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11							77.77
	Apoyar las acciones enmarcadas en el plan de interrupción de la transmisión intradomiciliar de Tripanosoma cruzi por Rhodnius prolixus en municipios priorizados, tales como establecimiento, actualización y/o seguimiento a los Puestos de Recolección de Triatominos Comunitarios (PRTC) a través del formulario diseñado en ArcGis Survey123, u otras según directrices del supervisor del contrato.	se realizo seguimiento a los Puestos de Recolección de Triatominos Comunitarios (PRTC) a través del formulario diseñado en ArcGis Survey123. En el punto de del municipio de Nilo oficina Pic vereda la palmita,vereda,san jeronimo,vereda belen,vereda malachi.El dia 16-10-2025	1.Diligenciamiento en el Aplicativo	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11							77.77
	Hacer entrega al supervisor del contrato de un informe mensual y final según formato establecido y linea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud publica correspondientes a las actividades desarrolladas en el periodo, en cumplimineto del objeto contractual y los soportes respectivos en medio magnetico como soporte para el tramite de cuentas de cobro, que incluya: bases de datos, archivos digitales y demás evidencias documentales que den cuenta de la totalidad de productos relacionados	se realizo la Septima entrega del informe requqrido por el super visor del contrato 125 del septiema entrega del 02 Octubre al 01 de Noviembre del 2025	1 Informe Mensual de Actividades- Infforme Final	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11	1	1	11.11							77.77