PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

Santa Marta, D.T.C.H, Magdalena

MEMORANDO

20256720007323

FECHA: 09-12-2025

PARA: **CARLOS VIDAL PASTRANA**
Director Territorial Caribe

DE: **PATRICIA SALDAÑA PEREZ**
Jefe de Área Protegida PNN Tayrona

ASUNTO: **SOLICITUD PRÓRROGA EN TIEMPO Y ADICIÓN DE RECURSOS CONTRATO DTCA-OBRA-001-2025**

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito remitir solicitud de prórroga en tiempo y adición de recursos para el contrato DTCA-OBRA-001-2025, cuyo objeto contractual es: Aprestamiento de un espacio para prestación de servicios a los visitantes en el sector de Bahía Concha como alternativa productiva para los beneficiarios del plan de compensación, en cumplimiento de la sentencia T-606 de 2015.

Lo anterior, en razón al cumplimiento de la idea de negocio acordado con los beneficiaros de la Sentencia T-606, correspondiente al proyecto **APRESTAMIENTO DE ESPACIO PARA VENTA DE JUGOS Y PASABOCAS EN EL SECTOR DE BAHÍA CONCHA.**

Estos recursos se destinarán para lo siguiente:

Conceptos	Unidades	Valor
1. Adecuación de un cobertizo de playa de 3 X 3,20 mts	1	$14.706.770
2. Modificación de medicas Kiosko (3X2 Mts)	1	$ 6.934.667
TOTAL		**$21.641.437**

La presente solicitud de realiza ya que las medidas del área y diseño pactado con el beneficiario de la Sentencia v que hace parte del acta de acuerdo de la iniciativa productiva era de 3 x 2 Mts y que está de acuerdo con los diseños del Grupo de Infraestructura de Parques Nacionales para estas instalaciones de las zonas de playa. Por tanto, se requiere adicionar mayor cantidad de materiales y de obras adicionales.

Por tanto, se solicita **Certificado de Disponibilidad Presupuestal** de la adición del Contrato DTCA-OBRA-001-2025, por valor de: **$21.641.437**

Así mismo, se requiere prorrogar en tiempo hasta el **30 de diciembre de 2025**

Agradeciendo su gestión,

Cordialmente,

PATRICIA SALDAÑA PEREZ
Jefe de Área Protegida
Parque Nacional Natural Tayrona

Anexo: Cotización adecuación cobertizo
INFORME DE AVANCE DE OBRA No. 1 (Detalle Medidas Modificación Kiosko)

Elaboró:
Eileen Granados Monroy
Profesional de Planeación
PNN Tayrona

Revisó y Aprobó:
Patricia Saldaña Pérez
Jefe de Área Protegida
PNN Tayrona