CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8507327 – MC 21 DE 2025	
ANEXO MODIFICACIÓN No. 1	
CLASE DE CONTRATO: SERVICIOS	
PROCESO DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA	
ORDENADOR DEL GASTO/ DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL	**MARÍA CLAUDIA MEDINA TABOADA**, identificada con cédula de ciudadanía No 45.761.383, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO**, en su calidad de Directora Seccional de Administración Judicial-Sucre, designada para ejercer el cargo mediante Resolución Nº 4104 del 13 de mayo de 2019, y Acta de Posesión del 29 de mayo de 2019, debidamente facultada para contratar por el Numeral 3º del Art. 99 de la Ley 270 de 1996
I. DATOS DEL CONTRATO PRINCIPAL	
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS Y ACCESORIOS A OCHO PLANTAS ELÉCTRICAS UBICADAS EN: SINCELEJO (TORRE “C” Y TORRE GENTIUM), COROZAL, SAN MARCOS, CAIMITO, SAN BENITO ABAD, SUCRE Y MAJAGUAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO (SUCRE)
CONTRATISTA	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA §.A.S
NIT	900.798.908-1
PLAZO INICIAL	Hasta 31 de diciembre 2025
VALOR INICIAL	$ 120.394.000
ADICION EN TIEMPO	0 días calendario
ADICION EN VALOR	$ 47.850.000
TOTAL VALOR CONTRATO	$ 168.244.000
PLAZO TOTAL	Hasta 31 de diciembre 2025
ACTO DE AUTORIZACIÓN	N/A
APROBACIÓN JUNTA DE CONTRATACIÓN	N/A

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025
NÚMERO TOTAL DE MODIFICACIONES	**PLAZO ACTUAL CON PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**	**VALOR ACTUAL CON ADICIONES**
1	31/12/2025	$ 168.244.000

II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACIÓN	
JUSTIFICACIÓN	Respecto a la modificación del valor establecida en el contrato No. **CO1.PCCNTR.8507327 – MC 21 DE 2025**, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, las entidades estatales están obligadas a llevar a cabo Estudios y Documentos Previos para comprobar la necesidad de modificar el contrato actual. En la actualidad se encuentra en ejecución el contrato No. **CO1.PCCNTR.8507327 – MC 21 DE 2025,** cuyo objeto es “**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS Y ACCESORIOS A OCHO PLANTAS ELÉCTRICAS UBICADAS EN: SINCELEJO (TORRE "C" Y TORRE GENTIUM), COROZAL, SAN MARCOS, CAIMITO, SAN BENITO ABAD, SUCRE Y MAJAGUAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO (SUCRE)”.**

CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8507327 – MC 21 DE 2025
ANEXO MODIFICACIÓN No. 1
CLASE DE CONTRATO: SERVICIOS
PROCESO DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA

Este contrato celebrado con la empresa **MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA §.A.S-,** cuyo representante legal es el Sr. **Carlos Mauricio Ríos Gómez,** fue suscrito con una duración de dos **(2) meses**, comprendidos entre el 30 de octubre y el 31 de diciembre de 2025. Como resultado de las visitas técnicas realizadas por el contratista a los diferentes grupos electrógenos ubicados en Torre C, Torre G, Corozal, Caimito, San Benito, San Marcos, Majagual y Sucre, se identificaron una serie de necesidades adicionales no previstas inicialmente en el alcance contractual, dado que:

- Los hallazgos técnicos evidenciaron fallas y deterioros que requieren intervenciones indispensables tales como:
- Lavado y limpieza de tanques de combustible.
- Sondeo y reparación de radiadores, incluyendo cambio de tanque superior cuando es necesario.
- Calibración y/o reparación de bomba de inyección, inyectores y líneas de combustible.
- Arreglo y reparación de turbinas.
- Arreglo de sistemas de escape y evacuación de gases.
- Mantenimiento y reparación de sistemas de arranque.

Estas actividades no estaban contempladas en la contratación inicial y solo pudieron detectarse mediante inspecciones posteriores, una vez se accedió físicamente a los equipos y se evaluó su estado real.

El no ejecutar estas intervenciones comprometería gravemente la capacidad operativa de los grupos electrógenos, los cuales son esenciales para garantizar la continuidad del servicio de la entidad, especialmente en sedes que dependen del suministro alterno de energía para preservar la prestación ininterrumpida de los servicios judiciales.

Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, la adición resulta necesaria, pertinente y directamente relacionada con el objeto del contrato, en la medida en que busca asegurar que las plantas eléctricas queden en óptimas condiciones de funcionamiento, mitigando riesgos de fallas, daños mayores e interrupciones del servicio.

Con fundamento en lo anterior, se justifica la **adición en valor del Contrato No. CO1.PCCNTR.8507327 – MC 21 DE 2025**, con el fin de garantizar la capacidad operativa de los grupos electrógenos de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo – Sucre.

VALOR DE LA ADICIÓN	**PRÓRROGA: PLAZO DE EJECUCIÓN**
VALOR DE ESTA ADICIÓN: $ 47.850.000	**PLAZO ADICIONAL:** 0 Días calendario
NUEVO VALOR: $ 168.244.000	**NUEVO PLAZO TOTAL:** 31/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 31/12/2025	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP No.**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**RUBRO**	**UNIDAD**	**RECURSO**	**VALOR CDP**	**VALOR POR AFECTAR**
	9325 22225	04/12/2025	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	02 08	10 CSF	$42.862.533,74 $4.987.466,26	$ 47.850.000

CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8507327 – MC 21 DE 2025						
ANEXO MODIFICACIÓN No. 1						
CLASE DE CONTRATO: SERVICIOS						
PROCESO DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA						
CLASE DE MODIFICACIÓN	**ADICIÓN**	**X**	**PRÓRROGA**		**OTROSÍ**	

PRIMERO: Adicionar al **Contrato No. CO1.PCCNTR.8507327 – MC 21 DE 2025,** CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($47.850.000). El cual será distribuido de la siguiente manera:

GRUPO ELECTROGENO TORRE C			
ITEM	DETALLE	Vlr Unitario	Vlr Total
1	Lavado tanque de Combustible	1.500.000	1.500.000
2	Sondeo y Reparacion del radiador	1.000.000	1.000.000
3	Calibracion y/o reparacion de la Bomba de Inyeccion, Inyectores y lineas de combustible	4.500.000	4.500.000
		SUBTOTAL	7.000.000,00

GRUPO ELECTROGENO TORRE G			
ITEM	DETALLE		
1	Lavado tanque de Combustible	1.500.000	1.500.000
2	Sondeo y Reparacion del radiador	1.000.000	1.000.000
3	Calibracion y/o reparacion de la Bomba de Inyeccion, Inyectores y lineas de combustible	4.500.000	4.500.000
		TOTAL	7.000.000,00

GRUPO ELECTROGENO DE COROZAL			
ITEM	DETALLE	VLR UNT	VLR TOTAL
1	Sondeo y Reparación del radiador, cambio tanque Superior del radiador	1.200.000	1.200.000,00
2	Lavado del Tanque de Combustible	1.200.000	1.200.000,00
		TOTAL	2.400.000,00

GRUPO ELECTROGENO DE CAIMITO			
ITEM	DETALLE	VLR UNT	VLR TOTAL
1	Sondeo y Reparación del radiador, cambio tanque Superior del radiador	1.200.000	1.200.000,00
2	Lavado taque de Combustible	1.100.000	1.100.000,00
3	Arreglo y reparación de la Turbina	1.100.000	1.100.000,00
4	Arreglo y reparacion sistema de escape y evacuacion de gases	3.500.000	3.500.000,00
		TOTAL	6.900.000,00

GRUPO ELECTROGENO DE SAN BENITO			
ITEM	DETALLE	VLR UNT	VLR TOTAL
1	Sondeo y Reparación del radiador, cambio tanque Superior del radiador	1.200.000	1.200.000,00
2	Lavado taque de Combustible	1.100.000	1.100.000,00
3	Arreglo y reparación de la Turbina	1.100.000	1.100.000,00
		TOTAL	3.400.000,00

GRUPO ELECTROGENO DE SAN MARCOS			
ITEM	DETALLE	Vlr Unitario	
1	Sondeo y Reparación del radiador, cambio tanque Superior del radiador	1.400.000	1.400.000,00
2	Arreglo tubo de escape y evacuación de gases	4.500.000	4.500.000,00
3	Lavado taque de combustible	1.200.000	1.200.000,00
		TOTAL	7.100.000,00

GRUPO ELECTROGENO DE MAJAGUAL			
ITEM	DETALLE	Vlr Unitario	VLR TOTAL
1	Lavado tanque de combustible	1.200.000	1.200.000,00
2	Mantenimiento y reparacion Arranque	1.500.000	1.500.000,00
3	Sondeo y Reparación del radiador, cambio tanque Superior del radiador	1.700.000	1.700.000,00
4	Arreglo tubo de escape y evacuación de gases,	5.100.000	5.100.000,00
		TOTAL	9.500.000,00

GRUPO ELECTROGENO DE SUCRE SUCRE			
ITEM	DETALLE	Vlr Unitario	VLR TOTAL
1	Lavado tanque de combustible	1.200.000	1.200.000,00
2	Sondeo y Reparación del radiador, cambio tanque Superior del radiador	1.700.000	1.700.000,00
3	Calibracion bomba de Inyeccion	1.650.000,00	1.650.000,00
		TOTAL	4.550.000,00

TOTAL	47.850.000,00

VALOR TOTAL TRABAJOS ADICIONALES $ 47.850.000,00

CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8507327 – MC 21 DE 2025
ANEXO MODIFICACIÓN No. 1
CLASE DE CONTRATO: SERVICIOS
PROCESO DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA
SEGUNDO: Las cláusulas y condiciones, no modificadas por este documento permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento, en particular, se mantienen las condiciones técnicas y económicas inicialmente contratadas.
III. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO
GARANTÍAS: El contratista debe modificar la garantía de cumplimiento y anexar el certificado modificatorio correspondiente, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la modificación a través de dicha plataforma, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por incumplimiento contractual.
Elaboró: Kevin Contreras Padilla