GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: 01

FECHA PRESENTE ACTA:	09 de diciembre de 2025
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.7989108/2319
CONTRATISTA:	INDUSTRIAS METÁLICAS Y CIVILES SAS (NIT 901009895-4)
INTERVENTOR:	MANUEL FELIPE PEREZ PAVA (cc 1052381899)

OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPO ELÉCTRICO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS SAN FRANCISCO Y PONTEZUELA DE LOS MUNICIPIOS DE TOCA Y CHIVATA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

VALOR:	SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($65.283.999,00) MCTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	21/01/2026

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. 01 de fecha 25 de julio de 2025 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No.CO1.PCCNTR.7989108/2319

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°CO1.PCCNTR.7989108/2319 a partir del día 09 de diciembre de 2025.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

CUARTA. El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

QUINTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
EDWIN SANTACOLOMA HERNANDEZ
(c.c. 1121890515)
REPRESENTANTE LEGAL INDUSTRIAS METÁLICAS Y CIVILES SAS (NIT 901009895-4)

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

MANUEL FELIPE PEREZ PAVA (c.c. 1052381899)

Gobernación de Boyacá Contratación
PUBLICADO
JAVIER ERNESTO MENDIETA SALINAS
Fecha: 09-12-2025