SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PÚBLICO

CERTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA No 190 DE 2024

El supervisor delegado actual para el CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA No. 190 DE 2024, ING. GIOVANNY ALEXANDER ROBELTO VALDERRAMA identificado con cedula de ciudadanía No 79.907.565 de Bogotá, suscribe la presente certificación de recibo final de actividades ejecutadas y a pagar **CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($109.373.632,51) MCTE** en el ACTA DE RECIBO FINAL correspondiente al periodo del 01 de julio del 2025 al 06 de julio del 2025 y del 29 de julio de 2025 al 11 de agosto del 2025, en el contrato que se describe a continuación:

PERIODO A COBRAR	01/07/2025 al 06/07/2025 y del 29/07/2025 al 11/08/2025
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$109.373.632,51
PORCENTAJE DE EJECUCION A PAGAR	12,72%

OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 1	
FECHA DEL CONTRATO:	01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$351.031.436,00	
VALOR ADICIONAL No 1 DEL CONTRATO:	$279.008.027,73	
VALOR ADICIONAL No 2 DEL CONTRATO:	$191.212.751,56	
VALOR ADICIONAL No 3 DEL CONTRATO:	$38.663.745,58	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$859.915.960,87	
TÉRMINO INICIAL:	DOS (2) MESES	
TÉRMINO ADICIONAL No 1:	CUARENTA Y OCHO (48) DIAS	
TÉRMINO ADICIONAL No 2:	CUARENTA Y SIETE (47) DIAS	
TÉRMINO ADICIONAL No 3:	TRECE (13) DÍAS	
TÉRMINO TOTAL:	CINCO (05) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS	
CONTRATISTA:	HCR INGENIEROS SAS	
	N.I.T.	900602753-6
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS AUGUSTO REYES MORALES	
	C.C.	91.080.211
SUPERVISOR	ING. GIOVANNY ALEXANDER ROBELTO VALDERRAMA	
FECHA DE INICIO:	09 DE DICIEMBRE DE 2024	

FECHA DE TERMINACIÓN No 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION No 1:	28 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO No 1:	14 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No 2:	23 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE SUSPENSION No 2:	22 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO No 2:	11 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No 3:	12 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO DEL ADICIONAL No 1:	13 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No 4:	29 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSION No 3:	28 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE REINICIO No 3:	20 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No 5:	21 DE MAYO DE 2025
FECHA DE INICIO DEL ADICIONAL No 2:	22 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No 6:	07 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSION No 4:	07 DE JULIO DE 2025
FECHA DE REINICIO No 4:	29 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No 7:	29 DE JULIO DE 2025
FECHA DE INICIO DEL ADICIONAL No 3:	30 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No 8:	11 DE AGOSTO DE 2025
NUMERO DE POLIZA:	B-100054511 DE CUMPLIMIENTO B-100014702 RCE
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD - CDP	CDP No 5820 DEL 06 DE AGOSTO DE 2024 CDP No 7145 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD - CDP DE RESERVA	CDP No 0576 DEL 21 DE ENERO DEL 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD - CDP AL ADICIONAL No 1	CDP No 2782 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD - CDP AL ADICIONAL No 2	CDP No 4035 DEL 16 DE MAYO DEL 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD - CDP AL ADICIONAL No 3	CDP No 5002 DEL 14 DE JULIO DEL 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	RP No 10864 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL REGISTRO PRESUPUESTAL -RP DE RESERVA	RP No 0335 DEL 21 DE ENERO DEL 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL REGISTRO PRESUPUESTAL -RP AL ADICIONAL No 1	RP No 3573 DEL 11 DE MARZO DEL 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL REGISTRO PRESUPUESTAL -RP AL ADICIONAL No 2	RP No 5586 DEL 21 DE MAYO DEL 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL REGISTRO PRESUPUESTAL -RP AL ADICIONAL No 3	RP No 7674 DEL 29 DE JULIO DEL 2025

Certificamos que los informes: Técnico, HSEQ – Plan de gerencia, Social, BIM, aportes a la seguridad social, cumplimiento de soportes parafiscales, etc., fueron presentados por el contratista de consultoría bajo la modalidad de interventoría No. 190 del 01/11/2024, los cuales, fueron revisados y se encuentran aprobados por esta interventoría, toda vez que, cumplen con lo pactado en el contrato, pliego de condiciones y demás anexos estipulados en el proceso de contratación.

La presente certificación se expide exclusivamente para el trámite de pago del Acta de Recibo Final ante la Alcaldía de Bucaramanga, el día veintiun (21) días del mes de octubre del año 2025

Atentamente,

ING. GIOVANNY ALEXANDER ROBELTO VALDERRAMA
Supervisor del contrato 190 de 2024

VoBo. Ing. Javier Barajas – CPS Oficina Alumbrado Público

VoBo. Ing. Ricardo González – CPS Oficina Alumbrado Público