**Modificación No. 001**

**Fecha de Solicitud: 20-08-2025**

**Tipo de Solicitud: Adición**

## I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No.:** | **35-010-2025** | **Fecha de suscripción:** | **10-04-2025** |
| **Objeto:** | **Mantenimiento Integral preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para los vehículos de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura.** | | |
| **Contratista:** | **INTEGRAUTOS DEL PACIFICO S.A.S** | | |
| **NIT o CC contratista** | 901.401.907-4 | | |
| **Valor del contrato:** | 16.769.000 | **Vigencia[1] 2025** | **$16.769.000** |
| | | Vigencia futura | |
| | | Vigencia futura | |
| | | Vigencia futura | |
| **Adición valor:** | Modificatorio No. # | N/A | N/A |
| | Modificatorio No. # | N/A | N/A |
| **Reducción valor:** | Modificatorio No. # | N/A | N/A |
| | Modificatorio No. # | N/A | N/A |
| **Valor actual del contrato:** | | | $16.769.000 |
| **CDP[2]:** | 1425 por $ 16.769000 del 29-01-2025 | **CRP[3]:** | 7225 por $16.769.000 del 10/04/2025 |
| **Plazo de ejecución del contrato:** | **259** | **Fecha de acta inicio:** | 14/04/2025 |
| | | **Fecha de terminación inicial:** | 31/12/2025 |

[1] Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.
[2] CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
[3] CRP – Certificado de Registro Presupuestal.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Plazo Prórroga modificatorio No.** | N/A |
| | | **Fecha de terminación:** | NA |
| **Plazo cláusula de pervivencia:** | N/A | **Fecha inicio:** | N/A |
| | | **Fecha de terminación:** | N/A |
| **Garantía de Cumplimiento No.** | N/A | **Aseguradora:** | N/A |
| **Fecha aprobación garantía:** | N/A | **NIT aseguradora:** | N/A |
| **Garantía de RCE[4] No:** | N/A | **Aseguradora:** | N/A |
| **Fecha aprobación garantía:** | N/A | **NIT aseguradora:** | N/A |
| **Otras modificaciones:** | N/A | | |
| **Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos** | Mediante oficio No. 135201257-087 de 11 de abril de 2025 el subdirector de Compras y Contratos o Director Seccional de Impuestos y Aduanas Seccional Buenaventura asignó la función de Supervisor a Xiomara potes Matamba, Analista V 205-05 de la División Administrativa y Financiera. Este oficio le fue comunicado al funcionario (a) el 11 de abril de 2025 y se encuentra publicado en SECOP II. | | |

| | |
|---|---|
| Multas o sanciones incumplimiento contractual: | Durante el plazo de ejecución del contrato NO se ha reportado presunto incumplimiento de contrato para iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual. |
| Seguridad Social y parafiscales | El contratista para la suscripción del acta de inicio y para cada pago, ha acreditado que se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. |

[4] RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.

## II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

| FACTURA[5] | | | Aceptada o Rechazada[6] | PAGO | | | Valor Pendiente por pagar[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fecha | Valor | | Número | Fecha | Valor | |
| IP3223 | 02/07/2025 | $982.235 | aceptada | 302792425 | 26-08-2025 | $982.235 | -0- |
| IP3253 | 11/07/2025 | $4.511.500 | aceptada | 302792425 | 26-08-2025 | $4.511.500 | -0- |
| IP3254 | 12/07/2025 | $3.405.000 | aceptada | 302792425 | 26-08-2025 | $3.405.000 | -0- |
| Valor total facturado[8]: | | **$8.898.735** | | | **Totales**: | **$8.898.735** | -0- |

*Nota: El valor pendiente por pagar equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.*

## III. ESTADO DE LAS GARANTÍAS:

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes: N/A

---

[5] De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.

[6] **Aceptación o rechazo de facturas**. De conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Por lo anterior, en cumplimiento del numeral 1.3.3. de la CT-ADF-0109 "Cartilla de supervisión y/o interventoría" de la DIAN, la supervisión revisa, aprueba o rechaza las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.

Sin embargo, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto 1074 de 2015, si se trata de factura electrónica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente aceptada por el adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos: (i) **Aceptación expresa**: cuando por medios electrónicos, acepte de manera expresa el contenido de esta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio; o (ii) **Aceptación tácita**: Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio. El reclamo se debe realizar por escrito en documento electrónico. Una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no se podrá efectuar inscripciones de notas debido o notas crédito, asociadas a dicha factura.

[7] El **Valor pendiente por pagar** equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.

[8] El **Valor total facturado** corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

| Garantia No. | Entidad que emite | Amparos | Porcentaje / Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | desde | hasta |
| N/A | N/A | | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | | N/A | N/A | N/A |

## IV. MODIFICACIONES ANTERIORES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modificación No. | N/A | Fecha: | N/A |
| Tipo de modificación: | | | |
| Justificación de la modificación: | N/A | | |
| Valor adición: | N/A | Valor contrato Final: | N/A |
| Valor reducido: | | Valor contrato Final: | |
| Plazo prorrogado: | N/A | Plazo Final: | N/A |
| | | Fecha de terminación: | |
| Plazo reducido: | N/A | Plazo Final: | N/A |
| | | Fecha de terminación: | |
| Plazo suspendido: | N/A | Plazo Final: | N/A |
| | | Fecha de terminación: | |

## *IV. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA*

**CLARACIÓN N/A**

| | |
|---|---|
| Cláusula que se requiere aclarar: | N/A |
| Justificación de la solicitud de aclaración: | N/A |

**ADICIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato: | $16.769.000,00 | # SMMLV (vigencia firma del contrato): | $11.7801 |
| Valor adición: | $ 8.000.000,00 | # SMMLV (actual vigencia): | $ 5,6199 |
| Nuevo Valor del Contrato: | $24.769.000,00 | # SMMLV: | $17.4000 |
| | La adición solicitada garantiza el cumplimiento del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, porque no supera el 50% del valor inicial del contrato, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes. | | |
| CDP No. | 1425 | CDP fecha: | 29-01-2025 |
| Cláusula(s) que se requiere(m) modificar: | Se solicita modificar la cláusula No.2 del Anexo No.05 del Contrato, así:<br><br>**1. VALOR DEL CONTRATO**<br><br>Se modifica el valor del contrato del proceso de selección quedando un valor de **VENTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($24.769.000)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), Administración Imprevistos y Utilidad (A.I.U) cuando a ellos hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. | | |
| Garantías: | N/A | | |

| | |
|---|---|
| | La modificación solicitada es viable porque: (i) se presenta dentro del plazo de ejecución, (ii) no supera el 50% del valor inicial del contrato expresado en SMMLV (Art.40, L.80/1993); (iii) tiene existe disponibilidad presupuestal y/o aprobación de vigencias futuras necesarias (Art.57, Num.3, L.1952/2019 y Art.71, D.111/1996); (iv) el objeto del contrato principal no se ha agotado, es decir, que todavía existe y es viable su ejecución[9]; (v) no altera el contenido del objeto inicial por uno nuevo[10]; (vi) no implica modificación del objeto, ni del alcance del objeto[11], (vii) la modificación es necesaria para lograr la finalidad del contrato, y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato[12]; (viii) la adición de ítem(s) no pactado(s), es necesaria para garantizar el cumplimiento del objeto y alcance del objeto inicial; (ix) la modificación obedece a una causa real y cierta autorizada por la ley, sustentada, probada y acorde con los fines de la contratación estatal[13]; y (x) el contratista ha acreditado el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y Sena, durante el plazo de ejecución del contrato[14]. |
| Justificación de la solicitud de adición: | La modificación obedece a la siguiente causa real: El valor del contrato de $16.769.000,00, se encuentra ejecutado en un 53,07% con un valor de $8.898.735,00 y de acuerdo con el promedio de consumo mensual hasta la fecha, y el saldo es del 46,93% con un valor de $7.870.265,00. Cabe anotar que los mantenimientos para los vehículos de la entidad se han hecho por parte del contratista siguiendo el cronograma para atender las necesidades preventiva así como también los mantenimientos correctivos que se han generado en las camionetas KCL395, OJX342 y ODS711, por lo tanto de acuerdo con las cotizaciones recibidas se tiene por facturar un valor de $7.770.000, agotándose así un 99% del valor del contrato, por lo tanto para seguir atendiendo los mantenimientos preventivos y/o correctivos del parque automotor de esta Dirección Seccional incluida la revisión tecno mecánica que se hace cada año, el saldo del 46,93% no garantiza el Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo con inclusión de repuestos para los vehículos de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, durante la vigencia del contrato, es decir, si no se realiza la adición del 50% no se podría continuar cumpliendo con el objeto del contrato. |

**REDUCCIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato: | N/A | # SMMLV (vigencia firma del contrato): | N/A |
| Valor Reducción: | N/A | # SMMLV (actual vigencia): | N/A |
| Nuevo Valor del Contrato: | N/A | # SMMLV: | N/A |
| Cláusula(s) que se requiere(m) modificar: | N/A | | |

| | |
|---|---|
| Garantías: | N/A |
| Justificación de la solicitud de reducción: | N/A |
| | |

| PRÓRROGA | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo inicial del contrato: | N/A | Fecha Acta de Inicio: | N/A |
| | | Fecha Terminación ejecución (inicial): | |
| Plazo de la prórroga: | N/A | Fecha Terminación ejecución (Final): | N/A |
| Cláusula que se requiere modificar: | N/A | | |
| Garantías | N/A | | |
| Justificación de la solicitud de prórroga: | N/A | | |

| SUSPENSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo inicial del contrato: | N/A | Fecha Acta de Inicio: | N/A |
| | | Fecha Terminación ejecución (inicial): | N/A |
| Plazo de la suspensión: | N/A | Fecha inicio de la suspensión: | N/A |
| | | Fecha final de la suspensión: | N/A |
| | | Fecha de reanudación: | N/A |
| | | Fecha Terminación ejecución (final): | N/A |
| Garantías: | N/A | | |
| Justificación de la solicitud de la suspensión: | N/A | | |

[9] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 16 de marzo de 2015, Exp. 30689 M.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
[10] Idem.
[11] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 26 de enero de 2006.
[12] Corte Constitucional, sentencia C-300 de 2012
[13] Idem.
[14] Art.50 de la Ley 789 de 2002.

| CESIÓN | N/A | | |
|---|---|---|---|
| Cesionario: | N/A | | |
| CC o NIT del cesionario: | N/A | | |
| | **Inicial** | **Ejecutado** | **Pendiente (objeto de cesión)** |
| Plazo de ejecución: | N/A | N/A | N/A |
| Valor del contrato: | N/A | N/A | N/A |
| Avance de cumplimiento | N/A | N/A | N/A |
| Justificación de la solicitud de la cesión: | N/A | | |
| Análisis de Cumplimiento del Cesionario Propuesto: | N/A | | |
| (i) Capacidad Jurídica: | N/A | | |
| (ii) Capacidad financiera: | N/A | | |
| (iii) Experiencia: | N/A | | |
| Garantías | N/A | | |
| Ejecución de la cesión: | N/A | | |

| TERMINACIÓN ANTICIPADA Y BILATERAL | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo inicial del contrato: | N/A | Fecha Acta de Inicio: | N/A |
| | | Fecha Terminación ejecución (inicial): | N/A |
| Plazo reducido: | N/A | Fecha Terminación (anticipada): | N/A |
| | Inicial | Ejecutado | Pendiente |
| Plazo de ejecución: | N/A | N/A | N/A |
| Valor del contrato: | N/A | N/A | N/A |
| Avance de cumplimiento | N/A | N/A | N/A |
| | N/A | | |
| Pagos pendientes | N/A | | |
| Justificación de la solicitud de la cesión: | N/A | | |

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución del mismo.

Dado en Buenaventura a los tres (03) días del mes de septiembre de 2025

03-09-2025

**Supervisor**
**Nombre: Xiomara Potes Matamba**
**Cargo: Analista V 205-05**

Adjunto:
Anexo No. 5 del contrato 35-010-2025.
Orden de pago presupuestal 302792425 del 225-08-26
Acta de Inicio del Contrato
Oficio de comunicación de designación de Supervisión del contrato 35-010-2025.

Elaboró: Xiomara Potes M.
Revisó: Marco Antonio Quesada

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elaboró:** | Lina Constanza Mendieta Cano **Elaboración Metodológica** | Gestor II | Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales |
| | Rossy Liliana Ascencio Pachón **Elaboración Técnica** | Inspector IV | Subdirección de Compras y Contratos |
| **Revisó:** | Cielo Alexandra Vega Navarro | Subdirectora | Subdirección de Compras y Contratos |
| **Aprobó:** | Cielo Alexandra Vega Navarro | Subdirectora | Subdirección de Compras y Contratos |

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución del mismo.

Dado en Buenaventura a los tres (03) días del mes de septiembre de 2025

**Supervisor**
**Nombre: Xiomara Potes Matamba**
**Cargo: Analista V 205-05**

Adjunto: Anexo No. 5 del contrato 35-010-2025.
Orden de pago presupuestal 302792425 del 225-08-26
Acta de Inicio del Contrato
Oficio de comunicación de designación de Supervisión del contrato 35-010-2025.

Elaboró: Xiomara Potes M.
Revisó: Marco Antonio Quesada

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elaboró:** | Lina Constanza Mendieta Cano **Elaboración Metodológica** | Gestor II | Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales |
| | Rossy Liliana Ascencio Pachón **Elaboración Técnica** | Inspector IV | Subdirección de Compras y Contratos |
| **Revisó:** | Cielo Alexandra Vega Navarro | Subdirectora | Subdirección de Compras y Contratos |
| **Aprobó:** | Cielo Alexandra Vega Navarro | Subdirectora | Subdirección de Compras y Contratos |