MUNICIPIO DE ARAUCA

ACTA DE REINICIO N°. 1

CONTRATO DE CONSULTORIA	000-571 DE 2025
OBJETO	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, EN EL MARCO DE LA INICIATIVA DEL GOBIERNO NACIONAL DE ACUERDO CON LAS BASES ESTABLECIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - LEY 2294 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO EMANUEL 019 R/. DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GAVIRIA
SUPERVISOR	WILIAM PAÚL LEÓN ROA
VALOR CONTRATO	CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS. ($110.334.559,38) M/CTE
FECHA DE INICIO	09 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL	OCHENTA Y CUATRO (84) DIAS
SUSPENSION No. 01	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSION No. 01	UN (01) MES
NUEVA FECHA DE REINICIO	05 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 01	28 DE ENERO DE 2026

En la ciudad de Arauca a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron el Ingeniero DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GAVIRIA representante legal del CONSORCIO EMANUEL 019, en calidad de contratista y el Doctor WILIAM PAÚL LEÓN ROA supervisor del Contrato de Interventoría No. 000-571 de 2025, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio N°. 1 ya que fueron superadas las causas que dieron motivo a la suspensión No.1.

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato de Interventoría No. 000-571 DE 2025 el cual debe concluir el día veintiocho (28) de enero de 2026.

Mediante la firma de la presente acta el contratista se compromete a actualizar todas las pólizas de garantías por los términos establecidos en la minuta del contrato con vigencia a partir de la fecha.

Así mismo se deja claridad de que los periodos suspendidos y el actual no generan mayor costo a la Administración Municipal.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los Cinco (05) días del mes de diciembre de 2025.

DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GAVIRIA
R/. CONSORCIO EMANUEL 019
Contratista

Vo. Bo. WILIAM PAÚL LEON ROA
SECRETARIO INCLUSION SOCIAL
Supervisor