AVANCE - INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN N° 01
NOVIEMBRE DE 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO		ORDEN		CONVENIO	X
CONVENIO	**SAT 100-12.03-035 de 2025**	De	Interadministrativo		
OBJETO DEL CONVENIO: RESTAURACIÓN MULTIFUNCIONAL A TRAVÉS DE SISTEMAS AGROFORESTALES SOSTENIBLES DIVERSIFICADOS PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS					
Supervisor:	**DIANA YASMIN MORALES TORRES** – Secretaria Agroambiental y de Turismo (E)				
Contratista:	**COOPERATIVA LECHERA DE SAN LUIS Nit 900.180.020-3**				
Valor del Contrato	**OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS ML ($86'968.000,00).**				
	MUNICIPIO DE SAN LUIS	**COOLESA**			
	SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/L (78.768.000)	**OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (8.200.000)**			
Plazo de ejecución	**DOS MESES QUINCE DÍAS**				
Fecha de ejecución	Del 03 de octubre de 2025 al 17 de diciembre de 2025				

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Avance - Balance Financiero del Contrato

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$78.768.000				
Valor aporte Coolesa en bienes y servicios	$8.200.000				
Valor total del contrato	$86.968.000				
Valor pagado	$0				
Porcentaje ejecutado	100%				
Valor causado que no se ha pagado	$78.768.000				
Valor total ejecutado	$0				
Valor saldo por ejecutar	$0				

Porcentaje por ejecutar	0%				

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el convenio objeto de supervisión fueron realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

Cumplimiento al objeto del contrato: El contratista ha dado cumplimiento satisfactorio y anticipado a las actividades estipuladas dentro del convenio, ejecutando la totalidad de las obligaciones contractuales asignadas en el periodo comprendido entre el 03 de octubre y el 17 de diciembre de 2025 cumpliendo con los requerimientos técnicos, administrativos y contractuales previstos en las actividades establecidas según las siguientes actividades

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VAL/UNITARIO	VAL/TOTAL	FUENTES DE FINANCIACIÓN	
						MUNICIPIO	COOLESA
1	Restauración Productiva Multifuncional (Parcela agroforestal).	unidad	20	$ 3.044.800	$60.896.000	$ 60.896.000	
2	Fábrica de abono		20	$ 500.000	$10.000.000	$10.000.000	
3	Herramienta		20	$ 300.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000	
5	Taller de establecimiento y manejo de la parcela agroforestal.	Taller	4	$ 468.000	$ 1.872.000	$1.872.000	
6	Talleres De Manejo Buenas Prácticas Agropecuarias.	UNIDAD	4	$ 1.000.000	$ 4.000.000		$4.000.000

7	Material Didáctico Para Talleres.	UNIDAD	4	$ 300.000	$ 1.200.000		$1.200.000
8	Servicios Técnicos Y Administrativos.	UNIDAD	3	$ 1.000.000	$ 3.000.000		$3.000.000
TOTAL					**$86.968.000**	**$ 78.768.000**	**8.200.000**

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el convenio objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnicas requeridas y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

Cumplimiento de la entrega: hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el convenio en el periodo durante el periodo comprendido entre el 03 de octubre y el 17 de diciembre de 2025.

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contratista ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO

CONCLUSIONES

Concepto del Supervisor.

Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el convenio durante el periodo comprendido entre el 03 de octubre y el 17 de diciembre de 2025, se procede a autorizar el desembolso al contratista, el cual anexa informe de actividades y certificación de seguridad social.

San Luis, diciembre de 2025

DIANA YASMIN MORALES TORRES
Secretaria Agroambiental y de Turismo (E)
Supervisora