CONTRATO N°	19-6-0214-0-2024
FECHA	31/10/2024
CLASE DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATISTA	**CONSORCIO INTERBLESS 2024**
C.C O NIT	901884186-2
INTERVENTOR	**N.A**
SUPERVISOR	**LIBARDO RAÚL LASCARRO DITTA**, Coordinador Git para la Gestión del Ordenamiento Ambiental Territorial
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE RESTAURACIÓN INTEGRAL Y CONSERVACIÓN EN ÁREAS DEGRADADAS DE LA MICROCUENCA QUEBRADA SINGARARE, MUNICIPIO DE PELAYA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MLC ($66.668.560,00)
PLAZO	Siete (07) meses.
PRORROGA 1 (Modificación 1)	DOS (2) MESES
PRORROGA 2 (Modificación 2)	DOS (2) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	11 de febrero de 2025
FECHA DE PRORROGA #1	09 de septiembre de 2025
FECHA DE PRORROGA #2	12 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	10 de septiembre del 2025
FECHA DE TERMINACION CON PRORROGA	10 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA #1	10 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA #2 (ACTUALIZADA)	10 de enero del 2026
VALOR A COBRAR	TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS **$38.594.429,38)** M/CTE

LIBARDO RAÚL LASCARRO DITTA, Coordinador Git para la Gestión del Ordenamiento Ambiental Territorial de CORPOCESAR, Supervisor del referido contrato, hace constar que **CONSORCIO INTERBLESS 2024**, con identificación tributaria N°. 901893536-5, cumplió a satisfacción con las actividades realizadas correspondientes al Acta Parcial N° 1 equivalente al 85,40% de ejecución, por lo anterior se autoriza cancelar la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS **$38.594.429,38)** M/CTE

El Supervisor del presente contrato, con su firma, certifica que el contratista ha realizado el pago de sus aportes de ley al sistema de seguridad social, de acuerdo con las planillas de pago presentadas.

Dado a los a los veintiún (21) días del mes de noviembre del año 2025.

Atentamente,

LIBARDO RAÚL LASCARRO DITTA
SUPERVISOR CONTRATO 19-6-0214-0-2024

12