INFORME	PERIÓDICO: _x__ UNICO : ____	No.2
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Segundo desembolso correspondiente al 40% del valor total del aporte del municipio con el 60% de actividades	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	**($108.000.000) CIENTO OCHO MILLONES DE PESOS MCTE**	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	CONVENIO DE ASOCIACION
CONTRATO No. Y FECHA:	3074 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2025
NO. PROCESO SECOP II	AI-RE-CA-3081-2025
CONTRATISTA:	CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL SENSACION DEL SWING NIT 900.486.177-5
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE CULTURA
OBJETO DEL CONTRATO:	SC - 167- AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEIBAGUÉ Y LACORPORACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL SENSACIÓN -DEL SWING PARA REALIZAR EL 20° FESTIVAL INTERNACIONAL DE HIP HOP "ÁRMATE DE" ARTE 2025" Y-EL PALO PA RUMBA FEST 2025
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE ($385.714.286) los cuales contarán con los siguientes aportes: • APORTES DE LA ALCALDÍA: DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($270.000.000) • APORTE DE LA CORPORACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL SENSACIÓN DEL SWING: CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE ($115.714.286)
PLAZO:	CUARENTA Y OCHO (48) DIAS CALENDARIO
ACTA DE INICIO	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	N/A
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	N/A
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	31 DE DICIEMBRE DE 2025

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: Segundo desembolso correspondiente al 40% del valor total del aporte del municipio, en consecuencia acredita que SI___ NO__X_, se materializo los riesgos del proceso			
RIESGO: N/A			
CLASE: N/A	FUENTE: N/A	ETAPA: N/A	TIPO: N/A
CONTROL:	N/A		

Scanned with CamScanner

RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL: N/A	SE EJECUTA:	SI____ NO____
	ES EFICAZ:	SI____ NO____
	ES EFICIENTE:	SI____ NO____
CONSECUENCIA:	N/A	
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	N/A	
FRECUENCIA:	N/A	
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	N/A	
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO___X__ ¿CUÁL?	

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. (Según el caso).

Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar).

Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 9 días del mes de diciembre de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ALEJANDRO ORTIZ ORTIZ

CARGO DEL SUPERVISOR: DIRECTOR A LAS PRACTICAS ARTISTICAS Y CULTURALES Y DEL PATRIMONIO

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Scanned with CamScanner