ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO SAMC-IPCC-002-2025

CONTRATISTA:	**YL GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN:	**NIT. 901450313-9**
REPRESENTANTE LEGAL:	**ALEJANDRA PAOLA ARRAZOLA LOMBANA**
IDENTIFICACIÓN:	**C.C. 1.047.500.682**
FECHA DEL CONTRATO:	**18/07/2025**
NÚMERO DEL CONTRATO:	**SAMC-IPCC-002-2025**
CLASE DE ACTO:	**SUMINISTRO**
OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO O CONVENIO:	**CONTRATAR LA FABRICACIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA Y LA ADQUISICIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO:	**TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. ($348.147.590,00)**
VALOR ADICIÓN **No 1**	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($49.596.820)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO:	**TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($397.744.410)**
PLAZO INICIAL:	**60 DÍAS CALENDARIOS LOS CUALES NO PODRÁN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**
PRORROGA NRO. 1	**(15 DÍAS CALENDARIO) PLAZO DE EJECUCIÓN SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO INICIAL**
PRORROGA NRO. 2	**(15 DÍAS CALENDARIO) PLAZO DE EJECUCIÓN NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO INICIAL**
PRORROGA NRO. 3	**EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

En Cartagena de Indias, a los tres (3) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron los señores ALEJANDRA PAOLA ARRAZOLA LOMBANA, identificada con la C.C.# 1.047.500.682, Representante legal de YL GRUPO EMPRESARIAL S.A.S., identificada con el NIT. 901450313-9, como contratista y HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DÍAZ, como supervisor técnico del contrato por parte del INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA IPCC, con el fin de recibir las actividades parciales ejecutadas del contrato No. SAMC-IPCC-002-2025, cuyo objeto es la "***Fabricación, traslado e instalación de mobiliario para los puestos de trabajo del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y la adquisición, traslado e instalación de mobiliario de oficina para las distintas dependencias administrativas***".

1. ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Durante la ejecución del solicitó al Supervisor modificar el contrato, mediante mayores y menores cantidades de suministro e incluir el sistema eléctrico para garantizar el uso del nuevo mobiliario, se justificaron las variaciones en la mayores y menores cantidades de obras inicialmente contratadas de acuerdo con el siguiente balance

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO SAMC-IPCC-002-2025

CONDICIONES CONTRACTUALES						PRIMER PAGO				CANTIDADES MAYORES, MENORES Y NO PACTADAS				
item	DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES	MENORES	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR FINAL
1	Diseño arquitectónico para áreas de trabajo: incluye levantamiento, planos, diseño de distribución puestos de trabajo	ML	310,0	$ 77.200,00	$ 23.932.000,00	ML	310,0	$ 77.200,00	$ 23.932.000,00	0,0	0,0	**310,0**	$ 77.200,00	$ 23.932.000,00
2	suministro y instalacion de mt lineal de Escritorios metálicos en la estructura inferior, RH con canto rigido en la parte superior incluye orificios pasa cables	ML	79,0	$ 1.970.000,00	$ 155.630.000,00	ML	79,0	$ 1.970.000,00	$ 155.630.000,00	**33,0**	0,0	**112,0**	$ 1.970.000,00	$ 220.640.000,00
3	Silla ergonómica con altura del asiento: el eje vertical debe permitir graduar la altura entre los 42 cm y los 55 cm, profundidad del asiento: 45 cm. Debe ser regulable, de tal forma que el usuario pueda utilizar eficazmente el respaldo, sin que el borde del asiento le resione las piernas, anchura del asiento: entre 45.7 y 50.8 cm. Color negro	UND	35,0	$ 1.570.000,00	$ 54.950.000,00	UND	13,0	$ 1.570.000,00	$ 20.410.000,00	0,0	**22,0**	**13,0**	$ 1.570.000,00	$ 20.410.000,00
4	Silla ergonómica con espaldar en malla de poliéster, asiento tapizado, base cromada. Color negro	UND	25,0	$ 235.000,00	$ 5.875.000,00	UND	25,0	$ 235.000,00	$ 5.875.000,00	**10,0**	0,0	**35,0**	$ 235.000,00	$ 8.225.000,00
5	Suministro e instralacion de Archivadores metalicos con pintura electroestatica para puestos de trabajo	UND	26,0	$ 1.345.000,00	$ 34.970.000,00	UND	22,0	$ 1.345.000,00	$ 29.590.000,00	0,0	**4,0**	**22,0**	$ 1.345.000,00	$ 29.590.000,00
6	Divisiones de oficina en aluminio y vidrio h= 2.10 de altura, incluye puerta de acceso	ML	22,0	$ 782.000,00	$ 17.204.000,00	ML	22,0	$ 782.000,00	$ 17.204.000,00	**9,0**	0,0	**31,0**	$ 782.000,00	$ 24.242.000,00
7	Suministro e instralacion de Sistema Electrico para escritorios	ML								**90,0**	0,0	**90,0**	$ 80.000,00	$ 7.200.000,00
			SUBTOTAL		$ 292.561.000,00			SUBTOTAL	$ 252.641.000,00				SUBTOTAL	$ 334.239.000,00
			IVA		$ 55.586.590,00			IVA	$ 48.001.790,00				IVA	$ 63.505.410,00
			TOTAL		$ 348.147.590,00			TOTAL	$ 300.642.790,00				TOTAL	$ 397.744.410,00
													TOTAL ADICIONAL	$ 49.596.820,00

Tabla 1

1. ACTIVIDADES PARCIALES QUE SE RECIBEN:

Se anexa cuadro de valoración de las actividades, las cuales corresponden al 24.413% del valor del contrato, es decir la suma de NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO UN MIL, SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($97.101.620,00) del mobiliario ENTREGADO e INSTALADO

item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	suministro y instalación de mt lineal de Escritorios metálicos en la estructura inferior, RH con canto rigido en la parte superior incluye orificios pasa cables	ML	33,0
2	Silla ergonómica con espaldar en malla de poliéster, asiento tapizado, base cromada. Color negro	UND	10,0
3	Divisiones de oficina en aluminio y vidrio h= 2.10 de altura, incluye puerta de acceso	ML	9,0
4	Suministro e instalación de sistema eléctrico para escritorio	ML	90

La anterior como sustento de cuenta de cobro final. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En consecuencia, dicha ejecución arroja el siguiente detalle:

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO SAMC-IPCC-002-2025


item	*DESCRIPCIÓN*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*VALOR UNITARIO*	*VALOR TOTAL*
1	suministro e instalación de mt lineal de Escritorios metálicos en la estructura inferior, RH con canto rígido en la parte superior incluye orificios pasa cables	ML	33	1.970.000	65.010.000
2	Silla ergonómica con espaldar en malla de poliéster, asiento tapizado, base cromada. Color negro	UND	19	235.000	2.350.000
3	Divisiones de oficina en aluminio y vidrio h= 2.10 de altura, incluye puerta de acceso	UND	9	782.000	7.038.000
4	Suministro e instalación de sistema eléctrico para escritorio	UND	90	80.000	7.200.000
	SUBTOTAL				**81.598.000**
	IVA				**15.503.620**
	TOTAL				**97.101.620**

De este modo las actividades totales el contrato son las siguientes:

item	DESCRIPCIÓN	UNID	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR FINAL
1	Diseño arquitectónico para áreas de trabajo: incluye levantamiento, planos, diseño de distribución puestos de trabajo	ML	**310,0**	$77.200,00	$23.932.000,00
2	suministro e instalación de mt lineal de Escritorios metálicos en la estructura inferior, RH con canto rígido en la parte superior incluye orificios pasa cables	ML	**112,0**	$1.970.000,00	$220.640.000,00
3	Silla ergonómica con altura del asiento: el eje vertical debe permitir graduar la altura entre los 42 cm y los 55 cm, profundidad del asiento: 45 cm. Debe ser regulable, de tal forma que el usuario pueda utilizar eficazmente el respaldo, sin que el borde del asiento le presione las piernas, anchura del asiento: entre 45.7 y 50.8 cm. Color negro	UND	**13,0**	$1.570.000,00	$20.410.000,00
4	Silla ergonómica con espaldar en malla de poliéster, asiento tapizado, base cromada. Color negro	UND	**35,0**	$235.000,00	$8.225.000,00
5	Suministro e instalación de Archivadores metálicos con pintura electroestática para puestos de trabajo	UND	**22,0**	$1.345.000,00	$29.590.000,00
6	Divisiones de oficina en aluminio y vidrio h= 2.10 de altura, incluye puerta de acceso	ML	**31,0**	$782.000,00	$24.242.000,00
7	Suministro e instalación de Sistema Eléctrico para escritorios	ML	**90,0**	$80.000,00	$7.200.000,00
				SUBTOTAL	**$334.239.000,00**
				IVA	**$63.505.410,00**
				TOTAL	**$397.744.410,00**

2. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE ELEMENTOS ENTREGADOS





ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO SAMC-IPCC-002-2025









IPCC
Instituto de Patrimonio
y Cultura de Cartagena

3. **AVANCE GENERAL DEL CONTRATO (%):**

   100,00%

4. **CUENTA FINAL:**

El valor a pagar a favor del contratista corresponde a la suma de NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO UN MIL, SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($97.101.620,00), se cancelará previa presentación de la factura correspondiente, anexando copia de la presente Acta.

En fe de lo anterior y para constancia, se firma la presente Acta de Recibo Final N°2 del Contrato, por los que en ella intervinieron.

Alejandra Arrazola L

ALEJANDRA PAOLA ARRAZOLA LOMBANA
C.C. 1.047.500.682 de Cartagena
Representante Legal YL GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.
NIT 901.456.313-9

HERBERT ALEXIS TIBAMOZA DIAZ.
Profesional Especializado, Cód. 222, Gr. 45 División de Patrimonio
Supervisor IPCC

IPCC Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena