1. **UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CACOM-4 / GRUTE-43
2. **FECHA INFORME:** 10 DE DICIEMBRE DE 2025
3. **CONTRATO No:** 071-00-G-CACOM4-GRUTE-2025
4. **FECHA FIRMA DEL CONTRATO**: 23 DE JULIO DE 2025
5. **CONTRATISTA:** AERONAUTIC QUALITY LOGISTIC SUPPORT & RESCUE GROUP S.A.S.
6. **OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALES, BAMBI BUCKET, UTILIZADOS EN LOS HELICÓPTEROS UH-60, BELL-212 Y HUEY II
7. **VALOR DEL CONTRATO:** $1.620.870.878,76 COP
8. **PLAZO DE ENTREGA:** DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL OBJETO HASTA EL 16 DE OCTUBRE DE 2025
9. **FORMA DE PAGO:**

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
16 de octubre de 2025	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago

Se efectuará un solo pago final una vez recibido el material entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4, y sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

10. **CONTRATO MODIFICATORIO: No. 01**

FECHA DE FIRMA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: El presente modificatorio tiene por objeto modificar el ítem 14 - SENSOR PARA VALVULA BBX IVC2, ASSY,16" por la referencia IVC3 ASSY 16" P/N 010596, (Conjunto Control integrado de la válvula), caja de componentes eléctricos que controla la operación del motor el cual abre y cierra la válvula de descarga, que en resumen moderniza el IVC 2 del Contrato Electrónico No. 071-00- G-CACOM4-GRUTE-2025.

CONTRATO MODIFICATORIO: No. 02

FECHA DE FIRMA: 16 DE OCTUBRE DE 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: El presente modificatorio tiene por objeto prorrogar el plazo de ejecución del Contrato Electrónico No. 071-00-G-CACOM4- GRUTE-2025, hasta el 24 de octubre de 2025, de acuerdo a las consideraciones elevadas por el Gerente del proyecto y el supervisor del contrato, modificando parcialmente los contenidos de la Cláusula 3 – 3.3 Forma de pago, la Cláusula 5 – Plazo de ejecución y la Cláusula 13- Mecanismos de Cobertura del Riesgo - del acuerdo inicialmente pactado entre las partes.

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
24 de octubre de 2025	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago

11. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	VALOR ORDEN DE PAGO
FEAQ18	443824525	$1.620.870.878,76
TOTAL, VALOR PAGOS EFECTUADOS		$1.620.870.878,76

Se realizó el pago de la factura No FEAQ18, de acuerdo a la orden de pago No 443824525 de fecha 14 de noviembre de 2025, por valor de $1.620.870.878,76 COP.

12. DESCRIPCIÓN DE BIENES AERONÁUTICOS

En el mes de octubre se recibieron los siguientes bienes:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
CONTROL, PFX, 2 PUMP w/CABLES	1	X	
MOTOR, PFX, ASSY	2	X	
ARANDELA DE SEGURIDAD, 3/8, SS	7	X	
PERNO, 3/8-16x1-1/4, PLT 1 EYE	4	X	
BATERIA DE ALIMENTACION ELECTRICA, BAMBI/BAMBI MAX 28.8 VDC, 3AH	3	X	
CABLE DE PODER #6SF, SF2, SF3	4	X	
BOMBA, 7.8GPM, 24V JABSCO, ITT 18670- 0943	2	X	
FUSIBLE ELECTRICO ,1/4"x1-1/4", 10A, 250V	15	X	

SELLO DE VALVULA INFERIOR, 16", EPDM VALVE, BBX	3	X	
SELLO DE VALVULA, SUPERIOR, 16" VALVE, BBX	3	X	
CONJUNTO DE MOTOR ACTUADOR, 16" VALVULA, BBX	2	X	
CABLE, DRIVE, 1/8, ASSY VALVE, BBX	4	X	
KIT DE REPARACION DE BAMBI MAX BBX1518-BBX3542	2	X	
SENSOR PARA VALVULA BBX IVC2, ASSY, 16"	2	X	
BATERIA DE ALIMENTACION ELECTRICA, BAMBI /BAMBI MAX 28.8 VDC, 3AH	3	X	
DISPENSADOR DE LIQUIDO RETARDANTE PARA INCENDIOS TIPO, HELI-CASE, COMPLETO 2024-HL9800, SFX	2	X	
TUBO, DIP, ASSY SFX	2	X	
CABLEADO DE PODER ELECTRICO # 6, SF2, SF3	6	X	
BOMBA DE, 7.8 GPM, 24V JABSCO, ITT 18670- 0943	2	X	
KIT DE REPARACION PARA EL CUERPO DEL BAMBI BUCKET	6	X	
VALVULA DE PODER DE LLENADO TIPO SNORKEL, CAMLOCK, KIT3542, w/FLANGE	3	X	
CONTROL PARA BOMBA DE LLENADO TIPO SNORKEL CON CABLES	3	X	
CONECTOR ELECTRICO, #3 PIN, 125V, 20A NEMA 5-20P, IP67	6	X	
RECEPTACULO ELECTRICO #3 SCKT, 125V, 20A NEMA 5-20R, IP67	6	X	
CONTENEDOR DE MADERA	1	X	

13. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

14. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

15. EL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA ESTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, ADENDAS, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

16. DESCRIPCION GENERAL DE LA CANTIDAD Y OBSERVACIONES PRESENTADAS CON LOS BIENES RECIBIDOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN:

En la entrega se recibieron los siguientes elementos de acuerdo con la ficha técnica de manera total:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES ENTREGADA
CONTROL, PFX, 2 PUMP w/CABLES	1
MOTOR, PFX, ASSY	2
ARANDELA DE SEGURIDAD, 3/8, SS	7
PERNO, 3/8-16x1-1/4, PLT 1 EYE	4
BATERIA DE ALIMENTACION ELECTRICA, BAMBI/BAMBI MAX 28.8 VDC, 3AH	3
CABLE DE PODER #6SF, SF2, SF3	4
BOMBA, 7.8GPM, 24V JABSCO, ITT 18670- 0943	2
FUSIBLE ELECTRICO ,1/4"x1-1/4", 10A, 250V	15
SELLO DE VALVULA INFERIOR, 16", EPDM VALVE, BBX	3
SELLO DE VALVULA, SUPERIOR, 16" VALVE, BBX	3
CONJUNTO DE MOTOR ACTUADOR, 16" VALVULA, BBX	2
CABLE, DRIVE, 1/8, ASSY VALVE, BBX	4
KIT DE REPARACION DE BAMBI MAX BBX1518-BBX3542	2
SENSOR PARA VALVULA BBX IVC2, ASSY, 16"	2
BATERIA DE ALIMENTACION ELECTRICA, BAMBI /BAMBI MAX 28.8 VDC, 3AH	3
DISPENSADOR DE LIQUIDO RETARDANTE PARA INCENDIOS TIPO, HELI-CASE, COMPLETO 2024-HL9800, SFX	2
TUBO, DIP, ASSY SFX	2
CABLEADO DE PODER ELECTRICO # 6, SF2, SF3	6
BOMBA DE, 7.8 GPM, 24V JABSCO, ITT 18670- 0943	2
KIT DE REPARACION PARA EL CUERPO DEL BAMBI BUCKET	6
VALVULA DE PODER DE LLENADO TIPO SNORKEL, CAMLOCK, KIT3542, w/FLANGE	3
CONTROL PARA BOMBA DE LLENADO TIPO SNORKEL CON CABLES	3
CONECTOR ELECTRICO, #3 PIN, 125V, 20A NEMA 5-20P, IP67	6
RECEPTACULO ELECTRICO #3 SCKT, 125V, 20A NEMA 5-20R, IP67	6
CONTENEDOR DE MADERA	1

17. DESCRIPCION GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR:

A la fecha no hay elementos pendientes o novedades presentadas por parte del proveedor.

18. SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO __X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	CT. GONZALEZ ORDOÑEZ CHRISTIAN STIVEN
FIRMA:	
C.C. No.	1144038829
DEPENDENCIA:	GRUTE-43

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-028
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN ADQUISICION O SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**N/A**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**N/A**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**N/A**		**No aplica, debido a que no es un contrato de servicios, solo de entrega de bienes**

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**N/A**		**No se han presentado ese tipo de incumplimientos**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	**N/A**		**Se encuentra pendiente la realización del acta de liquidación.**