FAC-S-2025-045365-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-045365-CE del 10 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUAL-ESTIN-ESRET

Señora
MARIA ANDREA LOSADA MEDINA
Representante Legal
A&A INGENIERIA S.A.S
CRA 39A 2-15 piso 1
Bogotá D.C

Contraseña:YXF9PaZLvq

Asunto: Respuesta Solicitud Prórroga Contrato No. 053-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025

En referencia a documento con fecha 10 de diciembre de 2025 el cual se solicita ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de diciembre de 2025, una vez revisada la solicitud y teniendo en cuenta:

- Los cierres fiscales y administrativos programados en el Almacén Misceláneos, el Departamento Financiero, así como el Departamento de Compras Públicas de la Unidad.
- La necesidad de consolidar oportunamente la documentación contractual para efectos de registro contable y trámite de pagos.
- LA importancia de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual dentro de los tiempos Institucionales establecidos.

Me permito informar que el plazo autorizado para la ejecución del contrato se fija hasta el día 24 de diciembre de 2025, fecha límite que permite cumplir con los procesos internos de cierre fiscal y administrativo de la Unidad.
Así mismo quedo atento a su respuesta para continuar con el inicio del proceso de prórroga correspondiente.

Técnico Primero JHON JAIRO ESCORCIA RAMOS
Técnico Especialista Redes Y Telecomunicaciones

Anexo: Número de folios (si los hay)

Elaboró: T1. ESCORCIA / ESRET Revisó: T1. ESCORCIA / ESRET Aprobó:T1. ESCORCIA / ESRET