ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
Contrato de Interventoria	631	29 DE DICIEMBRE DE 2023

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA INGENARE S.A.S
NIT	844002476-3
R/LEGAL	EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN
C.C. No.	74´180,496
VALOR DEL CONTRATO	$ 250.559.575,00
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$ 125.279.787,00
ADICIONAL EN VALOR N°(XX%)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 250.559.575,00
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES
FECHA ACTA DE INICIACION	12 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA N° 1	DOS (2) MESES
SUSPENSIÓN N° 1	31 DE ENERO DE 2025 DOS (2) MESES
ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSION N°1	26 DE MARZO DE 2025 DOS (2) MESES
REINICIO N°1	30 DE MAYO DE 2025
PRORROGA N° 2	DOS (2) MESES
PLAZO FINAL	DOCE (12) MESES
FECHA DE TERMINACION:	08 DE AGOSTO DE 2025
INTERVENTORIA	No aplica NUMERO DE CONTRATO: No aplica
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FISICO	100%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	No aplica
SUPERVISION	MARTHA AMAYA AGUIRRE
APOYO A LA SUPERVISION	JESÚS ANTONIO CAMACHO ROJAS
FECHA ACTA DE ENTREGA	No aplica
FECHA PRESENTE ACTA	05 DE DICIEMBRE DE 2025

No aplica

CONTRATO No.: 532

En Tauramena Casanare, nos reunimos MARTHA AMAYA AGUIRRE,en calidad de supervisor tecnico, administratico y financiero, y EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN R/L de INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA INGENARE S.A.S contratista, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que el contrato termino el dia 11 de agosto de 2025
2. El contraista realizo la entrega del informe final donde evidencia el seguimiento tecnico administrativo, financiero, contable, juridico y ambiental, con los respectivos soportes.

1.DESCRIPCION DEL PRODUCTO RECIBIDO

2. BALANCE ECONOMICO

- El balance de inversión que se aprueba es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$ 250.559.575,00			
Valor Anticipo o Anticipado		$ 125.279.787,00	$ 125.279.787,00	$ 125.279.787,00
Valor Adicional No. XXX	$ -			
Valor Acta Parcial No.1			$ 100.223.830,00	$ 100.223.830,00
Valor presente Acta			$ 25.055.958,00	$ 25.055.958,00
Saldo a favor del Municipio				
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	$ 250.559.575,00		$ 250.559.575,00	$ 250.559.575,00

Scanned with CamScanner

3. CONSTANCIAS

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta y dejamos constancia, de acuerdo a lo estipulado en el contrato:

1. Que anexo a la presente acta, el contratista entrega informe final sobre la ejecución del objeto contractual.
2. Que el Municipio actúa de acuerdo al articulo 83 capitulo 4 de la constitución política de Colombia en mención a " LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICULARES Y DE LAS AUTORIDADES PUBLICAS DEBERAN CEÑIRSE A LOS POSTULADOS DE LA BUENA FE , LA CUAL SE PRESUMIRA EN TODAS LAS GESTIONES QUE AQUELLOS ADELANTEN ANTE ESTAS."
3. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

MARTHA AMAYA AGUIRRE
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Supervisor

JESUS ANTONIO CAMACHO ROJAS
Profesional de apoyo

Contratista

INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA INGENARE S.A.S
R/L EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN

Scanned with CamScanner