Bogotá D.C., 1 de octubre de 2025

ML-CABA-329-2025

Señores:
CONSORCIO MABRIL 90 2023
EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
Representante Legal

Bogotá D.C

Ref**.: CONTRATO DE OBRA No. 181-SG-2024 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES".**

Asunto: SOLICITUD DE ENTREGA DE ACTAS PARCIALES DE ENTREGA DE LOS ESPACIOS ACTIVIDADES ELECTRICAS

Cordial saludo,

En el marco al cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales y al seguimiento al contrato de obra **181-SG-2024-ML** Amablemente CABA INTERVENTORIA solicita que se haga entrega de las actas de entrega de espacios referente a los ítem del componente eléctrico los cuales ya se encuentran culminados y en uso por parte de la entidad pero no aprobados por parte de la interventoría , de tal manera que se requieren estos documentos para dale validez a las cantidades y actividades incluidas en el ACTA DE COBRO No 3. De acuerdo a estas solicitudes y recomendaciones como CABA INTERVENTORIA SAS que se nos entregue la información solicitada de manera inmediata para no demorar los procesos de aprobación y revisión final en este componente.

Cordial saludo,

Atentamente,

DIANA PATRICIA RAMIREZ ZABALA
Directora de Interventoría
CABA INTERVENTORÍA SAS