Bogotá D.C., 8 de octubre de 2025

ML-CABA-348-2025

Señores:
CONSORCIO MABRIL 90 2023 EDILBERTO MATEUS ALVAREZ Representante **Legal Bogotá D.C Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 181-SG-2024 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES".**

Asunto: INCUMPLIMIENTO ENTREGA DE BALANCE AJUSTADO FINAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, **INTERVENTORÍA No. 184-SG-2024** por medio de la presente CABA INTERVENTORIA SAS informamos a la entidad y al contratista que en comité No 33 realizado el día 3 de octubre del 2025, donde se dejo como compromiso la entrega con las cantidades totales y las mayores y menores de obra respeto al balance con el valor de la adición 2 , a lo que a hoy 8 de octubre no se ha recibido por parte de obra el documento, como interventoría mostramos preocupación a que el contratista no le de celeridad a este tipo de entregables debido a que se requieren para determinar su se pueden ejecutar mayores cantidades teniendo en cuenta que ya estamos a 20 días de la terminación de la prorroga No 3

Quedamos atentos a que se le de cumplimiento a este entregable el día 9 de manera urgente antes de iniciar el recorrido del comité No 34

Agradezco la atención a la presente.

Cordialmente,

DIANA PATRICIA RAMIREZ ZABALA
Directora de Interventoría
CABA INTERVENTORÍA SAS

Copia: Archivo