Bogotá D.C., 14 de Octubre de 2025

ML-CABA-358-2025

Señores:
CONSORCIO MABRIL 90 2023
EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
Representante Legal

Bogotá D.C

Ref**.: CONTRATO DE OBRA No. 181-SG-2024 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES".**

Asunto: POSIBLE INCUMPLIMIENTO ENTREGA DE BALANCE FINAL OBRA

Cordial saludo,

En cumplimiento a las obligaciones derivadas del Contrato 184-SG-2024 y la supervisión al contrato de obra **181-SG-2024,** como interventoría del contrato de obra **No. 181-SG-2024** le reiteramos al contratista dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el comité No 34 realizado el día 9 de octubre de 2025, en las instalaciones de Medicina Legal donde se acordó por parte del con **CONSORCIO MABRIL-90-2023** hacer la entrega del **BALANCE FINAL** para el día 10 de octubre de 2025 como tal nos e le dio cumplimiento a esta primera fecha, por lo tanto se acordó una segunda fecha del compromiso de entrega para el día 14 de octubre del 2025, siendo las 11:26 am del 14 de octubre no se ha recibido por parte del contratista tal insumo el cuales vital para adelantar y revisar la aprobación de los recursos y las mayores cantidades a ejecutar, mostramos preocupación como interventoría de los tiempos que se toma el contratista para hacer la entrega de sus compromisos contractuales

Si bien es claro para todos la interventoría también debemos manejar un tiempo de revisión el cual mínimo de 2 a 3 días para tal entregable por la complejidad de la importancia de las actividades, de acuerdo al comité No.34 se nos informó que el contratista manifestó incluir unas mayores cantidades a ejecutar, durante el periodo de la prorroga # 3 a lo que revisando los tiempos de entrega ya se debe ir pensando en un plan de contingencia para tales actividades en horarios nocturnos y fines de semana

Como interventoría quedamos atentos a la pronta respuesta por parte del contratista

Agradezco la atención a la presente.

Cordialmente,

DIANA PATRICIA RAMIREZ ZABALA
Directora de Interventoría
CABA INTERVENTORÍA SAS

REALIZO; Arq. Carlos marquez
Copia: Archivo