Bogotá D.C., 16 de octubre de 2025

ML-CABA-365-2025

Señores:
CONSORCIO MABRIL 90 2023
EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
Representante Legal

Bogotá D.C

Ref.**: CONTRATO DE OBRA No. 181-SG-2024 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES".**

Asunto: APROBACION DE ACTIVIDADES GENERADAS DURANTE EL RECORRIDO DEL COMITE No35 REALIZADO EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2025

Cordial saludo,

En cumplimiento a las obligaciones derivadas del Contrato 184-SG-2024 y la supervisión al contrato de obra **181-SG-2024,** como interventoría, de acuerdo a la conversación vía telefónica con el supervisor del contrato de obra Arq. Almeiro Barbosa supervisor del contrato de interventoría 184-SG-2024 en recorrido del comité No35 realizado el día 16 de octubre en presencia del contratista de obra , entidad contratante y la interventoría se tomaron las siguientes determinaciones para las actividades mencionar :

1. Cambio de enchape de muros en cocineta BLOQUE D piso 2
2. Pintura en vinilo a dos manos en muros de cocineta piso do BLOQUE D
3. Cambio de piezas cielorraso cocineta BLOQUE D piso 2
4. Remplazo de piezas cielorraso piso tres oficinas funcionarios
5. Cambio de divisorios de puestos de trabajo subdirección de servicios forenses y subdirección de servicios forenses al lado de la sala de juntas

Estas actividades quedan aprobadas por parte de la entidad contratante y la interventoría para su debida ejecución durante el finde semana correspondiente a los días 18 y 19 de octubre de 2025 para su replanteo y su debida instalación

Agradezco la atención a la presente.

Cordialmente,

DIANA PATRICIA RAMIREZ ZABALA
Directora de Interventoría
CABA INTERVENTORÍA SAS

REALIZO; Arq. Carlos marquez
Copia: Archivo