Bogotá D.C., 28 de octubre de 2025

Señores:
CONSORCIO MABRIL 90 2023
EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
Representante Legal

ML-CABA-391-2025

ASUNTO: Presunto incumplimiento a entrega de actas finales de espacios

CONSORCIO MABRIL 90 2023 EDILBERTO MATEUS ALVAREZ Representante **Legal Bogotá D.C Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 181-SG-2024 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES".**

Cordial saludo,

Por medio del presente, y dada la **extrema urgencia** y la gravedad de las consecuencias al presunto incumplimiento del compromiso adquirido por parte de obra CONSORCIO MABRIL-90-2023 en el comité de seguimiento # 35, CABA INTERVENTORI SAS manifiesta que a la fecha del 28 de octubre del presente año no se ha recibido los espacios relacionados con el componente de obra civil y parte eléctrica del contrato derivado **No. 181-SG-2024,** solicitamos **de manera urgente la entrega de esta documentación el día 28 de otubre a interventoría para su revisión y firmas** respectivas teniendo en cuenta que estamos a un dia de culminación del contrato de obra (29 de octubre del 2025) y no se cuenta con mas tiempo para realizar dichas entregas

Quedamos atentos al cumplimiento de dicho compromiso contractual.

Cordialmente,

DIANA PATRICIA RAMIREZ ZABALA
Directora de Interventoría
CABA INTERVENTORÍA SAS

Copia: Archivo