OFICIO N° 181-SG-2024-ML–293

Bogotá, 16 de octubre de 2025

CABA INTERVENTORIA
Ant. DIANA PATRICIA RAMIREZ
CIUDAD

REFERENCIA: **CONTRATO 181-SG-2024 "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES."**

ASUNTO: **SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE AREAS EL FIN DE SEMANA 18 Y 19 DE OCTUBRE 2025.**

Respetado arquitecto,

De acuerdo al asunto solicito la autorización para el ingreso de las áreas a intervenir el fin de semana del 18 al 19 de octubre de 2025.
Las áreas a intervenir el fin de semana son las siguientes:

CRONOGRAMA ACTIVIDADES 18 Y 19 OCTUBRE 2025				
ACTIVIDADES	**UBICACIÓN**	**PISO**	**FECHA**	**PERSONAL A EJECUTAR LA ACTIVIDAD**
INSTALACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIO	BLOQUE C	PISO 1 FACHADA	18 Y 19 OCTUBRE 2025	BLADIMIR Y JUAN DAVID
LAVADO FACHADA BLOQUE D	BLOQUE D	FACHADA	18 Y 19 OCTUBRE 2025	JUAN CARLOS HERNANDEZ , DIEGO REINEL LOPEZ, JHON MORA CORDERO ,JULIO CESAR MURILLO,
INSTALACIÓN SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO Y ALARMAS.	BLOQUE C	PISO 7 AL PISO 1	18 Y 19 OCTUBRE 2025	OSCAR ANDRES AGUDELO RAMIREZ,ANDRES GERMAN LOPEZ, EDWIN FABIAN SANCHEZ TORO
INSTALACIÓN LUMINARIAS CUARTOS TÉCNICOS SOTANO 1 Y SOTANO 2	BLOQUE C	SOTANO	18 Y 19 OCTUBRE 2025	OSCAR ANDRES AGUDELO RAMIREZ,ANDRES GERMAN LOPEZ, EDWIN FABIAN SANCHEZ TORO
REPLANTEO DE DIVISIONES EN VIDRIO PISO 6	BLOQUE C	PISO 6	18 Y 19 OCTUBRE 2025	JHOAN CAMILO DIAZ ,CARLOS HIDELBRANDO BUSTOS ,DAVID ERNESTO SILVA PORRAS ,ORLANDO FORERO PAIPA ,WILLIAM ANTONIO GARCIA LOZANO
PALOMERA PISO 3 INSTALACIÓN DE	BLOQUE C	PISO 3	18 Y 19 OCTUBRE 2025	BENEDICTO VICENTES , APOLINAR CLAVIJO, LIZEHT

CRONOGRAMA ACTIVIDADES 18 Y 19 OCTUBRE 2025				
ACTIVIDADES	**UBICACIÓN**	**PISO**	**FECHA**	**PERSONAL A EJECUTAR LA ACTIVIDAD**
PAÑETE IMPERMEABILIZADO Y PINTURA				FERNANDA YAGUARA , VICTOR ALFONSO PINCHADO
REMATES PINTURA PISO 1 Y BAÑOS AFECTADOS POR FILTRACIÓN DE AGUA	BLOQUE C	PISO 1 , 2 Y 3	18 Y 19 OCTUBRE 2025	MAURICIO Y OSCAR
INSTALACIÓN CERRADURA DE MORGUE	BLOQUE C	MORGUE	18 Y 19 OCTUBRE 2025	BLADIMIR
DESTRONQUE , PULIDA Y BRILLADO PISO 1 BLOQUE C	BLOQUE C	PISO 1	18 Y 19 OCTUBRE 2025	JULIO BAUTISTA Y CARLOS FIGUEREDO
RETIRO DE MANTO ASFALTICO E INSTALACIÓN DE POLIUREA	BLOQUE C	PISO 2	18 Y 19 OCTUBRE 2025	EPOXITECH INGENIERIA SAS (SERGIO ORTIZ, JERSON GUERRERO,JOSE BENITEZ,HENRY VIVIESCAS)
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE, INSTALACIÓN DE ENCHAPE, INSTALACIÓN DE PINTURA Y CAMBIO DE LAMINAS CIELO RASO PISO 2 CAFETERIA BLOQUE D	BLOQUE D	PISO 2	18 Y 19 OCTUBRE 2025	GEIBER , AMADO Y PEDRO
CAMBIO LAMINA CIELO RASO PISO 3	BLOQUE C	PISO 3	18 Y 19 OCTUBRE 2025	MAURICIO Y OSCAR

Quedamos a la espera de su aprobación.

Cualquier duda con gusto será atendida

Atentamente,

ING. EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
C.C.79.450.592 de Bogotá
Representante legal
CONSORCIO MABRIL 90 2023
NIT. 901.778.196-2