IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**17/10/2025 A 16/11/2025**	
AVANCE	**FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	**PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	**$260.000.000**	**100%**
% DE AVANCE REAL	**$ 28.406.705**	**11%**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	IVONNE ANGELICA MARTINEZ TORRES
DEPENDENCIA	IMPRESIÓN GRAFICA

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	22500025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17/06/2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	17/06/2025
CONTRATISTA	ANILLO DOBLE SAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.146.061 - 8
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE TAPADURA CON SU RESPECTIVO ENCUADERNADO
VALOR	DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($260.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

PLAZO DE EJECUCIÓN	DOCE MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO DE ENTREGA	Será de cinco días hábiles, después de aprobación de maqueta
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	17/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	09/06/2026
ADICIONES*	100%
PRORROGAS*	N/A
MODIFICACIÓNES	N/A
SUSPENSIONES	N/A

***** *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*

En el periodo laborado el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones pactadas el contrato

2. **OBSERVACIONES:** *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

El contrato se ejecutó el 11%.

3. **INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):** *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

En la supervisión de este contrato se tendrá en cuenta las características técnicas del producto, la calidad del mismo y el tiempo de entrega.

4. SOPORTES DEL INFORME: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

NO SE PRESENTARON MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$260.000.000
Valor Adicionado	$0
Valor Total del Contrato	$260.000.000
Valor Recibido por el Contratista	$28.406.705
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$28.406.705
Saldo por Ejecutar	$231.593.295

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/11/2025

Ivon Martinez

FIRMA DEL SUPERVISOR