CONTRATO No:	**181-SG-2024**
CONTRATISTA:	**CONSOROCIO MABRIL 90 2023**
NIT DEL CONTRATISTA	**901.778.196-2**
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

D I S C R I M I N A C I O N D E L V A L O R D E L C O N T R A T O

DESCRIPCION ITEM	VR. INICIAL	OTROSI No. 3	OTROSI No. 5	VR. TOTAL
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.292.234.542,00	230.542.647,71	122.175.915,53	1.644.953.105,24

C O N T R O L D E P A G O S D E L C O N T R A T O

A C T A S

CUENTA Y/O ACTA	CONCEPTO	FECHA RADICACION	VALOR ANTES IVA	IVA 19%	VR. NETO PAGADO	AVANCE DE INVERSIÓN	FECHA DE PAGO
1	Pago del acta de corte parcial N° 1, correspondiente al periodo comprendido del 7 de febrero al 30 de abril de 2025	2025-06-27	$ 300.464.876,63	$ 2.265.409,78	$ 302.730.286,41	18,40%	2025-08-25
2	Pago del acta de corte parcial N° 2, correspondiente al periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de julio de 2025	2025-08-15	$ 382.747.234,43	$ 2.885.792,64	$ 385.633.027,07	23,44%	2025-11-28
3	Pago del acta de corte parcial N° 3, correspondiente al periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto de 2025	2025-10-27	$ 397.586.551,64	$ 2.997.676,38	$ 400.584.228,02	24,35%	2025-11-28
4	Pago del acta de corte parcial N° 4, correspondiente al periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025	2025-10-29	$ 215.552.907,53	$ 1.625.200,49	$ 217.178.108,02	13,20%	2025-11-28
5	Pago del acta de corte parcial N° 5, correspondiente al periodo comprendido del 01 de octubre al 29 de octubre de 2025	2025-12-05	$ 17.918.110,05	$ 135.096,86	$ 18.053.206,91	1,10%	Proceso de pago
T O T A L E S					**1.324.178.856,43**	**80,50%**	
SALDOS CONTRATO					**320.774.248,81**	**19,50%**	

ALMEIRO BARBOSA ROMERO
Profesional Especializado
GRUPO NACIONAL DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor