MUNICIPIO DE CUMARAL-META

ALCALDÍA DE CUMARAL

ACTA DE INICIO

CONTRATO No.	SASIP-005-2025	BANCO DE PROYECTO No.	2024502260024

TIPO DE CONTRATO	INSUMOS
OBJETO:	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL-META
CONTRATISTA	**SERVICIOS ESPECIALIZADOS M&G SAS** R/L. FREDY ALDEMAR URREGO GONZALES C.C. 79.729.185 de Bogotá
INTERVENTORÍA	N/A
NIT	900429007-9
SUPERVISOR	JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
VALOR:	$ 150.000.000,00
FECHA DE INICIACIÓN:	5/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
TIEMPO	Meses 25 Días

GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista otorga como mecanismo de cobertura del riesgo, las siguientes garantias:

Nombre	Poliza N°	Valor Asegurado	Fecha de Aprobación
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-46-101124029	$ 30.000.000,00	27/11/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-46-101124029	$ 7.500.000,00	27/11/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	21-46-101124029	$ 15.000.000,00	27/11/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL	21-54-101018100	$ 284.700.000,00	27/11/2025

A los 1 días del mes de **DICIEMBRE** del año 2025 , se reunieron:

Nombre	En representación de[1]	Rol/Cargo[2]
SERVICIOS ESPECIALIZADOS M&G SAS R/L. FREDY ALDEMAR URREGO GONZALES C.C. 79.729.185 de Bogotá	Contratista	Contratista
JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO	Alcaldía	Supervisor

[1] Indique el nombre o razón social de la institución, Firma, Consorcio o Unión Temporal.

[2] Indique si es el Contratante, Contratista, Interventor o Supervisor.

Con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, en cumplimiento de los requisitos previos para la iniciación del contrato que incluyen la aprobación de pólizas y el registro presupuestal.

OBSERVACIONES:

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato, el cual debe terminar el día **miércoles, 31 de diciembre de 2025**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **viernes, 5 de diciembre de 2025**

Firma

R/L. FREDY ALDEMAR URREGO GONZALES
SERVICIOS ESPECIALIZADOS M&G SAS
Contratista

Firma

JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
Secretario de Infraestructura

Proyectó ING. EDWIN GILBERTO GODOY CORTÉS
CPS – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: Suscrita la presente acta, se deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP II de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2.013.