ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**14/Nov/2025**	**Inicio**	**10:30 a.m.**	**Fin**	**12:30pm**	**Lugar**	**COLEGIO BUENAVISTA IED**
Asunto	MESA DE TRABAJO PARA INICIO DE FRENTE DE OBRA DE MEJORAMIENTO EN AULA MULTIPLE						
Asistentes	De acuerdo a las firmas de la presente acta					**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración	14/11/2025	**Elaborado por**	Diana Marcela Duran			**Próxima Reunión**	

Se realiza recorrido por las instalaciones del Aula Multiple del Colegio a fin de realizar las aclaraciones y precisiones requeridas por las partes para la coordinación del inicio de intervenciones de Mejoramiento en el Aula Múltiple.

Durante el recorrido se acuerda que la Unión Temporal Calazans realizará las siguientes intervenciones previo al inicio de las obras :

1. Protección de la tarima ubicada al interior del aula a fin de que no sufra afectaciones causadas por la ejecucución de las obras y/o la interperie.
2. Protección de las pantallas y elementos eléctricos al interior del Aula Múltiple
3. Desmonte y retiro de equipos de Internet al interior del Aula Múltiple
4. Desmonte de Televisores, Cámaras y Cableado instalado al interior del Aula Multiple

Se aclara que en el oratorio ubicado en el costado lateral del Aula Múltiple no será realizado desmonte de cubiertas existentes, en esta área será aplicado material impermeabilizante por parte del contratista.

Se aclara que el desmonte y reinstalación de lamparas en el Aula Múltiple estarán incluidas en el alcance contractual del contratista de obra.

Se informa a la Unión Temporal Calazans por parte de la SED que la fecha en que serán realizadas las actas de vecinda será el día 10 de Diciembre de 2025.

Las intervenciones se encuentran programadas para iniciar el día 10 de Diciembre de 2025 con una duración aproximada de 4 meses por lo que se requiere implementación del Plan de Contingencia en la alimentación escolar que deberá ser coordinado por el Colegio con la Dirección de Bienestar de la SED. La Dirección de Cobertura solicita al Colegio mantenerle en copia de las Comunicaciones con la Dirección de Bienestar.

Se aclara que el pago de servicios públicos continuará siendo asumido por el Colegio.

El Colegio destinara una batería sanitaria exclusiva para uso del frente de obra.

NOMBRE: Teidy Lorena Rios Custancho.
CARGO: Rectora.

NOMBRE: Diana Ruge.
CARGO: Gestora Territorial DCCEE - SED

NOMBRE: SANTIAGO ANGEL
CARGO: APOYO SUPERVISION DCCEE-SED

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**14/Nov/2025**	**Inicio**	**10:30 a.m.**	**Fin**	**12:30pm**	**Lugar**	**COLEGIO BUENAVISTA IED**
Asunto	MESA DE TRABAJO PARA INICIO DE FRENTE DE OBRA DE MEJORAMIENTO EN AULA MULTIPLE						
Asistentes	De acuerdo a las firmas de la presente acta					**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración	14/11/2025	**Elaborado por**	Diana Marcela Duran			**Próxima Reunión**	

Hector Villazon
NOMBRE:
CARGO: Res de Interventoría. Seneo.

John Freddy Castaneda M
NOMBRE: John freddy castaneda mesas
CARGO: Res de Interventoría.

Diana M. Duran
NOMBRE: Diana Duran
CARGO: SED - Dir cobertura

Omar Camilo Lopez S
NOMBRE:
CARGO: Res de Obra.

Wilson L. Parra
NOMBRE:
CARGO: Dir. Obra.

NOMBRE:
CARGO:

Arinco ARQUITECTURA e INGENIERIA de CONSULTA S.A.S

Seiing S.A.S Nit. 900.208.425-6

FORMATO
LISTADO DE ASISTENCIA

Código: ARI-FO-CA-003
Versión: 1
Fecha: 02/01/2018

TEMA: ACTIVIDADES PREVIAS INICIO FRENTE DE OBRA	**LUGAR:** IED BUENAVISTA	
RESPONSABLE:	**FECHA:** 14-11-2025	**HORA DE INICIO:** **HORA FIN:**

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	CAMILO LOPEZ	79.744.779	RES. OBRA	CONSORCIO PAN	
2	John Freddy Castañeda M.	1,013,462,373	RES. INTERVENTORIA	CONSORCIO SEIINGCOL	JOHN CASTAÑEDA
3	HECTOR VILLAZON	8767031	DIR INTERV	SERINCO	
4	Wilson L. Parra M.	7'278.308	DIR. OBRA	C. País	
5	Diana M. Duran	53101177	DIV COO - Contratos	SED	
6	Diana Buge.	20555754	Dir. Construcc	SED	
7	Teidy Lorena Rios Cristancho	1014240359	Rectora	Colegio Buenavista IED	Teidy Rios.
8	SANTIAGO ANGEL	79598873	APOYO SUPERV	DCCEE - SED	
9	DAVID RUIZ	79832343	MDS TIC.	OTIC.	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					