ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**21/Nov/2025**	**Inicio**	**8:30 a.m.**	**Fin**	**11:00pm**	**Lugar**	**COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA IED**	
Asunto	Tercer Comité de Mantenimiento - 2025							
Asistentes	Arq. Diana Marcela Duran – Dir. Cobertura. Arq. Diana Ruge – Dir Construcciones.					**Asistentes Externos**	Gustavo Flores – Rector IED Johnny Zamudio – Coord Ncional de Infraestructura John Horta – Asistente Infraestructura Lady Johanna Clavijo – Responsable SST Edwin Patiño – Aux de Inventarios y Mantenimientos.	
Fecha de Elaboración	21/11/2025	**Elaborado por**	Diana Marcela Duran				**Próxima Reunión**	

REVISION CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 2025

- Se revisa el cronograma de mantenimiento año 2025, a corte **30 de octubre,** con un avance del **80,12%** de la programación, lo cual corresponde a 26 actividades entre las cuales se encuentran, mantenimiento a la red hidrosanitaria, mantenimiento del sistema eléctrico, y de la planta, mantenimiento a la red de detección, y extinción de incendios, mantenimiento de cubiertas, carpintería metálica, poda y jardinería, mobiliario etc.
- Se recomienda al operador cargar como anexo al informe mensual de mantenimiento como evidencia de ejecución de las actividades que se requiera, los certificados o informes en PDF.
- La DCCEE recomienda al administrador que se informe la fecha de la ejecución de las pruebas pitómetricas, con el fin de realizar el acompañamiento con los especialistas de la SED, y solicita que en el informe de la prueba se incluya el comparativo de la gráfica del caudal del año anterior.
- Se recomienda al administrador ejecutar los hallazgos encontrados en el mantenimiento preventivo de la red de detección de incendios, y revisar las características de los sensores del área de cocina.
- El administrador propone realizar una reunión con la DCCEE y el especialista hidráulico, con el fin de revisar las propuestas para reutilizar el agua lluvia en sanitarios del primer piso, la DCCEE coordinara la programacion de la visita
- La DCCEE comenta que se encuentra adelantando el proceso de aprobación de diseños para la mejora en los baños de primera infancia de acuerdo a la visita del pasado 12 de noviembre y el radicado del administrador al director de la DCCEE, se adjunta a la presente el comunicado para seguimiento.

LICENCIAS Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO

- Concepto Técnico de Bomberos: Concepto FAVORABLE - CUMPLE con fecha de visita 27/Junio/2025.
- Concepto De Secretaría de Salud: Concepto FAVORABLE con recomendaciones menores – 16/Julio/2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**21/Nov/2025**	**Inicio**	**8:30 a.m.**	**Fin**	**11:00pm**	**Lugar**	**COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA IED**
Asunto	Tercer Comité de Mantenimiento - 2025						
Asistentes	Arq. Diana Marcela Duran – Dir. Cobertura. Arq. Diana Ruge – Dir Construcciones.					**Asistentes Externos**	Gustavo Flores – Rector IED Johnny Zamudio – Coord Ncional de Infraestructura John Horta – Asistente Infraestructura Lady Johanna Clavijo – Responsable SST Edwin Patiño – Aux de Inventarios y Mantenimientos.
Fecha de Elaboración	21/11/2025	**Elaborado por**	Diana Marcela Duran			**Próxima Reunión**	

NOMBRE: Gustavo Flores V
CARGO: Rector.

NOMBRE: Johnny A. Zamudio
CARGO: Coord. Nal Infraestructura MEN.

NOMBRE: Diana Duran
CARGO: SED Dir Cobertura

NOMBRE: Edwin Pareja
CARGO: Aux inventarios Mantto

NOMBRE: DIANA RUGE
CARGO: ARQ. GESTORA DCCEE.

NOMBRE: John Alexander Horta Parra
CARGO: Asis de Infraestructura.

NOMBRE: Lady Clavijo
CARGO: Responsable SST