CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO
M.I.T: 901960257-2

BALANCE FINANCIERO CONTRATO 2169 DE 2025 ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ Y CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO

GESTIOPOLIS SAS
M.I.T: 900374170-9
INTERVENTOR

CONTRATO Nº:	2169 JULIO 02 DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$14.550.000.000,00
VALOR ADICION No. 01:	$0,00
VALOR EJECUTADO:	
ANTICIPO:	$4.365.000.000
ACTA INICIO	4/7/2025
PLAZO INICIAL	6 MESES
PRORROGA No. 1	0
PLAZO TOTAL	179 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	29 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTA 3

CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO

GESTIOPOLIS SAS

PORCENTAJE EJECUTADO A LA PRESENTE ACTA: 64,58%

PL208 ADELANTAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN LA TOTALIDAD DEL SECTOR RURAL Y DE FORMA PARCIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"

CONDICIONES ORIGINALES								CONDICIONES ADAPTADAS DE ACUERDO A LOS ENTREGABLES DEL ANEXO TECNICO										ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		ACTA PARCIAL No. 03	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL URBANO	CANTIDAD	VALOR TOTAL RURAL	TOTAL URBANO Y RURAL	ID	ACTIVIDAD/ENTREGABLE	% AVANCE FINANCIERO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	% AVANCE FINANCIERO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD (urbano y rural)	VALOR TOTAL	CANTIDAD (urbano y rural)	VALOR TOTAL	CANTIDAD (urbano y rural)	VALOR TOTAL
		U de medida	CANTIDAD	VALOR GLOBAL	U de medida	VALOR GLOBAL	VALOR TOTAL			URBANO			RURAL			URBANO+RURAL						
								E1.1.0.	Usuarios Técnicos Verificados y Radar		N/A			N/A		N/A		N/A	N/A				
								E1.1.0.1.	Orthofoto mosaico urbano (Escala 1:1000)	28	$ 310.588.235,16			$		$ 310.588.235,16		1,00	$ 310.588.235,16				
								E1.1.0.2.	Orthofoto mosaico rural (Escala 1:10.000)				28	$ 335.294.117,76		$ 335.294.117,76							$ 335.294.117,78
								E1.1.0.3.	Modelo Digital del Terreno (MDT) URBANO	5	$ 55.462.184,85					$ 55.462.184,85		1,00	$ 55.462.184,85				
								E1.1.0.3.	Modelo Digital del Terreno (MDT) RURAL			$ 1.109.243.697,00	5	$ 59.873.949,60	$ 1.197.478.992,00	$ 59.873.949,60	$ 2.306.722.689,00						$ 59.873.949,60
								E1.1.1.	Inventario de fuentes de información para la gestión catastral	10	$ 110.924.369,70		10	$ 119.747.899,20		$ 230.672.268,90		1,00	$ 230.672.268,90				
								E1.1.2.	Plan de Contratación	15	$ 166.386.554,55		15	$ 179.621.848,80		$ 346.008.403,35		1,00	$ 346.008.403,35				
								E1.1.3.	Plan Operativo del Proyecto	20	$ 221.848.739,40		20	$ 239.495.798,40		$ 461.344.537,80		1,00	$ 461.344.537,80				
								E1.1.4.	Plan de Capacitaciones	22	$ 244.033.613,34		22	$ 263.445.378,24		$ 507.478.991,58		1,00	$ 507.478.991,58				
E1.1	Fase de alistamiento	GLOBAL	1	$ 1.109.243.697,00	1	$ 1.197.478.992,00	$ 2.306.722.689,00	E1.2.1.	Plan de Gestión Integral del Proyecto	17	$ 79.943.285,77		17	$ 80.000.000,05		$ 160.943.285,82		1,00	$ 160.943.285,82				
								E1.2.1.1	Cronograma	7	$ 32.753.117,67		7	$ 37.058.823,55		$ 69.811.941,22		1,00	$ 69.811.941,22				
								E1.2.1.2	Matriz de Riesgos	6	$ 28.074.100,86		6	$ 31.764.705,90		$ 59.838.806,76		1,00	$ 59.838.806,76				
								E1.2.1.3	Plan de Calidad	17	$ 79.943.285,77		17	$ 80.000.000,05		$ 160.543.285,82		1,00	$ 160.543.285,82				
								E1.2.1.4	Plan de Dialogo e Interlocución Social (PDIS)	15	$ 70.185.252,15		15	$ 79.411.764,75		$ 149.597.016,90		1,00	$ 149.597.016,90				
								E1.2.1.5	Plan de Comunicaciones	20	$ 93.580.336,20		20	$ 105.882.353,00		$ 199.462.689,20		1,00	$ 199.462.689,20				
								E1.2.1.6	Plan del componente económico	18	$ 84.222.302,58		18	$ 95.294.117,70		$ 179.516.420,28		1,00	$ 179.516.420,28				
E1.2	Planeación del proyecto	GLOBAL	1	$ 467.901.681,00	1	$ 529.411.765,00	$ 997.313.446,00	E2.1.1.	Informe de interlocución institucional y comunitaria nivel 1 y 1														
								E2.1.2.	Registro de asistencia institucional nivel 1 y 1														
								E2.1.3.	Registro de asistencia comunitario nivel 1 y 1	100	$ 79.831.933,00	$ 79.831.933,00	100	$ 7.563.025,00	$ 7.563.025,00	$ 87.394.958,00	$ 87.394.958,00			1,00	$ 87.394.958,00		
								E2.1.4.	Registro fotográfico de la interlocución institucional y comunitaria nivel 1 y 1														
								E2.1.5.	Evidencias de las convocatorias realizadas a cada una de las interlocuciones de nivel 1 y 1														
E2.1	Interlocución niveles 0 y 1	GLOBAL	1	$ 79.831.933,00	1	$ 7.563.025,00	$ 87.394.958,00																
								E2.2.1.	Informe de interlocución en nivel 2 y 3														
								E2.2.2.	Registro de asistencia comunitario de los niveles de interlocución 2 y 3														
								E2.2.3.	Registro fotográfico de la interlocución comunitaria nivel 2 y 3	100	$ 132.773.109,00	$ 132.773.109,00	100	$ 113.445.378,00	$ 113.445.378,00	$ 246.218.487,00	$ 246.218.487,00			1,00	$ 132.773.109,00	1,00	$ 113.445.378,00
								E2.2.4.	Evidencia de las convocatorias realizadas a cada una de las interlocuciones de los diferentes niveles														
E2.2	Interlocución niveles 2 y 3	GLOBAL	1	$ 132.773.109,00	1	$ 113.445.378,00	$ 246.218.487,00																
E2.3	Acta de precisión de perímetros urbanos	GLOBAL	1	$ 97.478.992,00	1	$	$ 97.478.992,00	E2.3.1.	Acta de entrada y precisión de perímetros urbanos	100	$ 97.478.992,00	$ 97.478.992,00	-			$ 97.478.992,00	$ 97.478.992,00			1,00	$ 97.478.992,00		
								E2.4.1	Generación e integración de información a la Base catastral producto del Levantamiento predial en el Modelo de Aplicación de Levantamiento Catastral del Modelo LADM_COL conforme al modelo Extendido Catastro Multipropósito	18	$ 420.888.705,84		18	$ 286.941.176,46		$ 707.829.882,30							
								E2.4.2.	Archivo de levantamiento catastral (e-spha)	1	$ 23.382.705,88		1	$ 15.941.176,47		$ 39.323.882,35			$ -		$ -		
								E2.4.3.	Informe diagnóstico con el avance del levantamiento por método directo, indirecto, declarativo y colaborativo y la combinación de estos	10	$ 233.827.058,80		10	$ 159.411.764,70		$ 393.238.823,50			$ -		$ -		
								E2.4.4.	Ejemplos documentados de calidad interna y externa	5	$ 116.913.529,40		5	$ 79.705.882,35		$ 196.619.411,75							
								E2.4.5.	Informe de avance de la identificación física conforme al porcentaje de ejecución	12	$ 280.592.470,56		12	$ 191.294.117,64		$ 471.886.588,20			$ -		$ -		
								E2.4.6.	Informe de avance de la identificación y/o física con la relación de la calidad jurídica de los intervinientes y la naturaleza jurídica de los predios conforme al concepto de registro	12	$ 280.592.470,56		12	$ 191.294.117,64		$ 471.886.588,20			$ -		$ -		
								E2.4.7.	Caracterización y determinación inicial de las calificaciones convencional y no convencional	10	$ 233.827.058,80		10	$ 159.411.764,70		$ 393.238.823,50				1,00	$ 393.238.823,50		
								E2.4.8.	Generación de variables y determinación de Zonas Homogéneas Físicas – Geo	12	$ 280.592.470,56		12	$ 191.294.117,64		$ 471.886.588,20				1,00	$ 471.886.588,20		
								E2.4.9.	Generación de variables y determinación de Zonas Homogéneas Geoeconómicas	10	$ 233.827.058,80		10	$ 159.411.764,70		$ 393.238.823,50				1,00	$ 393.238.823,50		
E2.4	Identificación predial, registral y económica	UNIDAD POR SECTOR	1	$ 2.338.270.588,00	1	$ 1.594.117.647,00	$ 3.932.388.235,00	E2.4.10.	Análisis del comportamiento de valores y proyección de los escenarios de valor	10	$ 233.827.058,80	$ 2.338.270.588,00	10	$ 159.411.764,70	$ 1.594.117.647,00	$ 393.238.823,50	$ 3.932.388.235,00					1,00	$ 393.238.823,50
E2.5	Procedimientos catastrales con efectos registrales	GLOBAL	1	$ 8.403.361,00	1	$ 16.806.723,00	$ 25.210.084,00	E2.5.1.	Identificación y reporte digital de procedimientos catastrales con efectos registrales	100	$ 8.403.361,00	$ 8.403.361,00	100	$ 16.806.723,00	$ 16.806.723,00	$ 25.210.084,00	$ 25.210.084,00						
E2.6	Atención de saldos y trámites de conservación	MENSUAL	1	$ 62.184.874,00	1	$ 46.218.487,00	$ 108.403.361,00	E2.6.1.	Informe de atención de saldos de conservación catastral	50	$ 31.092.437,00	$ 62.184.874,00	50	$ 23.109.243,50	$ 46.218.487,00	$ 54.201.680,50	$ 108.403.361,00						
								E2.6.2.	Informe de incorporación a la base de los trámites de conservación catastral en sus diferentes vías en línea	50	$ 31.092.437,00		50	$ 23.109.243,50		$ 54.201.680,50			$ -				
E2.7	Consolidación de bases de datos de los componentes físico, jurídico y económico para la validación de calidad	GLOBAL	1	$ 273.109.244,00	1	$ 235.294.118,00	$ 508.403.362,00	E2.7.1.	Base de datos físico jurídico con zonas homogéneas físicas para la validación y control de calidad final de los componentes físico jurídico y económico	50	$ 136.554.622,00	$ 273.109.244,00	50	$ 117.647.059,00	$ 235.294.118,00	$ 254.201.681,00	$ 508.403.362,00				$ -		$ -
								E2.7.2.	Base de datos físico jurídico con zonas homogéneas geoeconómicas para la validación y control de calidad final de los componentes físico jurídico y económico	50	$ 136.554.622,00		50	$ 117.647.059,00		$ 254.201.681,00			$ -		$ -		
E3.1	Determinación del valor comercial de los predios	GLOBAL	1	$ 437.495.798,00	1	$ 365.546.218,00	$ 803.042.016,00	E3.1.1	Memoria del estudio económico con sus respectivos anexos y acta de control de aparcialidad de acuerdo con el procedimiento vigente	100	$ 437.495.798,00	$ 437.495.798,00	100	$ 365.546.218,00	$ 365.546.218,00	$ 803.042.016,00	$ 803.042.016,00				$ -		$ -
E3.2	Modelación de valores para estatuto tributario corte	GLOBAL	1	$ 16.806.723,00	1	$ 12.605.042,00	$ 29.411.765,00	E3.2.1	Propuesta de implementación para actualización de cargas tributarias	60	$ 10.084.033,80	$ 16.806.723,00	60	$ 7.563.025,20	$ 12.605.042,00	$ 17.647.059,00	$ 29.411.765,00				$ -		
								E3.2.2	Informes, anexos y metas técnicas de entrega de información a la secretaría de hacienda municipal de Ibagué con las modificaciones e incorporación de	40	$ 6.722.689,20		40	$ 5.042.016,80		$ 11.764.706,00			$ -		$ -		
E3.3	Consolidación de base de datos predial de acuerdo con el modelo de aplicación interno de levamiento catastral LADM_COL vigente	GLOBAL	1	$ 462.910.084,00	1	$ 308.606.723,00	$ 771.516.807,00	E3.3.1.	Base de datos del levantamiento catastral/catastro multipropósito de aplicación del levantamiento catastral del modelo LADM_COL conforme al modelo Extendido Catastro Multipropósito	100	$ 462.910.084,00	$ 462.910.084,00	100	$ 308.606.723,00	$ 308.606.723,00	$ 771.516.807,00	$ 771.516.807,00				$ -		$ -
								E3.4.1	Informe de interlocución institucional y comunitaria nivel 4	30	$ 44.369.748,00		30	$ 36.046.638,60		$ 80.416.386,60			$ -		$ -		
								E3.4.2	Registro de asistencia institucional	10	$ 14.789.916,00		10	$ 12.015.546,20		$ 26.805.462,20			$ -		$ -		
								E3.4.3	Registro de asistencia comunitarios	10	$ 14.789.916,00		10	$ 12.015.546,20		$ 26.805.462,20			$ -		$ -		
E3.4	Interlocución nivel 4 - socialización de resultados	GLOBAL	1	$ 147.899.160,00	1	$ 120.155.462,00	$ 268.054.622,00	E3.4.4	Informe de cierre del proceso de implementación del Procedimiento de dialogo e interlocución Social con Enfoque Intercultural	30	$ 44.369.748,00	$ 147.899.160,00	30	$ 36.046.638,60	$ 120.155.462,00	$ 80.416.386,60	$ 268.054.622,00				$ -		$ -
								E3.4.5	Registro fotográfico de la interlocución	10	$ 14.789.916,00		10	$ 12.015.546,20		$ 26.805.462,20			$ -		$ -		
								E3.4.6	Evidencias de convocatorias a cada interlocución	10	$ 14.789.916,00		10	$ 12.015.546,20		$ 26.805.462,20			$ -		$ -		
E3.5	Memoria técnica de actualización catastral	GLOBAL	1	$ 419.155.462,00	1	$ 252.100.840,00	$ 671.256.302,00	E3.5.1.	Memoria técnica del resultado del proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito	100	$ 419.155.462,00	$ 419.155.462,00	100	$ 252.100.840,00	$ 252.100.840,00	$ 671.256.302,00	$ 671.256.302,00				$ -		$ -
ET.1	Aseguramiento de la calidad	MENSUAL	1	$ 411.764.706,00	1	$ 344.537.815,00	$ 756.302.521,00	ET.1.1.	Formatos del proceso de aseguramiento de la calidad interna y externa en concordancia con el Plan de Calidad	100	$ 411.764.706,00	$ 411.764.706,00	100	$ 344.537.815,00	$ 344.537.815,00	$ 756.302.521,00	$ 756.302.521,00			1,00	$ 102.941.176,50	2,00	$ 217.797.114,69
ET.2	Seguimiento y control del proyecto	MENSUAL	1	$ 235.420.168,00	1	$ 168.067.227,00	$ 403.487.395,00	ET.2.1.	Informe mensual de avance del seguimiento y control del proyecto	100	$ 235.420.168,00	$ 235.420.168,00	100	$ 168.067.227,00	$ 168.067.227,00	$ 403.487.395,00	$ 403.487.395,00			1,00	$ 94.188.067,20	2,00	$ 169.106.642,40
ET.3	Seguimiento comunicaciones	MENSUAL	1	$ 113.445.378,00	1	$ 100.840.336,00	$ 214.285.714,00	ET.3.1.	Informe mensual de las actividades de comunicaciones realizadas	100	$ 113.445.378,00	$ 113.445.378,00	100	$ 100.840.336,00	$ 100.840.336,00	$ 214.285.714,00	$ 214.285.714,00			2,00	$ 110.294.117,50	2,00	$ 25.210.084,00

SUBTOTAL	$ 12.226.890.756,00	SUBTOTAL		$ 12.226.890.756,00	$ 2.908.868.067,64	$ 625.050.420,20	$ 2.506.320.145,49
IVA 19%	$ 2.323.109.244	IVA 19%		$ 2.323.109.244	$ 552.684.933	$ 118.759.580	$ 476.200.828
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	$ 14.550.000.000	COSTO TOTAL ENTREGABLES		$ 14.550.000.000	$ 3.461.553.000	$ 743.810.000	$ 2.982.520.973

ESTADO CONTRACTUAL		
VALOR CONTRACTUAL	$14.553.000.000,00	
VALOR ACTA No 1		$3.461.553.000,48
VALOR ACTA No 2		$743.810.000,04
VALOR ACTA No 3		$2.982.520.973,14
SUMAS IGUALES	$14.553.000.000,00	$7.187.883.973,67

VALOR ACTA No. 3	$2.982.520.973,14
DEDUCCIÓN POR EJECUCION PARCIAL 30%	$894.756.291,94
VALOR TOTAL A PAGAR	$2.087.764.681,20

SON: DOS MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE

Se firma el presente Balance Financiero Contrato 2169 de julio 02 de 2025 al vigesimocuarto día 28 mes de noviembre del año 2025

elkin

CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO
N.I.T: 901360257-2
R.L. ELKIN DARIO PEREZ PINEDA
CONTRATISTA

PAULA ANDREA GARCÍA VERGARA
C.C.1.110.564.577 de Ibagué
DIRECTORA PLANEACION MULTIPROPÓSITO
SUPERVISORA ALCALDIA MUNICIPAL IBAGUÉ

ING. JAIRO CUEVAS
C.C. 16.664.425 de Cali
R.L. GESTIOPOLIS S.A.S.
CONTRATISTA INTERVENTORIA

Revisó: Mario Torres Mt.


Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DE IBAGUÉ

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DEL ENTREGABLE

Contrato: DE SERVICIOS N°2169 DE 2025	Fecha de inicio: 04 DE JULIO DE 2025	Plazo: 6 MESES (179 DIAS)	Contratistas:	CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO
Objeto : PL298 ADELANTAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN LA TOTALIDAD DEL SECTOR RURAL Y DE FORMA PARCIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"			Supervisora:	Ing. PAULA ANDREA GARCÍA VERGARA
			Interventoría:	Ing. JAIRO CUEVAS

Ubicación:		MUNICIPIO DE IBAGUÉ
N° Items	Unidad	Descripción
E1.1.0.1	1	ORTOFOTO MOSAICO RURAL (ESCALA 1:10000)



Observaciones:

Actividad	Cantidad	Costos por actividad			Costo Total
		Personal	Tiempo/Dias	Subtotal/Persona	
1. Plan de vuelo	1	2	4	$3.000.000,00	$24.000.000,00
2. Informes con generación de puntos de control	1	3	8	$3.000.000,00	$72.000.000,00
3. Toma y captura de imágenes de insumos cartograficos	1	3	5	$11.000.000,00	$165.000.000,00
4. Depuración y procesamiento raster y vectorial actualizados	1	2	7	$4.600.000,00	$64.400.000,00
5. Consolidación de ortoimagen con MDT	1	2	3	$1.649.019,63	$9.894.117,76
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Cantidad Contractual:			SubTotal		$335.294.117,76
Valor + IVA:			19%		$63.705.882,37
			TOTAL		$399.000.000,13

CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO
N.I.T: 901960257-2
R.L. ELKIN DARIO PEREZ PINEDA
CONTRATISTA

ING. JAIRO CUEVAS
C.C. 16.664.425 de Cali
R.L. GESTIOPOLIS S.A.S.
CONTRATISTA INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DE IBAGUÉ

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DEL ENTREGABLE

Contrato: DE SERVICIOS N°2169 DE 2025	Fecha de inicio: 04 DE JULIO DE 2025	Plazo: 6 MESES (179 DIAS)	Contratistas:	CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO
Objeto : PL298 ADELANTAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN LA TOTALIDAD DEL SECTOR RURAL Y DE FORMA PARCIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"			Supervisora:	Ing. PAULA ANDREA GARCÍA VERGARA
			Interventoría:	Ing. JAIRO CUEVAS

Ubicación:		MUNICIPIO DE IBAGUÉ
N° Items	Unidad	Descripción
E1.1.0.3	1	MODELO DIGITAL DEL TERRENO (MDT) RURAL

MODELO DIGITAL DEL TERRENO (MDT) RURAL

Actividad	Cantidad	Costos por actividad			Costo Total
		Personal	Tiempo/Dias	Subtotal/Persona	
1. PLANEACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE CONTROL	1	2	3	$1.000.000,00	$6.000.000,00
3. EQUIPOS EMPLEADOS	1	2	5	$2.500.000,00	$25.000.000,00
4. PROCESAMIENTO	1	2	8	$1.600.000,00	$25.600.000,00
5. Consolidación MDT	1	1	2	$1.636.974,80	$3.273.949,60
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Cantidad Contractual:			SubTotal		$59.873.949,60
Valor + IVA:			19%		$11.376.050,42
			TOTAL		$71.250.000,02

Observaciones:

CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO
N.I.T: 901960257-2
R.L. ELKIN DARIO PEREZ PINEDA
CONTRATISTA


ING. JAIRO CUEVAS
C.C. 16.664.425 de Cali
R.L. GESTIOPOLIS S.A.S.
CONTRATISTA INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DE IBAGUÉ

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DEL ENTREGABLE

Contrato: DE SERVICIOS N°2169 DE 2025	Fecha de inicio: 04 DE JULIO DE 2025	Plazo: 6 MESES (179 DIAS)	Contratistas:	CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO
Objeto : PL298 ADELANTAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN LA TOTALIDAD DEL SECTOR RURAL Y DE FORMA PARCIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"			Supervisora:	Ing. PAULA ANDREA GARCÍA VERGARA
			Interventoría:	Ing. JAIRO CUEVAS

Ubicación:		MUNICIPIO DE IBAGUÉ
N° Items	Unidad	Descripción
E2.2	1	INTERLOCUCIONES NIVELES 2 y 3 (RURAL)



Actividad	Cantidad	Costos por actividad			Costo Total
		Personal	Tiempo/Dias	Subtotal/Persona	
1. PLANIFICACION DE REUNIONES	1	2	3	$1.000.000,00	$6.000.000,00
2. DISEÑO, ELABORACION E IMPRESIÓN DE VOLANTES	1	5	2	$1.200.000,00	$12.000.000,00
3. ELABORACION E IMPRESIÓN DE AGENDAS	1	5	2	$1.500.000,00	$15.000.000,00
4. ELABORACION E IMPRESIÓN DE CARTILLAS	4	2	2	$1.000.000,00	$16.000.000,00
5. DIFUSIÓN PERIFONEO	5	2	20	$75.000,00	$15.000.000,00
6. DIFUSIÓN RADIAL	1	2	20	$100.000,00	$4.000.000,00
7. REFRIGERIOS Y LOGISTICA DE TRANSPORTE	5	2	1	$4.200.000,00	$42.000.000,00
8. ELABORACION DE INFORMES SEMANALES	1	1	1	$1.445.378,00	$1.445.378,00
9. ELABORACION DE INFORME FINAL	1	1	1	$2.000.000,00	$2.000.000,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Cantidad Contractual:			SubTotal		$113.445.378,00
Valor + IVA:			19%		$21.554.621,82
			TOTAL		$134.999.999,82

Observaciones:

CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO
N.I.T: 901960257-2
R.L. ELKIN DARIO PEREZ PINEDA
CONTRATISTA


ING. JAIRO CUEVAS
C.C. 16.664.425 de Cali
R.L. GESTIOPOLIS S.A.S.
CONTRATISTA INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DE IBAGUÉ

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DEL ENTREGABLE

Contrato: DE SERVICIOS N°2169 DE 2025	Fecha de inicio: 04 DE JULIO DE 2025	Plazo: 6 MESES (179 DIAS)	Contratistas:	CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO
Objeto : PL298 ADELANTAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN LA TOTALIDAD DEL SECTOR RURAL Y DE FORMA PARCIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"			Supervisora:	Ing. PAULA ANDREA GARCÍA VERGARA
			Interventoría:	Ing. JAIRO CUEVAS

Ubicación:		MUNICIPIO DE IBAGUÉ
N° Items	Unidad	Descripción
E2.4.7	1	E2.4.7 CARACTERIZACIÓN Y DETERMINACIÓN INICIAL DE LAS CALIFICACIONES CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES



Actividad	Cantidad	Costos por actividad			
		Personal	Tiempo/Dias	Subtotal/Persona	Costo Total
1. MÉTODOS DE CALIFICACION CONVENCIONAL URBANA Y RURAL	2	2	7	$1.644.243,70	$46.038.823,50
2. IDENTIFICACION DE ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS ELEMENTOS GENERALES	2	4	7	$1.700.000,00	$95.200.000,00
3. IDENTIFICACION DE ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS ELEMENTOS ESTRUTURAS Y ACABADOS PRINCIPALES	2	4	7	$1.800.000,00	$100.800.000,00
4. IDENTIFICACION DE ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS ELEMENTOS BAÑOS, COCINAS, Y COMPLEMENTOS INDUSTRIALES	2	3	7	$1.800.000,00	$75.600.000,00
5. CALIFICACIONES CONVENCIONALES ADAPTADAS AL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	2	3	7	$1.800.000,00	$75.600.000,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Cantidad Contractual:			SubTotal		$393.238.823,50
Valor + IVA:			19%		$74.715.376,47
			TOTAL		$467.954.199,97

Observaciones:

CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO
N.I.T: 901960257-2
R.L. ELKIN DARIO PEREZ PINEDA
CONTRATISTA


ING. JAIRO CUEVAS
C.C. 16.664.425 de Cali
R.L. GESTIOPOLIS S.A.S.
CONTRATISTA INTERVENTORIA


DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DE IBAGUÉ

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DEL ENTREGABLE

Contrato: DE SERVICIOS N°2169 DE 2025	Fecha de inicio: 04 DE JULIO DE 2025	Plazo: 6 MESES (179 DIAS)	Contratistas:	CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO
Objeto : PL298 ADELANTAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN LA TOTALIDAD DEL SECTOR RURAL Y DE FORMA PARCIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"			Supervisora:	Ing. PAULA ANDREA GARCÍA VERGARA
			Interventoría:	Ing. JAIRO CUEVAS

Ubicación:		MUNICIPIO DE IBAGUÉ
N° Items	Unidad	Descripción
E2.4.8	2	GENERACIÓN DE VARIABLES Y DETERMINACIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS – ZHF URBANO-RURAL





Observaciones:

CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO
N.I.T: 901960257-2
R.L. ELKIN DARIO PEREZ PINEDA
CONTRATISTA

ING. JAIRO CUEVAS
C.C. 16.664.425 de Cali
R.L. GESTIOPOLIS S.A.S.
CONTRATISTA INTERVENTORIA


Actividad	Cantidad	Costos por actividad			Costo Total
		Personal	Tiempo/Dias	Subtotal/Persona	
1. DISEÑO PLANO DE ZONAS FISICAS URBANO	1	2	3	$1.800.000,00	$10.800.000,00
2.ALISTAMIENTO DE LA INFORMACION (URBANO)	1	4	5	$3.000.000,00	$60.000.000,00
3. RECORRIDO GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO (URBANO)	1	4	10	$3.000.000,00	$120.000.000,00
4. MAPA DE ZONAS FISICAS URBANAS	1	1	5	$3.000.000,00	$15.000.000,00
5. DISEÑO PLANO DE ZONAS FISICAS RURAL	1	2	3	$1.847.764,70	$11.086.588,20
6.ALISTAMIENTO DE LA INFORMACION (RURAL)	1	4	5	$3.000.000,00	$60.000.000,00
7. RECORRIDO GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO (RURAL)	1	4	15	$3.000.000,00	$180.000.000,00
8. MAPA DE ZONAS FISICAS RURALES	1	1	5	$3.000.000,00	$15.000.000,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Cantidad Contractual:			SubTotal		$471.886.588,20
Valor + IVA:			19%		$89.658.451,76
			TOTAL		$561.545.039,96


DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DE IBAGUÉ

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DEL ENTREGABLE

Contrato: DE SERVICIOS N°2169 DE 2025	Fecha de inicio: 04 DE JULIO DE 2025	Plazo: 6 MESES (179 DIAS)	Contratistas:	CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO
Objeto : PL298 ADELANTAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN LA TOTALIDAD DEL SECTOR RURAL Y DE FORMA PARCIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"			Supervisora:	Ing. PAULA ANDREA GARCÍA VERGARA
			Interventoría:	Ing. JAIRO CUEVAS

Ubicación:		MUNICIPIO DE IBAGUÉ
N° Items	Unidad	Descripción
E2.4.9	2	E2.4.9 GENERACIÓN DE VARIABLES Y DETERMINACIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS GEOECONÓMICAS – ZHG PRELIMINARES (URBANO-RURAL)





Actividad	Cantidad	Costos por actividad			Costo Total
		Personal	Tiempo/Dias	Subtotal/Persona	
1. DISEÑO PLANO DE ZONAS GEOECONÓMICAS URBANA Y RURAL	2	2	7	$1.644.243,70	$46.038.823,50
2. ZONAS GEOECONÓMICAS URBANA Y RURAL	2	4	7	$1.700.000,00	$95.200.000,00
3, DISTRIBUCIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS GEOECONÓMICAS URBANA Y RURAL	2	4	7	$1.800.000,00	$100.800.000,00
4. MAPA DE ZONAS HOMOGÉNEAS GEOECONÓMICAS URBANA Y RURAL	2	3	7	$1.800.000,00	$75.600.000,00
5. PREANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE VALORES Y PROYECCIÓN DE LOS ESCENARIOS DE AVALÚOS URBANO Y RURAL	2	3	7	$1.800.000,00	$75.600.000,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Cantidad Contractual:			SubTotal		$393.238.823,50
Valor + IVA:			19%		$74.715.376,47
			TOTAL		$467.954.199,97

Observaciones:


CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO
N.I.T: 901960257-2
R.L. ELKIN DARIO PEREZ PINEDA
CONTRATISTA

ING. JAIRO CUEVAS
C.C. 16.664.425 de Cali
R.L. GESTIOPOLIS S.A.S.
CONTRATISTA INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DE IBAGUÉ

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DEL ENTREGABLE

Contrato: DE SERVICIOS N°2169 DE 2025	Fecha de inicio: 04 DE JULIO DE 2025	Plazo: 6 MESES (179 DIAS)	Contratistas:	CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO
Objeto : PL298 ADELANTAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN LA TOTALIDAD DEL SECTOR RURAL Y DE FORMA PARCIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"			Supervisora:	Ing. PAULA ANDREA GARCÍA VERGARA
			Interventoría:	Ing. JAIRO CUEVAS

Ubicación:		MUNICIPIO DE IBAGUÉ			Costos por actividad			
N° Items	Unidad	Descripción	Actividad	Cantidad	Personal	Tiempo/Dias	Subtotal/Persona	Costo Total
E2.4.10	1	E2.4.10 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE VALORES Y PROYECCIÓN DE LOS ESCENARIOS DE AVALÚOS (URBANO-RURAL)						
			1. PROPUESTA ARCHIVO PLANO 2025-10-29	2	2	7	$1.644.243,70	$46.038.823,50
			2. ESTRUCTURA REGISTRO TIPO 4 Y 5	2	4	7	$1.700.000,00	$95.200.000,00
			3. ESTRUCTURA REGISTRO TIPO 6 Y 7	2	4	7	$1.800.000,00	$100.800.000,00
			4. ESTRUCTURA REGISTRO TIPO 8	2	3	7	$1.800.000,00	$75.600.000,00
			5. ESTRUCTURA REGISTRO TIPO 9	2	3	7	$1.800.000,00	$75.600.000,00
								0,00
								0,00
Observaciones:								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
			Cantidad Contractual:			SubTotal		$393.238.823,50
			Valor + IVA:			19%		$74.715.376,47
						TOTAL		$467.954.199,97

CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO
N.I.T: 901960257-2
R.L. ELKIN DARIO PEREZ PINEDA
CONTRATISTA


ING. JAIRO CUEVAS
C.C. 16.664.425 de Cali
R.L. GESTIOPOLIS S.A.S.
CONTRATISTA INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DE IBAGUÉ

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DEL ENTREGABLE

Contrato: DE SERVICIOS N°2169 DE 2025	Fecha de inicio: 04 DE JULIO DE 2025	Plazo: 6 MESES (179 DIAS)	Contratistas:	CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO
Objeto : PL298 ADELANTAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN LA TOTALIDAD DEL SECTOR RURAL Y DE FORMA PARCIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"			Supervisora:	Ing. PAULA ANDREA GARCÍA VERGARA
			Interventoría:	Ing. JAIRO CUEVAS

Ubicación:	MUNICIPIO DE IBAGUÉ
N° Items / Unidad	Descripción
ET1.1 / 2	FORMATOS DEL PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INTERNA Y EXTERNA EN CONCORDANCIA CON EL PLAN DE CALIDAD URBANO Y RURAL (OCTUBRE)





Observaciones:

Actividad	Cantidad	Costos por actividad			Costo Total
		Personal	Tiempo/Dias	Subtotal/Persona	
1. F-CFJ-01_Aseguramiento_de_Calidad_Externa	2	3	3	$1.500.000,00	$27.000.000,00
2. REGISTRAR LOS DATOS QUE SE VERIFICARON EN CAMPO, en la hoja "Registro_Datos"	2	3	4	$1.866.129,78	$44.787.114,83
3. Planilla registro de datos	2	3	3	$1.000.000,00	$18.000.000,00
4. Muestra	2	3	3	$1.000.000,00	$18.000.000,00
5. ISO 2859-1	2	1	1	$1.000.000,00	$2.000.000,00
6. F-CFJ-02_Consistencia_Lógica_Alfanumérica_Base_Catastral	2	3	3	$3.000.000,00	$54.000.000,00
7. F-CFJ-03_Consistencia_Lógica_Topológica_Base_Catastral	2	3	3	$3.000.000,00	$54.000.000,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Cantidad Contractual:			SubTotal		$217.787.114,83
Valor + IVA:			19%		$41.379.551,82
			TOTAL		$259.166.666,65

CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO
N.I.T: 901960257-2
R.L. ELKIN DARIO PEREZ PINEDA
CONTRATISTA


ING. JAIRO CUEVAS
C.C. 16.664.425 de Cali
R.L. GESTIOPOLIS S.A.S.
CONTRATISTA INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DE IBAGUÉ

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DEL ENTREGABLE

Contrato: DE SERVICIOS N°2169 DE 2025	Fecha de inicio: 04 DE JULIO DE 2025	Plazo: 6 MESES (179 DIAS)	Contratistas:	CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO
Objeto : PL298 ADELANTAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN LA TOTALIDAD DEL SECTOR RURAL Y DE FORMA PARCIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"			Supervisora:	Ing. PAULA ANDREA GARCÍA VERGARA
			Interventoría:	Ing. JAIRO CUEVAS

Ubicación:		MUNICIPIO DE IBAGUÉ						
N° Items	Unidad	Descripción	Actividad	Cantidad	Costos por actividad			Costo Total
					Personal	Tiempo/Dias	Subtotal/Persona	
ET2.1	2	INFORME MENSUAL DE AVANCE DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO URBANO Y RURAL (OCTUBRE)	1. PERIODO 27.09 AL 03.10.25	2	2	3	$1.701.101,55	$20.413.218,60
			2. PERIODO 04.10 AL 10.10.25	2	2	3	$1.701.102,00	$20.413.224,00
			3. PERIODO 11.10 AL 14.10.25	2	2	3	$1.730.000,00	$20.760.000,00
			4. PERIODO 18.10 AL 24.18.25	2	2	3	$1.730.000,00	$20.760.000,00
			5. PERIODO 25.10 AL 21.10.25	2	2	3	$1.730.000,00	$20.760.000,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
			Cantidad Contractual:			SubTotal		$103.106.442,60
			Valor + IVA:			19%		$19.590.224,09
						TOTAL		$122.696.666,69



6.2. Informe mensual de avance del seguimiento y control del proyecto (ET.2.1) OCTUBRE 2025 Urbano y Rural.

EN EL MARCO DEL PROYECTO CON OBJETO:

ADELANTAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN LA TOTALIDAD DEL SECTOR RURAL Y DE FORMA PARCIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE"

2025

Observaciones:

CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO
N.I.T: 901960257-2
R.L. ELKIN DARIO PEREZ PINEDA
CONTRATISTA


ING. JAIRO CUEVAS
C.C. 16.664.425 de Cali
R.L. GESTIOPOLIS S.A.S.
CONTRATISTA INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DE IBAGUÉ

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DEL ENTREGABLE

Contrato: DE SERVICIOS N°2169 DE 2025	Fecha de inicio: 04 DE JULIO DE 2025	Plazo: 6 MESES (179 DIAS)	Contratistas:	CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO
Objeto : PL298 ADELANTAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN LA TOTALIDAD DEL SECTOR RURAL Y DE FORMA PARCIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"			Supervisora:	Ing. PAULA ANDREA GARCÍA VERGARA
			Interventoría:	Ing. JAIRO CUEVAS

Ubicación:		MUNICIPIO DE IBAGUÉ
N° Items	Unidad	Descripción
ET3.1	2	INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIONES REALIZADAS RURAL (OCTUBRE)



Observaciones:

Actividad	Cantidad	Costos por actividad			Costo Total
		Personal	Tiempo/Dias	Subtotal/Persona	
2.INFORME DE OCTUBRE RURAL	1	1	3	$1.000.000,00	$3.000.000,00
2.1 INTERLOCUCION NIVEL 2	1	3	2	$1.701.680,67	$10.210.084,00
2.2 INTERLOCUCION NIVEL 3	1	3	2	$2.000.000,00	$12.000.000,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Cantidad Contractual:			SubTotal		$25.210.084,00
Valor + IVA:			19%		$4.789.915,96
			TOTAL		$29.999.999,96

CONSORCIO IBAGUÉ MULTIPROPÓSITO
N.I.T: 901960257-2
R.L. ELKIN DARIO PEREZ PINEDA
CONTRATISTA

ING. JAIRO CUEVAS
C.C. 16.664.425 de Cali
R.L. GESTIOPOLIS S.A.S.
CONTRATISTA INTERVENTORIA