DATOS GENERALES			
CONTRATO N°:	MIN-O-005-2025	**FECHA ACTA:**	10/12/2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	MINIMA CUANTÍA	**FECHA CONTRATO**	04/12/2025
OBJETO:	REALIZAR ACCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS Y REPARACIONES LOCATIVAS EN EL BIC "TEATRO BOYACÁ" EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY		
CONTRATISTA:	OSCAR RICARDO CORREDOR QUINTERO		
C.C.:	N° 7.164.236 de Tunja		
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS, **($ 39.498.841,16,00)**		
CDP:	1035 de fecha 26 de noviembre de 2025		
FECHA DE INICIO:	10/12/2025		
PLAZO:	VEINTE (20) DÍAS		
FECHA PROYECTADA PARA LA TERMINACIÓN:	30/12/2025		

SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	
Supervisor	**JUAN CARLOS URREA CUADROS**
Interventor:	No aplica

En el Municipio de El Cocuy - Boyacá, a los diez (10) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron en el Despacho de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, el señor **OSCAR RICARDO CORREDOR QUINTERO** identificado con C.c. N7.164.236 de Tunja, en calidad de contratista y **JUAN CARLOS URREA CUADROS** en su calidad de supervisor del Contrato N° **MIN-O-005-2025** con el fin de dar inicio a la ejecución del mismo.

El supervisor por parte del Municipio manifiesta que ha verificado el cumplimiento de los requisitos que permiten dar inicio a la ejecución del contrato, de acuerdo con el Manual de Contratación y la Normatividad Vigente.

El supervisor observa los siguientes documentos para dar inicio a la ejecución del

DOCUMENTO CONTROLADO

contrato.

DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Garantías Aprobadas	Si	
Registro Presupuestal	Si	
Propuesta del Contratista	Si	

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en dos (2) originales.

Supervisor

Original firmado por

JUAN CARLOS URREA CUADROS
Secretario de Planeación e Infraestructura

Contratista

OSCAR RICARDO CORREDOR QUINTERO
C.C.7.164.236 de Tunja
Contratista

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
PROYECTÓ	CAROL YICETH CENTENO CORREA	Profesional apoyo	10/12/2025	
REVISÓ	JUAN CARLOS URREA CUADROS	Secretario de Planeación e Infraestructura	10/12/2025	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma.				

DOCUMENTO CONTROLADO