ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
SERVICIOS PROFESIONALES	No. 345	21 DE AGOSTO DE 2025
Objeto:	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA		
NIT	800012873-7		
R/LEGAL	JAVIER AUGUSTO ALVAREZ ALFONSO		
C.C. No.	74.845.774 de Tauramena		
CONTRATISTA	JAVIER SANCHEZ RINCON		
NIT	74856509-1		
R/LEGAL	N/A		
C.C. No.	74.856.509 de Tauramena		
VALOR DEL CONTRATO	$40,815,670		
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)	N/A		
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$40,815,670		
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES		
FECHA ACTA DE INICIACION	29 DE AGOSTO DE 2025		
PRORROGA N°(XXX)	N/A		
SUSPENSIÓN N°1	06 DE OCTUBRE DE 2025 OCHO (8) DIAS		
REINICIO N° 1	14 DE OCTUBRE DE 2025		
PLAZO FINAL	SIETE (7) MESES		
FECHA DE TERMINACION:	05 DE ABRIL DE 2026		
% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO VS PROGRAMADO	40%	VS	100%
% AVANCE FISICO EJECUTADO VS PROGRAMADO	40%	VS	100%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	12		
INTERVENTORIA	N/A N/A		
SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	WILLIAM HERNÁN ABRIL VALCÁRCEL Secretario de Desarrollo Social Mediante oficio de fecha 19 de agosto de 2025		
FECHA PRESENTE ACTA	09 DE DICIEMBRE DE 2025		

En Tauramena, nos reunimos JAVIER SANCHEZ RINCON, en calidad de contratista, WILLIAM HERNÁN ABRIL VALCÁRCEL Secratario de Desarrollo Social, en calidad de supervisior técnico, administrativo y financiero, con el fin de suscribir la presente acta de suspensión N°2 de la ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que de acuerdo al ARTÍCULO 4. Receso estudiantil de la resolución 3293 de 31 de octubre de 2024 "Por la cual se fija el calendario académico A para el año 2025, para los establecimientos educativos oficiales que imparten educación formal en los niveles preescolar, básica y media o eduación para adultos de los municipios no certificados del Departamento de Casanare", para el receso estudiantil de los meses de Diciembre y Enero, se fijan receso del 01 de Diciembre de 2025 al 18 de Enero de 2026
2. Que el objeto contractual se fundamenta en el apoyo a la supervisión técnica, administrativa y financiera al contrato de la interventoria del proyecto de transporte escolar del Municipio de Tauramena
3. Que la presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

De conformidad con las consideraciones expuestas, las partes,

ACUERDAN

1. Suspender la ejecución del contrato por un término de treinta y cuatro (34) días calendario, previéndose la reiniciación para el día 13 de Enero de 2026.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

Por el Contratista,

JAVIER SANCHEZ RINCON
C.C. 74.856.509 de Tauramena