CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8364821 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA - REGIONAL VALLE – CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA.
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8364821 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26-09-2025
OBJETO	OTROS EQUIPOS - CONTRATAR COMPRA DE EQUIPO RUTEADOR CNC PARA EL TECNOPARQUE NODO VALLE.
CONTRATISTA	CONSORCIO NMTX 2025
CC o NIT	901968681-9
LUGAR DE EJECUCIÓN	Santiago de Cali
FECHA DE INICIO	30/09/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	2 meses y 20 días de prorroga OTROSI 1
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 119.000.000
PRÓRROGA No. 2	Se solicita prorroga por 16 días calendario estableciéndose como fecha final de ejecución del contrato hasta el 26 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2025
ADICIÓN No. 1	Se realizó adición en presupuesto por valor de $ 10.539.001
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 129.539.001
FORMA DE PAGO	Pago único contra entrega del equipo.
INFORME DE SUPERVISIÓN No.	02
PERIODO DEL INFORME	Entre el 30 de septiembre y el 10 de diciembre de 2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A	
NRO. DE PÓLIZA	21-44-101481036	
CERTIFICADO O ANEXO	0	
FECHA EXPEDICIÓN	30/09/2025	
FECHA APROBACIÓN	01/10/2025	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR**

	DESDE	HASTA	
Cumplimiento.	30/09/2025	30/05/2026	$ 35.700.000
Calidad del servicio.	30/09/2025	30/05/2026	$ 23.800.000
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	30/09/2025	30/05/2026	$ 59.500.000

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1 del 30 de octubre de 2025, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A		
NRO. DE PÓLIZA	21-44-101481036		
CERTIFICADO O ANEXO	2		
FECHA EXPEDICIÓN	30/09/2025		
FECHA APROBACIÓN	01/10/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento.	30/09/2025	10/06/2026	$ 38.861.700,30
Calidad del servicio.	30/09/2025	10/06/2026	$ 25.907.800,20
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	30/09/2025	10/06/2026	$ 64.769.500,50

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. a) Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.	El objeto del Contrato se está cumpliendo bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.	• Anexo al Contrato CO1.PCCNTR.8364821 de 2025. • CARTA DE SOLICITUD DE PRORROGA, enviada por el Contratista. • Informe de supervisión No 2.
2. b) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	Según lo informado por el Contratista se están cumpliendo las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. Las especificaciones técnicas del equipo se hallan en el anexo del contrato y la carta de solicitud de prórroga.	• Anexo al Contrato CO1.PCCNTR.8364821 de 2025. • CARTA DE SOLICITUD DE PRORROGA, enviada por el Contratista. • Informe de supervisión No 2.
3. d) Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.	Se mantienen, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.	• Anexo al Contrato CO1.PCCNTR.8364821 de 2025.

		• CARTA DE SOLICITUD DE PRORROGA, enviada por el Contratista. • Informe de supervisión No 2.
4. g) Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados.	Se responde en los plazos finalmente establecidos por la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados. Se solicita ampliación de plazos para mejorar la funcionalidad y tecnología de la máquina.	• Anexo al Contrato CO1.PCCNTR.8364821 de 2025. • CARTA DE SOLICITUD DE PRORROGA, enviada por el Contratista. • Informe de supervisión No 2.
6. i) Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución de este.	Se controla la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución de este.	• Anexo al Contrato CO1.PCCNTR.8364821 de 2025. • CARTA DE SOLICITUD DE PRORROGA, enviada por el Contratista. • Informe de supervisión No 2.

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
10/12/2025	NA		$ 0	$ 129.539.001	0 %

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** octubre- noviembre de 2025	**Planilla nro.** 9494678803 del 13 de noviembre de 2025

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe se certifica, como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Por una recomendación del fabricante, anteriormente el ASTIN - SENA aceptó que a la máquina, que está en proceso de fabricación, se le instalará un nuevo Sistema 3D Probe, para mejorar su funcionalidad y tecnología, lo cual requiere que el fabricante tenga unos días adicionales para realizar la mencionada implementación.

En una comunicación enviada por el Consorcio NMTX 2025 el día 09 de diciembre de 2025 se informó al ASTIN – SENA que:

Solicitamos a la entidad un plazo de entrega adicional (fecha estimada 26 de diciembre del presente año) para no incurrir en inhabilidades con respecto a la ejecución del contrato, informamos que nuestro proveedor internacional de la máquina MX220 Small CNC Milling de la marca YORNEW AUTOMATION EQUIPMENT CO LTD nos informa que la maquina se encuentra en proceso de ensamble del sistema 3D probe adquirido por la entidad como elemento adicional, los retrasos en el alistamiento de la maquina son por adecuaciones del sistema pruebas de compatibilidad. Esta se encuentra en pruebas de funcionalidad y no han sido finalizadas.

Como soporte de la solicitud y de la seriedad del trámite de compra de la máquina, el Contratista también informó en la "CARTA DE SOLICITUD DE PRORROGA":

Adjuntamos soporte de la transferencia electrónica realizada por la empresa NMTX a nuestro proveedor internacional para el correspondiente proceso de suministro de la máquina.

Conforme a lo anteriormente expuesto, en mi calidad de supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.8364821 de 2025 recomiendo a la Subdirectora del ASTIN - SENA:

Con el propósito de asegurar que la adquisición de la maquina tenga mayor funcionalidad y desempeño, y que su fabricación, prueba e importación se realice en las condiciones establecidas por el fabricante, en mi calidad de Supervisor avalo que se apruebe un Otro Si que permita:

Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato CO1.PCCNTR.8364821 de 2025 en 16 días, con lo que la nueva fecha de finalización será el 26 de diciembre de 2025.

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones parciales establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, aún No autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

Se anexan a este documento:

- Anexo al Contrato CO1.PCCNTR.8364821 de 2025.
- CARTA DE SOLICITUD DE PRORROGA, enviada por el Contratista.
- Informe de supervisión No 2.

Para constancia se firma el 10 de diciembre de 2025.

JORGE ENRIQUE MORENO SERRANO
Supervisor del contrato

Elaboró: Jorge Moreno, Supervisor de contrato

Bogotá D.C., 10 de diciembre, 2025

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
TECNO PARQUE NODO VALLE
Cali, Valle

REF: Proceso de Contratación MC-VLL-ASTIN-028-2025 - CO1.PCCNTR.836482.

Asunto: **solicitud de prorroga.**

Yo, JUAN DIEGO RODRIGUEZ GONZALEZ, identificado con C.C. No. 1.001.171.712 de Bogotá D.C actuando en mi papel de Representante Legal del CONSORCIO NMTX 2025 justifico por medio de la presente que la maquina está configurada con los siguientes accesorios.

Yo, YHON JAIRO ROJAS GIRALDO, identificado con C.C. No. 86.013.109 de Granada (Meta), actuando en mi papel de Representante Legal suplente del CONSORCIO NMTX 2025 justifico por medio de la presente que la maquina está configurada con los siguientes accesorios.

Solicitamos a la entidad un plazo de entrega adicional (fecha estimada 27 de diciembre del presente año) para no incurrir en inhabilidades con respecto a la ejecución del contrato, informamos que nuestro proveedor internacional de la máquina MX220 Small CNC Milling de la marca YORNEW AUTOMATION EQUIPMENT CO LTD nos informa que la maquina se encuentra en proceso de ensamble del sistema 3D probe adquirido por la entidad como elemento adicional, los retrasos en el alistamiento de la maquina son por adecuaciones del sistema pruebas de compatibilidad. Esta se encuentra en pruebas de funcionalidad y no han sido finalizadas.

Adjuntamos soporte de la transferencia electrónica realizada por la empresa NMTX a nuestro proveedor internacional para el correspondiente proceso de suministro de la máquina.

MENSAJE SWIFT

{1: FIN MESSAGE/Sesion/ISN F01 CAFECOBBAXXX}
{2: Input Message Type 103 104-Mensaje 103 RED
Sent to CITIUS33XXXX
. CITIBANK N.A. }
{3: Service Type Identifier {111:001}
Unique End to End Transaction Reference
{121:6b838497-4b50-41db-9988-a3fe166ce1a1}}

---

* Transaction Reference No:
:20:017296595301
* Bank Operation Code:
:23B:CRED
* Value Date/Currency/Interbank Settled Amount:
:32A:251020USD20.000,00
* Currency/Instructed Amount:
:33B:USD20.000,00
* Ordering Customer:
:50K:/0550108900485096
NMTX SAS
ID9017948784
KR 79 E SUR 36 A 56 BLOQUE 5 AP 403
/CO/BOGOTA D.C.
* Account With Institution
:57A:RCCSCNBSXXX
*RURAL CREDIT COOPERATIVES UNION OF
* Beneficiary Customer:
:59F:/10618000007412
1/YORNEW SHUNDE NATIVE PRODUCE IMPORT AND
1/EXPORT CO LTD OF GUANGDONG
2/N 16 NORTH RONGGUI DAO
3/CN/GUANGDONG
* Details of Charges
:71A:OUR

PROFORMA INVOICE

SHUNDE NATIVE PRODUCE IMPORT AND EXPORT CO., LTD OF GUANGDONG

Add: NO.16 NORTH RONGGUI DA DAO. SHUNDE. FOSHAN. GUANGDONG. CHINA

VAT No.: 914406061903426411

TO:	Manufacturer.
NMTX SAS / AINTERCARGA BOGOTÁ NMTX SAS Y/O AINTERCARGA SAS NIT 901.794.878-4 AV.EL DORADO NO.85D-55 BODEGA A-149 A DORADO PLAZA/DEPÓSITO PÚBLICO BOGOTÁ COLOMBIA	YORNEW AUTOMATION EQUIPMENT CO LTD Contact: Kevin Hu PI No.: PI20250930 Date.: 2025/9/30

S/N.	ITEM NO.	DESCRIPTION	UNIT PRICE	QTY	CBM/CTN	N.W.	C.W.
1	MX220	Small 3 Axis CNC Mill HS: 8459619000	US$7,680.00	1	1.2	240	260
2	XOA001	Mill Chuck Set	US$100.00	1			
3	XOA002	Clamping Kit	US$86.00	1			
4	XOA003	Quick Vice	US$70.00	1			
5	XOA004	Carbide End Mill Set	US$97.00	1			
6	XOA005	Fluts HSS End Mill Set	US$54.00	1			
7	XOA006	Antimagnetic Edge Finder	US$12.00	1			
8	XOA007	The 4th Axis	US$810.00	1			
9	XOA008	4th and 5th axis table	US$2,699.00	1			
10	XOA009	Z axis tool setter	US$248.00	1			
11	XOA010	Machine Base	US$550.00	1	0.5	50	60
12	XOA011	6 tools ATC	US$2,200.00	1		30	30
13	XOA012	ISO20 Tool Holder	US$200.00	1			
14	XOA013	Face Milling	US$94.00	1			
15	XOA014	Wireless probing System	US$4,200.00	1			
Shipping to Bogota Airport			US$900.00				
Total:			US$20,000.00	1	1.7	320	350

Remarks:

1. **Payment Terms:** T/T 50% advance, balance before shipment.
2. **Packing:** Export plywood case.
3. **Delivery:** Factory in 45 days.
4. **Price Terms:** CFR Bogota Airport
5. **Validity:** 31-Oct-2025

Packing Size: 1100*860*1800mm
Gross weight: 350 kg

Bank Details:

BENEFICIARY:	SHUNDE NATIVE PRODUCE IMPORT AND EXPORT CO., LTD OF GUANGDONG		
BENEFICIARY ADDRESS:	NO.16 NORTH RONGGUI DA DAO. SHUNDE. FOSHAN. GUANGDONG. CHINA		
BENEFICIARY BANK:	GUANGDONG SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED		
BANK ADDRESS:	INT'L BUSINESS DEPT., NO.2 YONGCUI ROAD XINCHENGQU DALIANG SHUNDE,GUANGDONG 528300, P.R. CHINA		
SWIFT ADD:	RCCSCNBS	(A/C NO.):	10518000007412
INTERMEDIARY BANK:			
1. BANK OF AMERICA,N.A. NEW YORK (SWIFT Code: BOFAUS3N)			
2. WELLS FARGO BANK,NA,(NEW YORK INTERNATIONAL BRANCH) (SWIFT Code: PNBPUS3NNYC)			
3. JPMORGAN CHASE BANK,N.A. (SWIFT Code: CHASUS33)			

se anexa evidencia fotográfica de la maquina en pruebas enviada por el proveedor.



Cordialmente,

Representante Legal PRINCIPAL CONSORCIO

JUAN DIEGO RODRIGUEZ G.
CC 1001171712
nmtxsas@gmail.com
318 345 34 50

Representante Legal SUPLENTE CONSORCIO

YHON JAIRO ROJAS GIRALDO
CC 86013108
nanometrixsas@gmail.com
316 783 0902

Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2025

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

CERTIFICO QUE:

JUAN DIEGO RODRIGUEZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.001.171.712 expedida en Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal de la empresa NMTX S.A.S. identificada con NIT 901.794.878-4, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002.

NOTA: De acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código de Comercio y demás normatividad vigente, la sociedad NMTX S.A.S. no excede los topes legales en activos o ingresos brutos anuales para estar obligada a contar con un Revisor Fiscal.

Cordialmente,

Representante Legal



_____
JUAN DIEGO RODRÍGUEZ G.
C.C. 1001171712 de Bogotá
nmtxsas@gmail.com
318 345 34 50

Anexo: Planilla pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901794878	4	NMTX SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NMTX SAS	CARRERA 79 E SUR 36 A 56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3183453451	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1923985372	9494678803	E	2025/11/21	2025/11/13	BANCO DAVIVIENDA		$376,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1001171712	RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN DIEGO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$34,700		$0	$0		$376,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901794878	4	NMTX SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NMTX SAS	CARRERA 79 E SUR 36 A 56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3183453451	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1923985372	9494678803	E	2025/11/21	2025/11/13	BANCO DAVIVIENDA		$376,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$0	$34,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$57,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$57,000
TOTAL				**1**	**$376,500**	**$0**	**$376,500**